

**Protokół nr 33/2025  
z posiedzenia Komisji Sportu  
Rady Miasta Krakowa,  
które odbyło się 17 grudnia 2025 roku  
w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa**

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Marek Hohenauer - Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji oraz goście wg list obecności stanowiących załączniki do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmiany.
3. Centrum Sportu i Rekreacji Przystań na Eisenberga – informacja na temat realizacji inwestycji obejmującej budowę basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
4. Sprawy bieżące.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1.**

**Otwarcie posiedzenia.**

Przewodniczący Komisji po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i powitał członków Komisji oraz gości.

Przewodniczący poinformował, że przebieg obrad posiedzeń Komisji jest utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Zarejestrowane nagranie stanowi informację publiczną, w związku z tym może być udostępnione każdej osobie, która wystąpi o udostępnienie nagrania.

**Ad 2.**

**Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmiany.**

Przewodniczący Komisji przedstawił przesłany wcześniej członkom Komisji porządek posiedzenia i zapytał o ewentualne uwagi do porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia.

**Ad 3**

**Centrum Sportu i Rekreacji Przystań na Eisenberga – informacja na temat realizacji inwestycji obejmującej budowę basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

W posiedzeniu udział wzięli: Marek Mroczek, Sandra Mroczek oraz Monika Kozak reprezentujący firmę Agata Stelnik.Deliver Services odpowiedzialną za codzienne funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji Przystań na Eisenberga oraz realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Monika Kozak przedstawiła aktualną sytuację. Poinformowała m.in., że firma zabiega o cesję podjętych zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji na zewnętrzną spółkę. Rozmowy w tej sprawie trwają od sierpnia 2025 r. i dotychczas nie ma zgody na cesję ze strony Zarządu Infrastruktury Sportowej. W związku z ww. działaniami realizacja inwestycji jeszcze nie rozpoczęła się.

Tomasz Marzec – Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej przypomniał podjęte przez dzierżawcę zobowiązania w umowie z 2021 r. oraz harmonogram działań, które miały być podjęte. Poinformował, że zakończenie inwestycji zaplanowane zostało do 31 grudnia 2026 r.

Jeśli do końca marca 2026 r. inwestycja nie rozpocznie się, to jej zrealizowanie w ww. terminie będzie nierealne.

Poinformował również o wątpliwościach, czy cesja umowy na zewnętrzną spółkę, o którą zabiega firma Agata Stelnik.Deliver Services, jest korzystna dla miasta. Zarząd Infrastruktury Sportowej nie otrzymał jeszcze wszystkich dokumentów o które prosił, dlatego nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

W dyskusji udział wzięli: Marek Hohenauer, Piotr Moskała, Michał Ciechowski, Tomasz Marzec, Monika Kozak.

Marek Hohenauer podsumowując dyskusję stwierdził, że wątpliwości dotyczące realizacji zaplanowanej inwestycji nie zostały rozwiązane i Komisja powinna wrócić do tematu w I kwartale 2026 r.

#### **Ad. 4**

##### **Sprawy bieżące.**

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę terminu posiedzeń Komisji od stycznia 2026 r. tj. aby posiedzenia Komisji odbywały się w czwartki po sesji Rady Miasta Krakowa o godz. 15:00. W dyskusji udział wzięli: Magdalena Mazurkiewicz, Agnieszka Pogoda-Tota, Grażyna Fijałkowska, Rafał Nowak, Maciej Michałowski, Edyta Sikora, Grzegorz Wojciech Stawowy, Marek Hohenauer oraz Janusz Koziół – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Kultury Fizycznej. Członkowie Komisji opowiadali się za pozostawieniem posiedzeń w środy sesyjne, ewentualnie o zmianę godziny rozpoczęcia np. na 8:00.

Przewodniczący zaproponował, aby ostateczną decyzję w tej sprawie podjąć po jego rozmowie z Łukaszem Sękiem - Zastępcą Prezydenta Miasta, który również chciałby uczestniczyć w posiedzeniach Komisji.

#### **Ad. 5.**

##### **Oświadczenia, komunikaty.**

Nie zgłoszono oświadczeń i komunikatów.

#### **Ad. 6**

##### **Zamknięcie posiedzenia**

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji o godz. 09:35 zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący Komisji**

**/-/ Marek HOHENUER**

*Protokołowała*

*Jadwiga Jaskiernia*