

Załącznik nr 2 do protokołu nr 10/2018

Wersja 1

	<i>daty</i>	<i>Działanie</i>
tylko dla najbliższej edycji	02 grudnia	wybory do Rad Dzielnic
	15 grudnia 2018	OSTATECZNA WERSJA RAPORTU (wszystkie części, w tym rekomendacje operacyjne)
	do 02 lutego 2019	ukonstytuowanie się Rad Dzielnic
	luty - kwiecień 2019	GRUPA ROBOCZA RBO, KONSULTACJE Z DZIELNICAMI, SPOTKANIA OTWARTE Z MIESZKAŃCAMI, KONSULTACJE WEWNĘTRZNE Z UMK WS. NOWEGO REGULAMINU
	kwiecień 2019	EWALUACJA 2019/20
	maj 2019	KONSULTACJE SPOŁECZNE
	maj 2019	EWALUACJA 2019/20
	początek czerwca 2019	PRZYJĘCIE REGULAMINU
	lipiec/sierpień 2019	PLATFORMA BO - PRZYSTOSOWANIE DO ZMIAN W REGULAMINIE
	lipiec/sierpień 2019	ZARZĄDZENIE PMK WS. PROCEDURY BO NA ROK 2019/20
działania cykliczne	sierpień 2019	ORGANIZACJA - SKŁADANIE PROJEKTÓW
	sierpień-wrzesień 2019	PROMOCJA
	wrzesień-październik 2019	SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
	14 października - 15 listopada 2019	SKŁADANIE PROPOZYCJI ZADAŃ
	do 28 lutego 2020	WERYFIKACJA FORMALNA ORAZ PRAWNA
	do 31 marca 2020	REGULAMIN GŁOSOWANIA
	do 04 marca 2020	PROTESTY - składanie
	11-18 marca 2020	RBO ws. rozpatrywania protestów
	31 marca 2020	OSTATECZNE WYNIKI WERYFIKACJI - projekty poddane pod głosowanie
	kwiecień-maj 2020	PROMOCJA
	16-31 maja 2020	GŁOSOWANIE
	19 czerwca 2020	GŁOSOWANIE - wyniki

Wersja nr 2

<i>Daty (2019 r.)</i>	<i>Działanie</i>
15 grudnia 2018	OSTATECZNA WERSJA RAPORTU (wszystkie części, w tym rekomendacje operacyjne)
do 31 grudnia	PROJEKT REGULAMINU - OPRACOWANIE UMK
do 18 stycznia	KONSULTACJE SPOŁECZNE (W TYM KONSULTACJE Z RBO)
6 lutego	SESJA RMK
do 06 marca	wejście w życie uchwały, publikacja
luty- marzec	KAMPANIA PROMOCYJNA
marzec	EWALUACJA
luty-marzec	SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI (WARSZTATY, KONSULTACJE, DELIBERACJA)
kwiecień	SKŁADANIE PROPOZYCJI ZADAŃ
do 13 sierpnia	OCENA FORMALNO-PRAWNA
14, 16 sierpnia	OPRACOWANIE WYNIKÓW OCENY
19 sierpnia	OGŁOSZENIE WYNIKÓW OCENY FORMALNO-PRAWNEJ
20-23 sierpnia	SKŁADNIE PROTESTÓW
26 sierpnia	OPRACOWANIE HARMONOGRAMU PROTESTÓW
29 sierpnia - 03 września	ROZPATRYWANIE PROTESTÓW
do 6 września	PONOWNA OCENA PRZYWRÓCONYCH PROJEKTÓW
09 września	OPRACOWANIE WYNIKÓW OCENY PO ROZPATRZONYCH PROTESTACH

10 września	OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE
wrzesień - październik	KAMPANIA PROMOCYJNA
28 września - 06 października	GŁOSOWANIE
do 18 października	WPROWADZANIE GŁOSÓW PAPIEROWYCH
do 22 października	OPRACOWANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
23 października	OGŁOSZENIE WYNIKÓW
początek listopada	ZATWIERDZENIE WYNIKÓW