

Lp.	Numer ewidencyjny	Tytuł zadania	Koszt	Realizator	Stan realizacji zadań w miesiącu marcu 2020
DZIELNICA I STARE MIASTO					
2	BO.D1.31/19	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca	399 480	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.
2	BO.D1.4/19	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu	150 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.
3	BO.D1.30/19	Filmowe Bulwary w Dzielnicy I	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Prowadzone są rozmowy z projektodawcą w zakresie kontynuacji realizacji projektu oraz jego terminów w związku ze stanem epidemii. Zadanie nie jest zagrożone.
4	BO.D1.24/19	Aktywny Senior	120 000	Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jordana	Trwają rozmowy na temat przesunięcia realizacji projektu w całości na drugą połowę roku kalendarzowego. Zadanie nie jest zagrożone.
5	BO.D1.2/19	"Opiekun domowy chorego - warsztaty u Helców"	26 808	Dom Pomocy Społecznej ul. Helców 2	W marcu 2020r. przeprowadzono warsztaty pierwsza pomoc dla osób starszych. Dokonano kolportażu materiałów promocyjnych. W związku z koniecznością minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego, związanego z występowaniem choroby COVID-19 - <u>od 11 marca 2020 r. została czasowo zawieszona realizacja warsztatów dla opiekunów rodzinnych.</u> O nowych terminach warsztatów osoby zainteresowane i uczestnicy będą na bieżąco informowani.
6	BO.D1.22/19	1000 darmowych zgniataczy petów dla mieszkańców Śródmieścia	40 000	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwają działania przygotowawcze związane z wyborem realizatora projektów.
7	BO.D1.3/19	Napij się na zdrowie! Poidetko miejskie	89 790	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	ZDMK wystąpił z wnioskiem o zmianę realizatora na nową jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna - trwają ustalenia.
8	BO.D1.18/19	Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu	29 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zakupiono kamerę termowizyjną na kwotę 27.500 zł.
9	BO.D1.20/19	Nie dla czadu na Starym Mieście i Kazimierzu	20 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zakupiono 100 szt. czujek tlenku węgla i dymu na kwotę 11.492,14 zł. oraz na zakup urządzenia pomiarowego na kwotę 3.442,77 zł.
10	BO.D1.12/19	Remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim	50 000	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	Stan realizacji bez zmian, ze względu na sytuację epidemii wstrzymano się z podejmowaniem działań.
11	BO.D1.23/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.

12	BO.D1.19/19	Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Dzielnicy I	3 500	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadnia będą realizowane po wygaśnięciu epidemii koronawirusa. Obecnie poszukiwanie sprzętu jest znacznie utrudnione ze względu na ograniczony kontakt z producentami.
----	-------------	--	-------	--	---

DZIELNICA II GRZEGÓRZKI

1	BO.D2.31/19	Skocz w zieleń - aktywności dla klimatu	322 600	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Postępowanie jest na etapie przygotowania umowy z Wykonawcą,
2	BO.D2.57/19	200 domów dla Ptaków-Dziuplaków	40 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.
3	BO.D2.48/19	Naturalna strefa relaksu - Grzegórzecka	140 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Otrzymanie mapy do celów projektowych do 30.04.br. W chwili obecnej trwa inwentaryzacja terenu. Po otrzymaniu mapy rozpoczną się prace projektowe, które potrwać 2 tygodnie. Następnie uzyskanie pozwolenia na prowadzenia robót budowlanych w AU UMK - 1 miesiąc. III-IV kwartał br. - realizacja.
4	BO.D2.36/19	Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu	75 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie przygotowania materiały do udzielenia zamówienia publicznego.
5	BO.D2.56/19	Filmowe Bulwary	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Prowadzone są rozmowy z projektodawcą w zakresie kontynuacji realizacji projektu oraz jego terminów w związku ze stanem epidemii. Zadanie nie jest zagrożone.
6	BO.D2.46/19	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek	150 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniono Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej.
7	BO.D2.9/19	"Słaba płeć - niekoniecznie" - zajęcia samoobrony	10 420	Straż Miejska Miasta Krakowa	Zrealizowane zostały zajęcia zaplanowane na 7 marca br., łącznie 2 godz. zajęć w których uczestniczyło 15 osób. Pozostałe zajęcia zostały zawieszone z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego.
8	BO.D2.41/19	Rowerem po Grzegórkach - kurs miejskiej jazdy na rowerze	3 400	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stan realizacji bez zmian, trwają działania przygotowawcze związane z wyborem realizatora projektów.

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY

1	BO.D3.20/19	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki	175 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
2	BO.D3.10/19	Rabaty kwiatowe odstraszające kleszcze i komary- edycja II	62 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
3	BO.D3.29/19	Zielona 3 Dzielnica	320 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.
4	BO.D3.4/19	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta	17 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.

5	BO.D3.22/19	Źródełko wody na placu zabaw	359 160	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	ZDMK złożył stosowny wniosek w sprawie zmian w Budżecie Miasta Krakowa - tj. zmiany jednostki realizującej na Zarząd Zieleni Miejskiej.
6	BO.D3.38/19	Kino Letnie.	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Prowadzone są rozmowy z projektodawcą w zakresie kontynuacji realizacji projektu oraz jego terminów w związku ze stanem epidemii. Zadanie nie jest zagrożone.
7	BO.D3.17/19	Dzielnicowe Centrum Pomocy Niepełnosprawnym i Starszym	54 260	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zaplanowano działania na 2020 rok w ramach zadań PAL "Ugorek" i PAL "Na Olszy" - wyjazdy integracyjne, wyjścia do instytucji kultury, zajęcia ruchowe, warsztaty rękodzieła, warsztaty ze stylistką, warsztaty aranżacji wnętrz, zakup elektroniki oraz spotkania okolicznościowe. Przygotowano zapotrzebowanie do działań. Ze względu na sytuację epidemiologiczną realizację zadania wstrzymano.
8	BO.D3.27/19	Chodnik przy Kwartowej	98 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie wstępnej koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego, termin składania ofert do 19.02.2020 r. Pozyskano ofertę na PFU. W trakcie podpisywania umowy - z uwagi na decyzję Prezydenta Miasta Krakowa mówiącą o konieczności bezwzględnego powstrzymania się od zawierania nowych umów związanych z realizacją procesu inwestycyjnego dla zadań rocznych i wieloletnich do dnia 12.05.2020r., konieczna zgoda Pana Prezydenta na zawarcie umowy.
9	BO.D3.32/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
10	BO.D3.14/19	Seniorze, zrób sobie selfie	4 930	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Uzgodniono z realizatorem harmonogram zajęć (15.04-17.07) i warunki umowy, ale realizację projektu wstrzymano do odwołania ze względu na epidemię koronawirusa.

DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY

1	BO.D4.48/19	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie	170 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.
2	BO.D4.15/19	Kwietna łąka nad Sudołem	12 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
3	BO.D4.56/19	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim	495 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W lutym odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu na którym został omówiony harmonogram prac.
4	BO.D4.58/19	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym	375 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
5	BO.D4.9/19	"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67)	70 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie przygotowania materiały do udzielenia zamówienia publicznego.
6	BO.D4.26/19	Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewicza	63 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W lutym odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu celem ustalenia szczegółów.

7	BO.D4.57/19	Eko chodnik przy Fieldorfa-Nila	300 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie remontu chodnika wzdłuż ogrodzenia Szpitala Jana Pawła II.
8	BO.D4.21/19	Wzbogacenie zasobów lokalnie działających klubów kultury.	151 000	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Kontakt z instytucjami oraz wnioskodawcą w celu ustalenia właściwego harmonogramu działań i określenia zapotrzebowania jednostek. Wstępna weryfikacja kosztowa zapotrzebowania. Tworzenie ostatecznej listy zapotrzebowania.
9	BO.D4.46/19	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego	75 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację oświetlenia przejść dla pieszych w trybie zaprojektuj i zbuduj, otwarcie złożonych ofert nastąpiło 20.02.2020r. Wpłynęły dwie oferty. Tańsza oferta, która mieściła się w budżecie zadania została odrzucona. Druga oferta przekracza środki finansowe - konieczne zabezpieczenie dodatkowej kwoty. Złożono wniosek celem wprowadzenia zmian w Budżecie Miasta Krakowa.
10	BO.D4.36/19	Motyle na Azorach	9 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP nr 119	Stan realizacji bez zmian, trwa przygotowanie postępowania na realizację projektu.
11	BO.D4.53/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
12	BO.D4.22/19	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza	7 500	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1) Po zbadaniu zebranych ofert Szpital zlecił zakup i dostawę ławek oraz koszy na śmieci. Łączna wartość zamówienia: 7 047,90 zł. Szpital oczekuje na dostawę. 2) W związku z obowiązkiem oznakowania Projektu oraz brakiem uwzględnienia w zakresie rzeczowym działań promocyjnych, Szpital wystąpił w dniu 2.04.2020 r. z wnioskiem do PMK o wyrażenie zgody na wydatkowanie oszczędności po przetargowych tj.: 452,10 zł na oznakowanie zadania zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa. Po uzyskaniu zgody, tut. Biuro prze proceduje zmianę zakresu rzeczowego zadania.

DZIELNICA V KROWODRZA

1	BO.D5.12/19	Zielone Płuca Krowodrzy	50 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
2	BO.D5.21/19	Nowy ogród przy ul. Królewskiej	162 300	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.
3	BO.D5.13/19	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie	386 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa przygotowanie mapy do celów projektowych.
4	BO.D5.4/19	Rewitalizacja Alei Słowackiego 2.0	40 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane w zakresie remontu chodnika w pasie zieleni na odcinku pomiędzy Al. Słowackiego 38 a ul. Krowoderską na kwotę 37 763,24 zł.

5	BO.D5.25/19	"Kultura szansą dla więźniów samotności i starości".	69 000	MOPS / Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W okresie od 1 stycznia do 31 marca wolontariusze świadczyli pomoc na rzecz 24 osób samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Krowodrze. W ramach zadania podejmowane były następujące działania: odwiedziny osób przez wolontariuszy, sprzątanie mieszkań, towarzyszenie w spacerach, pomoc w robieniu zakupów, prowadzenie warsztatów żywieniowych, rozwijanie zainteresowań podopiecznych. Od czasu ogłoszenia epidemii w RP realizacja projektu była utrudniona, a nawet w niektórych dziedzinach niemożliwa do realizacji (np.: sprzątanie w mieszkaniach). Wolontariusze kontaktowali się z podopiecznymi przede wszystkim telefonicznie, a w miarę możliwości pomagali w robieniu zakupów. Nawiązano również współpracę z MOPS w zakresie robieniu zakupów dla potrzebujących osób starszych. Z dotacji w marcu zakupiono dla beneficjentów zadania bilety na koncert (rozwijanie zainteresowań), materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu oraz artykuły biurowe (obsługa zadania).
6	BO.D5.22/19	Zwalczanie kleszczy - nasadzenie roślin	35 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
7	BO.D5.5/19	Stwórzmy zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej	25 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
8	BO.D5.8/19	Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej	18 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Złożono wniosek o zmianę realizatora zadania i przekazanie zadania do realizacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej, który jest zarządcą tego terenu.
9	BO.D5.24/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
10	BO.D5.6/19	Mali ogrodnicy w wielkim mieście: warsztaty dla dzieci	8 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
11	BO.D5.16/19	Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paolo	25 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniono Wykonawcę oznakowania.
12	BO.D5.26/19	Dni z programowaniem w szkołach podstawowych dzielnicy V	3 500	Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”	Stan realizacji bez zmian, ze względu na odległy termin realizacji zadania (wrzesień 2020).
13	BO.D5.14/19	Stoły do gry w szachy w SP nr 5 w Krakowie	9 500	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie ustalanie szczegółowego zakresu robót.

DZIELNICA VI BRONOWICE

1	BO.D6.25/19	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji formalno-prawnych, otwarcie ofert odbyło się 10.02.2020 r. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 35 000 zł, która przekracza zabezpieczone na rok 2019 środki w wys. 20 000 zł. Wystąpiono do Rady Dzielnic VI z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania zadania - Rada Dzielnic VI w dniu 13.02.2020 r. przeznaczyła dodatkowe środki w wys. 15 000 zł - wprowadzono zmiany finansowe w budżecie Miasta Krakowa. Z uwagi na decyzję Prezydenta Miasta Krakowa mówiącą o konieczności bezwzględnego powstrzymania się od zawierania nowych umów związanych z realizacją procesu inwestycyjnego dla zadań rocznych i wieloletnich do dnia 12.05.2020r., konieczna zgoda Pana Prezydenta na zawarcie umowy.
2	BO.D6.9/19	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska	250 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Aktualnie trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
3	BO.D6.8/19	Nasadenia krzewów, kwiatów na terenach zielonych dzielnicy	190 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.
4	BO.D6.29/19	Klasa w zieleni	60 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP nr 93	12.03.2020 -zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.06.2020.
5	BO.D6.30/19	Kino Klon- bezpłatne seanse w Klubie Kultury Mydlniki	5 600	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	W trakcie realizacji – z powodu zawieszenia działalności instytucji oraz zakazu zgromadzeń z powodu ryzyka zarażenia COVID-19 trwa poszukiwanie możliwości realizacji zadania w formule online.

DZIELNICA VII ZWIERZYNYEC

1	BO.D7.1/19	Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78	140 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/SP nr 32	Stan realizacji bez zmian, przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.
2	BO.D7.7/19	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!	393 880	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie remontu chodnika przy ul. Ks. Józefa, chodniki przy ul. Stachowicza, ul. Olszanickiej planowane do realizacji w II - III kwartale 2020 r. ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg.
3	BO.D7.21/19	Rekonstrukcja Al. Kasztanowej	290 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
4	BO.D7.4/19	Owocowy sad miejski nad Rudawą	70 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Otrzymanie mapy do celów projektowych do 30.04.br. W chwili obecnej trwa inwentaryzacja terenu. Po otrzymaniu mapy rozpoczną się prace projektowe, które potrwać 2 tygodnie. Następnie uzyskanie pozwolenia na prowadzenia robót budowlanych w AU UMK - 1 miesiąc.
5	BO.D7.3/19	Oko na śmieciarzy	10 540	Straż Miejska Miasta Krakowa	Obecnie testujemy foto pułapkę pod kątem zabezpieczenia danych osobowych w niej utrwalonych oraz ich przesyłu.

6	BO.D7.8/19	Kwitnące Przegorzały	62 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w trakcie przygotowania.
7	BO.D7.26/19	Czyste Wały Rudawy	10 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
8	BO.D7.22/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.

DZIELNICA VIII DĘBNIKI

1	BO.D8.9/19	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku	220 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa oczekiwanie na uzyskanie opinii/wytycznych Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Odbyto spotkanie z MJO odnośnie realizacji zadania.
2	BO.D8.19/19	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej	85 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania przetargowego.
3	BO.D8.17/19	Rozwijamy talenty dzieci oraz integrujemy rodziny ze Skotnik	134 500	Centrum Kultury Podgórze	W ramach realizacji projektu kontynuowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży (zajęcia z języka angielskiego, taneczne, plastyczne, muzyczne i teatralne), ale ze względu na sytuację związaną z epidemią, tylko do 11 marca 2020 r. Ponadto odbył się spektakl teatralny pt.: "Wielka wyprawa Pana Maluśkiewicza". Dodatkowo zostały zakupione materiały realizacyjne do zajęć plastycznych. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną nie udało się zrealizować następujących projektów: spektakl teatralny pt.: "Bałwanek o gorącym sercu" (zaplanowany na 13.03), koncert muzyczny Odgłosy wiosny (zaplanowany na 27.03), warsztaty z literaturą dziecięcą (zaplanowane na 28.03).
4	BO.D8.4/19	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)	667 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Trwa przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania przetargowego.
5	BO.D8.27/19	Nie daj się zalać!!!	77 400	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania przetargowego.
6	BO.D8.32/19	Suchą nogą do tramwaju	410 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przekazano zadanie do ZDMK pismem znak ZZM.ID.500.47.20.4160.PK1 z dnia 28.02.2020r.
7	BO.D8.22/19	Czytam - gram - słucham!	12 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono książki do Filii nr 31 za kwotę 1498,6 zł. Zbiory są opracowywane.
8	BO.D8.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
9	BO.D8.20/19	"Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy VIII"	4 000	Wydział Sportu	W dniu 18 luty 2020 r, została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem "I Ty Możesz Być Wielki". <u>Z dniem 17 marca 2020 r zajęcia zostały zawieszone do odwołania.</u>

10	BO.D8.21/19	Warsztaty programowania dla dzieci w wieku 8-10 lat	10 120	Szkoła Podstawowa nr 25	Stan realizacji bez zmian. Ze względu na zamknięcie szkół oraz odwołaniem wszystkich zajęć.
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI					
1	BO.D9.13/19	Park w Łagiewnikach - etap II	302 520	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, w miesiącu styczniu odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu, na którym został omówiony harmonogram prac.
2	BO.D9.14/19	Leśny plac zabaw w Parku Solvay	300 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
3	BO.D9.19/19	Magnoliowy zagajnik etap II	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
4	BO.D9.8/19	Budki lęgowe dla ptaków w Parku Solvay.	20 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa uzgadnianie lokalizacji budek lęgowych dla ptaków.
5	BO.D9.17/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
DZIELNICA X SWOSZOWICE					
1	BO.D10.14/19	Zielona Dzielnic X - nasadzenia zieleni na 4 osiedlach	160 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie projektu nasadzeń. Postępowanie jest na etapie przygotowania umowy z Wykonawcą.
2	BO.D10.8/19	Remonty chodników i ulic w Dzielnicy X.	334 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji.
3	BO.D10.23/19	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny	170 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę.
4	BO.D10.4/19	Ławki na przystankach ul. Niewodniczańskiego, Chałubińskiego i Szybisko	6 500	Zarząd Transportu Publicznego	Stan realizacji bez zmian. Trwa opracowywanie planu realizacji zadania.
5	BO.D10.20/19	Street workout dla każdego	165 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Przygotowano materiały do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zaprojektuj i wykonaj dla budowy dwóch street workout parków przy ul. Fortecznej i w rejonie OSS Opatkowińska.

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

1	BO.D11.6/19	STOP SMOG - grota solna receptą na skutki miejskiego smogu	135 000	Wydział Ds. Jakości Powietrza	Z uwagi na sytuację epidemiczną - seanse w grocie nie są realizowane.
2	BO.D11.17/19	Wielozmysłowy ogród możliwości-budowa ogrodu sensorycznego	80 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/SP nr 149	Stan realizacji bez zmian, przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.
3	BO.D11.13/19	Psi wybieg przy Stojałowskiego	464 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.
4	BO.D11.26/1	Wiata rowerowa na terenie szkoły podstawowej nr 27	55 000	Szkoła Podstawowa nr 27	Realizacja jest w fazie przygotowania dokumentacji projektowej /zgodnie z harmonogramem prac/. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prace zostały wstrzymane.
5	BO.D11.21/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
6	BO.D11.10/19	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	89 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie kompletowania wymaganej dokumentacji do ogłoszenia przetargu.
7	BO.D11.14/19	Walczymy z hałasem	120 000	Szkoła Podstawowa nr 27	Realizacja jest w fazie przygotowania dokumentacji projektowej i uzgodnień budowlanych/zgodnie z harmonogramem prac/. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prace zostały wstrzymane.
8	BO.D11.23/19	Zdrowy kręgosłup-gimnastyka dla każdego	4 170	Wydział Sportu	W dniu 21 stycznia 2020 r, została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Klub Sportowy Grzegórzecki. <u>Z dniem 15 marca 2020 r zajęcia zostały zawieszone do odwołania.</u>
9	BO.D11.16/19	Piknik rodzinny na Piaskach Nowych	36 000	Centrum Kultury Podgórze	Przeprowadzono rozmowy telefoniczne z Wnioskodawcą i ustalono wstępnie możliwość przeniesienia imprezy na inny termin (najprawdopodobniej wrzesień 2020 r.), możliwość przełożenia pikniku na 2021 rok lub całkowitego odwołania imprezy z powodu zagrożenia korona wirusem. Ostateczna decyzja podjęta będzie na podstawie otrzymanych wytycznych z Urzędu Miasta Krakowa - Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.
10	BO.D11.5/19	Tablica wystawowa o historii Woli Duchackiej	6 000	Wydział Ds. Turystyki	Odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. Przygotowano zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla realizacji projektów.
11	BO.D11.22/19	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich	90 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie kompletowania wymaganej dokumentacji celem ogłoszenia przetargu.
12	BO.D11.7/19	W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka dla seniora	39 620	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zawarto umowę nr W/I/894/SZ/314/2020 z okresem realizacji 9.03-22.12, ale realizację projektu wstrzymano do odwołania ze względu na epidemię korona wirusa - przeprowadzono jedynie działania promocyjne i rekrutację do pierwszych zajęć (nie odbyły się).

13	BO.D11.11/19	Zakup obuwia tanecznego dla dzieci z Zespołu Krakowiak.	10 000	Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"	Stan realizacji bez zmian, trwa zbieranie informacji potrzebnych do przygotowania zamówienia.
14	BO.D11.20/19	Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy XI	4 000	Wydział Sportu	W dniu 19 lutego 2020 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Krakowski Klub Biegacza "Dystans". <u>Z dniem 12 marca 2020 r zajęcia zostały zawieszone do odwołania.</u>
15	BO.D11.4/19	Małe smoki w kimonach-bezpłatne zajęcia dla dzieci	26 900	Wydział Sportu	Planowana realizacja zadania wrzesień - grudzień 2020.
16	BO.D11.12/19	Szydełko, włóczka ,matematyka	31 500	Szkoła Podstawowa nr 149	Rozesłano informacje do szkół z dzielnicy XI (informacja o zajęciach i zapisach). Od 17.03.2020 do 28.03.2020 przyjmowano zapisy na zajęcia w sekretariacie szkoły oraz przeprowadzono 7 godzin zajęć z podstaw szydełkowania. Wstrzymanie realizacji założonego planu ze względu na zamknięcie szkół z powodu epidemii.

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

1	BO.D12.26/19	Bezpiecznie nad Serafą	301 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania przetargowego.
2	BO.D12.11/19	Rewitalizacja stawów w Parku Lilli Wenedy	35 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
3	BO.D12.23/19	Doposażenie Parku Aleksandry	553 200	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.
4	BO.D12.4/19	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejorz Prokocim	272 500	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
5	BO.D12.19/19	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka	170 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie przygotowania materiały do udzielenia zamówienia publicznego.
6	BO.D12.30/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
7	BO.D12.33/19	Dzielnicowy Szlak Pamięci	11 000	Wydział Ds. Turystyki	Odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. Przygotowano zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla realizacji projektów.
8	BO.D12.15/19	Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy 12	4 000	Wydział Sportu	Z dniem 12 marca, zajęcia zostały zawieszone do odwołania.
9	BO.D12.31/19	Encyklopedia Prokocimska digitalizacja książek o Prokocimiu	13 500	Biblioteka Kraków	Rozpoczęto rozmowy z autorami publikacji w celu pozyskania licencji.

10	BO.D12.32/19	Pamiętka z Prokocimia i Bieżanowa- konkurs	11 500	Centrum Kultury Podgórze	Zakończono prace nad ostatecznym kształtem regulaminu (konsultacje z IODO). Opracowano projekt plakatu. Zamieszczono regulamin na stronie internetowej Dworu Cieczów. Nie udało się rozstać regulaminu do szkół według sporządzonej listy ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii.
----	--------------	--	--------	--------------------------	--

DZIELNICA XIII PODGÓRZE

1	BO.D13.23/19	Zielony skwer Mały Płaszów - Lipska	480 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.
2	BO.D13.18/19	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0	586 360	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zatwierdzono wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzono zamówienie publiczne na aktualizację dokumentacji, zawarto umowę nr 57/ZIS/2020 z dnia 31.03.2020r. na kwotę 57.810 zł, termin opracowania 15.06.2020 r.
3	BO.D13.25/19	Bezpieczeństwo- szybko i skutecznie	395 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania przetargowego.
4	BO.D13.36/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.

DZIELNICA XIV CZYŻYNY

1	BO.D14.21/19	100 nowych drzew w dzielnicy	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa uzgadnianie lokalizacji nasadzeń.
2	BO.D14.43/19	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska	300 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
3	BO.D14.14/19	Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji.
4	BO.D14.29/19	Alejką w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku	30 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
5	BO.D14.36/19	Darmowe kino plenerowe dla mieszkańców w Parku Lotników!	30 000	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Ze względu na termin realizacji projektu (okres wakacji) ustalono, że pierwsze spotkanie na którym zostaną omówione szczegóły sposobu realizacji zadania odbędzie się wiosną.
6	BO.D14.4/19	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu	172 500	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na kwotę 25 436,40 zł. Podpisana umowa z dnia 12.03.2020 r. Planowany termin opracowania projektu - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
7	BO.D14.22/19	Bezpieczne Czyżyny	78 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Podpisano porozumienie, na mocy którego środki finansowe przekazano do Policji.

8	BO.D14.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE					
1	BO.D15.28/19	Trawiaste boisko na Oświecenia	405 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Przygotowano materiały do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zaprojektuj i wykonaj.
2	BO.D15.29/19	Ja też mogę uratować komuś życie!	77 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
3	BO.D15.5/19	Zielone Mistrzejowice - Zasądz swoje drzewko!	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa uzgadnianie lokalizacji nasadzeń.
4	BO.D15.7/19	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla !	80 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadania będą realizowane po wygaśnięciu epidemii koronawirusa. Obecnie poszukiwanie sprzętu jest znacznie utrudnione ze względu na ograniczony kontakt z producentami. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadanie w zakresie wydatkowania 40 000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Policji - podpisano porozumienie w tej sprawie, na mocy którego przekazano środki finansowe.
5	BO.D15.22/19	Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144	190 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie przygotowania materiały do udzielenia zamówienia publicznego.
6	BO.D15.6/19	Kino pod chmurką	50 000	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Trwa przesuwanie ustalonych terminów, praca nad korektą programu - z powodu epidemii jesteśmy zmuszeni przenieść realizację projektu zaplanowanego na czerwiec- lipiec 2020, na sierpień-wrzesień 2020.
7	BO.D15.17/19	Zielony przystanek	50 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa uzgadnianie lokalizacji miejsc realizacji projektu.
8	BO.D15.9/19	Nowe książki oraz prasa w bibliotece	30 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono nowości wydawnicze do Filii nr 49 za kwotę 7686,16 zł. Wydrukowano naklejki na czasopisma i zbiory informujące o źródle finansowania zakupu. Na ten cel wydatkowano 77,34 zł.
9	BO.D15.4/19	Przeście łączące ulicę Bohomolca z ulicą Kuczkowskiego	100 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie wstępnej koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego, termin składania ofert do 19.02.2020 r. Pozyskano ofertę na PFU. W trakcie podpisywania umowy - z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wstrzymano się z zawarciem umowy.
10	BO.D15.21/19	Zdrowy kręgosłup - bezpłatne zajęcia gimnastyczne 2020	4 780	Wydział Sportu	W dniu 17 marca 2020 r, została podpisana umowa z Uczniowskim Klubem Sportowym KSBad. <u>Z dniem 10 marca 2020 r zajęcia zostały zawieszone do odwołania.</u>

11	BO.D15.8/19	Familiada „Żyj zdrowo i wesoło"	8 000	Wydział Sportu	Został wybrany realizator zadania - Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Planowana realizacja zadania czerwiec 2020r.
----	-------------	---------------------------------	-------	----------------	--

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE

1	BO.D16.3/19	Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego – czy woda będzie czysta?	250 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych metod rekultywacji Zalewu Nowohuckiego. Ekspertyza w trakcie opracowywania.
2	BO.D16.4/19	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczykach.	250 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono przetarg nieograniczony - otwarcie ofert odbyło się 30.03.2020 r. - wpłynęło 8 ofert - w trakcie sprawdzania. Planowany termin realizacji: 30.10.2020 r.
3	BO.D16.2/19	Staw przy Kaczeńcowej – działania proekologiczne	130 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę zlecenie nr ZZM/U/IV-B/33/ZW/144/2020 z dnia 13.03.2020r. Na nadzór przyrodniczy oraz opracowanie sprawozdania przyrodniczego dotyczącego użytku ekologicznego "Staw przy Kaczeńcowej" na kwotę 7279,00 zł brutto.
4	BO.D16.20/19	Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia	220 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa.
5	BO.D16.6/19	Rozczytane Bieńczyce	19 000	Biblioteka Kraków	Wydrukowano naklejki na zbiory informujące o źródle finansowania zakupu. Na ten cel wydatkowano 46,52 zł.
6	BO.D16.17/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
7	BO.D16.10/19	Mokre stopy – głowa w słońcu.	23 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Realizacja wiosna-jesień 2020.

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

1	BO.D17.21/19	Rodzinny Ogród Wrażeń	200 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP z OI nr 98	16.03.2020 r. - Opracowanie PFU (program funkcjonalna użytkowy) na realizację zadania, na podstawie umowy z dnia 02.03.2020.
2	BO.D17.20/19	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie wstępnej koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego, termin składania ofert do 19.02.2020 r. Pozyskano ofertę na PFU. W trakcie podpisywania umowy - z uwagi na decyzję Prezydenta Miasta Krakowa mówiącą o konieczności bezwzględnego powstrzymania się od zawierania nowych umów związanych z realizacją procesu inwestycyjnego dla zadań rocznych i wieloletnich do dnia 12.05.2020r., konieczna zgoda Pana Prezydenta na zawarcie umowy.
3	BO.D17.34/19	Budowa bieżni lekkoatletycznej 60m	150 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie przygotowania materiały do udzielenia zamówienia publicznego.

4	BO.D17.32/19	Im jaśniej tym przyjemniej!	57 500	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację oświetlenia na terenie ogrodu społecznego przy ul. Zakole w trybie zaprojektuj i zbuduj, otwarcie złożonych ofert nastąpiło 02.03.2020 r. - wpłynęły 4 oferty - w trakcie sprawdzania. Planowany termin realizacji: 31.10.2020 r.
5	BO.D17.30/19	Ławki z widokiem	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
6	BO.D17.1/19	Remont Orlika przy SP nr 129	21 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie ustalanie szczegółowego zakresu robót.
7	BO.D17.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
8	BO.D17.16/19	Kurs komunikatywnego jęz. angielskiego dla seniorów z CAS	4 600	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zawarto umowę nr W/I/739/SZ/297/2020 z okresem realizacji 9.03-15.06, ale realizację projektu wstrzymano do odwołania ze względu na epidemię korona wirusa - przeprowadzono jedynie działania promocyjne i rekrutację do pierwszych zajęć.

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA

1	BO.D18.23/19	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin	93 400	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania przetargowego.
2	BO.D18.15/19	Czerwone korale - magia stroju krakowskiego	107 500	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	W marcu koordynator projektu z przedstawicielami mieszkańców odwiedzili firmy ,które zajmują się szyciem strojów krakowskich: 2 firmy w Gdowie oraz 2 firmy w Krakowie w celu oszacowania kosztów zakupu. Trwają przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w celu rozesłania zapytania ofertowego do potencjalnych Wykonawców.
3	BO.D18.30/19	Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules	70 000	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	Zapytanie ofertowe gotowe do rozesłania do potencjalnych Wykonawców. Wstrzymane ze względu na pismo z dnia 13.03.2020 r. Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa o wstrzymaniu zawierania nowych umów na zadania inwestycyjne. Planowane jest wystosowanie pisma do Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules”.
4	BO.D18.54/19	Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr. 80 na os. Na Skarpie 8	197 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	30.01.2020r. zawarto umowę nr 25/ZIS/20 na opracowanie dokumentacji projektowej , termin opracowania 30.05.2020r., wartość 13.530 zł.
5	BO.D18.1/19	Nie złam nogi na chodniku	418 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane w zakresie remontu chodnika w Al. Solidarności wzdłuż Parku Szwedzkiego za kwotę 260 579,96 zł.
6	BO.D18.3/19	700 budek dla ptaków na 70-lecie Nowej Huty	82 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.

7	BO.D18.29/19	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakęcie	500 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na oczyszczenie stawu i przygotowanie pod inwestycję. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
8	BO.D18.52/19	Gdy na czytanie znajdziesz chęć, do biblioteki zaraz pędź	28 700	Biblioteka Kraków	Zakupiono do Filii nr 53, 55 i 56 nowości wydawnicze za kwotę 14 132,67 zł. Zbiory są opracowywane.
9	BO.D18.5/19	Psie Stacje albo Kupa Wstydu	20 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa oczekiwanie na przesunięcie środków z GK UMK.
10	BO.D18.59/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwa weryfikacja uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.

Projekty o charakterze ogólnomiejskim

1	BO.OM.5/19	Tak dla parku przy Karmelickiej	2 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia na opracowanie ekspertyzy dotyczącej określenia zanieczyszczenia gruntu oraz wykonania opinii geotechnicznej dla Parku przy ul. Karmelickiej. Na etapie wykonywania prac przygotowawczych wykazano konieczność wykonania badań zanieczyszczenia gruntu, ze względu na wystąpienie takich zanieczyszczeń na sąsiednim terenie przy ul. Dolnych Młynów po dawnej Fabryce Cygar.
2	BO.OM.68/19	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą	2 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Otrzymanie mapy do celów projektowych do 30.04.br. Rozesłanie Zapytania Ofertowego na wykonanie i dostarczenie projektu budowlano wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami i innymi dokumentami potrzebnymi do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem miejskim oraz niezbędnymi badaniami geologicznymi. Wybrano ofertę. Trwa przygotowanie umowy.
3	BO.OM.7/19	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce	1 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W miesiącu styczniu odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu, na którym został omówiony harmonogram prac.
4	BO.OM.127/19	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt	240 000	Wydział Kształtowania Środowiska	Podjęto czynności związane z przygotowaniem projektu umowy (w końcowej fazie przygotowania), oraz załączników do umowy.
5	BO.OM.103/19	Centrum Sportów Miejskich	2 000 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie ustalanie szczegółowego zakresu i przygotowywanie materiałów do udzielenia zamówienia publicznego.
6	BO.OM.10/19	Aleja Róż na nowo	1990000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu, przedstawicielami Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Miejskich Jednostek Organizacyjnych, zaproszonych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej celem omówienia zakresu prac oraz pozyskania informacji przydatnych dla realizacji projektu.

7	BO.OM.125/19	Bezpiecznie nad wodą	405 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadnia będą realizowane po wygaśnięciu epidemii korona wirusa. Obecnie poszukiwanie sprzętu jest znacznie utrudnione ze względu na ograniczony kontakt z producentami.
8	BO.OM.153/19	Śmieciowaty z nagrodami	300 000	Wydział Obsługi Urzędu / MPO Sp. z o.o.	Stan realizacji bez zmian. W lutym 2020 odbyło się spotkanie organizacyjne na którym omówiono szczegóły i sposób realizacji zadania.
9	BO.OM.22/19	Stop Dzikim Wysypiskom Śmieci!	33 000	Straż Miejska Miasta Krakowa	Obecnie testujemy foto pułapkę pod kątem zabezpieczenia danych osobowych w niej utrwalonych oraz ich przesyła.
10	BO.OM.35/19	Natura dla Podgórza	30000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.