

Lp.	Numer ewidencyjny	Tytuł zadania	Koszt	Realizator	Stan realizacji zadań. Działania podejmowane w styczniu 2022 W pełni ukończono realizację 148 z puli 172 zadań
DZIELNICA I STARE MIASTO					
1	BO.D1.31/19	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca	399 480	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została rozwiązana umowa za porozumieniem stron na opracowanie dokumentacji projektowej. Zostało wysłane pismo do Rady Dzielnicy I oraz Rady Budżetu Obywatelskiego z prośbą o odstąpienie od realizacji zadania.
2	BO.D1.4/19	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu	150 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie uzyskiwania pozwolenia konserwatorskiego na realizację
3	BO.D1.30/19	Filmowe Bulwary w Dzielnicy I	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D1.24/19	Aktywny Senior	120 000	Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jordana	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D1.2/19	"Opiekun domowy chorego - warsztaty u Helców"	26 808	Dom Pomocy Społecznej ul. Helców 2	Zadanie zrealizowano.
6	BO.D1.22/19	1000 darmowych zgniataczy petów dla mieszkańców Śródmieścia	40 000	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zadanie zrealizowane.
7	BO.D1.3/19	Napij się na zdrowie! Poidetko miejskie	89 790	KEGW	Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
8	BO.D1.18/19	Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu	29 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadanie zrealizowane.
9	BO.D1.20/19	Nie dla czadu na Starym Mieście i Kazimierzu	20 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadanie zrealizowane.
10	BO.D1.12/19	Remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim	50 000	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	Zadanie zrealizowano.
11	BO.D1.23/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
12	BO.D1.19/19	Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Dzielnicy I	3 500	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadanie zrealizowane.

DZIELNICA II GRZEGÓRZKI

1	BO.D2.31/19	Skocz w zielen - aktywności dla klimatu	322 600	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D2.57/19	200 domów dla Ptaków-Dziuplaków	40 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D2.48/19	Naturalna strefa relaksu – Grzegórzecka	140 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D2.36/19	Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu	75 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D2.56/19	Filmowe Bulwary	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Zadanie zrealizowane.
6	BO.D2.46/19	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek	150 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
7	BO.D2.9/19	"Słaba płeć – niekoniecznie" - zajęcia samoobrony	10 420	Straż Miejska Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane.
8	BO.D2.41/19	Rowerem po Grzegórkach - kurs miejskiej jazdy na rowerze	3 400	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zadanie zrealizowane.

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY

1	BO.D3.20/19	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki	175 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D3.10/19	Rabaty kwiatowe odstraszające kleszcze i komary- edycja II	62 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D3.29/19	Zielona 3 Dzielnic	320 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Roboty budowlane w trakcie realizacji.
4	BO.D3.4/19	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta	17 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D3.22/19	Źródło wody na placu zabaw	359 160	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
6	BO.D3.38/19	Kino Letnie.	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Zadanie zrealizowano.
7	BO.D3.17/19	Dzielnicowe Centrum Pomocy Niepełnosprawnym i Starszym	54 260	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowano.

8	BO.D3.27/19	Chodnik przy Kwartowej	98 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zgodnie z zawartą umową z 31.05.2021 r. na kwotę: 34 317zł.
9	BO.D3.32/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
10	BO.D3.14/19	Seniorze, zrób sobie selfie	4 930	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY					
1	BO.D4.48/19	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie	170 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D4.15/19	Kwietna łąka nad Sudołem	12 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D4.56/19	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim	495 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D4.58/19	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym	375 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Roboty budowlane w trakcie realizacji.
5	BO.D4.9/19	"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67)	70 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
6	BO.D4.26/19	Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewicza	63 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
7	BO.D4.57/19	Ekochodnik przy Fieldorfa-Nila	300 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane.
8	BO.D4.21/19	Wzbogacenie zasobów lokalnie działających klubów kultury.	151 000	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Zadanie zrealizowano.
9	BO.D4.46/19	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego	75 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowano.
10	BO.D4.36/19	Motyle na Azorach	9 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP nr 119	Zadanie zrealizowane.
11	BO.D4.53/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
12	BO.D4.22/19	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza	7 500	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	Zadanie zrealizowane.

DZIELNICA V KROWODRZA

1	BO.D5.12/19	Zielone Płuca Krowodrzy	50 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D5.21/19	Nowy ogród przy ul. Królewskiej	162 300	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D5.13/19	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie	386 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D5.4/19	Rewitalizacja Alei Słowackiego 2.0	40 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D5.25/19	"Kultura szansą dla więźniów samotności i starości".	69 000	MOPS / Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
6	BO.D5.22/19	Zwalczanie kleszczy - nasadzenie roślin	35 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
7	BO.D5.5/19	Stwórzmy zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej	25 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
8	BO.D5.8/19	Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej	18 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
9	BO.D5.24/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
10	BO.D5.6/19	Mali ogrodnicy w wielkim mieście: warsztaty dla dzieci	8 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
11	BO.D5.16/19	Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paolo	25 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
12	BO.D5.26/19	Dni z programowaniem w szkołach podstawowych dzielnicy V	3 500	Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”	Zadanie zrealizowane.
13	BO.D5.14/19	Stoły do gry w szachy w SP nr 5 w Krakowie	9 500	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.

DZIELNICA VI BRONOWICE

1	BO.D6.25/19	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	W trakcie rozliczenie umowy nr 337/ZDMK/2020 z dnia 23.04.2020r. na podstawie zawartego porozumienia z dnia 31.12.2021r. w sprawie rozwiązania umowy z biurem projektowym na kwotę 12 300,00 zł . Na podstawie umowy jw. opracowana została tylko koncepcja odebrana końcowo Protokołem z dnia 17.12.2021 r
2	BO.D6.9/19	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska	250 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D6.8/19	Nasadzenia krzewów, kwiatów na terenach zielonych dzielnicy	190 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D6.29/19	Klasa w zieleni	60 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP nr 93	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D6.30/19	Kino Klon- bezpłatne seanse w Klubie Kultury Mydlniki	5 600	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Zadanie zrealizowano.

DZIELNICA VII ZWIERZYŃCIEC

1	BO.D7.1/19	Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78	140 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/SP nr 32	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D7.7/19	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!	393 880	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowano.
3	BO.D7.21/19	Rekonstrukcja Al. Kasztanowej	290 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zaplanowano spotkanie terenowe z autorem dokumentacji projektowej celem określenia etapów realizacji zadania i prac możliwych do wykonania. Udzielono informacji na zapytania Wnioskodawcy oraz udostępniono dotychczasowe opracowania i dokumenty formalne i finansowe.
4	BO.D7.4/19	Owocowy sad miejski nad Rudawą	70 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D7.3/19	Oko na śmieciarzy	10 540	Straż Miejska Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane.
6	BO.D7.8/19	Kwitnące Przegorzały	62 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
7	BO.D7.26/19	Czyste Wały Rudawy	10 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
8	BO.D7.22/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.

DZIELNICA VIII DĘBNIKI

1	BO.D8.9/19	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku	220 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Braku możliwości dalszego procedowania i realizacji zadania.
2	BO.D8.19/19	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej	85 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D8.17/19	Rozwijamy talenty dzieci oraz integrujemy rodziny ze Skotnik	134 500	Centrum Kultury Podgórze	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D8.4/19	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)	667 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D8.27/19	Nie daj się zalać!!!	77 400	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie zrealizowane.
6	BO.D8.32/19	Suchą nogą do tramwaju	410 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na roboty budowlane (chodnik ul. Kobierzyńska - ul. Zalesie) na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowej.
7	BO.D8.22/19	Czytam - gram - słucham!	12 000	Biblioteka Kraków	Zadanie zrealizowano.
8	BO.D8.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowano.
9	BO.D8.20/19	"Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy VIII"	4 000	Wydział Sportu	Zadanie zrealizowane.
10	BO.D8.21/19	Warsztaty programowania dla dzieci w wieku 8-10 lat	10 120	Szkoła Podstawowa nr 25	Zadanie zrealizowane.

DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI

1	BO.D9.13/19	Park w Łagiewnikach - etap II	302 520	Zarząd Zieleni Miejskiej	Roboty budowlane w trakcie realizacji.
2	BO.D9.14/19	Leśny plac zabaw w Parku Solvay	300 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D9.19/19	Magnoliowy zagajnik etap II	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Roboty budowlane w trakcie realizacji.
4	BO.D9.8/19	Budki lęgowe dla ptaków w Parku Solvay.	20 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D9.17/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.

DZIELNICA X SWOSZOWICE

1	BO.D10.14/19	Zielona Dzielnica X - nasadzenia zieleni na 4 osiedlach	160 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D10.8/19	Remonty chodników i ulic w Dzielnicy X.	334 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D10.23/19	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny	170 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D10.4/19	Ławki na przystankach ul. Niewodniczańskiego, Chałubińskiego i Szybisko	6 500	Zarząd Transportu Publicznego	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D10.20/19	Street workout dla każdego	165 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

1	BO.D11.6/19	STOP SMOG - grota solna receptą na skutki miejskiego smogu	135 000	Wydział Ds. Jakości Powietrza	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D11.17/19	Wielozmysłowy ogród możliwości- budowa ogrodu sensorycznego	80 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/SP nr 149	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D11.13/19	Psi wybieg przy Stojałowskiego	464 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D11.26/1	Wiata rowerowa na terenie szkoły podstawowej nr 27	55 000	Szkoła Podstawowa nr 27	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D11.21/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
6	BO.D11.10/19	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	89 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane.
7	BO.D11.14/19	Walczymy z hałasem	120 000	Szkoła Podstawowa nr 27	Zadanie zrealizowane.
8	BO.D11.23/19	Zdrowy kręgosłup-gimnastyka dla każdego	4 170	Wydział Sportu	Zadanie zrealizowane.

9	BO.D11.16/19	Piknik rodzinny na Piaskach Nowych	36 000	Centrum Kultury Podgórze	Zadanie zrealizowane.
10	BO.D11.5/19	Tablica wystawowa o historii Woli Duchackiej	6 000	Wydział Ds. Turystyki	Zadanie zrealizowane.
11	BO.D11.22/19	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich	90 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowano.
12	BO.D11.7/19	W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka dla seniora	39 620	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
13	BO.D11.11/19	Zakup obuwia tanecznego dla dzieci z Zespołu Krakowiak.	10 000	Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"	Zadanie zrealizowane.
14	BO.D11.20/19	Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy XI	4 000	Wydział Sportu	Zadanie zrealizowane.
15	BO.D11.4/19	Małe smoki w kimonach- bezpłatne zajęcia dla dzieci	26 900	Wydział Sportu	Zadanie zrealizowane.
16	BO.D11.12/19	Szydełko, włóczka, matematyka	31 500	Szkoła Podstawowa nr 149	Zadanie zrealizowane.

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

1	BO.D12.26/19	Bezpiecznie nad Serafą	301 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D12.11/19	Rewitalizacja stawów w Parku Lilli Wenedy	35 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D12.23/19	Doposażenie Parku Aleksandry	553 200	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D12.4/19	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarsz Prokocim	272 500	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D12.19/19	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka	170 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin ukończenia zadania czerwiec 2022r.
6	BO.D12.30/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
7	BO.D12.33/19	Dzielnicowy Szlak Pamięci	11 000	Wydział Ds. Turystyki	Zadanie zrealizowane.

8	BO.D12.15/19	Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy 12	4 000	Wydział Sportu	Zadanie zrealizowane.
9	BO.D12.31/19	Encyklopedia Prokocimska digitalizacja książek o Prokocimiu	13 500	Biblioteka Kraków	Zadanie zrealizowano.
10	BO.D12.32/19	Pamiątka z Prokocimia i Bieżanowa-konkurs	11 500	Centrum Kultury Podgórze	Zadanie zrealizowane.
DZIELNICA XIII PODGÓRZE					
1	BO.D13.23/19	Zielony skwer Mały Płaszów - Lipska	480 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D13.18/19	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0	586 360	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin ukończenia zadania wrzesień/październik 2022r.
3	BO.D13.25/19	Bezpieczeństwo- szybko i skutecznie	395 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D13.36/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
DZIELNICA XIV CZYŻYNY					
1	BO.D14.21/19	100 nowych drzew w dzielnicy	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D14.43/19	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska	300 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D14.14/19	Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Trwa podpisywanie Porozumienia z Projektantem w zakresie rozwiązania Umowy nr 146/ZDMK/2020 z dnia 20.02.2020 r. za porozumieniem Stron. Równolegle trwa kompletowanie dokumentacji do ogłoszenia nowego zamówienia publicznego na opracowanie projektu na rozbudowę ul. Sołtysowskiej (i uzyskanie decyzji ZRID z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek). Zakres - budowa chodnika poza odcinkiem zrealizowanym przez prywatnego inwestora na podstawie umowy zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych.
4	BO.D14.29/19	Alejką w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku	30 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.

5	BO.D14.36/19	Darmowe kino plenerowe dla mieszkańców w Parku Lotników!	30 000	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Zadanie zrealizowane.
6	BO.D14.4/19	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu	172 500	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane.
7	BO.D14.22/19	Bezpieczne Czyżyny	78 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie zrealizowane.
8	BO.D14.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE					
1	BO.D15.28/19	Trawiaste boisko na Oświecenia	405 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D15.29/19	Ja też mogę uratować komuś życie!	77 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D15.5/19	Zielone Mistrzejowice - Zasadź swoje drzewko!	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D15.7/19	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla !	80 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego/Komenda Miejska PSP	Zadanie zrealizowano.
5	BO.D15.22/19	Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144	190 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
6	BO.D15.6/19	Kino pod chmurką	50 000	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Zadanie zrealizowano.
7	BO.D15.17/19	Zielony przystanek	50 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowano.
8	BO.D15.9/19	Nowe książki oraz prasa w bibliotece	30 000	Biblioteka Kraków	Zadanie zrealizowano.
9	BO.D15.4/19	Przeście łączące ulicę Bohomolca z ulicą Kuczkowskiego	100 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	REZYGNACJA Z REALIZACJI ZADANIA - wycofanie projektu przez Wnioskodawcę po protestach mieszkańców.
10	BO.D15.21/19	Zdrowy kręgosłup - bezpłatne zajęcia gimnastyczne 2020	4 780	Wydział Sportu	Zadanie zrealizowane.
11	BO.D15.8/19	Familiada „Żyj zdrowo i wesoło"	8 000	Wydział Sportu	Zadanie zrealizowane.

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE					
1	BO.D16.3/19	Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego – czy woda będzie czysta?	250 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D16.4/19	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczykach.	250 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D16.2/19	Staw przy Kaczeńcowej – działania proekologiczne	130 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D16.20/19	Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia	220 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D16.6/19	Rozczytane Bieńczyce	19 000	Biblioteka Kraków	Zadanie zrealizowano.
6	BO.D16.17/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowano.
7	BO.D16.10/19	Mokre stopy – głowa w słońcu.	23 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE					
1	BO.D17.21/19	Rodzinny Ogród Wrażeń	200 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP z OI nr 98	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D17.20/19	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	W trakcie przygotowania zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie opracowanej w 2021 r. dokumentacji projektowej.
3	BO.D17.34/19	Budowa bieżni lekkoatletycznej 60m	150 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D17.32/19	Im jaśniej tym przyjemniej!	57 500	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D17.30/19	Ławki z widokiem	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
6	BO.D17.1/19	Remont Orlika przy SP nr 129	21 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
7	BO.D17.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
8	BO.D17.16/19	Kurs komunikatywnego jęz. angielskiego dla seniorów z CAS	4 600	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA					
1	BO.D18.23/19	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin	93 400	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie zrealizowane.
2	BO.D18.15/19	Czerwone korale - magia stroju krakowskiego	107 500	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D18.30/19	Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules	70 000	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D18.54/19	Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr. 80 na os. Na Skarpie 8	197 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D18.1/19	Nie złam nogi na chodniku	418 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane.
6	BO.D18.3/19	700 budek dla ptaków na 70-lecie Nowej Huty	82 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
7	BO.D18.29/19	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakępie	500 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Roboty budowlane w trakcie realizacji.
8	BO.D18.52/19	Gdy na czytanie znajdziesz chęć, do biblioteki zaraz pędź	28 700	Biblioteka Kraków	Zadanie zrealizowano.
9	BO.D18.5/19	Psie Stacje albo Kupa Wstydu	20 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
10	BO.D18.59/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane.
Projekty o charakterze ogólnomiejskim					
1	BO.OM.5/19	Tak dla parku przy Karmelickiej	2 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Roboty dla zadania pn. "Park przy Karmelickiej- roboty przygotowawcze" w trakcie realizacji. Wykonawca czeka na wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenia badań archeologicznych. Do wydanego pozwolenia konserwatorskiego dla Parku przy Karmelickiej wpłynęło odwołanie TnROP. Termin rozstrzygnięć 15 marca 2022r. Do wydanej decyzji PnB na renowację muru wpłynęło odwołanie termin rozpatrzenia koniec lutego 2022r.

2	BO.OM.68/19	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą	2 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W styczniu 2022 zostały złożone wyjaśnienia/uzupełnienia do wniosku o zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz do wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej. Oczekiwanie na wydanie zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz decyzji wodnoprawnej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
3	BO.OM.7/19	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce	1 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Dnia 28.07.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach zadania "Modernizacja placu zabaw na terenie Młynówki Królewskiej przy Al. Grottgera, wraz z rozbudową oświetlenia na odcinku między ul. Urzędniczą a ul. Rzeczną". Z uwagi na odwołanie do KIO, Zamawiający był zmuszony do przedłużenia terminu realizacji prac do 13.02.2022 r. tj. o stosowną liczbę dni opóźnienia w stosunku do zakładanego terminu umowy. Trwają roboty budowlane
4	BO.OM.127/19	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt	240 000	Wydział Kształtowania Środowiska	Zadanie zrealizowane.
5	BO.OM.103/19	Centrum Sportów Miejskich	2 000 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zgodnie z otrzymanym pismem z ZDMK w chwili obecnej brak jest możliwości realizacji przedmiotowego zadania z uwagi na planowane w sąsiedztwie inwestycje w zakresie zabudowy mieszkaniowej, rozbudowy skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z ul. Puszkarską, budowy układu drogowego w rejonie.
6	BO.OM.10/19	Aleja Róż na nowo	1990000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami. W AU UMK wszczęcie postępowania w sprawie wydania Decyzji PnB.
7	BO.OM.125/19	Bezpiecznie nad wodą	405 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadanie zrealizowane.
8	BO.OM.153/19	Śmieciomaty z nagrodami	300 000	Wydział Obsługi Urzędu / MPO Sp. z o.o.	Zadanie zrealizowane.
9	BO.OM.22/19	Stop Dzikim Wysypiskom Śmieci!	33 000	Straż Miejska Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane.
10	BO.OM.35/19	Natura dla Podgórza	30000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.