



Pomoc Techniczna
dla Funduszy Europejskich



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej



Zarząd Dróg
Miasta Krakowa

**Proponowany podział zadań w związku z planowaną realizacją
projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn.
„Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie”**

Kraków, czerwiec 2023 r.



Zarząd Dróg
Miasta Krakowa

Etap Inwestycyjny

Lp.	Zadanie	Podmiot Publiczny	Partner Prywatny
1.	Pełnie roli inwestora w rozumieniu Prawa Budowlanego	X	
2.	Przekazanie posiadanej dokumentacji technicznej	X	
3.	Zapewnienie dostępu do terenu robót budowlanych w zakresie i terminie niezbędnym do realizacji Przedsięwzięcia	X	
4.	Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci (m.in. elektroenergetycznej)		X
5.	Opracowanie Projektu Wykonawczego		X
6.	Uzyskanie zgód, opinii i pozwoleń lub decyzji administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia prac		X
7.	Przygotowanie terenu, wykonanie prac rozbiórkowych i robót budowlanych		X
8.	Przeprowadzenie prób, testów i rozruchu instalacji		X
9.	Pozyskanie finansowania niezbędnego do realizacji Przedsięwzięcia		X

Etap Zarządzania

Lp.	Zadanie	Podmiot Publiczny	Partner Prywatny
1.	Zarządzaniem wytworzonym majątkiem, zgodnie z przyjętym podziałem zadań	X	X
2.	Bieżące utrzymanie i eksploatacja infrastruktury oświetleniowej (w oparciu o istniejące umowy z zewnętrznym dostawcą)	X	
3.	Zarządzanie i utrzymanie technicznie systemu sterowania oświetleniem, w celu zachowania określonego efektu energetycznego		X
4.	Tytuł prawny do nieruchomości i ewentualne koszty z tym związane	X	

5.	Negocjowanie, podpisywanie umów i aneksów do umów na dostawy energii elektrycznej albo usługi wynikające z bieżącej eksploatacji i opłacanie rachunków wynikających z tych umów	X	
6.	Naprawy gwarancyjne oświetlenia (w okresie gwarancji)		X
7.	Usuwanie awarii oświetlenia		X
8.	Przeglądy i serwis okresowy oświetlenia, utrzymanie wytworzonej infrastruktury oświetleniowej pod kątem technicznym	X	
9.	Usuwanie skutków aktów wandalizmu	X	
10.	Przeglądy wynikające z Prawa Budowlanego oraz obowiązujących Przepisów Prawa	X	
11.	Dozorowanie urządzeń	X	
12.	Prowadzenie książki obiektów budowlanych	X	
13.	Monitorowanie działań wykonywanych przez Partnera Prywatnego	X	
14.	Obsługa zadłużenia pozyskanego do realizacji Przedsięwzięcia		X
15.	Przejęcie infrastruktury po zakończeniu Umowy	X	