

[illegible]

LP	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródła Finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy stan realizacji na 31.03.2010 r.	Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 31.03.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	X-1.2	Rozbudowa Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej, sprzętowej i programowej, w tym: 1. Dla mieszkańca - moduły FAQ - najczęściej zadawane pytania BIP UMK . 2. Nowe Narzędzia - księga opinii i wniosków. 3. Rozbudowa mechanizmów wyszukiwania informacji - Baza Teleadresowa. 4. Rozbudowa modułu Ogłoszeń i Komunikatów. 5. Mechanizmy automatyzujące proces publikacji - Baza Ulic. 6. Mechanizmy wspomagające pracę operatorów -Mechanizmy SSO. 7. Mechanizmy ochronne BIP - Modyfikacja CC. 8. Dostosowanie do przepisów prawa - mechanizm prezentacji dla osób niedowidzących. <u>Efekt 2010 r.</u> Zaawansowana rozbudowa Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.	OR	Śr. Miasta	250 000	250 000						HARMONOGRAM z dnia 5.03.2010			
					250 000							Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej, sprzętowej i programowej.			
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2010		
												Realizacja umowy.	05.2010 - 12.2010		
3	X-1.3	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Zaleczu 3 <u>Zakres rzeczowy realizowany przez WL</u> USC - opracowanie projektu wykonawczego budynku. Archiwum - opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy sieci elektrycznej. <u>Zakres rzeczowy realizowany przez SMMK</u> Opracowanie dokumentacji przyłączeniowej dla mediów do budynku Straży Miejskiej.	WL, SMMK	Śr. Miasta WI SMMK	500 000	500 000		397 660	79,5		0	HARMONOGRAM z dnia 23.02.2010			Zagrożenie terminu realizacji zadania z powodu braku prawomocnej decyzji na rozbiorę. Właściciele sąsiednich budynków odwołali się ze względu na odcięcie ich od mediów (zasilanie z budynku Archiwum), a nie wyrazili zgody na wykonanie dokumentacji we własnym zakresie. W czerwcu br. mija termin wypowiedzenia dostawy mediów przez UMK dla ww. właścicieli i ten moment będzie rozstrzygający dla dalszej procedury uzyskania decyzji na rozbiorę Archiwum.
					500 000	500 000						Zadania realizowane przez Wydział Inwestycji.			
					440 000	440 000						Archiwum na ul. Na Zaleczu 3 Realizacja umowy przyłączeniowej zawartej z Enion dla potrzeb Archiwum na ul. Na Zaleczu 3.	06.2010		
					60 000	60 000						USC na ul. Dobrego Pasterza 116 Opracowanie projektu wykonawczego budynku USC oraz wykonanie weryfikacji projektu.	09.2010		
												Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.	04.2010	Brak prawomocnej decyzji pnb dla USC - Wydział Architektury zawiesił postępowanie do czasu uzyskania decyzji na rozbiorę budynku Archiwum.	
												Archiwum na ul. Dobrego Pasterza 116 Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiorę istniejącego budynku Archiwum przy ul.Dobrego Pasterza 116.	03.2010	Brak prawomocnej decyzji na rozbiorę archiwum - Wojewoda Małopolski po odwołaniu trzech właścicieli sąsiednich działek uchylił wydaną decyzję przekazał sprawę do Wydziału Architektury w celu ponownego rozpatrzenia. WI uzupełnił dokumentację wniosku na rozbiorę zgodnie z zaleceniami AU.	
												Zadania realizowane przez Straż Miejską Miasta Krakowa.			

[illegible]

LP	Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Zakres zadania 2010 r. Efekt 2010 r.	Jednostka realizująca	Źródło Finansowania	Planowane środki finansowe		Zmiany Nr ZPMK/Data	Monitoring finansowy				Harmonogram 2010 r.		Monitoring rzeczowy stan realizacji na 31.03.2010 r.	Określenie zakresu zagrożenia
					Stan na 1.01.10	Stan na 31.03.10		Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	X - 2	Zadania inwestycyjne dzielnic - konkurs Środki na nowe zadania wprowadzane do programu	BR												