

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 534 780	6 606 780		2 514 780	38,1	246 753	3,7				
	VI-1	Program pozyskiwania mieszkań			6 534 780	6 606 780		2 514 780	38,1	246 753	3,7				
1	VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego <													

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	VI-1.4	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych. Zakup lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych. Efekt 2011 r. Pozyskane lokale mieszkalne i nieruchomości zabudowane.	ML		3 800 000	3 800 000		40 000	1,1			HARMONOGRAM z dnia 10.03.2011 r. Zamówienie na "Nabycie przez Gminę Miejską Kraków lokali mieszkalnych stanowiących własność Arcelor Mittal Poland S.A." Zaproszenie do rokowań. Rokowania Zawarcie umowy. Odbiór zakupionych lokali (800 000 zł). Zamówienie na "Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych lub nieruchomości zabudowanej". Ogłoszenie zamówienia. Otwarcie ofert. Zawarcie umowy przedwstępnej. Zawarcie umowy przyrzeczonej. Odbiór zakupionych lokali (3 000 000).	Przeprowadzane działania nie są objęte "Ustawą o zamówieniach publicznych". Zadanie ujęte w załączniku do pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. nr WP-03.2.50-2011.ZF. W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.05.11 w sprawie ograniczenia wydatków budżetowych do bezwzględnie koniecznych Wydział złożył wniosek o zdjęcie z zadania środków w kwocie 2 800 000 zł. Pismem z dnia 4 lipca 2011 r do Zastępcy Prezydenta T. Trzmieła Wydział wycofał w/w wniosek. Wstrzymano się z rokowaniami i zawieraniem umów. Wystosowano zaproszenie do rokowań. Rokowania rozpoczęto 11.03.2011 r. W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.05.11 w sprawie ograniczenia wydatków budżetowych do bezwzględnie koniecznych Wydział złożył wniosek o zdjęcie z zadania środków w kwocie 2 800 000 zł. Pismem z dnia 4 lipca 2011 r do Zastępcy Prezydenta T. Trzmieła Wydział wycofał w/w wniosek. Wstrzymano się z rokowaniami i zawieraniem umów. W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.05.11 w sprawie ograniczenia wydatków budżetowych do bezwzględnie koniecznych Wydział wstrzymał się z ogłoszeniem zamówienia publicznego.			
5	VI-1.1z	Zakupy inwestycyjne ZBK Zakup urządzeń kopiujących. Zakup awaryjnego zasilacza UPS. Zakup licencji programu komputerowego Adobe CS5 premium PL WIN.	ZBK			72 000	1248/15.06.11									