

[illegible]

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zad.	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. real.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	XI-1.4	Przebudowa ul. Borkowskiej - wykupy	GS	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000						HARMONOGRAM z dnia 31.01.2012r.			B
		Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Wyplacone odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na skutek wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Borkowskiej".										Wyplacone odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na skutek wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Borkowskiej".	12.2012	Trwa procedowanie decyzji ZRID.	