

ZARZADZENIE NR 1579/2003
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 7 listopada 2003 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych”

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 34/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania „Instrukcje monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych” stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 1244/98 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 1 października 1998 r. w sprawie procedury „Proces inwestycyjny w Gminie”.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

\ - \

UZASADNIENIE

Monitorowanie realizacji inwestycji prowadzone jest w Gminie od 1996 r. w oparciu o procedurę „Proces inwestycyjny w Gminie” i ma za zadanie porządkowanie trybu realizacji inwestycji oraz pozwala na uzyskanie poprawnych, rzetelnych i spójnych informacji dotyczących planowanych i realizowanych zakresów rzeczowych i środków finansowych, co wyklucza niekontrolowaną realizację inwestycji i ogranicza swobodę i dowolność działań w realizacji inwestycji.

Planowanym efektem funkcjonowania monitoringu jest uzyskanie wysokiego procentu realizacji inwestycji oraz znajomość kosztów i etapów realizowanych zadań inwestycyjnych.

Procedura „Proces inwestycyjny w Gminie”, w oparciu o którą prowadzono monitorowanie inwestycji jest nieaktualna z uwagi na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Krakowa (wprowadzone Zarządzeniem Nr 73/2002 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa), jak również zmiany w realizacji procesu inwestycyjnego w Gminie w zakresie planowania, programowania, przygotowania i realizacji.

W związku z powyższym konieczne jest sporządzenie i zastąpienie obowiązującej procedury „Proces inwestycyjny w Gminie” nowym dokumentem pn. „Instrukcja monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych” umożliwiającym prawidłowe monitorowanie inwestycji ujętych w budżecie Miasta.

Wprowadzenie „Instrukcji monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych” ma na celu uporządkowanie i uzyskanie kompletnych materiałów dotyczących zadań inwestycyjnych, wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach oraz utrzymanie kontroli nad terminowością i kosztami realizowanych inwestycji.

W „Instrukcji monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych”, w oparciu o wyniki dotychczas stosowanego monitoringu procesu inwestycyjnego w Gminie i uzyskane doświadczenie, dostosowano załączniki do aktualnych potrzeb monitorowania sprawozdawczości z realizacji inwestycji.

W Instrukcji:

- ograniczono ilość załączników rezygnując z kart ZP, PR, ZPZ wprowadzając w zamian harmonogram wieloletni,
- wprowadzono załączniki dotyczące pozyskania terenu i wydanych decyzji administracyjnych (decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę),
- wprowadzono załączniki dotyczące zadań realizowanych w trybie LII (informacja miesięczna i sprawozdanie roczne),
- ograniczono ilość sprawozdań rezygnując ze sprawozdania RP, RR, RZ i zestawienia tabelarycznego wprowadzając w zamian jedno sprawozdanie roczne z przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych łącznie (z wyłączeniem zakupów i zadań priorytetowych Rad Dzielnic – nie podlegających monitorowaniu przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta),
- wyłączono zasady funkcjonowania Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych wraz z załącznikami.

Wszystkie czynności w procesie realizacji inwestycji przedstawiono w Schemacie monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych.

„Instrukcja monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych” zapewnia czytelność i spójność dokumentów z innymi współzależnymi przepisami.