

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **VIII – 1.25**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów sportowych „Hutnik” S.S.A. przy
ul. Ptaszyckiego 4**

przed zmianą:

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Modernizacja stadionu w zakresie:

- montaż krzesełek na głównym boisku piłkarskim,
- ogrodzenie terenu,
- wybudowanie sztucznej nawierzchni dla hali balonowej,
- wybudowanie hali balonowej nad boiskiem treningowym,
- oświetlenie głównego boiska piłkarskiego.

Zakres rzeczowy zadania w 2004r.:

- montaż krzesełek na głównym boisku piłkarskim,
- ogrodzenie terenu od strony Mogiły,
- wybudowanie sztucznej nawierzchni dla hali balonowej.

Efekt w 2004r.:

- **zamontowane krzeselka,**
- **ogrodzony teren od strony Mogiły,**
- **wybudowana sztuczna nawierzchnia.**

po zmianie:

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Modernizacja stadionu w zakresie:

- montaż krzesełek na głównym boisku piłkarskim,
- ogrodzenie terenu,
- wybudowanie sztucznej nawierzchni dla hali balonowej,
- wybudowanie hali balonowej nad boiskiem treningowym,
- oświetlenie głównego boiska piłkarskiego,
- przebudowa bram wejściowych,

- wykonanie monitoringu na stadionie,
- modernizacja pawilonu zaplecza,
- modernizacja instalacji zraszającej boisko.

Zakres rzeczowy zadania w 2004r.:

- montaż krzesełek na trybunach stadionu głównego ok. 2 000 szt. oraz regeneracja podłoża,
- ogrodzenie terenów od strony Mogiły oraz opracowanie dokumentacji technicznej,
- modernizacja ogrodzenia wewnętrznego boiska głównego,
- przebudowa bram wejściowych i pomieszczeń kas biletowych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- modernizacja pawilonu socjalnego położonego na działce Nr 521/23 w zakresie pokrycia dachowego oraz opracowanie projektu technicznego,
- modernizacja instalacji sterującej kamerami do monitoringu,
- modernizacja instalacji wody do zraszania głównego boiska piłkarskiego,
- modernizacja boiska treningowego nr 5 oraz zaplecza socjalnego, w tym: opracowanie projektu i dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji ULI i decyzji o pozwoleniu na budowę, przystosowanie boiska do położenia sztucznej nawierzchni oraz zabudowy boiska halą balonową.

Efekt w 2004r.:

- zamontowane krzeselka na trybunach stadionu głównego,
- ogrodzony teren od strony Mogiły oraz zmodernizowane ogrodzenie wewnętrzne boiska głównego,
- przebudowane bramy wejściowe,
- zmodernizowany pawilon socjalny,
- zainstalowany monitoring na stadionie,
- zmodernizowana instalacja do zraszania boiska głównego,
- częściowe wykonanie sztucznej nawierzchni na boisku treningowym.