

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **III – 5.8**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Bieżanowskiej**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2005 r.: **1 960 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2005r.:

- przebudowa ulicy na odcinku od ul. Kolejowej w kierunku ul. Darasza – odc. dł. 580 mb,
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla II etapu przebudowy ulicy na odc. od ul. Morawińskiego do ul. Sucharskiego dł. ok. 3 100mb.

**Efekt w 2005r.:**

- **przebudowana ulica na odcinku od ul. Kolejowej w kierunku ul. Darasza – odc. dł. 580 mb,**
- **opracowany projekt budowlany i wykonawczy dla II etapu przebudowy ulicy na odc. od ul. Morawińskiego do ul. Sucharskiego dł. ok. 3 100 mb.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2005 r.: **2 227 600 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2005r.:

- rozpoczęcie I etapu przebudowy ulicy na odcinku od ul. Morawińskiego do ul. Kolejowej – odc. dł. 500 mb,
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla II etapu przebudowy ulicy na odc. od ul. Morawińskiego do ul. Sucharskiego dł. ok. 3 100mb.

**Efekt w 2005r.:**

- **opracowany projekt budowlany i wykonawczy dla II etapu przebudowy ulicy na odc. od ul. Morawińskiego do ul. Sucharskiego dł. ok. 3 100 mb,**
- **rozpoczęty I etap przebudowy ulicy na odcinku od ul. Morawińskiego do ul. Kolejowej – odc. dł. 500 mb.**