

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **III-3.31**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Bartła i budowa terminala autobusowego**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy zadania w 2007r.:

1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy pętli autobusowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Budowa pętli autobusowej.
3. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla II etapu przebudowy ul. Bartła (odc. od ul. Fortecznej do ul. Komuny Paryskiej).

Efekt w 2007r.:

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy dla budowy pętli autobusowej, uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Wybudowana pętla autobusowa.

Uzyskana decyzja lokalizacyjna dla II etapu przebudowy ul. Bartła (odc. od ul. Fortecznej do ul. Komuny Paryskiej).

po zmianie:

Zakres rzeczowy zadania w 2007r.:

1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy pętli autobusowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Budowa pętli autobusowej.

Efekt w 2007r.:

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy dla budowy pętli autobusowej, uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Wybudowana pętla autobusowa.