

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **VIII - 1.6**

Nazwa zadania: **Budowa basenów krytych**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2007r.: **1 100 000 zł**

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Budowa basenów krytych w lokalizacjach:

- Prokocim Nowy - ul. Kurczaba,
- Nowa Huta - ul. Bulwarowa.

Zakres rzeczowy zadania w 2007r.:

1. Basen kryty – Prokocim Nowy ul. Kurczaba:

- uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
- rozpoczęcie budowy basenu.

2. Basen kryty – Nowa Huta ul. Bulwarowa:

- uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
- rozpoczęcie budowy basenu.

**Efekt w 2007r.:**

**Rozpoczęta budowa basenów krytych w Prokocimiu Nowym przy ul. Kurczaba i w Nowej Hucie przy ul. Bulwarowej.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2007r.: **600 000 zł**

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Budowa basenu krytego w Prokocimiu Nowym przy ul. Kurczaba oraz basenu krytego z zewnętrzną niecką rekreacyjną w Nowej Hucie przy ul. Bulwarowej.

Zakres rzeczowy zadania w 2007r.:

1. Basen kryty – Prokocim Nowy ul. Kurczaba:

- uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Basen kryty – Nowa Huta ul. Bulwarowa:

- modernizacja budynku zaplecza szatniowo – socjalnego basenów.

**Efekt w 2007r.:**

- **uzyskane pozwolenie na budowę basenu przy ul. Kurczaba,**
- **zmodernizowany budynek zaplecza szatniowo – socjalnego basenów przy ul. Bulwarowej.**