

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **S-5.3**

Nazwa zadania: **Budowa ul. Lema (przedłużenie ul. Meissnera, etap I) wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomym w ciągu ul. Lema - Meissnera**

przed zmianą:

Finansowanie w 2008 r.: **11 600 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę,
- rozpoczęcie budowy.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomym w ciągu ul. Lema-Meissnera:

- uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU,
- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD,
- wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej,
- rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km:

- uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP,
- wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę,
- rozpoczęcie budowy.

Jednostka realizująca: **ZDiT** środki w wysokości **8 600 000 zł**

Efekt w 2008 r.:

Rozpoczęta budowa zadania 1 i zadania 3.

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i o ULD dla zadania 2.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 2.

Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD dla zadania 2.

po zmianie:

Finansowanie w 2008 r.: **3 600 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę,
- rozpoczęcie budowy.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema-Meissnera:

- uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU,
- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD,
- wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej,
- rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km:

- uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP,
- wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej,
- rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Jednostka realizująca: ZDiT środki w wysokości 600 000 zł

Efekt w 2008 r.:

Rozpoczęta budowa zadania 1.

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i o ULD dla zadania 2.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 2 i 3.

Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD dla zadania 2.