

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ST-4.3**

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**

przed zmianą;

Finansowanie w 2009 r.: **8 565 000 zł**

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Rozbudowa istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną na skrzyżowanie 3 poziomowe, w tym:

- budowa dwujezdniowej estakady GP 2x2 (o długości 0,4 km) w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z) o łącznej długości ok. 1,3 km,
- budowa dwujezdniowego tunelu GP 2x2 dla bezkolizyjnego połączenia ciągu ulic: Jasnogórskiej - Armii Krajowej (N-S) o długości 88 mb,
- przebudowa skrzyżowania z wyspą centralną (korekta lokalizacji i kształtu wyspy, powiększenie przepustowości skrzyżowania do 3 pasów),
- wykonanie dróg serwisowych dla obsługi przyległego terenu,
- budowa i rozbudowa uzbrojenia podziemnego,
- budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa ekranów akustycznych,
- wyburzenie budynków w pasie drogowym.

Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych.

Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.:

1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD.
3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
4. Opracowywanie dokumentacji projektowej.
5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednostka realizująca:	ZIKiT	środki w wysokości	5 000 000 zł
Jednostka realizująca:	GS	środki w wysokości	3 565 000 zł

Efekt w 2009 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD.

po zmianie;

Finansowanie w 2009 r.: **2 015 000 zł**

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Rozbudowa istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną na skrzyżowanie 3 poziomowe, w tym:

- budowa dwujezdniowej estakady GP 2x2 (o długości 0,4 km) w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z) o łącznej długości ok. 1,3 km,
- przebudowa skrzyżowania z wyspą centralną (korekta lokalizacji i kształtu wyspy, powiększenie przepustowości skrzyżowania do 3 pasów),
- wykonanie dróg serwisowych dla obsługi przyległego terenu,
- budowa i rozbudowa uzbrojenia podziemnego,
- budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa ekranów akustycznych,
- wyburzenie budynków w pasie drogowym.

Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych.

Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.:

1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD.
3. Uzyskanie dokumentacji projektowej na podstawie podpisanej umowy z Auchan Polska.
4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
6. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę.
7. Rozpoczęcie budowy.

Jednostka realizująca:	ZIKiT	środki w wysokości	15 000 zł
Jednostka realizująca:	GS	środki w wysokości	2 000 000 zł

Efekt w 2009 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Rozpoczęta budowa.

Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD.