

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **IX – 1.7**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Fortu Nr 52a Łapianka na Muzeum  
Ruchu Harcerskiego**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2010 r.: **220 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2010 r.: **B**

Zakres rzeczowy zadania w 2010 r.:

Wyburzenie budynku nadbudowanego na bloku koszarowym.

Zabezpieczenie i modernizacja stropu bloku koszarowego budynku.

**Efekt w 2010 r.:**

**Wyburzony budynek nadbudowany na bloku koszarowym.**

**Zabezpieczony i zmodernizowany strop bloku koszarowego budynku.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2010 r.: **172 575 zł**

Faza procesu inwest. w 2010 r.: **P + B**

Zakres rzeczowy zadania w 2010 r.:

Wyburzenie budynku nadbudowanego na bloku koszarowym.

Zabezpieczenie i modernizacja stropu bloku koszarowego budynku.

Opracowanie dokumentacji wraz ze stosownymi pozwoleniami w zakresie:

- likwidacji pozostałej wtórnej zabudowy nieruchomości wraz z usunięciem utwardzenia terenu i przywróceniem pierwotnego ukształtowania przedpola ,
- inwentaryzacji zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią.

Inwentaryzacja architektoniczna zabytkowych obiektów kubaturowych i form ziemnych wraz z ekspertyzą konstrukcyjną stropu w zakresie możliwości nadbudowy.

**Efekt w 2010 r.:**

**Oczyszczony i zabezpieczony strop bloku koszarowego Fortu nr 52a „Łapianka”.**

**Opracowana dokumentacja wraz ze stosownymi pozwoleniami w zakresie:**

- likwidacji pozostałej wtórnej zabudowy nieruchomości wraz z usunięciem utwardzenia terenu i przywróceniem pierwotnego ukształtowania przedpola ,
- inwentaryzacji zieleni wraz z projektem gospodarki zielenią.

Wykonana inwentaryzacja architektoniczna zabytkowych obiektów kubaturowych i form ziemnych wraz z ekspertyzą konstrukcyjną stropu w zakresie możliwości nadbudowy.