

**Protokół zdawczo - odbiorczy przekazania poniesionych nakładów na realizację zadania pn.
Studium Wykonalności dla II Fazy Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie
 przez **Urząd Miasta Krakowa - Biuro Funduszy Europejskich**
 do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie celem wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych ZIKiT**

Lp.	Umowa			Faktura				Zapłata			Nakłady narastająco w EUR	Nakłady narastająco w PLN
	Wykonawca	Nr	Na kwotę w EUR	Nr	Data	Źródło finansowania	Na kwotę w EUR	Data	Kwota w EUR	Kwota w PLN		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
NAKLĄDY KWALIFIKOWANE												
1.	Prack Consult GMBH - kontrakt na usługi 2000/PL/ P/PE/005-04	W/VII46/SR/7/2002	900 000,00	6091	06.08.02	ISPA/FS	334 800,00	22.11.2002	334 800,00	<u>1 343 418,48</u>	540 000,00	2 153 958,48
						BM	143 100,00	19.11.2002	<u>143 100,00</u>	<u>565 245,00</u>		
						PFOŚiGW	62 100,00	19.11.2002	<u>62 100,00</u>	<u>245 295,00</u>		
2.				6336	05.01.04	ISPA/FS	223 200,00	01.03.2004	223 200,00	<u>1 119 749,76</u>	900 000,00	3 936 504,24
						BM	95 400,00	04.03.2004	<u>95 400,00</u>	<u>462 213,00</u>		
						PFOŚiGW	41 400,00	04.03.2004	<u>41 400,00</u>	<u>200 583,00</u>		
NAKLĄDY NIEKWALIFIKOWANE Z TYTUŁU PODATKU VAT												
3.				6091	06.08.02	BM	46 101,34	19.11.2002	46 101,34	183 700,00	946 101,34	183 700,00
										RAZEM NAKŁADY		4 120 204,24
wydatki z tytułu prowizji bankowych oraz koszty pośrednie									24 793,24	58 909,52	970 894,58	242 609,52
										RAZEM NAKŁADY		4 179 113,76

OBJAŚNIENIA

ISPA/FS - Fundusz przedakcesyjny ISPA, Fundusz Spójności
 BM - Budżet Miasta
 PFOŚiGW - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sporządzono dnia

Strona przekazująca:

Urząd Miasta Krakowa

Dyrektor Biura Funduszy Europejskich

Strona przyjmująca:

**Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie**

Dyrektor/Prezes

Główny Księgowy

Główny Księgowy