

Numer zadania: I – 1.1
Nazwa zadania: **Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: 3 900 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnicą IV
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: BZ

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych.

Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówień publicznych na: roboty budowlane i zakup pierwszego wyposażenia.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Realizacja robót budowlanych.
- 6) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 8) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 9) **Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.**
- 10) Dostawa/ montaż/ uruchomienie pierwszego wyposażenia.
- 11) **Odbiór.**
- 12) Rozliczenia finansowe.
- 13) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonane roboty budowlano - instalacyjne.

Zakupione pierwsze wyposażenie medyczne i techniczne.

Numer zadania: I – 1.2
Nazwa zadania: **Przebudowa dachów Pawilonu C, Pawilonu E oraz Pawilonu G
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ
w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: 2 750 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P + B

Lokalizacja: Dzielnicą XVIII

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: BZ

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonanie robót budowlanych – wymiana więźby dachowej, dachówki, wykonanie dociepleń i paraizolacji.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na: opracowanie materiałów do wniosku o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na: opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 5) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na: roboty budowlane.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 9) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 10) Realizacja robót budowlanych.
- 11) **Wykonanie robót budowlanych.**

- 12) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 13) Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
- 14) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 15) Rozliczenia finansowe.
- 16) Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Opracowana dokumentacja projektowo – wykonawcza.

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Wykonane roboty budowlane – wymieniona więźba dachowa, dachówka, wykonane docieplenia i paraizolacja.

Numer zadania: I – 1.2z
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego
Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie
Finansowanie w 2013 r.: 500 000 zł
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: BZ

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb:

- 1) Oddziału Udarowego,
- 2) Prosektorium,
- 3) Oddziału Dziecięcego,
- 4) Oddziału Neurologicznego,
- 5) Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii,
- 6) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- 7) Pracowni Endoskopowej,
- 8) Pracowni Serologii Transfuzjologicznej – Bank Krwi.
- 9) ZBO Anestezjologia.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania „ Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie”.
- 2) Dofinansowanie zadania.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **I – 1.3z**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego
im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.: **175 000 zł**

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: BZ

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania „ Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”.
- 2) Dofinansowanie zadania.

Numer zadania:	III-1.57
Nazwa zadania:	Przygotowanie przebudowy ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego
Finansowanie w 2013 r.:	389 822 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	RF
Lokalizacja :	Dzielnica X
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania: **III-1.58**
Nazwa zadania: **Budowa parkingów w os. Kazimierzowskim**

Finansowanie w 2013 r.: **429 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **RF**
Lokalizacja : **Dzielnica XVI**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania:	III-1.59
Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Bieżanowskiej
Finansowanie w 2013 r.:	12 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	RF
Lokalizacja :	Dzielnica XII
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 roku.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania:	III-1.60
Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy VII
Finansowanie w 2013 r.:	52 500 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	RF
Lokalizacja :	Dzielnica VII
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 roku.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania:	III-1.63
Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnic I - XVIII
Finansowanie w 2013 r.:	590 882 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	RF
Lokalizacja :	Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 roku.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania:	III-1.64
Nazwa zadania:	Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Dzielnicy I - XVIII
Finansowanie w 2013 r.:	365 751 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	RF
Lokalizacja :	Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania:	III-1.65
Nazwa zadania:	Budowa zadaszeń nad schodami ruchomymi na rondzie Mogilskim
Finansowanie w 2013 r.:	450 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	P + B
Lokalizacja :	Dzielnica II
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa zadaszeń nad schodami ruchomymi na rondzie Mogilskim.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano – montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) **Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano – montażowych.**
- 4) Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych.
- 5) Realizacja robót budowlano – montażowych.
- 6) Wykonanie robót budowlano – montażowych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 8) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
- 9) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane zadaszenia nad schodami ruchomymi na rondzie Mogilskim.

Numer zadania:	III-1.66
Nazwa zadania:	Montaż progów zwalniających
Finansowanie w 2013 r.:	18 878 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	RF
Lokalizacja :	Dzielnica IV
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania:	III-1.67
Nazwa zadania:	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego
Finansowanie w 2013 r.:	1 550 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	RF
Lokalizacja :	Dzielnica IV
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 roku.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania:	III-1.68
Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Niecałej – sięgacz z ul. Nowogródzkiej
Finansowanie w 2013 r.:	850 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	RF
Lokalizacja :	Dzielnica IX
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 roku.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania:	III-1.69
Nazwa zadania:	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej
Finansowanie w 2013 r.:	20 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	RF
Lokalizacja :	Dzielnica XI
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 roku.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania:	III-2.1
Nazwa zadania:	Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu
Finansowanie w 2013 r.:	347 449 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.:	RF
Lokalizacja :	Dzielnica XIII
Lata realizacji:	2013
Jednostka realizująca	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 roku.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończony finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania: V – 1.9
Nazwa zadania: **Budowa i modernizacja ogródków jordanowskich
na terenie Dzielnicy I - XVIII**
Finansowanie w 2013 r.: **559 479 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: RF
Lokalizacja: Dzielnice I - XVIII
Lata realizacji: 2012 - 2013
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
2. **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania: V – 1.10

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich
wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych
Dzielnice I - XVIII**

Finansowanie w 2013 r.: 38 293 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: RF

Lokalizacja: Dzielnice I - XVIII

Lata realizacji: 2012 - 2013

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 roku.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
2. **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

Numer zadania: V – 1.11
Nazwa zadania: **Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze**
Finansowanie w 2013 r.: **2 706 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: RF
Lokalizacja: Dzielnice VI
Lata realizacji: 2012 - 2013
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 roku.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
2. **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: X - 1.1

Nazwa zadania: System Informatyczny UMK

przed zmianą:

Finansowanie w 2013 r.: 30 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie nowej funkcjonalności w ramach Systemu OTAGO – moduł pozwalający na obsługę i elektroniczną wysyłkę PIT-ów.
- 2) Wykonanie – wdrożenie nowej funkcjonalności w ramach Systemu OTAGO – moduł pozwalający na obsługę i elektroniczną wysyłkę PIT-ów.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na zakup i wdrożenie nowej funkcjonalności Systemu OTAGO – moduł pozwalający na obsługę i elektroniczną wysyłkę PIT-ów.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: 330 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 2) Wykonanie – rozbudowa aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 4) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji wg potrzeb komórek merytorycznych.
- 5) Wykonanie – wdrożenie nowych aplikacji i licencji wg potrzeb komórek merytorycznych.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji wg potrzeb komórek merytorycznych.