

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | | Planowany okres realizacji | Planowany koszt zadania (brutto), w tym: | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012r. w tym: | Planowane wydatki (brutto) w 2013r. stan na 15.11. w tym: | Poniesione wydatki (brutto) w 2013r. w tym: | Łączne nakłady w tym: (8+9a+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (dot. 17 do 32) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2035 | Łączne zobowiązania zaciągane na 2014 i kolejne lata (brutto) | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|---------|---------------|-----------------------|------------|----------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|---|--|
| | | rozpoczęcia | zakoczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ST-3 III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - WSCHODNI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|------|------|-------------|-----------|--------|--------|-------------|-------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|----|
| ST-3.1 | Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. | ZIKIT | 2006 | 2028 | 391 604 486 | 5 237 500 | 50 986 | 50 986 | 391 104 486 | Wydatki ogółem, w tym: | 385 816 000 | 475 753 | 1 000 000 | 1 024 247 | | | | | | | 4 000 000 | | | | | | | | | | 1 500 000 | GS |
| | | GS | 2009 | 2016 | 384 053 100 | 737 100 | | | 384 053 100 | środki własne dot. realizacji | 383 316 000 | | | | | | | | | | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 551 386 | 4 500 400 | 50 986 | 50 986 | 7 051 386 | środki własne dot. terenu | 2 500 000 | | 475 753 | 1 000 000 | 1 024 247 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|------|------|-------------|---------|------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-------|--|--|
| ST-5.1 | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska. | ZIKIT | 2004 | 2019 | 453 926 056 | 708 096 | | | 453 926 056 | Wydatki ogółem, w tym: | 453 217 960 | 2 717 960 | 7 500 000 | 89 910 000 | 139 500 000 | 166 365 000 | 40 225 000 | 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 217 960 | 1 000 000 | ZIKIT | | |
| | | GS | 2008 | 2020 | 403 633 260 | 415 300 | 2 217 960* | | 403 633 260 | środki własne dot. realizacji | 403 217 960 | 2 217 960 | | 80 910 000 | 130 000 000 | 156 865 000 | 33 225 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50 292 796 | 292 796 | | | 50 292 796 | środki własne dot. terenu | 50 000 000 | 500 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ST-6 LINIE TRAMWAJOWE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|------|------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------|-------|--|--|
| ST-6.2 | Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. | ZIKIT | 2004 | 2014 | 217 977 729 | 105 300 655 | 49 805 278 | 48 684 532 | 214 955 950 | Wydatki ogółem, w tym: | 60 970 763 | 55 670 763 | 2 000 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 159 376 | 5 511 387 | ZIKIT | | |
| | | GS | 2004 | 2019 | 179 676 488 | 80 054 414 | 45 550 278 | 45 475 418 | 177 700 595 | środki własne dot. realizacji | 47 409 286 | 47 409 286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 38 301 241 | w tym odł. pod. VAT: 12 984 543 | w tym odł. pod. VAT: 2 216 281 | w tym odł. pod. VAT: 2 436 932 | | środki bezzwrotne dot. realizac | 4 761 477 | 4 761 477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 25 246 241 | 4 255 000 | 3 209 114 | 37 255 355 | środki własne dot. terenu | 8 800 000 | 3 500 000 | 2 000 000 | 1 300 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|------|------|-------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------------|-------|--|
| ST-6.3 | Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ognia KST linii N-S umożliwiającego wyprzedzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jedni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. | ZIKIT | 2006 | 2016 | 170 655 201 | 2 125 143 | 2 169 458 | 2 040 995 | 169 026 738 | Wydatki ogółem, w tym: | 164 860 600 | 71 475 080 | 86 185 520 | 7 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 000 000 | 12 860 600 | ZIKIT | |
| | | GS | 2007 | 2016 | 164 256 836 | 726 778 | 2 169 458 | 2 040 995 | 164 128 373 | środki własne dot. realizacji | 93 164 319 | 40 447 934 | 46 016 385 | 6 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 398 365 | w tym odł. pod. VAT: 343 268 | w tym odł. pod. VAT: 359 375 | | | środki bezzwrotne dot. realizac | 68 196 281 | 30 027 146 | 38 169 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 398 365 | | 4 898 365 | | środki własne dot. terenu | 3 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|------|------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------------|-------|
| ST-6.4 | Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. | ZIKIT | 2007 | 2016 | 167 085 160 | 913 643 | 893 754 | 8 456 649 | 167 085 160 | Wydatki ogółem, w tym: | 157 714 868 | 84 374 735 | 58 340 133 | 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 143 758 712 | 15 300 000 | ZIKIT |
| | | | | | 167 085 160 | 913 643 | 893 754 | 8 456 649 | 167 085 160 | środki własne dot. realizacji | 90 215 335 | 22 362 335 | 52 853 000 | 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 234 564* | | | środki bezzwrotne dot. realizac | 67 499 533 | 62 012 400 | 5 487 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|------|------|-------------|--|--|--|-------------|-------------------------------|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-------|--|
| ST-6.5 | Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Miesznarska - Mistrzejowice) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Pradnik, Czernomy, Olca i Ugorsk poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego. | ZIKIT | 2014 | 2021 | 158 760 650 | | | | 159 060 650 | Wydatki ogółem, w tym: | 159 060 650 | 300 000 | | 2 000 000 | 4 000 000 | 45 100 000 | 64 900 000 | 42 760 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 | ZIKIT | |
| | | GS | 2019 | 2021 | 108 760 650 | | | | 109 060 650 | środki własne dot. realizacji | 109 060 650 | 300 000 | | 2 000 000 | 4 000 000 | 37 600 000 | 45 000 000 | 20 160 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50 000 000 | | | | 50 000 000 | środki własne dot. terenu | 50 000 000 | | | | 7 500 000 | 19 900 000 | 22 600 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------|------|------|-------------|-----------|----------|--------|-------------|-------------------------------|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-------|
| ST-6.6a | Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego. | ZIKIT | 2006 | 2020 | 280 572 321 | 1 288 223 | 238 148 | 17 350 | 280 251 523 | Wydatki ogółem, w tym: | 278 945 950 | 590 000 | 555 950 | 600 000 | 23 400 000 | 96 000 000 | 99 800 000 | 48 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 590 000 | ZIKIT |
| | | GS | 2006 | 2021 | 229 184 098 | 1 288 223 | 238 148 | 17 350 | 228 963 300 | środki własne dot. realizacji | 228 945 950 | 590 000 | 555 950 | 600 000 | 20 400 000 | 80 000 000 | 84 800 000 | 42 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 51 388 223 | | 357 700* | | 51 288 223 | środki własne dot. terenu | 50 000 000 | | | | 3 000 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 6 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------|------|------|------------|--|---------|--|------------|-------------------------------|------------|---------|---------|---------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-------|
| ST-6.6b | Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - skrzyżowanie dwupoziomowe w ul. Opolskiej Cel: Realizacja skrzyżowania dwupoziomowego w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju przez ulicę Opolską. | ZIKIT | 2006 | 2018 | 30 055 478 | | 58 708 | | 29 996 770 | Wydatki ogółem, w tym: | 29 996 770 | 146 770 | 500 000 | 500 000 | 20 000 000 | 8 850 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146 770 | ZIKIT |
| | | | | | 30 055 478 | | 58 708 | | 29 996 770 | środki własne dot. realizacji | 29 996 770 | 146 770 | 500 000 | 500 000 | 20 000 000 | 8 850 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 88 062* | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|------|------|------------|------------|---------|---------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|----|
| ST-7.2 | Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Cel: Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. | ZIKIT | 2004 | 2013 | 97 822 873 | 96 496 973 | 325 900 | 293 009 | 97 789 982 | Wydatki ogółem, w tym: | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | GS |
| | | GS | 2005 | 2014 | 93 588 950 | 93 263 050 | 325 900 | 293 009 | 93 556 059 | środki własne dot. terenu | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 233 923 | 3 233 923 | | | 4 233 923 | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

