
Sprawozdanie za rok 2013 z zakresu działalności Zespołu Zadaniowego ds. realizacji 
zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII  
w Krakowie powołanego Zarządzeniem Nr 3399/2013 Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 26 listopada 2013r. 
 

Na podstawie Deklaracji Stron Rada Miasta Krakowa w dniu 21 października 2009r. 
Uchwałą Nr LXXXIII/1095/09 przyjęła Ofertę Kompensacyjną dotyczącą realizacji Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. 
 Oferta Kompensacyjna zawiera zadania z zakresu: modernizacji, rozbudowy  
i remontów dróg i chodników, budowy miejsc parkingowych, budowy ogródków 
jordanowskich, boisk wielofunkcyjnych, sal gimnastycznych, ścieżek rowerowych, 
zagospodarowanie parków miejskich, budowy wiat przystankowych oraz budowy przyłączy  
i sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, remont rowów przydrożnych i melioracyjnych.  
 Prezydent Miasta Krakowa został zobowiązany ww. Uchwałą do podjęcia działań 
zmierzających do realizacji przedsięwzięć wpisanych do Oferty Kompensacyjnej oraz do 
realizacji zapisów wynikających z Deklaracji Stron. W tym celu w 2009r. Prezydent Miasta 
Krakowa powołał Zespół Zadaniowy ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu 
procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie (aktualnie zarządzenie Nr 3399/2013 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2013r.). 
 Realizacja Zadań kompensacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie następuje 
zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik do Deklaracji Stron. Zadania są 
realizowane sukcesywnie od 2009r. 
 

W roku 2013 odbyło się jedno posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań 
kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie –  
16 kwietnia 2013r.  

Na posiedzeniu przedstawiciele jednostek realizujących zadania przedstawili 
informacje o stanie realizacji zadań kompensacyjnych według stanu na 31 grudnia 2012r. 
Zespół przyjął informacje o stanie i zagrożeniach realizacji zadań przewidzianych do 
wykonania w 2013r.  
 
W 2013r. w ramach zadań kompensacyjnych wykonano: 

1. Salę gimnastyczną na os. Słonecznym 12 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Integracyjnych nr 5 – wysokość kosztów poniesionych w 2013r. – 1 795 674,00 zł, 
kwota zawiera pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Gminę Miejską 
Kraków dofinansowanie w wysokości 547 700,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”; 

2. Rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 30 x 60m, o sztucznej 
nawierzchni wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem oraz bieżni przy Szkole 
Podstawowej  nr 37 na os. Stalowym 18 - wysokość kosztów poniesionych w 2013r. - 
799 966,85 zł; 

3. Udrożnienie rowów melioracyjnych w rejonie ul. Szymańskiego (1 635 mb), przy  
ul. Branickiej (50 mb), ul. Igołomskiej (650 mb), ul. Czeczeńskiej (650 mb),  
ul. Drożyskiej (566 mb), w rejonie ul. Nadwodnej (24 mb), w rejonie ul. Kontryma  
(49 mb), w rejonie ul. Brzeskiej (257 mb) – wysokość kosztów poniesionych w 2013r. 
- ok. 893 000,00 zł; 



4. Dokumentację projektową budowy stanowiska pompowego dla przenośnych pomp  
w rejonie ul. Kąkolowej, uzyskano pozwolenie na budowę – wysokość kosztów 
poniesionych w 2013r.  - 12 000,00 zł; 

5. Dokończono zadania z 2012r.: wykonano kanalizację sanitarną  
w ul. Wołodyjowskiego z odprowadzeniem do Podbipięty (od włączenia do kolektora 
DTW w ul. Podbipięty do ul. Kmicica), kanalizację sanitarna w ul. Grąby, 
Salwińskiego, Granicznej, Jagienki, Kmicica o łącznej długości 1329 mb (67 szt. 
przyłączy) - wysokość kosztów poniesionych w 2013r. - ok 2 289 096,00 zł; 

6. Kanalizację sanitarną w ul. Podbipięty o łącznej długości 92 mb (3 szt. przyłączy) -
wysokość kosztów poniesionych w 2013r - ok. 863 400,00 zł. 
 

W 2013r na realizacje zadań kompensacyjnych poniesiono koszty w wysokości 
6 653 136,85 zł 

 
 


