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Harmonogram realizacji zadania pn. Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP 
ZOZ w Krakowie
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(30.04.21r.)

ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z częściową wymiana okien i drzwi 
pawilonów szpitalnych (obiekt wielkopowierzchniowy obejmujący pawilony A,  
A1, C, C1, D, D1, E, E1, F , F1 przewiązki i galerie)  oraz wolnostojący pawilon 
G zgodnie z opracowanym projektem budowlanym,

opracowanie projektu budowlano – wykonawczego: wymiana poziomów 
instalacji centralnego ogrzewania pod pawilonami, wymiany instalacji co w 
pawilonach nie objętych przebudową, wymiany instalacji cwu,

 wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pawilonach nie objętych 
przebudową,
opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z przebudową central 
wentylacyjnych,
  wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej w pawilonach nie objętych 
przebudową,
opracowanie projektu budowlano – wykonawczego  wymiany instalacji 
centralnego ogrzewania, cwu oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów 
przepisów sanitarnych i p.poż. pawilonów G,  

opracowanie projektu budowlano – wykonawczego  wymiany instalacji 
centralnego ogrzewania, cwu oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów 
przepisów sanitarnych i p.poż. pawilonów E,  

opracowanie projektu budowlano – wykonawczego  wymiany instalacji 
centralnego ogrzewania, cwu oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów 
przepisów sanitarnych i p.poż. pawilonów  F1,  

opracowanie projektu budowlano – wykonawczego  wymiany instalacji 
centralnego ogrzewania, cwu oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów 
przepisów sanitarnych i p.poż. pawilonów D1,  

 wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania, cwu oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów przepisów 
sanitarnych i p.poż. pawilonów G,  

wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania, cwu oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów przepisów 
sanitarnych i p.poż. pawilonów E,   

 wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania, cwu oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów przepisów 
sanitarnych i p.poż. pawilonu  F1,  
wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę instalacji centralnego 
ogrzewania, cwu oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów przepisów 
sanitarnych i p.poż. Pawilonów D1,   
opracowanie projektu budowlano – wykonawczego i wymiana kabli 
energetycznych zasilających centrale wentylacyjne.
uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie 
pomieszczeń
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