PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

1110 201

BK-02.1711.6.2012 Krakow, dnia

Pan

Krzysztof Kowal

Dyrektor

Zarzadu Infrastruktury Sportowe;j
w Krakowie

Wystapienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Przedmiot kontroli: Realizacja zadan wskazanych przez Dzielnice Miasta
Krakowa w zakresie budowy, modernizacji, prac
remontowych osiedlowej 1 szkolnej infrastruktury
sportowej 1 rekreacyjnej.

Kontrolg¢ przeprowadzono w terminie: od 19 do 27 marca 2012 r.

I. Ocena dzialalnosci kontrolowanej jednostki:

W wyniku czynnosci kontrolnych stwierdzono, iz:

1. Kontrolowane postgpowania o udzielenie zamowien publicznych ZIS prowadzit z
zastosowaniem wlasciwych przepisow Pzp.

2. W ZIS funkcjonuje ,,Regulamin udzielania zamdwienn publicznych o szacunkowej
warto$ci nieprzekraczajacej 14 000,00 euro” wprowadzony zarzadzeniem nr 36/2003
Dyrektora ZIS z dnia 20.10.2009 r., zmieniony nastgpnie zarzadzeniem nr 22/2010
Dyrektora ZIS z dnia 30.10.2010 r.

3. Zadania realizowane przez zewnetrznych wykonawcow rozliczane byly prawidlowo,
dowody ksiggowe spelniajg warunki i wymagania wynikajace z art. 22 ust. 1 - 3 ustawy o
rachunkowosci.

4. Zadania planowane przez dzielnice w formie stosownych uchwat tych organow okreslane
byly bardzo ogélnie, bez podania dokladnego zakresu rzeczowego oraz w niektorych
przypadkach bez podania kwoty, jaka przeznacza si¢ na ww. zadanie,

Niemniej jednak w toku kontroli stwierdzono nastgpujace nieprawidtowosci:

1. ZIS nie dotrzymatl terminu okre$lonego w pkt. 6 procedury, ktéry wymaga, aby do 31
maja roku planowania zadania we wspdlpracy z Dzielnicami, na podstawie
przeprowadzonych przegladdw, sporzadzié¢ wykaz aktualnych potrzeb wraz z zakresami
rzeczowymi i wstepnym szacunkowym okresleniem kosztow.

2. W 4 przypadkach uchwaly poszczegélnych rad dzielnic (Dzielnica I, II, X, XIII) zostaty
podjgte po terminie ustalonym w procedurze tj. po 15 sierpnia roku planowania zadania.



II. Zalecenia:

1. Sporzadza¢ do dnia 31 maja roku planowania zadania wykazy aktualnych potrzeb wraz z
zakresami rzeczowymi i wstgpnym szacunkowym okresleniem kosztdw, na podstawie
przeprowadzanych przegladéw, we wspotpracy z Dzielnicami tj. przestrzega¢ obowigzku
wynikajacego z zapisow pkt. 6 procedury planowania i realizacji zadan powierzonych
dzielnicom w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej
infrastruktury sportowej i rekreacyjne;j.

ITI. Osoba odpowiedzialna za realizacj¢ zalecen pokontrolnych:
Zalecenia nr 1 - Pan Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarzadu Infrastruktury Sportowej w
Krakowie.

IV. Termin realizacji zalecen pokontrolnych:
od zaraz.

V. Termin sporzadzenia sprawozdania z realizacji zalecen pokontrolnych:
do dnia 09.11.2012 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro
Kontroli Wewnetrzne] Urzedu Miasta Krakowa stanowiacego zafacznik do Zarzadzenia
nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. jednostki, w stosunku
do ktérych sformutowane zostaly zalecenia pokontrolne obowigzane sa do sporzadzenia
sprawozdania z realizacji tych zalecen w terminie okre$lonym w pkt. V wystgpienia
pokontrolnego wedtug wzoru okredlonego w zalaczniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go
do Biura Kontroli Wewngtrznej UMK,

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa.



