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KARTA ZADANIA NR GS/06/2013  

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 

ZA  2013 ROK 
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78 % 

 

Krótki opis wykonanych wydatków rzeczowych 

   

Inwestycje strategiczne 
Dział 700: 

 

 

ST-2.1  Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie 

 

Decyzje o odszkodowaniu wydaje Wojewoda Małopolski. W związku ze złożonymi odwołaniami 4 

postępowania prowadzi aktualnie Minister Infrastruktury i Rozwoju.  Wypłacono dwie ostateczne 

decyzje i trzy umowy zawarte z użytkownikami Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. L. Rydla 

w Krakowie. W 2013 r. wypłacono odszkodowania w wysokości łącznej 531 774 zł (100 % - zmiana w 

planie wydatków – zmniejszenie - w grudniu 2013 r.). 

 

 ……………….  

        Pieczęć  
S-2 
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ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” – węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią 

tramwajową. 

 

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania  wydaje  Starosta Krakowski. W 2013 r.  wypłacono 11 

ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na kwotę łączną 3 556 243 zł (100 % - 

zwiększenia w planie wydatków w ciągu roku budżetowego z innych zadań inwestycyjnych). 

W zakresie inwestycji znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, za które nie 

wypłacono jeszcze odszkodowania. W kolejnych postępowaniach Starosta Krakowski pozyskał operaty 

szacunkowe na łączną kwotę  ok. 8 mln zł w związku z tym konieczne będzie zwiększenie środków 

finansowych na przedmiotowym zadaniu w br.    

 

ST-3.1 Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST  "Stella-Sawickiego".  

 

Na skutek wyłączenia Prezydenta Miasta Krakowa przez Wojewodę Małopolskiego 5 spraw 

o odszkodowanie za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Miasto Kraków – miasto na prawach 

powiatu w związku z ostateczną decyzją Nr 1/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 stycznia 2009 r. 

znak AU-02-1-WKA.5550-30/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn. „Budowa węzła 

drogowego z budową torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą oraz infrastrukturą obsługującą 

drogę i tereny przyległe, przebudową istniejącej infrastruktury: sieci energetycznej, sieci 

teletechnicznej, sieci wodociągowej, kanalizacji opadowej – Stella Sawickiego – Wiślickiej - 

Włodarczyka” - prowadzi Starosta Krakowski. Od wydanych decyzji ustalających odszkodowania na 

łączną kwotę 3 758 284 zł złożone zostały odwołania Prezydenta Miasta Krakowa (zbyt wysoka 

wartość nieruchomości w operatach szacunkowych).   

Ponadto w okresie sprawozdawczym uzyskała walor ostateczności jedna decyzja Prezydenta Miasta 

Krakowa i jedna decyzja Wojewody Małopolskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za  

nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa w 

związku z ostatecznymi decyzjami Nr 1/09 Prezydenta Miasta Krakowa oraz Wojewody Małopolskiego 

Nr 3/09. Wypłacono odszkodowania w wysokości  50 985,68 zł (100%  - zmiana w planie wydatków – 

zmniejszenie w ciągu roku budżetowego). 

 

ST–5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej 

 

W trakcie roku 2013 nie została wydana decyzja o zrid w związku z tym zaplanowana kwota nie 

została wydatkowana -  zmiana w planie wydatków – zmniejszenie w ciągu roku budżetowego.  

 

 

ST-6.2  Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz  

z systemem sterowania ruchem i nadzoru. 

 

W związku z ostatecznymi decyzjami Nr 3/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.02.2009 r. znak 

AU-02-1-EŁY.5550-35/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn. „Budowa ciągu drogowego 

ulic Grota – Roweckiego – Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ w 

Krakowie z terminalem autobusowym wraz z drogami zbiorczymi, chodnikami, ścieżkami 

rowerowymi, obiektami inżynierskimi, infrastrukturą techniczną” oraz  nr 5/736/2011 Prezydenta 

Miasta Krakowa z dnia 05 listopada 2011 r. znak AU-01-2-BSP.736-18/10 o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic Grota – Roweckiego, Bobrzyńskiego jako dróg kategorii 

powiatowej o parametrach klasy G i klasy Z i ul. Czerwone Maki jako drogi gminnej o parametrach 
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klasy L, rozbudowa skrzyżowania ulic Kapelanka – Brożka (drogi kategorii powiatowej klasy Z) i ul. 

Grota – Roweckiego, rozbudowa skrzyżowań w ciągu ul. Grota – Roweckiego, Bobrzyńskiego wraz z 

budową torowiska tramwajowego, przystanku końcowego komunikacji zbiorowej oraz budowa 

ekranów akustycznych, odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, trakcji tramwajowej, dwóch 

podstacji trakcyjnych z instalacjami technologicznymi  wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, 

ogrzewania i wentylacji mechanicznej, systemu sterowania obszarowego i informacji pasażerskiej oraz 

przebudowa sieci uzbrojenia: kanalizacji ogólnospławnej, wodociągowej, gazowej, 

elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej oraz przebudowa rowu odwadniającego w rejonie 

ul. Brożka i Drukarskiej i potoku Zakrzowieckiego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 

tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ w Krakowie wraz z systemem sterowania ruchem 

i nadzoru ”  - wypłacono 40 decyzji Prezydenta Miasta Krakowa i Starosty Krakowskiego w łącznej 

wysokości 3 209 113 zł (95 % - zmiana w planie wydatków – zmniejszenie w ciągu roku 

budżetowego). 

 

ST-7.2  Rozbudowa ul. Surzyckiego – ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. 

Botewa do Drogi Ekspresowej S 7) 

 

W roku 2012 została wydana jedna decyzja Starosty Krakowskiego na kwotę 1 084 581,64 zł, która w 

związku ze złożonym odwołaniem została uchylona przez Wojewodę Małopolskiego. Zaplanowana 

kwota nie została w związku z tym wydatkowana -  zmiana w planie wydatków – zmniejszenie w ciągu 

roku budżetowego.  

 

ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej 

 

Budowa drogi posiadającej kategorię drogi wojewódzkiej. Wypłacono odszkodowania na podstawie 3 

ostatecznych decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania w związku z 

nabyciem z mocy prawa przez Województwo Małopolskie nieruchomości na realizację w/w inwestycji, 

tj. kwotę łączną w wysokości  409 608 zł (100% - zmiana w planie wydatków – zmniejszenie w ciągu 

roku budżetowego. 

 

ST- 8. 2 Budowa ul. Lema 

 

1. Kontynuacja postępowań dot. działek o pow. 0,0403 ha i 0,1621 ha nabytych przez GMK w związku 

z inwestycją pn.: „Budowa odcinka drogi od przedłużenia ulicy Meissnera (projektowana ulica Lema) 

do ulicy Dąbskiej(...)". 

 

2. Decyzja Nr 15/4/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.10.2011r. znak AU-01-

1.6740.4.24.2011.MLE o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej 

klasy dojazdowej, łączącej ul. S. Lema z ul. Dąbską od km 0+028,88 do km 0+351,18 wraz z 

rozbudową odcinka ul. Dąbskiej, drogi gminnej klasy dojazdowej od km 0+351,18 do km 0+394,08 i 

od km 0+351,18 do km 0+034,75 i budową drogi gminnej klasy dojazdowej (sięgacz) od km 0+009,00 

do km 0+105,66 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudową sieci 

wodociągowej oraz rozbiórką budynku gospodarczego (altany)”, która została utrzymana w mocy 

decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 21 maja 2012 r. Nr WI-IX.7821.1.26.2011. Wszczęto z 

urzędu 8 postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowania, które - na skutek wyłączenia Prezydenta 

Miasta Krakowa - prowadzi Starosta Krakowski. (nie dotyczy tego zadania) 
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3. Po dokonanej analizie opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji nr 3/4/2012 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2012 r. znak AU-01-3.6740.4.5.2012.KPŁ o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, 

Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz z budową odcinka ul. Lema w Krakowie 

(zadanie 2) o długości 200m; rozbiórka, przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej; 

przebudowa oraz budowa ekranów akustycznych; rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z siecią 

trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej; oraz rozbiórka 

istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym”  wskazującej oznaczenia 

nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Gminę Miejską Kraków lub Miasto Kraków – miasto na 

prawach powiatu oraz po ustaleniu stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości zarejestrowanych 

zostało 29 postępowań dotyczących ustalenia i wypłaty odszkodowań, spośród których 11 obejmuje 

nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, mieszkalno – usługowymi oraz usługowymi. 

Postępowania o odszkodowanie prowadzi wskazany postanowieniami Wojewody Małopolskiego 

Starosta Wielicki. Uzyskano operaty szacunkowe w prowadzonych sprawach na kwotę łączną ok. 11 

mln zł. 

Istotne jest również, iż w dniu 25 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 04 stycznia 2013 r. o 

zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. poz. 118), zgodnie z którą w przypadku nadania decyzji o zrid rygoru 

natychmiastowej wykonalności (co miało miejsce w przypadku ww. decyzji o zrid nr 3/4/2012) na 

wniosek uprawnionego wypłaca się zaliczkę w wysokości 70 % odszkodowania ustalonego w decyzji o 

ustaleniu i wypłacie odszkodowania w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Z tego względu dokonano w roku budżetowy zwieszenia na ww. zadania do kwoty 6 481 906 zł 

stanowiącej wartość 70 % należnych do wypłaty odszkodowań w formie zaliczki. Wypłacono w 

ostatnich dniach grudnia 2013 r. 6 decyzji Starosty Wielickiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania 

(1 decyzję ostateczną i zaliczki 70 % ustalonych odszkodowań) na kwotę łączną 1 352 910 zł (21 % ). 

  

 

ST-8.3  Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego. 

 

Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. W br. zostały wydane 

decyzje, które w związku ze złożonymi odwołaniami Prezydenta Miasta Krakowa  nie stały się 

ostateczne. Walor ostateczności uzyskały 2 decyzje Starosty Krakowskiego  i wypłacono kwotę łącznie 

105 612 zł (78 % zmiana w planie wydatków – zmniejszenie w ciągu roku budżetowego). 

 

ST-8.4  Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II. 

 

W związku z ostateczną decyzją Nr  4/09 Prezydenta Miasta Krakowa  z dnia  29.04.2009 r. znak AU-

02-1-WKA.5550-43/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn.: Budowa układu drogowego 

zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II w Krakowie wraz z 

infrastrukturą techniczną” oraz  ostateczną decyzją nr 1/736/10 Prezydenta Miasta Krakowa  z dnia 

27.05.2010 r. znak: AU-01-2-BSP.736-7/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

„Budowa układu dróg gminnych klasy „L" wraz z rozbudową jezdni zachodniej ul. Herberta jako drogi 

powiatowej klasy „GP" w km 2+358.05 - km 2+682.48, dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej 

obszaru Centrum Jana Pawła II w Krakowie wraz z mostem na rzece Wildze, odwodnieniem, 

kanalizacją deszczową, kanalizacją ogólnospławną, oświetleniem ulicznym i linią kablową zasilającą, 

ekranem akustycznym oraz przebudową istniejących sieci elektroenergetycznych" – wypłacono 3 

ostateczne decyzje w przedmiocie odszkodowania (w tym jedną przyznającą Centrum JPII 
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nieruchomość zamienną za dopłatą) na kwotę łączną 367 107 zł (100 % zmiana w planie wydatków – 

zmniejszenie w ciągu roku budżetowego). 

 

Niewykonany zakres rzeczowy zadania (opisać i podać przyczyny niewykonania) 

 

  INWESTYCJE STRATEGICZNE  Dzia 700 

 

W zakresie inwestycji strategicznych środki finansowe zarezerwowane w budżecie na wypłaty 

odszkodowań nie zostały wydatkowane z następujących przyczyn: 

- w zadaniu ST- 8. 2 Budowa ul. Lema - brak decyzji Starosty Wielickiego ustalających odszkodowania 

za przejęte nieruchomości uniemożliwił wypłatę środków zabezpieczonych na okoliczność obowiązku 

wypłaty przez PMK zaliczek w wys. 70 % odszkodowania. 

 

Dział 600 

S-1.1 „Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach 

poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych” 

 

W roku 2013 w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego S-1.1 „Pozyskanie nieruchomości dla 

inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy 

transportowych” nabyto na rzecz Gminy Miejskiej Kraków  udziały w 3 działkach  o łącznej pow. 

0,0164 ha gruntów,  w tym pozyskano: 

 

- udziały  w 1 działce (tj. pow. ok. 0,0029 ha)  wchodzącej w zakres zrealizowanej inwestycji pn. Trasa 

Centralna odc. ul. Powstania Warszawskiego – ul. Lubomirskiego –ul. Wita Stwosza – al. 29 

Listopada; 

 

- grunty wchodzące w zakres zrealizowanej inwestycji pn. Most Zwierzyniecki z dojazdami –    zad. 

2  (tj. udział w 1 działce wynoszący  ok. 0,0063 ha); 

 

- udziały ( tj. pow. ok. 0,0072 ha ) w działce powstałej z wydzielenia geodezyjnego w ramach 

inwestycji pn. „Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota Roweckiego – Bobrzyńskiego oraz budowa 

linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym”.  

 

Na realizację w/w wykupów zostały wydatkowane środki finansowe w wysokości                           

79 455,41 zł, co stanowi około 97 % wykonania planu.  Zawarto  4 akty notarialne. Nie wydatkowano 

kwoty 2 544,59 zł, w tym środki w wysokości 2 200,03 zł związane były umową zawartą z Kancelarią 

Notarialną.  

 

 

 Ponadto podpisano z PKP S.A.  9 umów dzierżaw na wydzierżawienie działek wchodzących               

w zakres zrealizowanych inwestycji: „Trasa Centralna odc. ul. Powstania Warszawskiego – ul. 

Lubomirskiego –ul. Wita Stwosza – al. 29 Listopada”, „Trasa Centralna odc. ul. Nowohucka- 

Zabłocie”, „Budowa Estakady nad ul. Wielicką w ciągu ulic Powstańców Śląskich,  Powstańców 

Wielkopolskich w Krakowie ”, „Ulica Góralska zad. III –przedłużenie ul. Fredry do ul. Tischnera wraz 

z przejazdem kolejowym w stacji Kraków-Bonarka”, „Budowa linii  Szybkiego  Tramwaju N-S etap I 

na odc. od ul. 29 Listopada do pętli przy ul. Kamiennej”, „Budowa ścieżki rowerowej na działce o 

numerze ewidencyjnym  243/26 obręb 45 Kraków-Krowodrza (teren zamknięty)”,  „Budowa terminala 
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autobusowego” oraz  „Ulica Jerzego Turowicza (ul. Witosa – ul. Ks. Tischnera)”.  Czynsz dzierżawny 

z tytułu dzierżawy gruntów dla w/w inwestycji regulowany jest w ramach środków bieżących.  

 

Niewykonany zakres rzeczowy zadania (opisać i podać przyczyny niewykonania) 

Zadanie Nr S-1.1 „Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w 

latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych 

 

W ramach przedmiotowego zadania planowany jest zakup nieruchomości objętej zrealizowaną 

inwestycją  pn. „Trasa S-7” o wartości  około 1 000 000 zł.  Ponadto, opracowane  przez Wydział 

Gospodarki Komunalnej listy hierarchiczne nieruchomości do wykupu, objętych planowanymi 

inwestycjami strategicznymi, będących w kolizji  z wnioskami prywatnych inwestorów o wydanie 

decyzji WZ obejmują działki, których szacunkowa wartość znacznie przewyższała posiadane                       

w roku 2013 na zadaniu środki finansowe. Z uwagi na powyższe, zasadne było zmniejszenie planu 

wydatków na tym zadaniu  o kwotę  218 000,00 zł i przeniesienie tych środków  na zadanie                     

nr XI-1.1 "Regulacja stanów prawnych   i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta". 

 
 

INWESTYCJE PROGRAMOWE 

Dział 900 

Zadanie nr XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta 

 

W ramach przedmiotowego zadania w 2013 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków ogółem 65 

działek i udziały w 24 działkach o ogólnej pow. 2,5953 ha, w tym:  

 

- z listy hierarchicznej wykupów gruntów związanych z inwestycjami drogowymi opracowanej 

przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nabyto prawo własności 14 działek 

oraz udziały w 23 działkach o łącznej pow. 0,4933 ha gruntów celem  regulacji stanu prawnego m.in. 

ulic:  Brzezińskiego, Grawerskiej, Na Wirach, Zielnej, Styki, Półłanki, Włodarskiej Łamanej, Szafrana, 

Dziewiarzy, Topografów, Łódzkiej, Orszańskiej, Kluczborskiej, Albatrosów, Słońskiego, Medycznej i 

ulic osiedla Kliny, a także prawo użytkowania wieczystego 20 działek o łącznej pow. 0,2350 ha w celu 

regulacji stanu prawnego dróg na terenie osiedla Nowy Prokocim tj. ul. Ściegiennego, Republiki 

Korczakowskiej, Lilli Wenedy; 

 

– do zasobu Miasta pozyskano 1 działkę oraz udziały w 1 działce o łącznej pow. 0,0083 ha                    

z przeznaczeniem  na realizację cmentarza wraz   z układem drogowym  w Podgórkach 

Tynieckich, w celu ujednolicenia tytułu prawnego Gminy Miejskiej Kraków pozyskano od Skarbu 

Państwa nieruchomość gruntową położoną przy ul. Bolesława Chrobrego, na której posadowione są 

garaże, składającą się  z 8 działek o łącznej pow.0,0048 ha za cenę obniżoną do 25 %  jej wartości oraz  

nieruchomość o pow. 0,3043  ha,  położoną w  rejonie ulicy  Półkole  na  terenie  zielonym,  który  w 

przyszłości może  stać się częścią Parku Dąbie;  

 

-  nieruchomość gruntową  wchodzącą w zakres Parku Miejskiego Młynówka Królewska; 

 

 

- realizując ustalenia wynikające z umów „o realizację inwestycji drogowej”  zawieranych pomiędzy 

Gminą Miejską Kraków - Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu  a Inwestorami inwestycji 

niedrogowych w oparciu o art. 16 ust. 2 ustawy z dnia  21.03.1985 r. o drogach publicznych pozyskano 

w drodze umów darowizny bez wydatkowania środków 20 działek o łącznej pow. 1,5166 ha, których 
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ogólna wartość wynosi 4 171 342,34 zł a w odniesieniu do 7 działek i części 5 działek podpisano 

przedwstępne umowy darowizny.               

 
 

Ponadto: 

Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 08.09.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji 

i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP przejęto nieodpłatnie od PKP S.A. udział                  

w  prawie użytkowania wieczystego 1 działki  tj. pow. ok. 0,0037 ha wraz z udziałem we 

współwłasności budynku położonego przy ul.  Kluczborskiej nr 5   tj. 3 lokale mieszkalne. 

 

Przygotowano i przekazano ogółem 121 projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa  

w sprawie nabycia nieruchomości w ramach przedmiotowego zadania, w tym  70  dotyczyło prawa 

pierwokupu.    

Zawarto 49 aktów notarialnych, wydatkowano kwotę 1 825 532,48 zł, co stanowi 99 % wykonania 

planu. Nie wydatkowano kwoty 12 467,52 zł, w tym środki w wysokości  9 314,26 zł związane były 

umową zawartą z Kancelarią Notarialną.  

 

 

DZIAŁ 700  

Zadanie Nr XI-1.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań 

 

W okresie sprawozdawczym nadal prowadzone są postępowania ujęte w zakresie czynności Referatu 

odszkodowań związanych z realizacją inwestycji drogowych polegające na ujawnieniu skutków 

prawnych ostatecznych decyzji o uld lub zrid w księgach wieczystych oraz ustaleniu i wypłacie 

odszkodowania  za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez jst na skutek wydania w latach 2009 - 

2013 r. w ramach inwestycji programowych następujących decyzji podlegających wykonaniu: 

 

1. decyzja nr 2/08 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2008 r. znak: AU-02-1-

WKA.5550-5/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn. „Rozbudowa układu 

komunikacyjnego w rejonie ul. Odlewniczej i ul. Pyjasa w Krakowie – ul. Pyjasa 

z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia” - ostateczna z dniem 

17 sierpnia 2008 r., obejmująca 20 działek ewidencyjnych (10 działek o powierzchni 0,1032 ha 

nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

2. decyzja nr 3/08 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 sierpnia 2008 r. znak: AU-02-1-

EŁY.5550-16/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy 

Kierzkowskiego w Krakowie” utrzymana w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 

2 października 2008 r. znak: WI.IV.5349-12-08, obejmująca 10 działek ewidencyjnych (7 

działek  o powierzchni 0,0082 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

3. decyzja nr 4/08 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2008 r. znak: AU-02-1-

EŁY.5550-10/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn. „Budowa ul. Puszkarskiej 

w Krakowie, od południowego wjazdu na teren Galerii BCC Bonarka do skrzyżowania z ul. 

Walerego Sławka wraz z przebudową skrzyżowania” utrzymana w mocy ostateczną decyzją 
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Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 2008 r. znak: WI.IV.5349-13-08, obejmująca 74 

działki ewidencyjne (14 działek o powierzchni 0,8115 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

4. decyzja nr 6/08 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2008 r. znak: AU-02-1-

WKA.5550-17/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn. „Budowa ulicy Zakarczmie 

w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia” 

utrzymana w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2009 r. znak: 

WI.IV.5349-17-08 r., obejmująca 36 działek ewidencyjnych (35 działek o powierzchni 0,6095 

ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

5. decyzja nr 7/08 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 znak: AU-02-1-

WKA.5550-19/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn. „Budowa układu drogowego 

wraz z budową infrastruktury – kanalizacja deszczowa i oświetlenie, obsługującego teren 

pomiędzy ul. Pasternik – Jasnogórską - Ojcowską” - ostateczna z dniem 24 października 2008 

r., obejmująca 7 działek ewidencyjnych (1 działka  o powierzchni 0,1438 ha  nabyta z mocy 

prawa na rzecz jst), 

 

6. decyzja nr 9/08 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2008 r. znak: AU-02-1-

DPO.5550-18/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy 

Koszykarskiej w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego 

uzbrojenia” utrzymana w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2008 r. 

znak: WI.IV.5349-15-08, obejmująca 35 działek ewidencyjnych (17 działek  o powierzchni 

0,0528 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

7. decyzja nr 10/08 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 września 2008 r. znak: AU-02-1-

EŁY.5550-4/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn. „Budowa ul. Nowo-Puszkarskiej 

w Krakowie, wraz ze skrzyżowaniem z ul. Puszkarską do skrzyżowania z ul. Jerzego Turowicza 

wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia” - ostateczna 

z dniem 31 października 2008 r., obejmująca 23 działki ewidencyjne (8 działek o powierzchni 

0,9807 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

8. decyzja nr 12/08 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 października 2008 r. znak: AU-02-1-

WKA.5550-23/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania 

ul. Stachiewicza z ul. Makowskiego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem 

i przekładkami kolidującego uzbrojenia” - ostateczna z dniem 29 listopada 2008 r., obejmująca 

9 działek ewidencyjnych (3 działki o powierzchni 0,0178 ha nabyte z mocy prawa na rzecz jst), 
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9. decyzja nr 13/08 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05 listopada 2008 r. znak: AU-02-1-

DPO.5550-25/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Rezedowej 

w Krakowie z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia” 

utrzymana w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. znak: 

WI.IV.5349-1-09, obejmująca 9 działek ewidencyjnych (7 działek  o powierzchni 0,0591 ha 

nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

10. decyzja nr 1/09 Starosty Krakowskiego z dnia 16 października 2009 r.znak: AB.V.AS.7330-

1/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi gminnej ul. Siostry 

Faustyny Bocznej w Krakowie wraz wszystkich odwodnieniem, oświetleniem wszystkich 

przekładkami kolidującego uzbrojenia” - ostateczna z dniem 20 listopada 2009 r., obejmująca 

13 działek ewidencyjnych (12 działek o powierzchni 0,0640 ha nabytych z mocy prawa na rzecz 

jst), 

 

11.  decyzja nr 7/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 października 2009 znak: AU-02-1-

AWK.5550-37/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy 

Banachiewicza w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego 

uzbrojenia”- ostateczna z dniem 9 grudnia 2009 r., obejmująca 4 działki ewidencyjne ( 2. 

działki  o powierzchni 0,0258 ha nabyte z mocy prawa na rzecz jst), 

 

12. decyzja nr 1/736/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2009 r. znak: AU-02-1-

BSP.736-3/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ul. płk. 

R. Kuklińskiego w Krakowie na odcinku od ul. Nowohuckiej do ul. Lipskiej, jako drogi 

powiatowej o parametrach drogi głównej wraz ze skrzyżowaniami z istniejącymi drogami oraz 

odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, sygnalizacją świetlną, zabezpieczeniami 

antyhałasowymi, murami oporowymi, kanałami przełazowymi” - ostateczna z dniem 18 lipca 

2009 r., obejmująca 112 działek ewidencyjnych (13 działek o powierzchni 0,1735 ha nabytych z 

mocy prawa na rzecz jst), 

 

13. decyzja nr 4/736/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 października 2009 r. znak: AU-01-2-

MUR.736-7/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa przedłużenia ul. 

Bobrzyńskiego – układu drogowego na terenie III Campusu UJ wraz wszystkich oświetleniem 

ulicznym, rejon ul. Bobrzyńskiego, Czerwone Maki w Krakowie” -ostateczna z dniem 3 grudnia 

2009 r., obejmująca 56 działek ewidencyjnych (17 działek  o powierzchni 0,1964 ha nabytych z 

mocy prawa na rzecz jst), 

 

14. decyzja nr 3/10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2010 r. znak: AU-02-1-DPO.5550-

47/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn: „Budowa nowego odcinka ul. Urzędniczej 

wraz z rozbudową ul. Kazimierza Wielkiego wraz z infrastrukturą techniczną” - ostateczna 



10 

 

z dniem 22 maja 2010 r., obejmująca 16 działek ewidencyjnych (9 działek o powierzchni 

1,3640 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

15. decyzja nr 2/736/10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2010 r. znak: AU-01-2-

MUR.736-11/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ulicy 

Barskiej w zakresie budowy sięgacza oraz przebudowa odcinka ulicy (…) jako drogi gminnej o 

parametrach drogi dojazdowej, wraz z przebudową oświetlenia i odwodnienia ulicznego z 

przebudową kolidującej sieci wodociągowej, kanału ogólnospławnego, sieci energetycznej, 

sieci gazowej, sieci teletechnicznej – I etap budowy drogi gminnej łączącej ul. Barską i ul. 

Rozdroże w Krakowie” – ostateczna z dniem 14.09.2010 r., obejmująca 11 działek 

ewidencyjnych (4 działki  o powierzchni 0,9902 ha nabyte z mocy prawa na rzecz jst), 

 

16. decyzja nr 2/10 Starosty Krakowskiego z dnia 18 czerwca 2010 r. znak AB.V.MI.7330-5/10 o 

zezwoleniu na realizację drogi dla przedsięwzięcia pn. „Budowa publicznej drogi gminnej klasy 

dojazdowej na odcinku od wschodniej granicy działki nr 778/1 obr. 29 Krowodrza do ul. 

Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej, oświetleniem oraz 

przebudową sieci SN, NN i teletechnicznej” utrzymana w mocy decyzją Wojewody 

Małopolskiego z dnia 14.10.2010 r. znak WI.IX.5351-6-10, obejmująca 8 działek 

ewidencyjnych (7 działek o powierzchni 0,1373 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

17. decyzja nr 4/736/10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2010 r. znak AU-01-3-

KPŁ.736-19/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa 

ul. Księdza Ignacego Stoszki w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami 

kolidującej infrastruktury technicznej” ostateczna z dniem 30 października 2010 r., obejmująca 

4 działki ewidencyjne ( 1 działka o powierzchni 0,0008 ha nabyta z mocy prawa na rzecz jst), 

 

18. decyzja Nr 5/10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 r. znak AU-02-1-

DPO.5550-41/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn.”Budowa drogi dojazdowej od 

ul. Ostatniej do ul. Mogilskiej wraz z chodnikami i infrastrukturą techniczną” utrzymana w 

mocy decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 4.10.2010 r. znak WI.IV.5349-7-10, obejmująca 

18 działek ewidencyjnych (11 działek o powierzchni 0,2897 ha  nabytych z mocy prawa na 

rzecz jst), 

 

19. decyzja Nr 6/10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 lipca 2010 r. znak AU-02-1-WKA.5550-

48/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn.”Rozbudowa skrzyżowania ulic Półłanki, 

Rączna, Szparagowa wraz z infrastrukturą techniczną (…)” utrzymana w mocy decyzją 

Wojewody Małopolskiego z dnia 8.10.2010 r. znak WI.IV.5349-8-10, obejmująca 53 działki 

ewidencyjne (36 działek o powierzchni 0,3925 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 
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20. decyzja nr 7/736/10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2010 r. znak: AU-01-1-

MLE.736-21/10  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa 

połączenia drogowego pomiędzy ul. Conrada a ul. Chełmońskiego (z małym rondem) i 

rozbudowa ul. Sosnowieckiej w Krakowie, wraz z infrastrukturą techniczną” – ostateczna z 

dniem 11 grudnia 2010 r., obejmująca 34 działki ewidencyjne (27 działek o powierzchni 0,5230 

ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

21. decyzja nr 2/10  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2011 r. znak AU-02-ElY.5550-

36/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Narvik w Krakowie wraz 

z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia” – ostateczna z dniem 

16 lutego 2011 r. (6 działek o pow. 0,0106 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

22. decyzja nr 1/4/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.01.2011 r. znak AU-01-2-MUR.736-

31/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: ”Rozbudowa ul. 

Turniejowej na odcinku od ul. Gołaska do ul. Gromady Grudziąż w Krakowie jako drogi 

gminnej klasy dojazdowej „KD” wraz odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami 

kolidującego uzbrojenia i przebudowa wjazdów” – ostateczna z dniem 23 marca 2011 r. (11 

działek nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

23. decyzja nr 4/4/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03 marca 2011 r. znak AU-01-3-

KPŁ.736-34/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.:  

„Rozbudowa ulicy Narciarskiej w Krakowie wraz z przebudową kolidującej infrastruktury 

technicznej” - ostateczna  z dniem 01 kwietnia 2011 r. (3 działki o łącznej pow. 0,0197 ha 

nabyte z mocy na rzecz jst), 

 

24. decyzja nr 7/4/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2011 r. znak AU-01-2-

BSP.736-45/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa 

ul. Pilzta w Krakowie – etap 2, jako drogi gminnej (KD/D2) od km 0+148,40 do km 0+530,10” 

-  ostateczna z dniem 12 maja 2011 r. (4 działki o łącznej pow. 0,1633 ha nabyte z mocy na 

rzecz jst), 

 

25. decyzja nr 8/4/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2011 r. znak AU-01-2-

BSP.7360-47/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. 

„Rozbudowa ul. Mączyńskiego w Krakowie jako drogi gminnej klasy dojazdowej od ul. 

Miodońskiego do ul. Warowej, w km 0+00 do km 1-31,90 wraz z odwodnieniem oświetleniem 

i przekładkami sieci wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej – jako I etap realizacji 

inwestycji rozbudowy ul. Mączyńskiego do ul. Kostrzewskiego w Krakowie” -  ostateczna z 

dniem 12 maja 2011 r.(4 działki o łącznej pow. 0,0035 ha nabyte z mocy na rzecz jst), 
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26. decyzja Nr 2/2011 Starosty Wielickiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. znak: BGN.7330-4/10 o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ul. Jodłowej jako drogi 

gminnej zbiorczej ETAP II na odcinku od ul. Żywicznej do ul. Przegorzalskiej (Klonowej)” – 

ostateczna z dniem 30 maja 2011 r. (6 działek o łącznej pow. 0,0106 ha nabytych z mocy na 

rzecz jst), 

 

27. decyzja Nr 7/10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 września  2010 r.  znak: AU-02-1-

EŁY.5550-45/08 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn.  „Rozbudowa ul. Cechowej w 

Krakowie na odcinku od ul. Niebieskiej do ul. St. Stojałowskiego wraz z infrastrukturą 

techniczną” utrzymana w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2011 r. 

znak WI.IV.5349-10-10 (53 działki o łącznej pow. 0,1237 ha nabyte z mocy na rzecz jst), 

 

28. decyzja Nr 11/4/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.04.2011 r. znak: AU-01-1-

MLE.736-46/10 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej  pn: „Budowa ul. Żabiniec na odc. Od hm 0+00 do hm 2+19 tj. od ul. 

Konecznego do dz. nr 503/1 obr. 44 Krowodrza w Krakowie” utrzymana w mocy decyzją 

Wojewody Małopolskiego z dnia 08.11.2011 r. znak. WI.IX.7821-1-7-11 (26 działek o łącznej 

pow. 0,4583 ha nabytych z mocy na rzecz jst), 

 

29. decyzja Nr 14/4/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 01 czerwca 2011 r. znak: AU-01-

2.6740.4.5.2011.MUR zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia za realizację 

inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Kordiana od ul. Bojki km 0+000 do km 0+642 jako 

drogi gminnej dojazdowej KD oraz budowa połączenia ul. Kordiana z ul. Tuchowską jako drogi 

gminnej klasy dojazdowej KD wraz z odwodnieniem oświetleniem i przebudową kolidującego 

uzbrojenia terenu: kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, wodociągowej, teletechnicznej” - 

ostateczna z dniem 20 lipca 2011 r. (17 działek o łącznej pow. 0,4937 ha nabytych z mocy na 

rzecz jst), 

 

30. decyzja Nr AB.V.5.4.2011 Starosty Krakowskiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. (znak: 

AB.V.6740.7.5.2011.AJ) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa 

drogi Golikówka – Boczna” – ostateczna z dniem 28 września 2011 r. (1 działka o pow. 0,0190 

ha nabyta z mocy prawa na rzecz jst), 

 

31. decyzja Nr 7/2011 Starosty Wielickiego znak: BGN.6740.1.6.2011  o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa dróg gminnych 8KDD – początek na skrzyżowaniu z 

drogą 7KDD w km 0+000,00, koniec na skrzyżowaniu z ul. Glogera km 0+366,21 oraz odcinku 

drogi gminnej 7KDD – odcinek I – początek na skrzyżowaniu z drogą 8KDD od km 0+000,00 

do km 0+206,00 w kierunku drogi wewnętrznej (północnym) oraz odcinek II – początek na 
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skrzyżowaniu z drogą 8 KDD km 0+000,00 do km 0+115,79 w kierunku drogi wewnętrznej 

pożarowej (południowym), wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji opadowej w 

rejonie ulicy Pękowickiej i Glogera w Krakowie” ostateczna z dniem 15 listopada 2011 r. (10 

działek o łącznej pow. 0,9528 ha nabytych z mocy na rzecz jst), 

 

32. decyzja Nr 2/4/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. znak: AU-01-

2.6740.4.1.2012.MUR zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia za realizację 

inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Drukarskiej jako drogi gminnej klasy dojazdowej na 

odcinku od istniejącej nawierzchni z kostki (hm 0+000,00) do ul. Zalesie (hm 2+44,36) wraz z 

odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową kolidującej z inwestycją sieci wodociągowej, 

elektroenergetycznej, teletechnicznej i ciepłowniczej” ostateczna z dniem 27 czerwca 2012 r. 

(14 działek o pow. 0,1812 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

33. decyzja Nr 1/4/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2012 r. znak: AU-01-

3.6740.4.40.2011.KPŁ o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. 

Gen. Sosnkowskiego poprzez wykonanie chodnika na działkach nr 209/29, 209/31 oraz 209/19 

obr. 1 Kraków – Nowa Huta” ostateczna z dniem 10 kwietnia 2012 r. 2 działki o pow. 0,0052 

ha nabyte z mocy prawa na rzecz jst), 

 

34. decyzja Nr 9/2011 Starosty Wielickiego z dnia 15 grudnia 2011 r. znak: BGN.6740.1.16.2011  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego 

skrzyżowania ulicy Norymberskiej wraz z rozbudową ulicy Kamieniarskiej jako drogi gminnej 

klasy L od hektometra 0+0,2,81  do hektometra 2+09,95 wraz z przebudową kanalizacji 

opadowej, oświetlenia ulicznego, kabli energetycznych SN i NN, sieci energetycznej 

napowietrznej NN, sieci teletechnicznej TP oraz sygnalizacji świetlnej…” ostateczna z dniem 6 

kwietnia 2012 r.  (7 działek o pow. 0,1369 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

35. decyzja Nr 5/2011 Starosty Wielickiego 26 sierpnia 2011 r. znak: BGN.6740.1.3.2011  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania ul. 

Leśmiana (droga gminna klasy D) z ul. Rzepichy (droga gminna klasy L) w Krakowie od km 

0+000,00 do km 0+094,00 (ul. Leśmiana) oraz od km 0+036,05 do km 0+150,05 9 (ul. 

Rzepichy) wraz z rozbiórką i przebudową istniejących kolidujących z nowym pasem drogowym 

ogrodzeń, budową kanalizacji deszczowej, budową sieci oświetlenia ulicznego oraz 

przebudową sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej i sieci 

gazowej” ostateczna z dniem 25 kwietnia 2012 r. (3 działki o pow. 0,0298 ha nabytych z mocy 

prawa na rzecz jst), 

 

36. decyzja Nr 4/4/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2012 r. znak: AU-01-

1.6740.4.9.2012.MLE zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia za realizację 
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inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi 1 KDD (klasy dojazdowej – D, kategorii – droga 

gminna) początek na skrzyżowaniu dróg 1KDD, 2KDD, 2KDZ w km 0 + 000,00  koniec na 

skrzyżowaniu z ul. Pękowicką km 0 + 231,80 oraz odcinka drogi gminnej 2KDD (klasy 

dojazdowej – D, kategorii – droga gminna) – początek na skrzyżowaniu dróg 1KDD, 2KDD, 

2KDZ km 0 + 235,67 wraz z budową kanalizacji opadowej, budową oświetlenia ulicznego, 

przebudową linii kablowych SN, przebudową istniejących linii kablowych NN, przebudową 

instalacji wodociągowej…” ostateczna z dniem 21 lipca 2012 r. (15 działek o pow. 0,5857 ha 

nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

37. decyzja nr 12/4/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2011 r. znak: AU-01-

1.6740.4.4.2011.MLE zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia za realizację 

inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Stawowej i ul Sosnowieckiej wraz z 

budową kanalizacji opadowej, budową sieci oświetlenia ulicznego, przebudową sieci 

energetycznej oraz przebudową sieci wodociągowe.” ostateczna z dniem 22 lipca 2011 r. (103 

działek o pow. 1,3852 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

38. decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 października 2011r. znak: AU-01-

1.6740.4.24.2011.MLE zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia za realizację 

inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej klasy dojazdowej, łączącej ul. 

S. Lema z ul. Dąbską od km 0+028,88 do km 0+351,18 wraz z rozbudową odcinka ul. Dąbskiej, 

drogi gminnej klasy dojazdowej od km 0+351,18 do km 0+394,08 i od km 0+351,18 do km 

0+034,75 i budową drogi gminnej klasy dojazdowej (sięgacz) od km 0+009,00 do km 0+105,66 

wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudową sieci wodociągowej 

oraz rozbiórką budynku gospodarczego (altany)” ostateczna z dniem 12 maja 2012 r. (10 

działek o pow. 0,2385 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

39. decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 15/11 z dnia 26 września 2011 r. znak: WI.IX.7820-1-4-

11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ulicy Jasnogórskiej i dróg 

zbiorczych, budowa estakady w ciągu ulicy Jasnogórskiej, rozbudowa, przebudowa oraz 

budowa infrastruktury technicznej, budowa ekranów akustycznych.”  ostateczna z dniem 03 

listopada 2011 r. (5 działek o pow. 0,0585 ha nabytych z mocy prawa na rzecz SP), 

 

40. decyzja Prezydenta Miasta Krakowa Nr 7/4/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. zatwierdzająca projekt 

budowlany i udzielająca zezwolenia za realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: 

„Budowa ulicy łączącej ul. Jaracza z ul. Siemaszki jako drogi gminnej dojazdowej wraz z 

oświetleniem i odwodnieniem oraz przebudową kolidującej infrastruktury tj: sieci 

wodociągowej, sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia, sieci energetycznej SN i NN i 

sieci teletechnicznej oraz budowa wjazdów do posesji(…)" ostateczna z dniem 22 stycznia 2013 

r. (8 działek o pow. 0,0954 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 



15 

 

 

41. decyzja nr 8/4/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 lipca 2012 r. znak AU-01-

1.6740.4.18.2012.BSP zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia za realizację 

inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Marcika w Krakowie (klasa – lokalna 

L, kategoria – droga gminna) km: 0-215,25 ÷0+220,85 wraz z rozbudową sieci oświetlenia 

ulicznego, przebudową gazociągu, budową i przebudową kanalizacji opadowej” ostateczna  z 

dniem 27 sierpnia 2012 r. (7 działek o pow. 0,2607 ha nabytych mocy prawa na rzecz jst), 

 

42. decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 10/4/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. znak AU-01-

3.6740.4.23.2012.MUR zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia za 

realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Rybitwy jako drogi gminnej 

klasy lokalnej na odcinku od ul. Albatrosów do ul. Szparagowej (od km 0+008,58 do km 

1+587,50) oraz rozbudowa ul. Szparagowej jako drogi gminnej klasy lokalnej od ul. Rybitwy do 

ul. Półłanki (od km 0+033,35 do km 0+290,99) w Krakowie wraz z budową kanalizacji 

deszczowej, budową i przebudową oświetlenia drogowego, przebudową sieci 

elektroenergetycznej, przebudową sieci teletechnicznej, przebudową sieci wodociągowej, 

przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką ogrodzeń” ostateczna z dniem 01 października 2012 r. 

(61 działek o pow. 0,1021 ha nabytych mocy prawa na rzecz jst), 

 

43. decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 11/4/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. znak AU-01-

3.6740.4.14.2012.KPŁ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia za realizację 

inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i budowa ulic Podgórskiej, Wandy, 

Grzegórzeckiej i Rogozińskiego w Krakowie, wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy 

Grzegórzeckiej i Rogozińskiego i Wandy; oraz rozbiórką, przebudową i budową infrastruktury 

technicznej na działkach (…)” ostateczna z dniem 23 października 2012 r. (5 działek o pow. 

0,0258 ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

44. decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 13/4/2012 r. z dnia 4 września 2012 r. znak: AU-01-3-

KPŁ.736-38/10 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia za realizację 

inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Dominikanów w Krakowie wraz z 

przebudową, rozbiórką i budową infrastruktury technicznej jako drogi gminnej” ostateczna z 

dniem 23 października 2012 r. (10 działek o pow. 0,1337 ha nabytych z mocy prawa na rzecz 

jst), 

 

45. decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 17/4/2012 z dnia 05 października 2012 r. zatwierdzająca 

projekt budowlany i udzielająca zezwolenia za realizację inwestycji drogowej dla inwestycji 

pn.:„Rozbudowa drogi gminnej klasy dojazdowej w Krakowie na odcinku od ul. Teligi do dz. 

nr 308/51 obr. 55 jedn. ewid. Kraków – Podgórze(…)” ostateczna z dniem 4 stycznia 2013 r. (1 

działka o pow. 0,0,177 ha nabyta z mocy prawa na rzecz jst), 
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46. decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 18/4/2012 z dnia 5 października 2012 r. znak: AU-01-

2.6740.4.27.2012.MUR zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia za 

realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Dębskiego jako drogi 

gminnej klasy lokalnej (…)” ostateczna z dniem 13 listopada 2012 r. (29 działek o pow. 0,2463 

ha nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

47. decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 19/4/2012 z dnia 30 października 2012 r. znak AU-01-

1.6740.4.31.2012.LRU zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia za realizację 

inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Przybyszewskiego w Krakowie (km: 

0+012,22 ÷0+269,46) jako drogi gminnej lokalnej, wraz z budową infrastruktury – kanalizacja 

deszczowa i oświetlenie uliczne, oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej – sieć 

kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczna w tym oświetleniowa i sygnalizacji świetlnej 

oraz przebudową ogrodzeń” ostateczna z dniem 07 grudnia 2012 r. (7 działek o pow. 0,4676 ha 

nabytych z mocy prawa na rzecz jst), 

 

48. decyzja Wojewody Małopolskiego nr 16/12 z dnia 4 października 2012 r. znak WI-

IX.7820.1.17.2012 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn 

„Rozbudowa ulicy Zakopiańskiej po stronie wschodniej (droga krajowa nr 7 klasy S) 

…”ostateczna z dniem 08 listopada 2012 r. (12 działek o pow. 0,0807 ha nabytych z mocy 

prawa na rzecz SP). 

 

49.  decyzja nr 6/4/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2012 r. znak: AU-01-

1.6740.4.11.2012.MLE o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa i 

rozbudowa układu drogowego […] obsługującego teren pomiędzy ul. Pasternik – Janogórską - 

Ojcowską w Krakowie” ostateczna z dniem 22 sierpnia 2012 r. (5 działek o pow. 0,0585 ha 

nabytych z mocy prawa na rzecz GMK). 

 

50. decyzja nr 3/4/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 r. znak AU-01-

2.6740.4.38.2012.BUR o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy 

Twardowskiego (klasy lokalnej – L, kategoria - gminna) km: 0+006.00 – 0+089.00, wraz z 

rozbudową odwodnienia drogowego, oświetlenia uAlicznego, przebudową sieci energetycznej 

oraz gazociągu, na odcinku od ul. Kapelanka do ulicy Dworskiej w Krakowie, oraz przebudowa 

ul. Kapelana w zakresie skrzyżowania z ulicą Twardowskiego i torowiska tramwajowego, 

chodnika, ścieżki rowerowej, sieci energetycznej, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlej”, 

ostateczna z dniem 15 marca 2013 r. (2 działki o pow. 0,0670 ha nabyte z mocy prawa przez 

GMK), 

 

51. decyzja Starosty Wielickiego z dnia 26 marca 2013 r. znak: BGN.6740.1.12.2012 o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Bułgarskiej […]” ostateczna z dniem 1 

maja 2013 r. (4 działki o po. 0,0840 ha nabyte z mocy prawa przez GMK), 
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52. decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr 5/4/2013 z 14 maja 2013 r. znak AU-01-

2.6740.4.4.2013.BUR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn „Budowa drogi 

Dąbrowskiego-Bocznej […] ostateczna z dniem 20 czerwca 2013 r. (5 działek o po. 0,1358 ha 

nabytych z mocy prawa przez GMK), 

53. decyzja nr 9/4/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2013 r. znak AU-01-

3.6740.4.12.2013.KPŁ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi 

gminnej KDL w Krakowie w rejonie ulicy Centralnej wraz z budową oświetlenia ulicznego i 

odwodnienia oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury technicznej” 

ostateczna z dniem 1 sierpnia 2013 r. (5 działe o po. 0,4313 ha nabytych z mocy prawa przez 

GMK), 

54. decyzja nr 12/4/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2013 r. znak: AU-01-

2.6740.4.19.2013.MUR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ulicy 

Domagały jako drogi gminnej klasy lokalnej […]” ostateczna z dniem 4 października 2013 r. (22 działki 

o pow. 0,5685 ha nabyte z mocy prawa przez GMK), 

 

55. decyzja nr 15/4/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2012 r. znak AU-01-3-

JBA/KPŁ.736-32/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy 

Gdańskiej w Krakowie wraz z rozbiórką, przebudową i budową infrastruktury technicznej na 

odcinku od (km0+200,50) do ulicy Bosaków (km0+505,56) - II etap inwestycji jako drogi 

gminnej klasy D, na działkach ewidencyjnych nr(…) obr. 23 jedn. ewid. Kraków - Śródmieście” 

ostateczna z dniem 21 sierpnia 2013 r. (24 działki o pow. 0,2809 ha nabyte z mocy prawa przez 

GMK), 

 

56. decyzja nr 2/4/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2013 r. znak AU-01-

1.6740.4.36.2012.MSO o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa i 

rozbudowa ul. Głogowej do parametrów ulicy lokalnej drogi gminnej (na odcinku od ul. 

Kórnickiego do ul.Turowiec w km 0+000,00 – 0+381,83) rozbudowa ul. Turowiec do 

parametrów drogi dojazdowej w kategorii drogi gminnej (na odcinku od ul. Głogowej do 

Kościoła w Krakowie w km 0,000,00 – 0+170,21) wraz z rozbudową skrzyżowania ul. 

Głogowej z ul. Turowiec, {…}” ostateczna z dniem 12 marca 2013 r. (3 działki o pow. 0,9594 

ha nabyte z mocy prawa przez GMK), 

 

57. decyzja nr 7/4/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2013 r. znak AU-01-

2.6740.4.7.2013.BUR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. 

Łużyckiej, km 0+069.50 – 0+175,60, wraz z przebudową sieci oświetlenia ulicznego, 

przebudową sieci energetycznej, budową odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz 

przebudową i remontem zjazdów” ostateczna z dniem 06 lipca 2013 r. (3 działki o pow. 0,0467 

ha nabyte z mocy prawa przez GMK), 
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58. decyzja Starosty Wielickiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. znak BGN.6740.1.14.2012 o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i budowa ul. Reduta w 

Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci uzbrojenia ternu 

kolidującymi z projektowanym układem drogowym, […]” ostateczna z dniem 12 listopada 2013 

r. (25 działek o pow. 0,6669 ha nabytych z mocy prawa przez GMK), 

59. decyzja nr 20/4/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2012 r. znak: AU-01-

1.6740.4.37.2012.MSO o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej 

klasy dojazdowej wraz z chodnikiem i bezpiecznikiem na odcinku od ul. Sosnowieckiej do działki 

1019/8 obr. 34 Krowodrza wraz z budową kanalizacji opadowej i budową oświetlenia ulicznego oraz 

przebudową ul. Sosnowieckiej”  ostateczna z dniem 8 lutego 2013 r. ( 2 działki o pow. 0,2668 ha 

nabyte z mocy prawa przez GMK), 

 

60. decyzja nr 15/4/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul 

Zalesie jako drogi gminnej klasy dojazdowej na odcinku od ul. Zachodniej – hm 0+3,73 do hm 

1+19,36 wraz z chodnikiem odwodnieniem i oświetleniem, oraz przebudową sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia, zabezpieczeniem sieci teletechnicznej, budową i 

remontem zjazdów” ostateczna z dniem 9 listopada 2013 r. (3 działki o pow. 0,0129 ha nabyte z 

mocy prawa przez GMK). 

 

W okresie sprawozdawczym w zakresie ww. inwestycji programowych wykonano, tj. wypłacono 45 

decyzji Prezydenta Miasta Krakowa, Starosty Krakowskiego,  Starosty Wielickiego i Wojewody 

Małopolskiego, w których ustalono odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przejętych pod 

drogi publiczne na łączną kwotę 5 239 710 zł (95 %). W trakcie roku budżetowego zaistniała w 

związku z tym konieczność kilkakrotnego zwiększenia w planie wydatków, m.in. przeniesienie z 

wydatków bieżących GS oraz przejęcie na wypłaty odszkodowań przychodów ze zbycia udziałów w 

TBS. 

  

 

Zadanie Nr XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych  
 

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 na realizację w/w zadania przeznaczono środki 

finansowe w wysokości 4 140 000 zł. 

 

W ramach w/w zadania realizowana jest wypłata odszkodowań wynikająca z dwóch norm prawnych: 

1. art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczna ( Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn.zm) – działki zajęte pod drogi, 

2. art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity. Dz. U.  

z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm) – działki geodezyjnie wydzielone pod drogi. 

Gmina Miejska Kraków jest stroną zobowiązaną do wykonania (tj. wypłaty odszkodowania) na 

podstawie decyzji Starosty Krakowskiego podejmowanych w tych sprawach, w których Prezydent 

Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu został wyłączony przez Wojewodę Małopolskiego od 

prowadzenia postępowania.  

W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania ustalone w 45 decyzjach Starosty 

Krakowskiego (na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami: art. 129 ust. 5 w zw. z 
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art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną). 

W 2013 r. w trybie art. 73 cyt. ustawy z dnia 13 października 1998 r. wypłacono odszkodowania w 

oparciu o 39 decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Krakowskiego o łącznej wartości 

2 056 851,24 zł za nieruchomości położone na terenie Gminy Miejskiej Kraków: 

 w obr. 6  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Rodzinna), 

 w obr. 63  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Turniejowa), 

 w obr. 63  jedn. ewid. Kraków – Podgórze (ul. Karpińskiego), 

 w obr. 22  jedn. ewid. Kraków - Śródmieście  (ul. Dominikanów), 

 w obr. 6  jedn. ewid. Kraków – Śródmieście  (ul. Skorupki), 

 w obr. 11  jedn. ewid. Kraków – Nowa Huta  (ul. Kantorowicka), 

 w obr. 99  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Hallera), 

 w obr. 10  jedn. ewid. Kraków – Krowodrza  (ul Poniedziałkowy Dół), 

 w obr. 6  jedn. ewid. Kraków – Podgórze (ul. Rodzinna), 

 w obr. 6  jedn. ewid. Kraków – Podgórze (ul. Rodzinna), 

 w obr. 6  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Rodzinna), 

 w obr. 100  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Rakuś), 

 w obr. 100 jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Gardowskiego), 

 w obr. 3  jedn. ewid. Kraków – Krowodrza  (ul. Jadwigi z Łobzowa), 

 w obr. 15  jedn. ewid. Kraków – Nowa Huta  (ul. Godebskiego), 

 w obr. 9  jedn. ewid. Kraków –  Podgórze  (ul. Twardowskiego), 

 w obr. 61  jedn. ewid. Kraków – Nowa Huta  (ul. Sawy – Calińskiego), 

 w obr. 100 P  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Gardowskiego), 

 w obr. 17  jedn. ewid. Kraków – Krowodrza  (ul. Pajęcza), 

 w obr. 7  jedn. ewid. Kraków – Nowa Huta  (ul. Jutrzenka), 

 w obr. 6  jedn. ewid. Kraków – Śródmieście  (ul. Jaworskiego, 

 w obr. 49  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Heltmana), 

 w obr. 5  jedn. ewid. Kraków – Śródmieście  (ul. Supniewskiego), 

 w obr. 68  jedn. ewid. Kraków – Podgórze (ul. Księżycowa), 

 w obr. 7  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Skalica), 

 w obr. 102  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Zolla), 

 w obr. 40  jedn. ewid. Kraków – Krowodrza  (ul. Tetmajera), 

 w obr. 33  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Falowa), 

 w obr. 7  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Skalica), 

 w obr. 7  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Skalica), 

 w obr. 33   jedn. ewid. Kraków – Krowodrza  (ul. Chabrowa), 

 w obr. 33   jedn. ewid. Kraków – Krowodrza  (ul. Chabrowa), 

 w obr. 100  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Kiepury), 

 w obr. 32  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Bogdanowicza), 

 w obr. 32  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Wałbrzyska), 

 w obr. 40   jedn. ewid. Kraków – Krowodrza  (ul. Żeleńskiego), 

 w obr. 32  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Bogdanowicza), 

 w obr. 11  jedn. ewid. Kraków – Krowodrza  (ul. Hofmana), 

 w obr. 100  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. Rakuś) 
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Natomiast sprawy dotyczące odszkodowania w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

za działki gruntu wydzielone pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzających projekty podziału 

nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków załatwiane były w 

pierwszej kolejności trybie cywilnoprawnym. Zawarto 7 umów w sprawie wypłaty odszkodowania.                  

6 spraw zakończono decyzjami Starosty Krakowskiego. 

W trybie art. 98 wypłacono odszkodowanie na łączną kwotę: 2 082 508,00 zł za nieruchomości o 

powierzchni: 11 039 m
2 

położone: 

 w obr. 11  jedn. ewid. Kraków – Krowodrza  (ul. Korzeniowskiego), 

 w obr. 85  jedn. ewid. Kraków -Podgórze  (ul. Topografów), 

 w obr. 38  jedn. ewid. Kraków –Podgórze   

 w obr. 87  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  (ul. M. Dębskiego), 

 w obr. 70  jedn. ewid. Kraków – Podgórze   

 w obr. 40  jedn. ewid. Kraków – Podgórze  

 w obr. 81  jedn. ewid. Kraków –Podgórze  

 w obr. 7  jedn. ewid. Kraków –Podgórze. 

  

Poniżej przedstawiam wypłacone odszkodowania przez Gminę Miejską Kraków w 2013 r. 

 

l.p. Odszkodowania wypłacone przez Gminę Miejską 

Kraków za rzecz osób fizycznych  i prawnych   

ilość Kwota 

/zł/ 

1 Odszkodowania wypłacane na podstawie decyzji 
wydanych  w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 

(Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz.872 z późn. zm.): 

  

39 decyzji  2 056 851,24  

2      Odszkodowania wypłacane na podstawie decyzji    
     wydanych  w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  

      o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity. Dz. U.  

      z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm) 

 

6 decyzji 1 530 418,00 

3     Odszkodowania wypłacane na podstawie umowy    
     w sprawie odszkodowania zawartej zgodnie z art. 98  

     ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

     (tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm) 

 

7 umów 552 090,00 

suma 
 

52 4 139 359,24 

 

Zadanie XI-1.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od 

inwestorów zewnętrznych (dz. 700). 

Wypłacono 6 decyzji Starosty Krakowskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomości 

nabyte z mocy prawa przez Gminę Miejską Kraków w związku z decyzją nr 12/4/2011 Prezydenta 

Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2011 r. znak: AU-01-1.6740.4.4.2011.MLE o zezwoleniu na realizację 
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inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Stawowej i ul Sosnowieckiej wraz z budową kanalizacji 

opadowej, budową sieci oświetlenia ulicznego, przebudową sieci energetycznej oraz przebudową sieci 

wodociągowej”, która stała się ostateczna z dniem 17 czerwca 2011 r. na kwotę 482 953 zł (60%). 
 

 

 
 

 

 ...............................    .............................................................  

 Sporządził    Dyrektor  

     
komórki organizacyjnej UMK na prawach 

 wydziału /                                                                                                                           

miejskiej jednostki organizacyjnej  

 


