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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 

robót budowlano montażowych w zakresie rekompozycji, przebudowy, rozbudowy i remontu układu powierzchni 

utwardzonych, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, instalacji wewnętrznych na działkach i małej architektury, 

dotyczących rewitalizacji otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232 w Krakowie na 

działkach nr 20/7, 20/8, 20/9 i 20/32 obręb 48 Nowa Huta, w ramach projektu „Przywrócenie funkcji publicznych 

zdegradowanym obszarom NCK al. JP II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020” nr postępowania: DAT-271-16/19 została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2018r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pt.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie rekompozycji, przebudowy, rozbudowy i remontu 

układu powierzchni utwardzonych, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, instalacji wewnętrznych na 

działkach i małej architektury, dotyczących rewitalizacji otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury przy al. 

Jana Pawła II 232 w Krakowie na działkach nr 20/7, 20/8, 20/9 i 20/32 obręb 48 Nowa Huta, w ramach 

projektu „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JP II w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” numer 

postępowania: DAT-271-16/19  w zakresie  tożsamym i szczegółowo określonym w załącznikach do umowy: 

1) ofercie Wykonawcy, 

2) Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU),  

3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. Zakres planowanej inwestycji obejmuje w szczególności: 

a. przebudowę dojść i układu komunikacji pieszej z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, wraz z wykonaniem nowych nawierzchni i elementów zagospodarowania, 

b. przebudowę układu dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz ciągów pieszo jezdnych a także 

dróg pożarowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni, 
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c. przebudowę układu zieleni z zachowaniem cennych elementów zieleni istniejącej, wraz z usunięciem 

niektórych egzemplarzy i wykonaniem nowych nasadzeń, 

d. przebudowę i remont istniejącego tarasu,  

e. przebudowę i remont istniejących schodów zewnętrznych, 

f. odkrycie i remont zasypanych istniejących schodów zewnętrznych, 

g. remont istniejącej nawierzchni chodników, ciągów pieszo jezdnych i jezdni przeznaczonych do 

pozostawienia w obecnym przebiegu, 

h. modernizację oświetlenia terenu poprzez wymianę i montaż słupów oświetleniowych i realizacji 

innych elementów oświetlenia, 

i. całkowitą wymianę elementów małej architektury, 

j. realizację nowych obiektów małej architektury, 

k. remont, częściową wymianę murów oporowych, balustrad i kładek pieszych, wzmocnienie 

konstrukcji murów oporowych, 

l. remont, przebudowę i rozbudowę wewnętrznych instalacji na działkach, a w tym w szczególności: 

kanalizacji deszczowej, sieci zasilającej, zasilania oświetlenia, wentylacji mechanicznej, instalacji 

teletechnicznej, wraz z obiektami budowlanymi i elementów małej architektury z tymi instalacjami 

związanych, 

m. remont murów oporowych w rejonie budynku A wraz z wykonaniem nowego wykończenia tych 

murów z betonu architektonicznego oraz wymiana balustrad tych murów oporowych, 

n. wymiana obudów wraz z generalnym remontem przestrzeni magazynowych i technicznych 

zlokalizowanych w strefie D5 pod nadwieszeniem budynku C, 

o. ekspertyza techniczna, kontrola i ewentualna wymiana instalacji hydrantowej dla całego zakresu 

opracowania wraz z zakupem i montażem stosownych urządzeń, w porozumieniu ze służbami 

odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową. 

p. remont instalacji elektrycznych na działkach obejmujący także realizację rozdzielni zasilających 

zlokalizowanych na terenie inwestycji obsługujących poszczególne elementy zagospodarowania oraz 

elementy małej architektury i imprezy realizowane przez NCK. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę oraz innych pozwoleń, 

uzgodnień i zgód, w tym w szczególności pozwolenia na użytkowanie (w razie nałożenia takiego obowiązku). 

3. Wykonawca oświadcza, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania wymienione w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, są wystarczające do opracowania Dokumentacji projektowej i uzyskania ostatecznej 

decyzji pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego, które będą podstawą do wykonania robót 

budowlanych. 

 

§ 2. 

ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca w zakresie projektowania zobowiązuje się do wykonania w szczególności: 

a) Dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, jak również projektu wykonawczego wraz ze 

wszystkimi opracowaniami określonymi w PFU w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych 

objętych niniejszą umową, w tym mapy do celów projektowych, uzyskanie wszystkich – wynikających z 

przepisów – wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń, odstępstw od obowiązujących przepisów 
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(jeżeli zajdzie taka konieczność), sprawdzeń rozwiązań projektowych i innych dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.  

b) informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) zgodnie z wymogami Ustawy – Prawo 

budowlane, 

c) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, uzgodnienia 

Dokumentacji projektowej z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji, 

d) Dokumentacja projektowa powinna: 

1) odpowiadać wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

2) spełniać wymogi wszelkich przepisów prawa mających zastosowanie w przypadku wykonywania 

robót budowlanych objętych Dokumentacją projektową,  

3) odpowiadać wymaganiom wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

4) być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, spójna i skoordynowana we wszystkich 

specjalnościach wchodzących w jej skład i sprawowanie nadzoru autorskiego nad Dokumentacja 

projektową podczas realizacji robót budowlanych, 

5) zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe 

oraz wszystkie niezbędne rysunki, wraz z dokładnym opisem i charakterystyką techniczną, wszelkie 

obliczenia – w sposób umożliwiający realizację prac montażowych, wykończeniowych i dostaw bez 

konieczności sporządzania dodatkowych opracowań i uzupełnień, 

6) zawierać w części rysunkowej niezbędne rzuty, widoki, przekroje lub detale – w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót budowlanych i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych i do realizacji robót budowlanych lub dostaw; rysunki 

powinny być sporządzone w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót budowlanych, 

7) być sporządzona tak, aby opracowania rysunkowe i tekstowe były wzajemnie powiązane oraz każdy 

rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji był łatwy do zlokalizowania na rysunkach, 

8) być sporządzona tak, aby schematy instalacyjne opracowane były w ramach projektów branżowych, 

w zakresie wynikającym z potrzeb. 

9) Zostać wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie papierowej (każda branża 4 egz.) oraz w 

oryginalnej programowo i bez zabezpieczeń przed edycją formie elektronicznej na płytach CD osobno 

dla każdego opracowania (format DWG i PDF – projekt budowlany  i wykonawczy w rozbiciu na 

branże, format ATH i PDF – kosztorysy w rozbiciu na branże, format PDF i DOC – STWiORB, informacja 

BIOZ). 

e) Współdziałania w celu uzyskania Dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację zadania w 

szczególności: 

i. Uzgodnienie przez Wykonawcę z Zamawiającym zastosowanych w projekcie materiałów, rozwiązań 

oraz standardu wykończenia, których parametry nie mogą być gorsze niż opisane w PFU 

ii. Uczestniczenie w naradach roboczych w siedzibie Zamawiającego na każde żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiot umowy zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w 

trakcie realizacji robót budowlanych na zasadach określonych w § 19 Umowy.  

3. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się do: 
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1) kompleksowego wykonania przedmiotu umowy wynikającego z PFU, Dokumentacji projektowej, 

uzyskanych decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń, sprawdzeń rozwiązań projektowych i innych dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz przekazania go Zamawiającemu, 

2) zastosowania wyrobów i materiałów własnych, przy czym: 

a) powinny one spełniać wymagania określone w STWiORB, w tym tych napisanych na 

podstawie warunków wykonania zamieszczonych w PFU, 

b) powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), 

c) powinny posiadać dokumenty określone Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 266 z późn. zm.), 

d) powinny być zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

3) przestrzegania warunków uzyskanych decyzji, uzgodnień lub pozwoleń niezbędnych do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy, 

4) uzyskania wszystkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń i pozostałych dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności pozwolenia na użytkowanie (w razie nałożenia takiego 

obowiązku), 

5) zakupu, dostawy materiałów budowlanych i urządzeń koniecznych do wykonania robót budowlanych, ich 

montażu, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania, 

6) wykonania przedmiotu umowy na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Dokumentacji 

projektowej, w tym STWIORB, obowiązującymi przepisami, normami, wskazówkami i uwagami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego Zamawiającego dotyczącymi prawidłowości realizacji robót budowlanych, 

ustaleniami rad budowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

7) powierzenia prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentacją robót budowlanych kierownikowi 

budowy, 

8) zgłaszania wykonanych robót budowlanych do odbioru wpisem do dziennika budowy, 

9) oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego, utrzymania terenu 

budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót budowlanych uporządkowania terenu budowy i 

przekazania Zamawiającemu zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót 

budowlanych, 

10) prowadzenia robót budowlanych z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, w tym 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych, ppoż. i ochrony przed kradzieżą, 

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji prac z 

winy Wykonawcy, naprawienia go i doprowadzenia do stanu poprzedniego (w szczególności nie gorszych 

warunków użytkowania), 

12) w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenia ich ewentualnych roszczeń,  

13) uczestnictwa w spotkaniach dotyczących realizacji robót budowlanych, 

14) zwrotu kosztów zużytych mediów na podstawie refakturowanych kosztów ich zużycia, zgodnie ze 

wskazaniami istniejących lub zainstalowanych przez i na koszt Wykonawcy układów pomiarowych oraz 

kosztów opłat stałych, lub w wysokości ustalonej w odrębnej umowie ryczałtu, 

15) zapewnienia sprzętu niezbędnego do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, 
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16) w sytuacji, gdy zachodzi konieczność czasowego zajęcia pasa drogowego Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania i uzgodnienia wymaganej w tym celu dokumentacji, uzyskania zezwolenia zarządcy drogi oraz 

poniesienia wynikających z tego tytułu kosztów. W przypadku poniesienia opłat z tytułu zajęcia pasa 

drogowego przez Zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę na 

niezwłoczne obciążenie go poniesionymi przez Zamawiającego kosztami z tego tytułu, 

17) zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu bądź zamknięciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. W przypadku braku 

takiego zgłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, odkryć 

wykonane fragmenty robót budowlanych, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt, 

18) zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru elementów podlegających 

demontażowi wraz z wykonaniem ich dokumentacji zdjęciowej oraz wpisem do dziennika budowy, 

19) nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów i koordynacja tych prac w sytuacji, gdy 

będzie to miało miejsce, 

20) przeprowadzenia i uzyskania wynikających z obowiązujących przepisów oraz zapisów SIWZ: 

 procedur zgłoszeniowych oraz decyzji administracyjnych w jednostkach administracji państwowej i 

samorządowej, 

 procedur zgłoszeniowych w jednostkach administracji umożliwiających użytkowanie przedmiotu 

umowy, 

po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych, zgodnie 

z zasadami i wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym, jak również w STWiORB. 

5. W celu sprawdzania zgodności wykonywania robót budowlanych oraz wbudowywanych materiałów 

z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (jak również STWiORB), badania i pomiary kontrolne 

będzie wykonywało Laboratorium Wykonawcy. 

6. Wszystkie pozostałe nieprzydatne materiały z rozbiórki lub budowy stanowią własność Wykonawcy i winny być 

usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 

Nr 2016 poz. 1987 z późn. zm.) oraz w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego, chyba że 

będzie konkretna dyspozycja Zamawiającego, co do innego sposobu ich zagospodarowania (przeznaczenia). 

Materiały z rozbiórki lub budowy nie mogą być wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawcę 

obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. W przypadku niewywiązania 

się z tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady. Obowiązek określony w niniejszym 

ustępie jest równoznaczny ze zobowiązaniem do zrekompensowania (zwrotu) przez Wykonawcę jakichkolwiek 

poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego kosztów, w tym odszkodowań oraz opłat o charakterze 

publicznoprawnym. 

7. Wykonawca zapewni, że prace uciążliwe z uwagi na hałas, drgania lub zapylenie będą wykonywane w godzinach 

uzgodnionych z Zamawiającym – nie wyłączając godzin nocnych i dni wolnych od pracy. 

8. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość i uwzględnił fakt, że roboty budowlane wykonywane będą wokół  

budynków będących w ciągłym użytkowaniu (instytucja użyteczności publicznej), co oznacza, że udostępnianie 

części terenu na potrzeby wykonywanych robót budowlanych będzie wymagało należytej koordynacji ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy. 



Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano montażowych w zakresie rekompozycji, przebudowy, rozbudowy i remontu 
układu powierzchni utwardzonych, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, instalacji wewnętrznych na działkach i małej architektury, dotyczących rewitalizacji 
otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232 w Krakowie na działkach nr 20/7, 20/8, 20/9 i 20/32 obręb 48 Nowa Huta, w ramach 

projektu „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JP II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020”  

Nr postępowania DAT-271-16/19 

 

 
 

Strona 6 z 34 

9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli instytucji zarządzającej 

dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej przedmiotu umowy w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1. Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych 

ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz udostępnienia jej 

wszelkich danych i informacji przez nią wymaganym. Wszelkich informacji na temat realizacji przedmiotowej 

umowy udziela tylko Wykonawca lub upoważnione przez niego osoby. 

10. Wykonawca stwierdza, że przed zawarciem umowy, zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi placu 

budowy, niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi w SIWZ i innymi możliwymi do przewidzenia 

warunkami i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

 

§ 3. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Termin: 

a) rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - bezzwłocznie od daty podpisania umowy, 

b) przekazania terenu budowy - do 7 dni od dnia podpisania umowy lub po stwierdzeniu prawomocności decyzji 

pozwoleń na budowę, 

c) rozpoczęcia robót budowlanych będących przedmiotem umowy - z dniem przekazania terenu budowy,  

d) zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.11.2020r., z tym zastrzeżeniem, że: 

i. wykonanie i przekazanie protokołem zdawczo – odbiorczym Dokumentacji projektowej oraz 

dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę - do 120 

dni od dnia zawarcia umowy; 

ii. realizacja robót budowlanych w zakresach i terminach odpowiednio opisanych w szczegółowym 

Harmonogramie rzeczowo – finansowym, w terminie do 30.11.2020r.  

iii. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

 

§ 4. 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot umowy, określony w § 1, będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonania poszczególnych opracowań Dokumentacji projektowej, 

uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, wykonania robót budowlanych oraz dostaw, 

wraz z kosztorysem szczegółowym, który stanowić będzie rozbicie oferty Wykonawcy na poszczególne elementy 

robót budowlanych wykonywanych w poszczególnych pozycjach harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy musi zawierać między innymi:  

a) porządek, w jakim Wykonawca zamierza realizować umowę, w tym przewidywane prace projektowe, 

uzyskanie uzgodnień, pozwoleń i decyzji, zakupy, produkcję urządzeń, dostawy na plac budowy, budowę, 

montaż, próby oraz opracowanie wszelkiej dokumentacji, 

b) przewidywania Wykonawcy co do ilości personelu oraz sprzętu potrzebnego dla każdego etapu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-

finansowy, sporządzony w oparciu o wstępny Harmonogram stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, w terminie 14 
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dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy po jego zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego stanowić będą integralną część niniejszej umowy. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy zawierać będzie podział realizacji Przedmiotu umowy na zakresy rzeczowe 

grup robót i czasookresy ich wykonania, jak również przeroby finansowe w tych okresach, przy uwzględnieniu 

wysokości środków finansowych, którymi Zamawiający będzie dysponował w okresie realizacji Umowy. Z uwagi 

na finansowanie Przedmiotu umowy z dofinansowaniem wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

realizację Przedmiotu umowy w danym etapie nie może przekroczyć wysokości środków w ramach 

dofinansowania przyznanych Zamawiającemu na realizację niniejszego zadania.  

4. Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni 

roboczych od daty przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego do zatwierdzenia lub zatwierdzi 

harmonogram rzeczowo – finansowy w okresie do 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu 

rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia. Odrzucenie przez Zamawiającego Harmonogramu finansowo – 

rzeczowego lub żądanie Zamawiającego wprowadzenia do niego określonych modyfikacji przez Zamawiającego 

będzie wiążące dla Wykonawcy.  

5. Wykonawca na koniec każdego miesiąca składać będzie pisemne sprawozdania z zaawansowania realizacji 

powierzonego zadania lub w innym terminie na żądanie Zamawiającego. 

6. Jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo - finansowy nie spełnia wymagań 

umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca 

w terminie 7 dni od daty otrzymania tego powiadomienia dokona zmiany harmonogramu rzeczowo – 

finansowego.  

7. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy jednak dla swej ważności wymaga 

zgody Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zmiany 

harmonogramu rzeczowo – finansowego wraz z ich uzasadnieniem, oraz wskazaniem przewidywanego wpływu 

wnioskowanej zmiany na realizację zadania. 

 

§ 5. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wartość przedmiotu umowy (określonego w § 1) została przyjęta przez strony umowy jako kwota ryczałtowa, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości netto:.............................. PLN (słownie złotych:..............................), 

brutto:.............................. PLN (słownie złotych: ..............................) , w tym: 

a) wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji projektowej wynosi netto:..............................PLN (słownie 

złotych: ..............................), brutto:..............................PLN (słownie złotych: ..............................)  

b) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych objętych Dokumentacją projektową wynosi 

netto:..............................PLN (słownie złotych: ..............................), brutto:..............................PLN 

(słownie złotych: ..............................) 

i nie podlega waloryzacji. 

2. Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należytym 

wykonaniem w terminie przedmiotu umowy, zawierając w szczególności wszelkie koszty jakie Wykonawca 

ponosi w celu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami a także wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w niniejszej umowie, SIWZ, w tym dokumentacji wykonania robót budowlanych 

wynikających z PFU, jak również czynności w nich nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej 
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realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności: wykonania Dokumentacji projektowej, koszty robót 

przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót budowlanych, koszt 

przejęcia i zorganizowania placu budowy, materiały, energii i innych mediów zużytych w trakcie budowy, 

wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej, kosztorysu 

powykonawczego, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, 

odbiorów, uzyskania certyfikatów, szkoleń pracowników Zamawiającego itp., ubezpieczenie budowy, wszelkie 

inne koszty robót budowalnych (np. koszty robót budowlanych wynikających z Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego oraz zaprojektowania, dostawy, montażu, uruchomienia, przeszkolenia personelu Zamawiającego 

w zakresie użytkowania oraz przekazanie do użytku kompletnego zamierzenia inwestycyjnego, koszty 

odbudowy nawierzchni – tylko w pasie prowadzonych robót, a także odbudowy, wymiany lub przebudowy 

odcinków istniejącej infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej w miejscach, gdzie może ona ulec 

uszkodzeniu w wyniku prowadzonych robót oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zwiększenia zakresu robót niezbędnych do wykonania 

zamówienia, określonego ceną ryczałtową. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na 

rzecz Wykonawcy jeżeli zmiana taka jest spowodowana zmianą zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie przedmiotu umowy lub zmianą wytycznych instytucji przyznających środki dotacyjne 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 6. 

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1. Podstawą płatności za wykonanie przedmiotu umowy jest poprawnie wystawiona faktura wraz z załączonym 

protokołem odbioru częściowego lub końcowego oraz zestawianiem wartości wykonanych robót budowlanych, 

zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozliczane będzie zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo –finansowym , na podstawie poprawnie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych na 

kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych w tym okresie robót budowlanych 

sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 

Wzór dokumentów rozliczeniowych ustalony zostanie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym. 

Dołączone do faktury częściowej zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych musi być sprawdzone i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

3. Do momentu odbioru końcowego suma faktur częściowych, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 90 

% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane Zamawiającego: Nowohuckie Centrum Kultury, 31-913 

Kraków, Al. Jana Pawła II 232, NIP: 675-000-65-76. 

5. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w konsorcjum, członkowie upoważnią w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności, pełnomocnika konsorcjum do wystawienia przez niego faktury oraz 

do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum z tytułu częściowego lub 

całkowitego wykonania przedmiotu umowy. 
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6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty poprawnie wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu. Datą zapłaty jest dzień zaakceptowania rachunku bankowego Zamawiającego. 

Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8, 

wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane prace. 

7. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy o numerze: 

............................................................................. Zmiana rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 

zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej 

zapłaty, wraz z fakturą wystawianą Zamawiającemu obejmującą wynagrodzenie za zakres robót budowlanych 

wykonanych przez podwykonawcę, Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców, 

oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że wymagane do końca okresu objętego rozliczeniem płatności 

na ich rzecz zostały dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur oraz 

oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz 

podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia 

oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz 

oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców 

oraz oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz dalszych 

podwykonawców. 

9. Zasady powierzania części zamówienia podwykonawcom, warunki płatności dla Wykonawcy i jego 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, określono w § 7. 

 

§ 7. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona osobiście następujące roboty budowalne: ……………………….., a pozostałe roboty budowlane, 

a także następujące dostawy i usługi przy udziale podwykonawców ……………………….. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest, o ile są już znani, do 

pisemnego podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna nie pozostawać w 

sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy a w szczególności:  

1) przedmiot umowy z podwykonawcą powinien być zgodny z zakresem wskazanym w ust. 1 powyżej; 

2) materiały i urządzenia muszą być zgodne z PFU, Dokumentacją projektową i STWiORB oraz wymaganiami 

obowiązujących przepisów;  
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3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 16 

dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia przez 

Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu określonego w § 6 ust. 8 umowy; 

4) termin wykonania robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę winien być 

zgodny z terminem wykonania przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

harmonogramem rzeczowo – finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, chronologią robót 

budowlanych wynikających z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowiących 

przedmiot umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  

5) okres rękojmi i gwarancji winien być nie krótszy niż okres rękojmi i gwarancji udzielonej Zamawiającemu 

przez Wykonawcę; okres rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy 

rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru końcowego; 

6) zawierać zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub 

przez dalszego podwykonawcę) osób wykonujących czynności określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 719, z poźn. zm.), co najmniej na okres realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo; 

7) zawierać zobowiązanie do przedłożenia w terminie umożliwiającym przedłożenie przez Wykonawcę na 

każde żądanie Zamawiającego, kopii umów o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj 

wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę, lub innych dokumentów zawierających w/w 

informacje potwierdzające zatrudnienie ww. osób;  

8) zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego 

i terminowego wykonania powierzonego zakresu robót budowlanych; 

9) zawierać postanowienie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie będzie powierzać robót 

budowlanych dalszym podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy 

oraz nie będzie powierzać wykonania robót budowlanych bez akceptacji przez Zamawiającego projektu 

umowy, 

10) zawierać postanowienie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie będzie powierzać robót 

budowlanych dalszym podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy 

oraz nie będzie powierzać wykonania robót budowlanych bez akceptacji przez Zamawiającego projektu 

umowy, 

11) W przypadku wykonywania przez podwykonawcę robót budowlanych opisanych w pozycjach 2-48 

załącznika Nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 

710, z późn. zm.) umowa winna zawierać zobowiązanie podwykonawcy do zamieszczenia w wystawionej 

fakturze za wykonane roboty zapisu o treści: „ODWROTNE OBCIĄŻENIE VAT”. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres 

robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po 

pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez 

podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  
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7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót budowlanych i ich wyceną oraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych, które mają być realizowane na podstawie umowy 

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed planowanym 

terminem jej zawarcia. W przypadku zamiaru powierzenia przez podwykonawcę części robót budowlanych 

dalszemu podwykonawcy podwykonawca lub każdy dalszy podwykonawca przedkładając projekt umowy z 

dalszym podwykonawcą zobowiązany jest przedłożyć wraz z projektem umowy pisemne oświadczenie 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o akceptacji tego projektu.  

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu 

nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia 

projektu w siedzibie Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w SIWZ, w 

szczególności w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót 

budowlanych; 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7; 

3) niespełniania przez podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla podwykonawców; 

4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 16 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane; 

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w umowie i Harmonogramie 

rzeczowo - finansowym; 

6) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę; 

7) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy jest dłuższy niż przewidywany 

umową dla tych robót; 

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty budowlane 

uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 

określonym w ust. 9 Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po udzielonej w formie pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego wyrażonych w formie pisemnej 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania podwykonawcy do realizacji robót 

budowlanych. 
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12. W przypadku występowania Wykonawcy jako konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że umowa ta jest 

zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich. 

13. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach nieuwzględnienia w 

całości zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9.  

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną 

przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do 

niej sprzeciwu w formie pisemnej. 

15. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca przedmiotu niniejszej umowy na roboty budowlane, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł . 

16. Wykonawca podwykonawca, lub dalszy podwykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o 

podwykonawstwo w przypadku określonym w ust. 13 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku 

przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 15, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy niż 16 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy 

podwykonawca nie może powierzyć podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w 

przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy z podwykonawstwo, o której mowa w ust. 11 i 15, odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została 

zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 3 – 17 powyżej. 

19. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 18 stosuje się zasady 

określone w ust. 3 – 17 powyżej.  

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we 

własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł: 

1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub; 

2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 

podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo z zastrzeżeniem ust. 23-26. 

22. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia 

bezpośrednio do Zamawiającego. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
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powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

23. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 22, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania podwykonawcy.  

24. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy albo; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

25. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, 

o którym mowa w ust. 22, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 

23 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy. 

26. Kwotę równą kwocie zapłaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu 

sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

28. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawia wraz ze wzorem umowy oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy.  

29. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu 

umowy podwykonawcy.  

30. Przepisy ust. 28-29 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  

31. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 

32. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy. 
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33. W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Projektant zobowiązany jest do 

zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej 

dokumentacji. 

 

§ 8. 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dokonanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia prowadzenia robót budowlanych, 

2) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy, 

3) dokonanie odbiorów robót: zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, końcowego oraz 

ostatecznego, przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, 

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

5) zapłaty za wykonane części przedmiotu zamówienia, po ich odebraniu. 

2. Z czynności odbiorów: częściowego, końcowego, ostatecznego, przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 

będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na 

usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbiorów. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia Dokumentacji projektowej, 

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

3) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 

4) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

5) bieżące przekazywanie sprawozdań z wynikami badań i pomiarów wykonywanych w trakcie realizacji 

zadania, 

6) skompletowanie i przedłożenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pełnej dokumentacji do odbioru 

częściowego i końcowego, 

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót budowlanych usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz doprowadzenia terenu budowy do 

stanu nadającego się do użytkowania bez jakichkolwiek dodatkowych prac, 

8) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbiorów robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, 

9) informowanie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót budowlanych lub termin zakończenia robót 

budowlanych, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 

11) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej odbiorów robót 

zanikających, ulegających zakryciu  w formie elektronicznej na nośniku CD. 

4. Wykonawca na 3 dni robocze przed przekazaniem terenu budowy, przedłoży Zamawiającemu: 

1) oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków kierownika budowy (kierowników robót), 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień kadry kierowniczej, 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o przynależności kadry kierowniczej do 

właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, 
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4) oryginał Oświadczenia kierownika budowy o sporządzeniu planu Bezpieczeństwa Ochrony Zdrowia, 

wraz z oryginałem tego planu, 

5) plan gospodarki odpadami. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4. 

Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót budowlanych. 

6. Wykonawca w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji umowy, zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia 

pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez podmioty na zasoby których 

Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z 

dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, natomiast Zamawiający będzie 

prowadził działania kontrolne i monitoring zestawienia tych podmiotów w zakresie w szczególności 

rzeczywistego udziału zasobów tych podmiotów w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z dowodami złożonymi 

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, 

wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące realizacji umowy, w tym także informacje dotyczące 

personelu Wykonawcy, podwykonawców, podmiotów uczestniczących w wykonaniu umowy, w tym 

podmiotów, na zasoby których Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

 

§ 9. 

REALIZACJA ROBÓT 

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, a także 

kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Wykonawcy do robót 

budowlanych jest akceptacja przez Zamawiającego kierownika robót, spełniającego wymagania ustawy Prawo 

budowlane oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących załącznik do niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji projektowej, skierować do kierowania budową i do 

kierowania robotami personel wskazany na etapie postępowania przetargowego. Zmiana którejkolwiek z osób, 

o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 4 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymogi postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

3.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie później niż 4 dni 

robocze przed planowanym skierowaniem do projektowania lub kierowania budową/robotami którejkolwiek 

osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osób, o których mowa w ust. 2, 

będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu zakończenia robót budowlanych. 

4.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być 

dokonana– ze stosownymi oświadczeniami o rezygnacji/przyjęciu obowiązków –  wpisem do dziennika budowy i 

nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
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5.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do opracowania Dokumentacji projektowej lub kierowania budową i 

kierowania robotami innych osób niż wskazane na etapie postępowania przetargowego, stanowi podstawę 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się, że czynności objęte przedmiotem umowy, dla których postawiono w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wymóg ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), przez 

cały okres ich trwania, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów tej ustawy. 

7.  Wraz z każdą fakturą Wykonawca będzie składał oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub 

podwykonawcy, że osoby, które wykonywały czynności, o których mowa w ust. 6 były zatrudnione przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie liczbę osób które 

wykonywały te czynności, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

8.  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni 

roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu: 

1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, 

4) kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika wymienionego w oświadczeniu, o którym mowa w 

pkt. 1 przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

9.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 – 8 w terminie określonym w umowie, 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie 

umowy o pracę, o którym mowa w ust. 6. 

 

§ 10. 

UDOSTĘPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie im 

danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji 

przedmiotu umowy. Wszelkich informacji na temat realizacji przedmiotowego zadania udziela tylko Zamawiający lub 

upoważnione przez niego osoby. 
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§ 11. 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający pisemnie wyznaczy do pełnienia nadzoru inwestorskiego osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 

Wskazana osoba będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane (Inspektor 

nadzoru inwestorskiego). 

2. Zamawiający wyznacza koordynatorów ze strony Zamawiającego, odpowiedzialnych za realizację umowy w 

osobach:  

a) P. …………………………………………………… tel. ………………………………………………………., e –mail: ……………..  

Inspektor nadzoru inwestorskiego, uprawniony do podpisywania protokołów odbioru w imieniu 

Zamawiającego  

b) P. ………………………………………………………………… tel. ………………………………………………………., e –mail: 

…………….. do spraw merytorycznych lub osoba zastępująca 

c) P. ………………………………………………………………… tel. ………………………………………………………., e –mail: 

……………..  do spraw rozliczeń finansowych, lub osoba zastępująca 

d) P. ………………………………………………………………… tel. ………………………………………………………., e-mail: 

………………………… do spraw formalno – prawnych lub osoba zastępująca 

3. Koordynatorzy, każdy w swoim zakresie, mają obowiązek zarządzania umową, reprezentowania Zamawiającego 

w zakresie objętym umową, sprawują funkcję kontrolną nad Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz 

współdziałają z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 - 3. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 12. 

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY 

1. Wykonawca ustanawia na swój koszt zespół projektowy w następującym składzie: 

a) p. ……………………………………………………………………………………….  projektanta posiadającego uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, tel. …………., e-mail: …….. 

b) p. ………………………………………………………………………………………. - projektanta posiadającego uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, tel. …………., e-mail: 

…….. 

c) p. ………………………………………………………………………………………. - projektanta posiadającego uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, tel. …………., e-mail: …….. 

d) p. ………………………………………………………………………………………. - projektanta posiadającego uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, tel. …………., e-mail: …….. 
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e) p. ………………………………………………………………………………………. - projektanta posiadającego uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń, tel. …………., e-mail: …….. 

2. Wykonawca ustanawia na swój koszt: 

a) p. ………………………………………………………………………………………. - kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno – budowalnej bez 

ograniczeń,  

b) ………………………………………………………………………………………. – kierownika robót drogowych posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, 

c) p. ………………………………………………………………………………………. - kierownika robót sanitarnych posiadającego 

uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

d) p. ………………………………………………………………………………………. - kierownika robót elektrycznych posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

3. Osoby wskazane w ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany ww. osób z zachowaniem zasad określonych w § 9 ust. 3 i ust. 4. 

5. Powołany przez Wykonawcę Kierownik budowy lub w przypadku jego nieobecności wyznaczony zastępca obecny 

będzie na budowie w czasie realizacji robót budowlanych. W razi stwierdzenia jego nieobecności na budowie 

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 14) Umowy. 

 

§ 13. 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w: 

a) § 3 lit. d) ppkt i. w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Dokumentacji projektowej, o 

wskazanego w § 5 ust. 1 lit. a) umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) § 3 lit. d) ppkt ii. w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 

5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych: 

a) przy odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

b) przy odbiorze częściowym, 

c) przy odbiorze końcowym, 

d) w okresie rękojmi, 

e) w trakcie odbioru ostatecznego, 

w wysokości 0,04 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad w odpowiednim Protokole, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót budowlanych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 

10 dni – w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień przerwy, 
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4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

6) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w 

wysokości 5 000,00 zł za przypadek braku zapłaty, 

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy dzień od daty jej popisania 

przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji, 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia 

umowy Zamawiającemu, 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2 000,00 zł, 

za każdy dzień opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 7 ust. 13, 

11) jeżeli czynności zastrzeżone dla projektanta, kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego –w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

12) w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac w sposób nie zgodny z postanowieniami § 2 niniejszej 

umowy – w wysokości 2 000 zł za każdy dzień, w którym wystąpiło naruszenie, 

13) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o 

pracę, o którym mowa w § 9 ust. 6 umowy – w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień niewypełnienia obowiązku 

za każdą osobę, 

14) wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 6 Umowy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień 

nieobecności na budowie  w czasie realizacji robót budowlanych, 

15) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych obowiązków umownych w tym nieprzedłużenia polis 

ubezpieczeniowych, o których mowa w § 18 umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w 

wykonaniu w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na 

zasadach ogólnych. 

3. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z umowy. 

4. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić 

każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

5. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdą płatnością należną lub jaką będzie się należeć 

Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Należytego Wykonania, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę. 

 

 

§ 14a 

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
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1. Wykonawca pisemnie przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie i z uwzględnieniem terminu o którym mowa 

w § 3 lit. d) ppkt i., po 1 egzemplarzu dokumentacji w formie papierowej. 

2. Złożenie przez Wykonawcę dokumentacji o której mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne z dokonaniem przez 

Zamawiającego jej odbioru. 

3. W terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania dokumentacji o której mowa w ust. 1 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie (mailem), że: 

a) Zatwierdza dokumentację w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę lub 

b) Odrzuca dokumentację w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę ze wskazaniem przyczyn 

odrzucenia 

4. Odrzucenie dokumentacji, o której mowa w ust. może nastąpić w związku ze stwierdzeniem w niej wad 

wynikających w szczególności z jej sprzeczności z SIWZ, umową, PFU, przepisami prawa lub pisemnymi (równie 

drogą mailową) ustaleniami Stron. Powyższe będzie wiążące dla Wykonawcy. 

5. Jeżeli zamawiający odrzuci dokumentację , o której mowa w ust.1 Wykonawca niezwłocznie przygotuje 

dokumentację poprawioną , wolną od wad, uwzględniającą zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca złoży ponownie wykonaną dokumentację Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 5 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu złożonej wersji. Tryb odbioru określony w 

ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio, przy czym Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych o których 

mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. a). 

7. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 1 wg. procedury określonej w 

niniejszym paragrafie nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji i nie wyłącza 

odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

8. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji o której mowa w ust. 1  w ilości egz. i formie określonej w § 2 wraz 

z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompletności tych prac w wersji papierowej oraz z w formie 

elektronicznej będzie siedziba zamawiającego. 

9. Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów podpisze protokół 

zdawczo – odbiorczy (odbioru częściowego) i odbierze dokumentację w ilości 4 egzemplarze w wersji 

papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej zgodnie z § 2 ust. 1 lit. d) ppkt 9 Umowy. 

10. W przypadku nieprzekazania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 w terminie określonym w § 3 lit. d) ppkt i. 

Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. a). 

 

§ 14b 

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy i odbiór 

ostateczny przed upływem okresu rękojmi, gwarancji) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych 

w PFU lub Dokumentacji projektowej. 

2. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę w dzienniku budowy gotowości do odbioru robót zanikających i podlegających 

zakryciu, ustala się 5 dniowy termin (dni robocze) na dokonanie odbioru. Fakt dokonania odbioru ww. robót 

zostanie odnotowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednim zapisem w dzienniku budowy, nie 

wnoszącym uwag, co do jakości wykonanych robót. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru 

Zamawiającego w toku czynności odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, występowania usterek, 

wad bądź innych nieprawidłowości, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wskazanych przez inspektora 
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nadzoru usterek, wad i nieprawidłowości w terminie do 7 dni od daty pisemnego sporządzenia protokołu 

zawierającego powyższe nieprawidłowości. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji części lub całości przedmiotu umowy i gotowość do 

odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mailem). 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy lub końcowy przedmiotu umowy w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie odbioru częściowego lub końcowego, a upoważniony 

przedstawiciel Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w czynnościach 

odbioru częściowego lub końcowego.  

5. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego/końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy:  

a) Dokumentację projektową  wraz ewentualnymi naniesionymi zmianami w formie wskazanej w § 2 ust. 1 lit. 

e) pkt 9) 

b) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami dla 

użytych materiałów i urządzeń, a także gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w  Umowie i SIWZ,  

c) uwagi i zalecenia Zamawiającego i udokumentowanie wykonania tych zaleceń,  

d) protokoły badań i sprawdzeń,  

e) oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,  

f) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem 

potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji,  

g) instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technicznego obiektu, które Wykonawca 

wbudował/zainstalował,  

h) sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacja robót budowlanych podlegających odbiorowi, wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji 

robót budowlanych, daty rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,  

i) dokumentację powykonawczą,  

j) kosztorys powykonawczy sporządzony metodą szczegółową (wyłącznie do protokołu odbioru końcowego).,  

k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w szczególności w PFU. 

6. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu 

umowy w całości lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5.  

7. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady:  

1) nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie obiektu, to Zamawiający dokona odbioru 

częściowego lub końcowego przedmiotu umowy i wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia tych wad;  

2) nienadające się do usunięcia (wady trwałe):  

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający 

dokona odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy, obniżając jednocześnie 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej 

obiektu,  
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający 

przerwie czynności odbioru częściowego lub końcowego i zażąda od Wykonawcy wykonania 

przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, w wyznaczonym terminie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie oraz drogą elektroniczną o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót budowlanych jako 

wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.  

8. Z czynności odbioru częściowego lub końcowego Strony spiszą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru. 

9. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór ostateczny przedmiotu umowy w ostatnim roku 

obowiązywania gwarancji i rękojmi. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną (e-

mailem) o terminie odbioru ostatecznego, a upoważniony przedstawiciel Wykonawcy w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego będzie uczestniczył w czynnościach odbioru ostatecznego. Z czynności odbioru 

ostatecznego przed upływem okresu gwarancji i rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru zgodnie 

z ust. 6 i ust. 7 powyżej. 

 

§ 15. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z 

dokumentacją przetargową, SIWZ, PFU, jak również Dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami 

w zakresie przedmiotu zamówienia, normami, sztuką budowlaną i warunkami umowy, bez wad pomniejszających 

wartość robót budowlanych lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na Dokumentację projektową licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

3. Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na roboty budowlane. 

4. Wykonawca udziela gwarancji  jakości na zamontowane urządzenia (z wyłączeniem źródeł światła)  na okres  

………. 1 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Karty gwarancyjne urządzeń 

zamontowanych przez Wykonawcę zostaną doręczone Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady (fizyczne i prawne) wygasają po upływie 60 miesięcy, licząc 

od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przeprowadzenia w okresie gwarancji, wspólnie z Zamawiającym, 

przeglądów gwarancyjnych –  1 raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Po każdym wykonanym 

przeglądzie sporządzony zostanie protokół. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu na wolny od wad po dwóch nieskutecznych 

naprawach w okresie gwarancyjnym. 

                                                 
1 Z oferty wykonawcy 
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8. W przypadku wystąpienia wad innych niż wymienione w ust. 7 Wykonawca przystąpi do usuwania wady w czasie 

nie dłuższym niż 48 godzin (dla robót budowlanych) do  12 godzin (dla urządzeń) od powiadomienia emailem na 

adres ……………………………… lub faxem na nr ………………………………………. i zakończy jej usuwanie w uzasadnionym 

technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. W przypadku zmiany numeru telefonu lub e-maila, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z 5-

dniowym wyprzedzeniem pod rygorem uznania zgłoszenia o awarii za dokonane prawidłowo. 

10. Wykonawca zwróci koszty naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiającego poprzez zlecenie innemu 

wykonawcy, w przypadku, gdy po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia wady w wyznaczonym terminie, 

Wykonawca jej nie usunie. Zamawiający nie będzie uzgadniał z Wykonawcą kosztów takiej naprawy 

gwarancyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty 

od Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że koszty takiej naprawy będą odpowiadać wartościom rynkowym. 

W przypadku gdy Zamawiający zostanie zmuszony do usunięcia wad poprzez zlecenie innemu Wykonawcy, 

warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegną zmianie. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z 

obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

11. Okres gwarancji dla naprawianego elementu (zespołu) ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad liczony od dnia 

zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia.  

12. W przypadku wymiany wadliwego elementu (zespołu) na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo dla 

wymienionego wadliwego elementu (zespołu) od chwili dostarczenia wolnego od wad elementu (zespołu). 

13. W przypadku gdy wada ujawni się po zapłacie wynagrodzenia, w okresie rękojmi i nie jest możliwa do usunięcia, 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zwrotu jego części odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

technicznej obiektu, urządzenia. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

15. Gwarancja Wykonawcy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów 

materiałów i sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich gwarancji 

producentów materiałów i sprzętu. Warunki gwarancji Wykonawcy mają pierwszeństwo przed warunkami 

gwarancji udzielonymi przez producentów materiałów i sprzętu w zakresie, w jakim warunki gwarancji przyznają 

Zamawiającemu silniejszą ochronę.  

16. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, przy odbiorze końcowym przedmiotu niniejszej umowy, 

dokumentu szczegółowo określającego warunki oraz zasady świadczenia usług w ramach gwarancji jakości 

w okresie gwarancyjnym. 

 

§ 16. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę……………………………………… zł (słownie złotych 

………………………………………………………………). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na czas robót budowlanych i rękojmi w formie:……………………………………………………………………………, na 

rzecz …………………………………….. 
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3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu dokonanie niniejszej zmiany na piśmie. 

Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, Wykonawca 

będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał ważność zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, aż do czasu usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. 

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 30 dni przed 

upływem ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wówczas Zamawiający jest uprawniony do 

dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana 

tytułem przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak 

niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi (po dokonaniu odbioru 

ostatecznego bez wad). 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w 

ust. 5 pkt. 2, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wskazanych przez Zamawiającego w 

Protokole odbioru ostatecznego tj.: 

1) nie usunął wady lub usterki w określonym terminie, 

2) usnął wady lub usterki w sposób budzący zastrzeżenia Zamawiającego. Wypłata zabezpieczenia może 

nastąpić po ustaniu przyczyn będących powodem wstrzymania. 

7. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie i w 

oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego plan naprawczy, Zamawiający zleci jej usunięcie stronie trzeciej 

a koszty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia. 

 

§ 17. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Dokumentacji projektowej, lub nie przystąpił do odbioru terenu 

budowy lub nie rozpoczął robót budowlanych w terminach określonych w Umowie lub Harmonogramie 

finansowo - rzeczowym, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 10 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania Dokumentacji Projektowej kierowania, 

budową lub kierowania robotami budowlanymi inne osoby niż wskazane na etapie postępowania 

przetargowego, bez akceptacji Zamawiającego, 

4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca lub 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami umowy, 
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5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z PFU, Dokumentacją 

projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, co potwierdza inspektor nadzoru, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej 

części, 

8) wystąpią okoliczności określone w § 18 ust. 7, 

9) wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa w § 7, 

10) wystąpi konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 12, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1, 

11) Wykonawca powierzył podwykonawcy wykonanie części zamówienia zastrzeżonej do wykonania przez 

Wykonawcę, 

12) podwykonawca, na zasoby którego, w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji zamówienia, Wykonawca powoływał się celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie realizuje 

przedmiotu umowy w zakresie w jakim udostępniany potencjał tego podwykonawcy był deklarowany do 

wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

13) dwukrotnie naliczył Wykonawcy karę umowną przewidzianą w § 13 ust. 1 pkt 13 niniejszej umowy. 

14) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Harmonogramu rzeczowo – finansowego stwarzają 

ryzyko niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, co potwierdza 

inspektor nadzoru; 

15) naruszenia przez Wykonawcę innych warunków umowy istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 

16) jednostka finansująca  ograniczy środki finansowe  na kontynuację zadania lub odstąpi od umowy na 

dofinansowanie. 

 

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust.1 Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w 

terminie kolejnych 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy winno 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to 

winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót budowlanych, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót budowlanych nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót budowlanych przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
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4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót budowlanych według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót 

budowlanych w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót budowlanych przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 6 

niniejszej umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 

umowy, określonych w ust. 2 pkt. 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały 

nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

 

§ 18. 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot umowy w zakresie: 

a)  Od ryzyk budowlanych i losowych w tym wykonywanych prac, obiektów budowlanych, urządzeń praz 

wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót (np. 

CAR/EAR ) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż łączna kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust. 1. 

b) Od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na 

kwotę ubezpieczenia nie niższą niż niższą niż łączna kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 

1. 

2. Umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę odszkodowania w PLN. 

3. Koszty umów  których mowa w ust. 1 ponowi w całości Wykonawca, który zobowiązuje się do terminowego 

opłacania składek i utrzymania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy dokumenty 

potwierdzające zawarcie  umów ubezpieczenia w tym  kopię umowy i polisy ubezpieczenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się nie wprowadzać, żadnych zmian ograniczających zakres lub sumę ubezpieczenia do 

warunków ww. umów ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany warunków ubezpieczenia oraz 

jej rozwiązanie, mogą być dokonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

6. Szkody niepokryte z polis ubezpieczeniowych na skutek niewywiązania się przez Wykonawcę z zawartej umowy 

ubezpieczenia obciążają Wykonawcę. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kontynuacji polis ubezpieczeniowych w terminie do 30 dni 

przed upływem ważności polis (oraz innych dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową) 

dotychczas obowiązujących. W przypadku nieprzedłożenia polis Zamawiającemu na kolejny okres ubezpieczenia, 

Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umów ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, oraz potrącenia kosztów 

ubezpieczenia z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
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8. Wykonawca powiadomi ubezpieczyciela o ewentualnych zmianach charakteru robót budowlanych oraz 

o ewentualnym zwiększeniu się wartości niniejszej umowy oraz w wszystkich aneksach zmieniających treść 

umowy przed ich zawarciem, oraz zobowiązuje się uzyskać zgodę ubezpieczyciela na wprowadzenie tych zmian 

przed ich zawarciem i zapewni w przypadku takich zmian adekwatność ochrony ubezpieczeniowej. 

9. Strony niniejszej umowy przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca 

zobowiąże do przestrzegania warunków polisy także inne firmy formalnie zatrudnione przy realizacji umowy. 

10. W wypadku przesunięcia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedłużenia 

obowiązywania ww. ubezpieczeń o odpowiedni okres. 

 

§ 19. 

NADZÓR AUTORSKI 

1. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści art. 20 ust. 1 pkt. 4) ustawy 

Prawo budowlane, zmierzające do prawidłowej realizacji robót budowlanych. 

2. Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, na wezwanie Zamawiającego, z zachowaniem 

trzydniowego terminu powiadomienia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności: 

a) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

b) udziału w odbiorach częściowych, odbiorze robót zanikających oraz odbiorze końcowym. 

3. Nadzór autorski realizowany będzie m.in. w formie: 

a) pobytu na budowie projektanta i projektantów branżowych (w zależności od potrzeb i od 

powiadomienia skierowanego przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego) – nie 

rzadziej niż raz w tygodniu i na każde żądanie Zamawiającego, 

b) konsultacji telefonicznych z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub kierownikiem 

budowy (kierownikami robót) lub konsultacji w siedzibie Zamawiającego – w zależności od potrzeb. 

4. W przypadku konieczności, ujawnionej podczas realizacji robót budowlanych, wprowadzenia do Dokumentacji 

projektowej zmian z przyczyn, których nie można było, mimo dołożenia należytej staranności, przewidzieć na 

etapie sporządzania Dokumentacji projektowej, Projektant sporządzi niezwłocznie odpowiedni rysunek 

zamienny z zaznaczeniem na nim wprowadzonych zmian. Rozwiązanie zamienne musi zostać zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Rozwiązanie wprowadzone będzie do realizacji w formie Karty 

nadzoru autorskiego lub wpisem do dziennika budowy. Kartę Nadzoru autorskiego (część opisowa, część 

rysunkowa) Wykonawca (Projektant) sporządzi wg zasad przyjętych dla Dokumentacji projektowej i uzyska 

wszelkie wynikające z przepisów – wymagane decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia, sprawdzenia rozwiązań 

projektowych i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

5. W przypadku ujawnienia podczas realizacji robót budowlanych sprzeczności lub wad w Dokumentacji 

projektowej projektant zobowiązany jest do bezzwłocznej wizyty na budowie i usunięcie wad w dokumentacji 

poprzez przygotowanie odpowiedniego rysunku zamiennego z zaznaczeniem na nim wprowadzonych zmian. 

Rozwiązanie usuwające wady w Dokumentacji projektowej musi zostać zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Rozwiązanie wprowadzone będzie do realizacji w formie Karty 

nadzoru autorskiego lub wpisem do Dziennika budowy. Kartę Nadzoru autorskiego (część opisowa, część 

rysunkowa) Projektant sporządzi wg zasad przyjętych dla Dokumentacji projektowej i uzyska wszelkie wynikające 

z przepisów – wymagane decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia, sprawdzenia rozwiązań projektowych i 

innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 
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6. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 1-5 powyżej w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie lub w § 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, 

na koszt Wykonawcy. 

 

§ 20. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji projektowej 

zgodnie z niniejszą umową i harmonogramem rzeczowo – finansowym, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów wchodzących w skład Dokumentacji projektowej lub ich 

części. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa powyżej następuje bez żadnych ograniczeń, 

w tym czasowych i terytorialnych, następuje ponadto na wszystkich polach eksploatacji, w tym na polach: 

a) utrwalanie i zwielokrotnienie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na: dyskach komputerowych, 

techniką drukarską, reprograficzną oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

b) publiczne wyświetlenie, odtworzenie; 

c) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu 

i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne 

i bezprzewodowe; 

d) użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których dzieło utrwalono; 

e) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, 

w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu 

platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, 

jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; 

f) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, 

w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci 

kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci 

komputerowych (w tym Internetu) itp.; 

g) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości i wielkości 

nakładów; 

h) wykorzystanie na stronach internetowych; 

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

j) wykorzystywania fragmentów dzieła do celów promocyjnych i reklamy; 

k) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, 

telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także 

osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub 

bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach internetowych, 

l) realizacja robót budowlanych. 

2. Przeniesienie praw, o którym mowa w niniejszej umowie obejmuje także prawo do wyrażania zgody na 

wykonanie utworów zależnych oraz decydowania o korzystaniu z utworów zależnych powstałych wskutek 

dokonania opracowania Dokumentacji projektowej. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do utworu w postaci opracowań wykonawczych zarówno przez Zamawiającego, jak i przez 
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osoby trzecie, upoważnione przez Wykonawcę, bez ograniczeń czasowych i bez prawa do odwołania zgody. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że zobowiązał projektantów do niewykonywania autorskich praw osobistych 

do utworów. 

3. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia z tytułu opracowania Dokumentacji projektowej przechodzą na własność 

Zamawiającego nośniki, na jakich utrwalono Dokumentację projektową. 

4. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części lub 

całości Dokumentacji projektowej osobom trzecim. Wykonawca zobowiązuje się umieścić w umowach 

z podwykonawcami postanowienia pozwalające na realizację niniejszej umowy, w tym w zakresie przeniesienia 

na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, udzielenia zgód i uzgodnień określonych w niniejszym 

paragrafie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 

ewentualnego naruszenia autorskich praw majątkowych należących do osób trzecich, wynikających z korzystania 

przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej w celach określonych niniejszą umową. 

6. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych prac autorskich do Dokumentacji projektowej na wszystkich 

polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 powyżej oraz udzielenie innych zgód, uzgodnień i pozwoleń zawarta 

jest w wynagrodzeniu Wykonawcy o którym mowa w § 5 ust. 1. 

 

§ 21. 

ZAKRES ZMIAN UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej 

poszczególnych elementów w przypadku zaistnienia okoliczności, wskazanych w ust. 2. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania umowy lub jej 

poszczególnych elementów, określonych w § 3 umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i 

mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jej elementów, w następujących przypadkach: 

1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 

należytej staranności; 

2) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy -w zakresie koniecznym, 

w szczególności terminu realizacji umowy, 

3) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub 

śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni uniemożliwiających realizację robót 

zgodnie z przyjętą technologią, 

4) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na termin realizacji 

zadania podstawowego, 

5) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego, 

6) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań lub elementów umowy, 

7) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy; 

8) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji 

niniejszej umowy; 
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9) wydłużenia czasu trwania procedur po stronie Zamawiającego poza terminy określone w umowie, a w 

przypadku procedur nieuregulowanych tamże terminami lub zapisami niniejszej umowy - po przekroczeniu 

terminu 21 dni na uzgodnienie; 

10) w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy 

lub jego poszczególnych etapów, które nie zostały przewidziane w ustępach poprzedzających, a z przyczyn 

obiektywnych uniemożliwiło wykonanie zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie; 

11) z powodu wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 

sposób istotny o przyjętych w dokumentacji geotechnicznej załączonej do SIWZ, 

12) zmiany umowy o dofinansowanie zadania. 

3. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest lub przewiduje 

się, że będzie opóźnione na skutek tych działań i po przedstawieniu przez Wykonawcę lub odpowiednio przez 

zamawiającego pisemnego zawiadomienia  informującego o wystąpieniu zdarzenia o którym mowa w ust. 2.  

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia,  materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w 

następujących sytuacjach:  

a) Konieczności wykonania robót zamiennych na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu  robót 

zmiennych; 

b) Konieczności zaniechania robót przewidzianych w umowie w tym  w sytuacji określonej w ust. 2 pkt 4) na 

podstawie protokołu robót zaniechanych  z załączonym kosztorysem robót niewykonanych. 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie w Dokumentacji projektowej rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy; 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za 

nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; 

e) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za 

istotne odstępstwo od projektu budowlanego; 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

5. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego 

aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w pkt. 9 

poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.  

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 5 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z 

terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 
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usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług.  

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 powyżej, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 2) lub 3), 

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 

zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 

odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 

pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 

do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy.  

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom wykonującym przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy.  

11. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności 

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 

wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

12. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których 

będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:  

1)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących 

przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2) powyżej, lub  

2)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników przedmiot umowy, wraz 

z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3). 
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13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni 

roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania 

umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń. 

14. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 11 Strona, która otrzymała 

wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 

wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 

uzasadnieniem.  

15. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu 

wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 11. W takim przypadku 

przepisy ust. 11 – 13 oraz 16 stosuje się odpowiednio.  

16. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiana danych teleadresowych. 

 

§ 22. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie oświadczenia Stron niniejszej umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem 

poleconym, lub za potwierdzeniem ich złożenia, na następujące adresy Stron: 

a) Zamawiającego: …………………………. 

b) Wykonawcy: …………………………. 

2. W przypadku zmiany adresu wskazanego w ust.1, Strona której zmiana dotyczy jest zobowiązana do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony w formie pisemnej, pod rygorem uznania 

skuteczności doręczenia na ostatni adres wskazany przez Stronę. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy prawa, mające 

związek z przedmiotem umowy. 

4. Wszelkie zmiany, z wyjątkiem odstępstw przewidzianych w niniejszej umowie, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W razie ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek rozbieżności lub 

roszczeń odnoszących się do niej lub z niej wynikających, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich 

ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia. W przypadku niemożności dojścia do 

porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania w tej sprawie, spory 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Wykonawca nie ma prawa przelać wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie ani regulować ich w drodze 

kompensaty bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że: 
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a) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest  

Zamawiający – Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków,  

b) Inspektor Ochrony Danych – kontakt: e-mail: IODO@NCK.KRAKOW.PL, poczta tradycyjna: 

Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków 

c) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; brak podania ww. danych osobowych może uniemożliwić udział 

w postępowaniu ; 

d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu 

związanym z postępowaniem przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 nr 1025), oraz w celach realizacji tzw. 

uzasadnionego interesu administratora danych w związku z rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych 

roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami 

e) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa a także 

podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów (firmy świadczące usługi 

serwisowe, firmy kurierskie), 

f) dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku, 

jeżeli przetwarzanie będzie prowadzone w związku z dochodzeniem roszczeń, dane będą 

przechowywane przez okres wymagany do zamknięcia sprawy, a następnie przez okres wynikający z 

obowiązków archiwizacyjnych Jednostki. Okresy te dotyczą również Oferentów, którzy złożyli oferty 

i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze, lub zostali wykluczeni z postępowania; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

h) osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jej danych osobowych, 

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych, 

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (Biuro Generalnego 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa);  

i) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Wykonawcy zobowiązani są do dochowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w stosunku do osób, których dane osobowe przekazał 

Zamawiającemu w związku z udziałem w postepowaniu. 

mailto:iodo@nck.krakow.pl
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8. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

4) kopie opłaconych polis ubezpieczeniowych. 

 

 

____________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

________________________________________ 

WYKONAWCA 

 

 

* niepotrzebne skreślić  


