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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1 Nazwa opracowania:

Program funkcjonalno - uzytkowy dla Zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji teg — Dajwor, Kotlarska —
Dajwér na odcinku pomigdzy stupem nr 22 i stupem kablowym nr 23".

11.2 Adres obiektu:

Ul. Podgbdrska w rejonie mostu kolejowego.

1.1.3 Nazwy i kody CPV:

GRUPY

71000000-8
45100000-8
45200000-9

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty.budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

KLASY | KATEGORIE

71321000-4

45111000-8
45111200-0
45231000-5

45232210-7
45232200-4
45231400-9
45232332-8
45111200-0

Ustugi inzynierii projektowej dia mechanicznych i elektrycznych instalaci
budowlanych -, -

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych '

Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

Roboty elektroenergetyczne

Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

114 Zamawiajacy

Zarzad Inwestycji Miejskich w Krakowie
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw
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12 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
| ZAKRES ZAMOWIENIA

1.21 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest ,Przebudowa elektroenergetycznej dwutorowej finii napowietrznej
110kV relacji g — Dajwor, Kotlarska — Dajwér na odcinku pomiedzy stupem nr 22 i stupem kablowym nr
23 w trybie projektuj i buduj” w zakresie m.in. opracowania Dokumentacji projektowej, budowy nowej linii
kablowej od stupa 23 do 22, budowy nowego stupa kablowego nr 22, montazu przewodéw przesta 21 -

nowy stup kablowy 22, demontazu przewodéw przesta 23-22 wraz z demontazem stupdw istniejacych 23 i
22.

W sktad Przedmiotu zaméwienia wehodza;
opracowanie Projektu budowlanego w zakresie niezbednym do ziozenia wniosku o pozwolenie na
budowe,
uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzu pozwolenia na
budowe, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych (m. in.
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w razie koniecznosci) oraz uzgodnien i opinii,
warunkujacych wykonanie robot budowlanych,
opracowanie Projektu wykonawczego, Specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, Przedmiaréw robot, Kosztoryséw szacunkowych,
realizacja rob6t w oparciu o opracowang Dokumentacije projektowa wraz z opracowaniem
dokumentacji dotyczacej technologii, bezpieczenstwa i jakosci robot wraz z Dokumentacjg
odbiorowg Tauron oraz uzyskanie pozwelenia-na-uzytkewanie uzyskanie zaswiadczenia o braku
sprzeciwu w sprawie przystapienia do uzytkowania.
opracowanie i przekazanie Dokumentaciji powykonawczej wraz z Kosztorysem powykonawczym

Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage, iz calo$¢ Przedmiotu zamoéwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie ze Standardami Technicznymi obowiazujacymi w Tauron Dystrybucja S.A.

1.2.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacija projektowa oznacza opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych decyzji,
pozwolen, technicznych warunkow przytgczenia i uzgodnien niezbednych do realizacji Przedmiotu
zaméwienia, tzn. do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogolnych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych oraz uzyskania-pezwelenia-ra-uzytkewanie uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu w
sprawie przystapienia do uzytkowania. W sktad Dokumentacii projektowej wchodza wszystkie opracowania
projektowe niezbedne do realizacji Przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
ujetymi w PFU oraz warunkami i standardami Tauron Dystrybucja S.A. w tym w szczegolnosci:

- Projekt budowlany
- Projekt wykonawczy

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, Przedmiar robét, Kosztorys
szacunkowy, informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

- ostateczna lub posiadajaca rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzja o pozwoleniu na
budowe

Wykonawca zapewni opracowanie Dokumentaciji projektowej z nalezyta starannoscia, zasadami
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sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia (SIWZ) oraz wymaganiami Prawa. ' |

Zakres Dokumentacji projektowej, co do zasady ma zawiera¢ sie w obrebie terenow (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajacego, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniaé
Z Zamawiajacym.

ZamaWIajqcy wymaga Dokumentacji projektowej wysokiej, jakosci, zarowno pod wzgledem
merytorycznym jak i redakcyjnym

Dokumentacja projektowa na etapie projektowania zostanie wykonana na podstawie Warunkow
Technicznych TD/OKR/OME/K/WT/PW/661/2019 z dnia 07.08.2020 r. uzyskanych z Tauron Dystrybucja
S.A (TD) (zatacznik nr 1) i uzgodniona z wtasciwa jednostka Tauron Dystrybucja S.A.

1.23 Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Wykonawca sporzadzi na podstawie i zgodnie z zawartoscig Projektu wykonawczego Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.24 Wykonanie Przedmiaréw robot oraz Kosztoryséw szacunkowych

Wykonawca sporzadzi na podstawie i zgodnie z zawarto$cig Projektu wykonawczego Przedmiary
robot i Kosztorysy szacunkowe.

1.25 Wykonanie Dokumentacji powykonawczej wszystkich branz

1) Wykonawca sporzadzi stosowng Dokumentacje powykonawczg wraz z Kosztorysem powykonawczym,
na podstawie Projektu wykonawczego oraz innych zmian wprowadzonych nadzorem autorskim w
sposob i w zakresie okreslonym w Prawie Budowlanym.

2) w razie wystapienia w trakcie realizacji robét budowlanych, nieprzewidzianych okolicznosci majacych
wplyw na rozwigzania budowlano - materiatowe zatwierdzone przez Zamawiajacego w Projekcie
wykonawczym, Wykonawca na swoj koszt opracuje rysunki zamienne przedstawiajace te zmiany.

1.26 Rodzaj robot projektowych

W zakres Przedmiotu zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac na etapie
opracowania Dokumentacji projektowej przebudowy elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej
110KV relaciji t.eg — Dajwor, Kotlarska — Dajwor na odcinku pomiedzy stupem nr 22 i stupem kablowym nr
23, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A.
(zat, 1) lub podmiotami wskazanymi przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé
wszystkie niezbedne opracowania projektowe zgodnie z uzyskanymi opiniami i warunkami technicznymi.
Ponadto Wykonawca powinien uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne dla wykonania Przedmiotu zaméwienia oraz uzyskaé-decyzie-o-pozwoleniv-na-uzytkowanie
uzyska¢ zaswiadczenie o braku sprzeciwu w sprawie przystapienia do uzytkowania. Zaproponowane
rozwigzania projektowe bedg podlegaly weryfikacji przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ w Dokumentacii projektowej uwagi wskazane przez podmiot
weryfikujacy, jesli bedzie to konieczne, zaakceptowane wezesniej przez Zamawiajacego. Kopie wystapien
do podmiotow opiniujacych i wydajacych warunki dla Zadania inwestycyjnego Wykonawca powinien
przekazywat na biezaco do Zamawiajacego. Wszelkie koszty niezbedne do opracowania Dokumentacii
projektowej i Dokumentacji powykonawczej oraz wykonania i odbioru robét budowlanych ponosi
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Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢,
spetniac wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepisow techniczno-budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych. W
ramach Dokumentacji projektowej nalezy opracowat operat dendrologiczny ze wskazaniem szczegoinie
wartosciowych okazow lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z Zadaniem
inwestycyjnym. Operat nalezy opracowa¢ w oparciu 0 Uchwate Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/886/20 w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow. Za biedy w dokumentacii jest odpowiedzialny
Projektant i w przypadku nie zawarcia w uzgodnionej Dokumentacii projektowej elementow niezbednych do
realizacji Zadania inwestycyjnego winien je uzupetni¢, a nastepnie Wykonawca powinien wykona¢ roboty
budowlane w oparciu o dokumentacje zamienng. Dane wyjSciowe i materialy niezbedne do wykonania
Przedmiotu zaméwienia Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowiazuje sie ponadto
w szczegolnoSci do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu Kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Przedmiotu zamowienia, srodki trwate, ze wskazaniem ich
opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i brutto w ziotych polskich.

1.2.7 Rodzaj robét budowlanych

Prace projektowe i budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A.
Warunkami Technicznych usuniecia kolizji TD/OKR/OME/K/WT/PW/661/2019 z dnia 07.08.2020 r.
stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

1. Przebudowa dotyczy elektroenergetycznej dwutorowe;j linii napowmtrznej 110kV relacji teg — Dajwor,
Kotlarska — Dajwér na odcinku pomiedzy stupem nr 22 i stupem kablowym nr 23. Przy czym w zaleznosci
od przyjetych na etapie projektowania rozwigzan i wynikéw przeprowadzonej w terenie mwentaryzacjl
zakres przebudowy moze ulec zmianie.

2. Nalezy przebudowa¢ istniejacg dwutorowa linie napowietrzng 110kV relacji teg — Dajwor, Kotlarska —
Dajwor na odcinku pomiedzy stupem nr 22 i stupem kablowym nr 23. Przebudowa polega¢ bedzie na
skablowaniu ww. odcinka linii.

21. Nalezy zabudowa¢ nowy stup kablowy nr 22 w osi aktualnej trasy linii pomiedzy istniejacymi stupami nr
21 i nr 22 lub na przediuzeniu tej osi, a istniejacy stup nr 22 oraz stup kablowy nr 23 - zdemontowac.
Nalezy dostosowac wysokoS¢ projektowanego stupa kablowego nr 22 tak, aby w przesle 21 - 22 byty
zachowane odlegtoci normatywne od gruntu i krzyzowanych obiektow dia temperatury pracy przewodu
+80°C.

2.2. Dopuszcza sie zastosowanie istniejacych przewodow roboczych i odgromowych w przesle 21 — nowy
stup kablowy nr 22 w przypadku jego skrocenia. W przypadku wydiuzenia przesta 21 — nowy stup
kablowy 22 nalezy zdemontowa¢ nowe przewody robocze 2x3xAFL-8 525 mm2 oraz istniejacy przewod
odgromowy.

2.3. Nalezy zastosowa 1-zylowe kable miedziane 110kV o przekroju zyly roboczej nie mniejszym niz
1200mm?2 i przekroju Zyly powrotnej nie mniejszym niz 120mm. Zaproponowany przekroj 2yt roboczych
i powrotnych kabli 110kV ma mie¢ uzasadnienie wynikajace z dokumentacji projektowej (Projektu
wykonawczego), ktora zawiera¢ powinna niezbedne obliczenia obcigzalno$ci diugotrwalej i zwarciowej.
Ponadto obcigzalnos¢ diugotrwata kabli 110kV powinna zosta¢ zaprojektowana na poziomie nie nizszym
niz obcigzalno$¢ wyznaczona w oparciu o -Instrukcje wyznaczania dopuszczalnej obcigzalnosci
pradowej Ciggow liniowych WN” dla linii napowietrznej 110kV wykonanej przewodami roboczymi AFL-8
525mm? dostosowanymi do temperatury pracy +80°C, tj: 1232A (UN), 1317A (n-1 — praca do
kilkudziesieciu godzin), 1355A (praca krotkotrwata do 10 mm) przy zatozeniu utoZenia kabli na
glebokosci nie mniejszej niz 1,8 m od powierzchni terenu. )

2.4. Projektowana linia kablowa 110kV powinna spetia¢ wymagania i rozwigzania techniczne, zawarte w
normie N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa SEP
COSIW, Warszawa 2004. Aktualizacja 2019r." oraz Standardzie technicznym nr 30/2018 dla warunkow
budowy elektroenergetycznych linii kablowych WN wraz z kablami i osprzetem na terenie TAURON
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Dystrybucja S.A. w tym w szczegdlnosci w zakresie sposobu uziemienia zyt powrotnych, zapewniajacego
. jak najwieksza obcigzalnos¢ diugotrwatg 2yt roboczych.

25. Na p\rzebudowywanym odcinku nalezy zastosowa¢ uktad SPB (single point bonding) zgodnie ze
Standardem technicznym nr 30/2018.

2.6. Polaczenie projektowanego kabla 110kV z linig napowietrzng, nalezy wykona¢ przy pomocy gtowic WN,
zabezpieczajac je ogranicznikami przepieg.

2.7. Potaczenie projektowanego kabla 110kV z istniejacym kablem 110kV nalezy wykona¢ przy pomocy muf
kablowych WN.

2.8. Izolacja gtowic WN i ogranicznikow przeplec powinna by¢ dostosowana do Il strefy zabrudzeniowej.

2.9. W dokumentacji projektowej nalezy zawrze¢ rysunki katalogowe projektowanych izolatoréw, ktore
powinny by¢ dostosowane do Il strefy zabrudzeniowej i posiadaé okucia gniazdowe oraz ditugos$é
montazowa 1240mm.

2.10.Nowy stup kablowy linii 110kV powinien byc ocynkowany ogniowo i zabezpieczony antykorozyjnie
zgodnie ze standardem technicznym 15/2016, dopuszczonym w TAURON Dystrybucja S.A.,
antykorozyjnym zestawem malarskim w kolorze RAL 7033. Fundamenty powinny by¢ zabezpieczone
zgodnie ze standardem technicznym nr 16/2016.

2.11.Dla nowego stupa kablowego nalezy zaprojektowa¢ i zabudowa¢ uziemienia gwarantujgce wartos¢
spodziewanych napieé razeniowych dotykowych i krokowych ponizej wielkosci dopuszczalnych.

2.12. Przy projektowaniu nowych stupow i systemoéw uziomowych nalezy uwzgledni¢ wymagania normy PN-
EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne [Inle napowletrzne pradu przemiennego powyze] 1KV - Czesé
1: Wymagania ogine - Specyfikacie wspolne, PN-EN 50341-2-22:2016-04) , Elektroenergetyczne linic
napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA)dla
Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

2.13. W dokumentaciji projektowej nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia oraz technologie montazu
chronigce kable przed uszkodzeniami, do ktorych moze doj$¢ tak w czasie prowadzenia robét ciezkim
sprzetem budowlanym jak iw pozniejszym okresie eksploatacji linii. Propozycje oraz szczegoly
techniczne rozwigzan nalezy uzgadnia¢ na roboczo w trakcie opracowywania Dokumentaciji projektowe;
(Projektu wykonawczego).

2.14.Po ufoZeniu linii kablowej wymagana jest proba napugmowa oraz pomiar wytadowan niezupetnych
(OWTS) dla kazdej zyly kabla 110kV zgodnie z wykazem dokumentéw wymaganych do odbioru
technicznego.

3. Wymagania dla traktu Swiattowodowego.
W chwili obecnej na dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji teg — Dajwor, Kotlarska — Dajwor z
trasa ktorej koliduje projektowana inwestycja zabudowane sg przewody odgromowe OPGW:
* nad torem | teg — Dajwor. ACSR/AWSS 61/38 — 24 SMF,
¢ nad torem Il Kotlarska — Dajwor: ASLH-D(S)bb2x36 SMF (AA/ACS 69/36-8,0).

3.1. W celu przebudowy w/w linii $wiattowodowych na kable $wiatlowodowe, nalezy zaprojekiowac i
wybudowa¢ wzdiuz przebudowywanej linii 110kV kanalizacje teletechniczng 1-otworowa pierwotng
8110mm i 2-otworowg wtdrng 540mm, z rur wewnatrz gtadko Sciennych wrazz pilotami.

3.2. Zaprojektowaé i wybudowa¢ przy projektowanym stupie kablowym oraz w miejscu lokalizacji muf
kablowych studnie kablowe typu SKR1.

3.3. Kanalizacje nalezy wyprowadzi¢ na projektowany stup kablowy i wprowadzi¢ do aluminiowych skrzynek
zapasu. Przy wyjsciu kanalizacji z ziemi na stup nalezy jq zabezpieczyé przed zniszczeniem przez
umieszczenie rur RHDP w dodatkowej rurze stalowej o wysokosci 2m ponad poziom gruntu lub
obudowa¢ metalowymi ostonami - w zaleznosci od rodzaju zabudowanego stupa.

3.4. Na projektowanym stupie kablowym nalezy zamocowaé stelaz zapasu dla przewodu OPGW oraz
skrzynke zapasu dla kabla $wiattowodowego ziemnego (umozliwiajace zgromadzenie po 30mb zapasu),
a takze mufe Swiattowodowa dla potaczenia przebudowywanego kabla.

3.5. Kanalizacje kablowg nalezy zaprojektowac i wybudowaé tak, aby zachowaé szczelnos¢ rurociggu dla
kabla swiattowodowego poprzez faczenie odcinkow rur ztaczkami skrecanymi oraz aby byta mozliwosc
nawigzania do studzienek kablowych lub zasobnikéw kablowych. Nad zasobnikami kablowymi lub w ich
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wnetrzu nalezy zastosowaé przypowierzchniowy elektroniczny znacznik elektromagnetyczny — marker,
typu EMS typ 1401-XR, zgodny z wydanymi warunkami przez TD (stosowane ze wzgledu na posiadany
lokalizator), do szybkiego odczytu lokalizacyjnego.

Do wybudowanej nowej kanalizacji kablowej nalezy zaciagn a¢ nowy odcinek kabla $wiatiowodowego o
pojemnosci 96J lub dwa kable Swiattowodowe 72J i 24J o parametrach: kabel optotelekomunikacyjny
stacyjny, zewnetrzny z powloka polietylenowa, antygryzoniowa, tubowy (luzna tuba) z suchym
uszczelnieniem os$rodka, catkowicie dielektryczny, wzmocniony, ze wzmochieniem z wiokien
aramidowych na osrodku kabla od nowego stupa 22 do istniejacej przetacznicy Swiattowodowej 24J w
szafie teletechnicznej w GPZ Dajwor, gdzie nalezy zakoriczy¢ pierwsze 24 wiokna $wiattowodu.
Pozostate 72 wiokna nalezy pofaczy¢ w szafie teletechnicznej z kablem $wiatfowodowym 72J biegnacym
od GPZ Dajwér do budynku ZDM. Nalezy pozostawi¢ zapas 30mb kabla $wiattowodowego w skrzynce
zapasu w GPZ Dajwér, w skrzynce zapasu na siupie 22. Drugi koniec projektowanego kabla
Swiattowodowego nalezy polaczy¢ w mufie $wiattowodowej zamontowanej na nowym stupie kablowym
nr 22 z przewodami OPGW 72J i 24J biegnacymi do GPZ Kotlarska i GPZ Leg.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa kabli teletechnicznych i Swiattowodowych nalezy wykonywaé w
uzgodnieniu z Dzialem tacznosci (STL) z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, (tel.12 261 24
10). Przetaczenie przebudowywanych kabli $wiattowodowych moze odbywaé sie po wczes$niejszym
zgtoszeniu i uzgodnieniu, a czas przerwy ciagtosci widkien nalezy ograniczy¢ tylko na czas potaczenia i
pomiardw kabli. ,

Przebudowe przewodéw OPGW nalezy wykonywac w taki sposob, aby zachowad ciggtosé ransmisiji na
jednym z nich, tzn. w pierwszej kolejnosci rozcia¢, pospawac i pomierzy¢ widkna swiatiowodowe w
przewodzie OPGW 24J nad torem Dajwor — Kotlarska, a w drugiej kolejnosci rozcia¢, pospawac i
pomierzy¢ wtokna Swiattowodowe w przewodzie OPGW 72J nad torem Dajwor — teg.

Po wykonaniu ww. prac nalezy wykona¢ proby i pomiary przebudowanych kabli $wiattowodowych na
wszystkich relacjach przebudowywanych $wiatiowodow w ciagu: Bud ZDM — GPZ Dajwér — GPZ
Kotlarska — GPZ teg. Wyniki nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i
elektronicznej. Nalezy wykonaé pomiary tlumiennosci reflektometrycznej dla diugosci fal 1310nm i
1550nm za pomoca reflektometru o duzej rozdzielczosci z obu konicow wybudowanego $wiattowodu oraz
obustronne pomiary ttumiennosci metodg wtraceniowg zestawem do pomiaru mocy optycznej na
catkowitych relacjach celem potwierdzenia prawidtowosci ciagtosci wiokien Swiattowodowych.

3.10.Przed zgloszeniem do odbioru przebudowywanej linii $wiattowodowej nalezy przediozy¢ do Dziatu

tacznosci dokumentacje techniczng powykonawcza zgodna z obowigzujgcymi wymogami w tym
zakresie. Opracowane wyniki pomiaréw zestawione w tabelach z obliczonymi warto$ciami $rednimi
nalezy dostarczy¢ wraz z 1 egzemplarzem powykonawczej dokumentacji pomiarowej w wersji
drukowanej i elektronicznej na nosniku CD w formacie PDF. Dokumentacja pomiaréw odbiorczych traktu
Swiatlowodowego winna zawiera¢: Charakterystyke techniczng traktu Swiattowodowego; Inwestora;
Wykonawce; Typy przetacznic, Rodzaj i oznakowanie ziaczy; Dlugo$é traktu swiatlowodowego; Schemat
optyczny traktu Swiattowodowego; Zastosowane metody pomiarowe; Dopuszczalne wartosci
maksymaine tlumienia potaczen $wiattowodowych dla swiatiowodow jedno modowych; Rysunki uktadow
pomiarowych; Zestaw aparatury kontrolno-pomiarowej; Omowienie uzyskanych pomiarow; Wykaz
odstepstw od obowigzujacych norm; Whnioski koncowe; Tabele ttumiennosci jednostkowej i ttumienia
catkowitego — pomiar reflektometryczny, Tabele odlegtosci reflektometrycznych; Wykresy przebiegow
reflektometrycznych; Tabele pomiaréw mocy optycznej — pomiar transmisyjny, Tabele ttumienia
spawow; Wyniki pomiaréw kontrolnych kabla $wiattowodowego na bebnie i po montazu.

3.11.Na ww. prace nalezy wystapi¢ o odptatny nadzér do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,

4.

Dziat tacznosci, 30-060 Krakow ul. Dajwor 27, tel.12- 261-24-10.
Usunigcie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umoZliwiajacy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgii, relacji i parametrow elementow sieci
dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatainosci statutowej w sposéb nie gorszy
niz przed usunigciem kolizji. ‘
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Na caly zakres prac naleZy opracowaé kompletng dokumentacije. techniczng | prawng skladajacq sie z
tomu budowlanego i wykonawczego, ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacii
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje
administracyjne.

Do dokumentacii projekiowej nalezy dotaczy¢ przynalezno$é do izby oraz uprawnienia projektantow..

W dokumentacii projektowej nalezy zamiesci¢ informacie o koniecznosci wykonania pomiarow natezenia
pola elektromagnetycznego potwierdzajacych - w zaleznosci od charakteru budowli - spetnienie wymagan
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku (Dz.U. nr 192, poz. 1883).
Ponadto zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska z
pozniejszymi zmianami, nalezy wykona¢ pomiary natezenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu
przebudowywanych odcinkow linii 110kV i ich wyniki zgtosi¢ do wiasciwego Starostwa Powiatowego.
Przy opracowaniu Dokumentacii projektowej nalezy korzysta¢ z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz
zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

Dokumentacije projektowa nalezy sporzadzic i przekazac w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do Dokumentacji projektowej nalezy dotaczyé harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu
niezbednych wylaczen urzadzen elektroenergetycznych.

Szczegbtowy harmonogram wylaczen linii nalezy uzgodnic w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Krakowie.

Nalezy uzyskaé zgode na wymayane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzef elektroenergetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych, przy czym TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie, z
przyczyn niezaleznych, nie gwarantuje takiej zgody w kazdym terminie.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegoinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
Regionu Wysokich Napie¢ TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie, a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych. Po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zglosi¢ je do
koncowego odbioru technicznego.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$é catodobowego dostepu dla stuzb energetycznych do urzadzen
przebudowanych/wykonanych w ramach usunigcia kolizj.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacq w
branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifkacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli elektroenergetycznych.

Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢é mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ dokumentacje powykonawczg oraz Dokumentacje odbiorowa Tauron.
Dokumentacja geodezyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A. w
wersji papierowej i elektroniczne;j.

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujacymi w danej branzy , z wykorzystaniem wspolczesnej wiedzy naukowo-
technicznej, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.

Przedstawiony powyZej zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie gtowne rodzaje
robot. Zakres robot budowlanych Wykonawca ma okreslic samodzielnie na podstawie zapisow niniejszego
Programu funkcjonalno - uzytkowego, zapisow SIWZ, Istotnych Postanowien Umowy oraz uzyskanych
opinii, warunkéw technicznych i uzgodnien.

10
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Zaproponowane rozwigzania projektowe beda podlegaly weryfikacji przez podmiot wskazany przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ w projekcie uwagi wskazane przez
podmiot weryfikujacy, zaakceptowane wczesniej przez Zamawiajacego.

1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA | PODSTAWY WYKONANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

1.3.1 Decyzje, uzgodnienia i inne dokumenty formaino-prawne

1) Wykonawca przed przystapieniem do opracowania Dokumentacii projektowej przedstawi
Zamawiajacemu uwarunkowania i zalozenia do Dokumentacji.

2) Wszystkie pozwolenia i uzgodnienia, majace wplyw na prawidiows realizacie Przedmiotu
zamowienia uzyska Wykonawca — w ramach realizacji Przedmiotu zamowienia. W szczegolinosci
dotyczy to m.in. uzyskania / wykonania w razie koniecznos$ci:

a) warunkéw technicznych zabezpieczenia / przebudowy sieci infrastruktury technicznej / drogowej
b) projektow przebudowy sieci infrastruktury technicznej / drogowej

¢) projektow stalej i tymczasowej organizaciji ruchu,

d) zgody na wejscie w teren i prowadzenie robot budowlanych w pasie drogowym,
) uzgodnienia projektow branzowych,

f) dokumentacji geotechnicznej,

g) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

h) ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji pozwolenia na budowe.

1.3.2 Pozostale uwarunkowania

Wymaga sig, aby Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona i przekazana Zamawiajacemu:
- zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w czesci opisowej
niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego,

- wwersji papierowej, w formie opisowej i graficzne;:

a) opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng - 1 egz.

b) Projekt budowlany dla zakresu objetego konieczno$cig uzyskania pozwolenia na budowe po 4
egz.

c) Projekt wykonawczy dia kazdej branzy osobno po 4 egz.

d) opracowanie stosownej dokumentacji geotechnicznej - 4 egz.

e) opracowanie ekspertyz i ocen stanu technicznego obiektow, na ktore wplyw bedzie miata
Inwestycja (w razie koniecznosci) - 4 egz.

f) szczegotowa inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarkg szatg roslinng, oraz projektem zieleni
wraz z opracowaniem operatu dendrologicznego (w oparciu o Uchwate Rady Miasta Krakowa nr
XXXIV/886/20 w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow) - 4 egz.

g) projekt stalej i tymczasowej organizaciji ruchu wraz z zatwierdzeniem - po 4 egz.

h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (oddzielnie dla kazde;

branzy) — po 2 egz.

) Przedmiary robét (oddzielnie dla kazdej branzy) — po 2 egz.

j) Kosztorysy szacunkowe (oddzielnie dla kazdej branzy) - po 2 egz.

k) mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 - 1 egz.

) wypisy z ewidencji gruntow - 1 egz.

m) mapa ewidencji gruntow (czysta) - 1 egz.
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n) mapa ewidencji gruntbw z naniesionymi na czerwono projektowanymi robotami budowlami oraz
pasem zajetosci terenu na czas prowadzenia robét - 1 egz. oraz zataczona w wszystkich
egzemplarzach projektu wykonawczego branzy drogowe;j

0) opracowanie Dokumentaciji powykonawczej - 3 egz.
p) opracowanie Kosztorysow powykonawczych - 3 egz.
q) opracowanie Dokumentacji odbiorowej Tauron — 3. egz.

na nosniku cyfrowym:

a) mapa syt-wys. w skali 1:500 (w formacie *.dwg i*.pdf),

b) opisy techniczne poszczegéinych projektow (w formacie *.doc i *.pdf),

c) rysunki projektowe (w formacie *.dwg i *.pdf),

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w formacie *.doc i *.pdf),

e) Przedmiary robét (w formacie *.doc i *.pdf),

f) Kosztorysy szacunkowe (w formacie *.doc i *.pdf),

g) opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjq fotograficzna (w formacie *.doc i *.pdf),

f) inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka szatg roslinng, operatem dendrologicznym, oraz
projektem zieleni (w formacie *.doc, *.dwg i *.pdf),

g) projekt statej i tymczasowej organizacii.ruchu (w formacie *.doc i *.pdf).

h) Dokumentacja powykonawcza wraz z Kosztorysami powykonawczymi (w formacie *.doc, *.dwg i
“pdf)

i) Dokumentacja odbiorowa Tauron (w formacie *.doc, *.dwg i *.pdf)

Uwaagi:

1.

10.
1.

lloS¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuije ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych uzgodnien i decyzji oraz przeprowadzenia odbiorow robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub odbioréw technicznych (branzowych)

Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy wuzgadniat na biezaco
z Zamawiajacym.

Przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Projektant powinien posiadac stosowne uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
poszczegolnych branzach wehodzacych w skiad opracowania oraz potwierdzong przynaleznosc do
lzby Samorzadu Zawodowego.

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych z
opracowywang dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych. Ponadto Wykonawca raz w tygodniu bedzie przekazywat Zamawiajacemu informacje o
stanie zaawansowania prac w formie dokumentowe;.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Naktada sig rowniez na Wykonawce obowiazek opracowania i przekazania Zamawiajacemu, po
zakoriczeniu Zadania inwestycyjnego Dokumentaciji powykonawczej oraz wyceny z podzialem na
branze - Kosztorys powykonawczy.

Prowadzenie dokumentaciji budowy:

1.

2.
3.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoinosci:

12
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2.

21

1)

2)

realizowanego w trybie projektuj i buduj

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowe,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenlu okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e) uwagii polecenia Zamawiajacego,
fy  daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
g) zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czescuowych i
ostatecznych odbioréw robot,
h)  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
i)  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii projektowej,
k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot, ,
)  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, .
) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
m)  wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- n) inne istotne informacje o przebiegu robét.
Do dokumentéw budowy zalicza sie; opracz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

S&S8

b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STUSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

WYMAGANIA OGOLNE

Projekty wykonawcze, STWIORB, Przedmiary robot i Kosztorysy szacunkowe majg zostaé
przekazane i odebrane przez przedstawicieli Zamawiajgcego przed przystapieniem przez Wykonawce
do realizacji robét budowlanych na ich podstawie.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy uzyska¢ wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia i decyzje wynikajace z przepisow i wymogoéw naktadanych przez lokalne jednostki
administracji oraz zarzadzajacych infrastruktura techniczna, ktorych konieczno$¢ uzyskania wynikneta
na etapie sporzadzania projektow wykonawczych.

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami budowlanymi, instrukcjami producentéw oraz sztukg budowlana.

Wszystkie wymiary podane w projekcie wykonawczym nalezy sprawdzié na budowie.

1
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2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2.21 Projekt budowlany

Osoby wykonujace Projekt budowlany majg posiada¢ uprawnienia projektowe odpowiednie do
sporzadzania projektéw poszczegblnych branz, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
obowigzujgcych rozporzadzen w tym zakresie. Osoby te majg by¢ czynnymi czionkami swoich izb
zawodowych oraz by¢ ubezpieczone od Odpowiedzialnosci Cywilnej.

Wykonawca opracuje Projekty budowlane, ktore umozliwig uzyskanie niezbednych decyzii
wymaganych Prawem Budowlanym na podstawie wydanych warunkéw technicznych w tym z Tauron
Dystrybucja S.A.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb zharmonizowany architektonicznie z
istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. '

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem Budowlanym uzgadniania dokumentacji pomigdzy
branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajacego postepowania o wydanie
niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien, zezwolen, porozumien,
uméw, uzgodnien, opinii i innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu budowlanego,
nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu na
jednostke czasu w cyklu Zycia w odniesieniu do rozwigzan konwencjonalnych.

Wszystkie projekty nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z wiasciwg jednostka Tauron Dystrybucja S.A.

2.2.2 Projekt wykonawczy

Osoby wykonujace Projekty wykonawcze maja posiada¢ uprawnienia projektowe odpowiednie do
sporzadzania projektdw poszczegdinych branz, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
obowigzujgcych rozporzadzen w tym zakresie. Osoby te majg by¢ czynnymi czionkami swoich izb
zawodowych oraz by¢ ubezpieczone od Odpowiedzialnosci C’ywilnej.

Projekty wykonawcze majq stanowi¢ uszczegoétowienie dla potrzeb wykonawstwa.

Projekty wykonawcze bedq opisywac roboty w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia Przedmiaru robét, Kosztorysobw szacunkowych, oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wykonania na ich podstawie robét budowlanych.

Przed przystapieniem do sporzadzania Projektow wykonawczych nalezy:

a) przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie, wykona¢ odpowiednie pomiary i odkrywki mogace mie¢
wplyw na projektowane rozwigzania techniczne,

c) konsultowaé i uzgodni¢ planowany zakres prac projektowych, a takze zalozenia i
uwarunkowania prac projektowych z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych pomiarow oraz
zadbaé o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caly czas prowadzonych prac.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowaé rozwigzania wszystkich projektowanych
elementow z Zamawiajacym i Tauron Dystrybucja S.A.. Kopie wystapien nalezy przekazywa¢ na
biezaco do Zmawiajacego.

Wykonawca musi uzyskaé uzgodnienie Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych w Projekcie
wykonawczym. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli
zatwierdzajacej; zawierajacej date i podpis Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru.
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Wykonawca dotaczy do Dokumentaciji projektowej oswiadczenie, iz jest ona wykonana zgodnie z

Umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie
. kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

W przypadku odsfoniecia lub ujawnienia w trakcie trwania robot budowlanych (zwiaszcza - robét

ziemnych) stanu faktycznego, wymagajacego opracowania dodatkowej dokumentacii

oraz pozwolen od odpowiednich organéw administraciji, Wykonawca sporzadzi odpowiednie projekty

oraz uzyska pozwolenie na wykonanie tych prac.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,

zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Wykonawca opracuje w konsultacji z Zamawiajacym mozliwosci etapowania wykonania robot

budowlanych, co znajdzie swe odzwierciedlenie w strukturze Projektdw wykonawczych, a takze

STWIORB, Przedmiarach robét i Kosztorysach szacunkowych.

Zatwierdzenie Projektu wykonawczego odbywac sig bedzie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi u
Zamawiajacego i wiasciciela sieci, tj. Tauron Dystrybucja S.A.

223 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

1)  Nalezy sporzadzié¢ STWIORB dla wszystkich robét ujetych w Dokumentacji projektowej (Projekt
wykonawczy).

2) Forma opracowania STWIORB ma by¢ zgodna z trescig wiasciwego Rozporzadzenia.

3) Opracowania beUIIkUWE i lekstowe majg by¢ wzajemnie powigzane tak, aby kazdy rodzaj roboty
budawlanej opisany w ramach Specyfikacji, byt tatwy do Zlokalizowania na rysunkach.

4) W opracowaniu nalezy przytoczy¢ odpowiednie normy budowlane, ktore beda podstawa do oceny
parametréw wbudowanych materialéw oraz na ktorych podstawie bedg odbierane poszczegoine
elementy robét budowlanych.

2.24 Przedmiary robét i Kosztorysy szacunkowe:

1) Nalezy wykona¢ Przedmiary rob6t i Kosztorysy szacunkowe wszystkich robot ujetych w Dokumentacii
projektowej (Projekty Wykonawcze) i STWIORB z zastrzezeniem, ze suma kosztorysow nie moze
przekroczy¢ ceny podanej przez Wykonawce w ofercie na wykonanie Przedmiotu zaméwienia.

2)  Forma opracowania Przedmiaru robét i Kosztorysow szacunkowych ma by¢ zgodna z trescig
wlasciwego Rozporzadzenia.

3)  Struktura podziatu Projektu wykonawczego (rysunki i specyfikacje) winna znalez¢ swe
odzwierciedlenie w strukturze podziatu Kosztorysow szacunkowych oraz Przedmiaréw robét.

4)  Przedmiary rob6t i Kosztorysy szacunkowe swoim podziatlem majg odzwierciedla¢ ewentualne
etapowanie rob6t budowlanych.

225 Opracowania dotyczace technologii, bezpieczefstwa | jakosci robét:

1)  projekt organizacii i technologii robét;

2) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

3) program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa robot;
) plan ochrony $rodowiska;

) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

) plan zarzadzania ryzykiem.

2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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realizowanego w trybie projektuj i buduj

2.31 Wymagania ogélne

Zamawiajacy wymaga by Wykonawca:

1)

10)

11)

realizowat roboty budowlane zgodnie z:

a) ostateczng |lub posiadajacy rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzjg pozwolenla na
budowe.

b)  wykonanymi przez siebie Projektami wykonawczymi, STWIORB, Przedmiarami robot i
Kosztorysami szacunkowymi,

c) postanowieniami Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

d) zapisami szczegotowymi zawartymi w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

e) zapisami Programu funkcjonaino — uzytkowego.

realizowat niniejszg inwestycje z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i

sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami polskimi,

oSwiadczyt w formie pisemnej przed przystaplenlem do realizacji Zadania inwestycyjnego, ze

przekazane mu przez Zamawiajgacego dokumenty i opracowanla sq wystarczajace do petnej realizacji

niniejszej inwestycji oraz Ze znany jest mu aktualny stan terenu inwestycji oraz czynniki mogace mieé
wplyw na realizacje robét,

wszelkie pytania i zastrzezenia dotyczace zakresu i sposobu realizacji inwestycji zgtosit przed

terminem zawarcia Umowy zgodnie z przepisami Ustawy Zamoéwienia Publiczne. Zastrzezenia

zgtoszone po podplsamu Umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia

jakichkolwiek roszczen od ZamaW|ancego oraz zadania przez Wykonawce przesunigcia termlnu

zakonczenia robot lub tez zmiany wynagrodzenia,

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w

czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzy¢ na wasny koszt,

w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac budowlanych, zwtaszcza ziemnych na nieznane

wczesniej zabytki archeologiczne, kulturowe lub szczatki powiadomit odpowiednie stuzby

konserwatorskie lub sanitarne oraz wykonat prace zalecone przez te stuzby na wiasny koszt w

zakresie umozliwiajgcym dalsze prowadzenie realizacji inwestycji,

sprawowat nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/ow oraz je koordynowat,

sprawowat Nadzor autorski nad realizowanymi robotamii.

ustanowit: ,

a) Projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen. Projektant dziata w granicach umocowania, okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

b) Kierownika Budowy posiadajacego uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik Budowy dziala w granicach umocowania,
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

pokrywat koszty pobieranych mediow (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.) zuzytych przy

wykonywaniu robét, na podstawie faktur wystawianych przez Zamawiajacego w oparciu o liczniki

(zainstalowane na wiasny koszt) lub w oparciu o ryczalt uzgodniony w trakcie wprowadzenia na

budowe,

na odcinkach prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ dojazdy do przylegtych nieruchomosci.

2.3.2 Wymagania w zakresie przvaotowania terenu budowy

Zamawiajacy wymaga by Wykonawca:

1)
2)

3)

zorganizowat plac oraz zaplecze budowy na wiasny koszt,

ponosit petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy i zobowiazat sie
strzec mienia swojego | podwykonawcow znajdujacego sie na terenie budowy,

zabezpieczyt w odpowiedni sposob drzewa znajdujace sie na terenie placu budowy przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem,
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4)

realizowanego w trybie projektuj i buduj

uregulowat opfaty wynikajace z szczegotowych decyzji i porozumien,

dostarczyt, zainstalowat i utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
mieszkajacej oraz innych osob.

2.3.3 Wymagania w zakresie realizacji i odbioru robot budowlanych

2.3.3.1 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy

1)

Zamawiajacy wymaga by Wykonawca:

w czasie realizacji robét:

a) odpowiednio ogrodzit i zabezpieczyt plac budowy oraz zabezpieczyt i oznakowat prowadzone
roboty oraz dbat o stan techniczny i prawidiowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacii
budowy, -

b)  zapewnit odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow zatrudnionych na budowie,

c) zapewnit odpowiednia organizacje transportu materiatow budowlanych oraz ich skladowania,

d) dbat o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz utrzymywat plac
budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych ze szczegélnym uwzglednieniem
czystosci i drozno$ci drog dojazdowych do placu budowy, oraz skfadowat i usuwat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne,

e) segregowal, skladowat i unieszkodliwiat wszelkie odpady, nieczystosci i gruz budowlany
powstate w trakcie procesu prowadzenia rob6t budowlanych, a takze zapewnit ich wywoz zgodnie
Z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy z dnia
13.09.1996 o Utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

f)  wywidzt i poddat utylizacji na wlasny koszt, w sposéb przyjazny dla Srodowiska wszelkie
materialy odpadowe. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumentacje
dotyczacg renowacii lub utylizaciji tych materiatow,

g) przyjat odpowiedzialnos¢ za:

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow Wykonawcy
oraz 0sob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,
- szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét obiektow,
materiatdw sprzetu i innego mienia ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robot podczas
realizacji Zadania inwestycyjnego. ,

h)  zabezpieczyt przeciwpozarowo plac budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych, w tym zapewnit dozor ppoz. w czasie trwania prac spawalniczych i innych
zagrazajacych bezpieczenstwu pozarowemu.

zapewnit obstuge geodezyjng oraz inwentaryzacje geodezyjnga powykonawcza obiektu i sieci

zewnetrznych wraz z uzyskaniem klauzul zgloszeniowych,

zapewnit nadzor geologiczny inwestycji oraz wykonat w razie wystapienia takiej koniecznosci, na

polecenie Inspektora nadzoru, odpowiednie badania, odwierty oraz dokumentacje geotechniczng wraz

Z Jej zatwierdzeniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,

prowadzit dziennik budowy bedacy dokumentacia realizowanych robét,

dokonywat zgfoszenia wykonanych robét do odbioru wpisem do dziennika budowy,

prowadzit roboty z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz i ochrony przed

kradzieza. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub osob trzecich w toku

realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego, a w

przypadku wyrzadzenia szkod osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.

umozliwit wstep na teren budowy pracownikom organéw:

a) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

b) Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska,

¢) Panstwowej Inspekcji Sanitamej,

d) Panstwowej Inspekcji Pracy,

e) Panstwowej Strazy Pozamne;j.

zapewnit obstuge transportowa realizowanej inwestyciji we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,
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10)

2332
1)

2)

23.3.3

realizowanego w trybie projektuj i buduj

po zakonczeniu robot uporzadkowat teren  budowy i przekazat go  Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robét,

zabezpieczyt i utrzymat teren inwestycji oraz wykonane obiekty do  czasu odbioru

koficowego, wstanie  odpowiadajacym wszystkim przepisom porzadkowym

i bezpieczenstwa.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do zastosowania materialow i urzadzen

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowiazujacymi normami.

Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca przedstawi Zmawiajacemu do zatwierdzenia
zbiér wymaganych przepisami aprobat technicznych, certyfikatow

i dopuszczef dla materiatow | wyrobow budowlanych wskazanych do zastosowania. Brak takiego
zatwierdzenia oznacza brak akceptacii dla ich zastosowania.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca okaze certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobate techniczng dla kazdego wskazanego materiatu lub wyrobu budowlanego.
Wykonawca zapewnit potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloei zuzytych materiatow.

W sytuacji gdy Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktére sg niezbedne w celu przekazania
inwestycji do eksploatacji, Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, badz wykonanie robét jest
niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan
wykaza, ze materialy badz wykonanie robét sa zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajacego. ’

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac budowlanych bedzie wykonywat badania probek betonu
zastosowanych w ustrojach budynku a takze badania zageszczenia podtoza pod drogi, chodniki,
boiska a takze posadzki i fundamenty. Badania te majg by¢ potwierdzone protokotami podpisanymi
przez osoby uprawnione do wykonywania tych badan.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie czynnosci odbiorowych robot

W zakresie czynnosci odbiorowych robot Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca:

1)
3)

-zgtaszat i uczestniczyt w odbiorach poszczegélnych rodzajow robét,

uczestniczyt w pracach zwigzanych z odbiorem Zadania inwestycjnego przez Zamawiajacego,

przedstawit do odbioru Dokumentacje powykonawczg oraz Dokumentacje odbiorowa Tauron, w

szczegolnosci:

a) zawiadomienie o terminie zakonczonych robét budowlanych,

b) oryginat dziennika budowy,

¢)  protokoty odbioru technicznego i protokoly odbiory koncowego,

d) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e) komplet aprobat, certyfikatow, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), instrukcji obstugi
urzadzen wraz z gwarancjami oraz innych niezbednych dotyczacych wbudowanych materiatow i
urzadzef,
protokoty z badan zageszczenia podioza pod obiekty i infrastrukture,

) protokoty z pomiaréw stanu izolacji kabli,

) inne wymagania przepisami i przez Zamawiajacego protokoty i dokumenty budowy.
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Spis dokumentow bedacych podstawa do realizacji Dokumentacii projektowej i robét budowlanych
Zawarty jest w czesci opisowej niniejszego opracowania.

3.2 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 1., poz. 260)
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r.,
poz. 647, ze zm.),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie
drég publicznych (Dz.U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.),
Ustawa z dnia 3 pazdziemnika 2008r. o udostepnienie informacii o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz uceniach odd ziatywarnia na Srodowisko (Dz.U.z2008., Nr
199, poz. 1227, ze zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r., poz.145, ze zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficznego (Dz. U. z 2010r. nr 193 poz.
1287 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. nr 151 poz. 1220 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 1999r, nr 43., poz. 430),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow umieszczania ich na drogach (Dz.U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181, ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu |
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995r. nr 25 poz. 133),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 Nr 63, poz. 735, z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

PowyZszy spis nie stanowi listy zamknietej i podany zostat tylko dla przyktadu. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w trakcie realizacji Przedmiotu zaméwienia wszystkie, obowigzujace w okresie realizacjj,
regulacje i inne posiadane informacje oraz dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych
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realizowanego w trybie projektuj i buduj

W przypadku braku mozliwosci spefnienia obowiazujacych warunkéw technicznych nalezy wskazac
zakres oraz przepis ktorego dotyczy odstepstwo.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Przedmiot zamdwienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu
nalezytej staranno$ci, wymagane; w stosunku do danego rodzaju prac objetych zakresem Przedmiotu
Zamowienia.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1

W ram
zobowi
1)
2)
3)

7)
411

Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

ach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest
azany do opracowania nastepujacych dokumentow:

projekt organizacii i technologii robét;

program zapewnienia jako$ci prac projektowych;

program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa robot;

plan ochrony Srodowiska;

plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy; :

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

plan zarzadzania ryzykiem.

Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

Zamawiajacy, wspolnie z wtasciwg terenowo jednostkg Tauron Dystrybucja S.A. w terminie okreslonym

w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy;

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowa¢ wszelkie niezbedne prace wskazane w Projekcie

budowlanym, wynikajace z przepisow, uzyskanych decyzji administracyjnych, polskich norm, zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlane;;

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach nieuzytkowanych lub o

ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach zzabudowg ustugowa, przemystowa,

magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢
ostonami ochronnymi;

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskac do tego tytut prawny;

Miejsca tymczasowego sktadowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn izaplecza socjalno-

technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajacym oraz wiasciwg terenowo jednostkg Tauron Dystrybucja S.A. lub poza terenem budowy w

miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy;

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepisow i norm dotyczacych

ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych do terenu budowy;

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu nalezy mie¢

szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, placow postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu,

b) zachowanie Srodkéw ostroznoSci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczefi powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiomikéw wodnych i ciekow
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

¢) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na migracje wodna,
terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie terenu budowy, poprzez
wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

d) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia két pojazdow,
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9)
10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

realizowanego w trybie projektuj i buduj

e) nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét liczbe obiektow i urzadzen
zaplecza budowy, ktore nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza obszarami wigczonymi lub
projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w bezpiecznej odlegtosci od ciekow i zbiornikéw wodnych oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w
postanowieniu w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedsiewziecia w zakresie oddziatywania
na obszar Natura 2000 (o ile bedzie wymagane),

organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadow budowlanych

ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku mozliwosci

czasowego podiaczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w

przeno$ne sanitariaty, regulamie oprézniane lub odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych

zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie
pojemnikoéw na odpady state,

i)  zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robot przenosnych toalet oraz kontenerow
umozliwiajacych segregacje odpadow,

j)  tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju maszyn na
zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do zanieczyszczenia gruntu lub ciekow wodnych
(nalezy wykorzystywaé istniejace stacje paliw w sasiedztwie);

Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob trzecich, wiasnosci spotecznej i innej, wynikajacych z

zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykanywania robét;

Za wszystkie szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy odpowiada¢ bedzie Wykonawca;

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

a) odcinki leSne - z uwagi na zwigkszona dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia roslinnosci, siedlisk
przyrodniczych, :

b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie,

c) tereny polozone w poblizu rzek, ciekow wodnych i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokie
- Z uwagi na potencijalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb i wod powierzchniowych oraz z uwagi
na potencjalne zagrozenie nie osiagnigcia celéw $rodowiskowych okreslonych dia jednolitych czesci
wod,

d) obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtownych Zbiomikéw Wod Podziemnych
(GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek — wg wskazan okreslonych w
postanowieniu w sprawie uzgodnienia warunkoéw realizacji przedsiewziecia w zakresie oddziatywania
na obszar Natura 2000 (o ile bedzie wymagane) W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza
budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowaé dodatkowe
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego;

Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-

Sciekowej;

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiomikow bezodplywowych

i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow;

Straty w zieleni nalezy uzupelni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajacych z odpowiednich

decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu,

ochrony zabytkow, wymogdw bezpieczefistwa, warunkéw technicznych oraz warunkoéw okreslonych w

postanowieniu w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedsigwziecia w. zakresie oddziatywania na

obszar Natura 2000 (o ile bedzie wymagane);

Warstwe humusu zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat

ponownie wykorzystag;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zakiocaé

istniejacych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci

przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé¢ zmiany kierunkéw

i predkosci przeptywow wod. W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wod podziemnych nalezy

otrzyma¢ odpowiednie pozwolenie;

Prace niwelacyjne (wyrownanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ zmiany istniejacych

stosunkéw wodnych;

Wykonawca ma obOWquek zapewni¢ wstep na feren budowy dla nadzoru Srodowiskowego (w tym

o P}
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przyrodniczego) w trakcie przygotowania terenu budowy i w czasie prowadzenia robét oraz przestrzegac¢ i
realizowac zalecenia wydane przez nadzor srodowiskowy (w tym przyrodniczy) w przypadku, gdy nadzor
srodowiskowy / przyrodniczy bedzie wymagany);

18) Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac w maksymainym stopniu
przywracajac stan sprzed rozpoczecia robot.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidiowego przygotowania terenu budowy, nalezy

uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1) Czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie przebudowy
infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia;

2) Uzyskaniem i realizacjg obowiazkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen u odpowiednich
gestorow sieci i zarzadey infrastruktury drogowej;

3) Zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby zapewnienia sobie
zaplecza budowy; ]

4)  Zawarciem umowy/ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci urzqdzenla
tymczasowych objazdow;

5) Sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementow infrastruktury do umieszczenia na dziatkach
stanowigcych tereny wod plynacych badz tereny drdg publicznych, a nastepnie doprowadzeniem do
zawarcia przez Zamawiajacego umowy sanijonUchej usytuowanie elementow infrastruktury na tych
dziatkach (jezeli dotyczy);

6) Przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania
wydzielonej nieruchomosci na rzecz nowego zarzadey (np. przy przetozeniu odcinka rzeki —wody ptynace;j,
budowy, przebudowy drogi) oraz udziatem w przygotowaniu umowy regulujacej sposéb, termin przekazania
nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (jezeli dotyczy);

7)  Uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/éw dotyczacych usunigcia oraz uprzatniecia
drzew i krzewow (ktore wymagaja usuniecia) z zarzadzanych przez Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz
opracowaniem projektu/ow porozumienia/f, ktore nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym;

8) Usunigciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenéw le$nych oraz
pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym
etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopéw i rowow). Nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

9) Zapewnieniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw zielonych;

10) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy | w sasiedztwie placu budowy;

11) Dokonaniem usunigcia drzew i krzewdw oraz usunieciem karp po dokonanych wycinkach;

12) Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego

13) Zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robot;

14) Wykonaniem dziatan wynikajacych z nadzoru,

15) Wykonaniem dziatah wynikajacych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach iwykonaniem
dokumentacji potwierdzajacej realizacje tych dziatan;

16) Wykonaniem inwentaryzaciji obiektow budowlanych na terenach znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania
budowy;

17) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i zarzadcow drog inwentaryzaciji drog,
tras dostepu, po ktérych bedzie si¢ odbywal ruch maszyni pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych
na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

18) Usunigciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, oraz
usunieciem drzew i krzewow kolidujacych z realizowang inwestycijg

4.2 Oraanizacia ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacii robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest opracowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami projekty organizacji ruchu
drogowego i kolejowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak
rowniez stalej (W przypadku zmian w statej organizaciji ruchu po zakonczeniu robét) organizacji ruchu drogowego



PFU dla Zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110kV
relacji teg — Dajwdr, Kotlarska — Dajwor na odcinku pomiedzy stupem nr 22 i stupem kablowym nr 23”
realizowanego w trybie projektuj i buduj

na przejazdach kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla
przewoznikow i uzytkownikow drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona osygnalizowania znakami
i utrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty wynikajace z opracowanych projektow a nastepnie
przywroci teren (infrastrukture) do poprzedniego stanu. W przypadku zmian w ukladzie doj$¢ do obiektow
uzytecznosci publicznej Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojécia wyposazone w
balustrady, ktorych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami przepisow. Wszelka dokumentacja winna by¢
uzgodniona z wiasciwym zarzadca drogi oraz linii kolejowe;.

4.21 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robot budowlanych

Nalezy opracowa¢,, uzgodni¢ z wiasciwymi zarzadcami i zrealizowat projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania rob6t. W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciagtosci ruchu. Program i
przeprowadzenie robot nalezy opracowac w taki sposéb, aby umozliwic zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostgp do terenéw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki sasiadujacej z
Zadaniem inwestycyjnym. Dopuszcza sig zamkniecie ruchu drogowego w przypadku otrzymania zgody od
wiasciwego zarzadcy drogi na jej czasowe zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa, radio itp), informacije o
czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej organizaciji ruchu oraz powiadomi pisemnie
stuzby ratownlicze (lokalne centrum ratownictwa medycznego; straz pozarna).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacii robot

Wykonawca zobowigzany jest umozliwié prowadzenie i organizacje ruchu pociagow na warunkach okreslonych w
Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociagow po torze czynnym zgodnie z 1d-18 oraz Id-1 w sposob bezpieczny.

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego termindw okreslonych ,Harmonogramem rzeczowo -
finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknieé torowych na caty okres prowadzenia robot, ktory takze
podlega uzgodnieniu z wtasciwymi spotkami PKP o ile wymaga tego przyjeta technologia robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do PKP PLK S.A. - wiasciwego terytorialnie
Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, z wnioskiem o powotanie komisji opracowania Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot, o ile wynika z przyjetej technologii robot.

Wykonawca wystapi do wiasciwego zaktadu Spotki PKP Energetyka S.A., w terminie zgodnym z obowigzujacymi
przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A., o opracowanie Regulaminu wylaczenia napiecia/ Regulaminu
bez wytaczenia napiecia (organizacii robot). Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy
o ile wynika z przyjetej technologii robét.

W zwigzku z przyjeta technologia robét w pasie kolejowym opracowany i zatwierdzony przez wiasciwy Zaktad Linii
Kolejowych Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét bedzie podstawqdo Ztozenia
przez Wykonawce wniosku o udzielenie zamknig¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie zamknie¢ torowych
stanowi wystapienie Wykonawcy o udzielenie zamknigg.

Sposéb  wykonania robét powinien w jak najmniejszym stopniu  utrudniaé ruch  pociagow,
w szczegolnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania predkosci biegu pociagow po torach
czynnych jak dla predkosci rozkiadowych, m.in. poprzez odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, co nalezy
uwzgledni¢ przy sporzadzaniu regulaminéw tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.
Wprowadzenie ograniczen predkosci mozliwe jest wytacznie za zgoda Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych
wiasciwego dla lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie miejsc oddziatywania
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urzadzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy prowadzi¢ z najwyzsza starannoécia w celu
unikniecia wystapienia usterek w prawidiowym dziataniu urzadzen srk, mogacych powodowac wprowadzenie
ograniczen predkosci. Opracowane, szczegdlowe zalozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii
objetych robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ogréniczenia do minimum jazd na sygnaly zastepcze, np.
poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejacych urzadzen srk. Catkowite zamkniecie odcinkow  linii
kolejowych objetych robotami moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu stosownych zgod w tym zakresie.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét

1.

10.

1.

12.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robot, za stosowane metody wykonywania
robét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora nadzoru oraz za ich zgodnosé z Dokumentacijg
projektowa.

Wykonanie robot musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdz'onq Dokumentacjg projektowa, przyjetym
fazowaniem robot, rezimami technologicznymi obowigzujacymi w Tauron Dystrybucja S.A. oraz w oparciu o
szczeg6lowy harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i elementow robot, w tym osi giéwnych i reperéw
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie
przez Zamawiajgcego oraz za biezace sporzadzanie Dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej
wszelkie zmiany wynikajace z realizacji Zadania inwestycyjnego.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma obowigzek dokonag, a nastepnie przekaza¢ Zamawiajacemu,
inwentaryzacje punktow poziomej i wysoko$ciowej osnowy geodezyjnej wystepujacych na obszarze Zadania
inwestycyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej zgodnej ze
standardami technicznymi i obowigzujacymi przepisami.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktow osnowy poziomej i wysokoécioWej
geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on zobowigzany do odtworzenia tych
punktow.

Wykonawca wystapi do wiasciwych instytucji z odpowiednimi wnioskami celem uzyskania zgod, decyzji,
pozwolen i uzgodnieri dotyczacych warunkow technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét
w tym m.in.. usuwaniem przeszkod i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiorek.

Roboty nalezy wykonywa¢ sprzetem co najmniej wymienionym w projekcie organizacji robét i technologii
robét. ' '

Uzyte Srodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innych
uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktérych te $rodki beda sie poruszac.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszag uwzgledniaé zapewnienie bezpieczefistwa w rejonie robot
gwarantowa¢ wfasciwg jakos¢ robot i ich tempo wynikajace z harmonogramu .

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robot, azeby nie uszkodzi¢ sieci innych gestoréw, , a w
ramach robot przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca usunie
kolizje sieci i urzadzen.

W okresie realizacji Zadania inwestycyjnego Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich wymaganych
Prawem Budowlanym dokumentow budowy wraz
z dokumentacja w zakresie ochrony srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w formie uzgodnionej z

24



PFU dla Zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110kV

13.

14.

relacji teg — Dajwdr, Kotlarska — Dajwér na odcinku pomiedzy stupem nr 22 i stupem kablowym nr 23”
realizowanego w trybie projektuj i buduj

Zamawiajacym oraz udostepniane na zadanie Zamawiajacego i/lub innych przedstawicieli uprawnionych
organow.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow, orzeczenia o jakosci wyrobow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony $rodowiska oraz dokumenty zwigzane z
prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajacych,

h) informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych i odtworzonych punktow
osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentow budowy Wykonawca zobowiazuje sie do dotozenia
wszelkich starar do jego odtworzenia, w szczegéInosci poprzez zwrécenia sig do odpowiednich podmiotow
o wydania na koszt Wykonawcy poswiadczonych kopii zaginionej dokumentacii.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym, dotyczacych rozwigzan
projektowych i robét planowanych do realizacji lub realizowanych przez obcych inwestoréw na styku lub w
obszarze terenu objetego niniejszym Zadaniem inwestycyjnym, w ciagu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o
wydanie przedmiotowej opinii.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa Zamowien Publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub jego Podwykonawce 0séb na podstawie umowy o prace. :

431 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyr6b budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci wplywaja na wtasciwosci uzytkowe
obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadajg si¢ do stosowania. w trakcie wykonywania robot budowlanych, jezeli speiniajg
wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 .

Materialy budowlane niebgdace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane zostang ocenie w
oparciu o wiasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego oraz zapisy Dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami
budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano inaczej.

1~
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4. Nie dopuszcza sie zabudowy materiatow starouzytecznych nie pochodzacych z przedmiotowej inwestycii
(z zewnatrz).

5. Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materiatow nie bedacych wyrobami budowlanymi, urzadzen,
postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego musza by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

6. Wszystkie wyroby budowlane, materialy nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia planowane do

~ zastosowania muszg, spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
0 wyrobach budowlanych, Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego, Regulacji wewnetrznych, STWiORB
oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, a takze pozostatych przepiséw regulujacych
zastosowanie wyrobow budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowiazujacg u
Zamawiajacego procedure Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do stosowanych
elementow podsysteméw oraz technologii, ktore majg wptyw na bezpieczenstwo.

7. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami
budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieza,
zachowaly swojg jakoS¢ i wiasciwosci do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

8. Wyroby budowlane, materialy nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia musza posiada¢ wymagane
Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z
orginalem kopie wyzej wymienionych dokumentow Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru i
uzyska¢ jego akceptacje przed wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego
stosowania wniosek zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonaino-
uzytkowa,

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia, ktore nie spetniajg
powyzszych wymagan, beda odrzucone, z wylgczeniem poligonéw badawczych udostepnionych zgodnie z
przepisami prawa.

4.4 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Przedmiotu zaméwienia przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér Dokumentacji projektowej;

)

2) odbiodr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbidr techniczny (branzowy);

4) odbior koncowy;

5) odbiér gwarancyjny

6) odbior pogwarancyjny

441 Odbior Dokumentaciji projektowej

Odbior Dokumentaciji projektowej polega na przekazaniu jej przez Wykonawce Zamawiajacemu w jego siedzibie
wraz z podpisaniem protokotu przekazania i odbioru, w ktérym okreslony bedzie doktadny zakres przekazywanej i
odbieranej Dokumentaciji projektowe;.

Odbiér Dokumentacii projektowe]j odbywac sie bedzie zgodnie z zapisami Umowy.

4.4.2 Qdbiér robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przy udziale Inspektora nadzoru, zgodnie z
zapisami Umowy m.in. w przypadku gdy:
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1) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci robét zanikajacych
albo ulegajgcych zakryciu;

2) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia;

3)  zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

4.43 Qdbiér techniczny (branzowy)

Odbidr techniczny (branzowy) ma na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzadzen pod katem spetnienia przez nie wymagan technicznych i innych
wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach, instrukcjach, Dokumentacii projektowej, itp.

Odbioru technicznego (branzowego) dokonuije sig zgodnie z zapisami Umowy.

444 Odbioér koncowy

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do catego zakresu
Zadania inwestycyjnego (ilosci) oraz jakosci. Odbioru koricowego dokonuje sie zgodnie z zapisami Umowy.

4.4.5 Odbioér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny dokonywany jest w okresie gwaranciji celem sprawdzenia usuwania zgloszonych wad i
ewentualnego wskazania nowych. Odbioru gwarancyjnego dokonuje sie zgodnie z zapisami Umowy

446 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest w ustalonym w Umowie czasie, w zalezno$ci od okresu gwaranciji, majacy
na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usungt wszystkie wykryte i zgloszone  wady,
a obiekt budowlany jest wolny od wad. Odbioru pogwarancyjnego dokonuie sie zgodnie z zapisami Umowy

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia wyrobow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby odzyskane uzyte ponownie do robét, musza spelniac warunki
okre$lone

w obowigzujacych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych uzytkownika.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drog pozarowych o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacych
dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow budowlanych, zaprojektowanych
i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
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4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji podziemnych, takich jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie frwania Zadania inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego, wiadze lokalne oraz instytucje obstugujace
urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa medycznego, szpitale, szkoty,
jednostki strazy pozamej itp.) oraz uzgodni z wiascicielem nieruchomoéci sposob ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biczaco ihformowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawce,
a wiascicielami nieruchomoéci dotyczacych korzystania 7 wlasnosei | drog wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych oraz
dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie wyrobow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajacego. Inspektor
nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamknigcia drogi publicznej zgodnie z Umowa, wymagana jest zgoda Inspektora
nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni przed
zamknigciem drogi propozycje dotyczacg podjecia robot oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor nadzoru
zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz
przepisow lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia znakéw geodezyjnych podczas robot
budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Zamawiajacym do wznowienia lub
przeniesienia zniszczonych znakéw, a w przypadku znakéw osnowy parnstwowej powinien powiadomié o tym
fakcie wiasciwego terenowo Staroste.

Za zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca bédzie dokonywac¢ uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury
technicznej niezwigzanej z Przedmiotem zaméwienia, a przebiegajacej w obszarze robot objetego niniejszym
zamowieniem, jezeli zwroca sig o to inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych przepisow Prawa i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wytycznych Tauron Dystrybucja S.A. dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel wykonywat roboty budowlane
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami sanitarnymi. Wy'konawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
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zabezpieczajace, socjalne ora-z sprzet i wyposazy zespoly robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkow dla ochrony Zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy. dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki bezpieczenstwa dla
prowadzenia ruchu pieszego, drogowego, kolejowego w obszarze Zadania inwestycyjnego.

4.71 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystapieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi nadzoru najpézniej 7 dni przed data przekazania
placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy na czynnych liniach
elektroenergetycznych oraz  warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw w obszarze Zadania
inwestycyjnego.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji robét.

5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Kontrola takqéci robot budowlanych

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robét, za stosowane metody wykonywania
robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, Prawem i opracowang przez Wykonawce i
odebrang przez Zamawiajacego Dokumentacja projektowa, a takze poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Jakosc robot budowlanych bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Zadania inwestycyjnego i ma byé
zgodna z wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robot, Warunkami i Standardami
Tauron Dystrybucja S.A oraz innych zarzadcow i gestorow sieci w obszarze Zadania inwestycyjnego.

3. Kontroli biezacej i sprawdzaniu wykonywanych robot budowlanych beda w szczegdlnosci poddane:

1) rozwigzania zawarte w Dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do realizacji robot
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
Umowy; g

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w Projektach wykonawczych i w Specyfikacjach
Technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania rob6t budowlanych z zatwierdzong Dokumentacjg, projektowa,

4. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przekazywa¢ Zamawiajacemu na biezaco dane dotyczace zaangazowania liczby personelu, sprzetu i
materiak’;w‘ na poszczegdinych odcinkach w okreslonym czasie iinne informacje o planowanej wielkosci
zatrudnienia, planowanych dostawach materialow o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.2 Stosowanie sie do Prawa i innych przepisow

Przedmiot zamowienia opracowac przy wykorzystaniu Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale
rowniez przy pomocy norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Migdzynarodowy Zwiazek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne i wynikajace z Prawa Energetycznego oraz standardow
obowigzujacych w Tauron Dystrybucja S.A..

2Q
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Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU.. Wykonawca, ktory powotuje sie na
/ rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okre$lone przez Zamawiajacego

W
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6. ZALACZNIKI:

Zat. 1.

Zat. 2.
Zat. 3.
Zal. 4,

Warunki usunigcia kolizji TD/OKR/OME/K/WT/PW/661/2019 z dnia 07.08.2020 r. wydane przez
Tauron Dystrybucja S.A. ‘

Standardy techniczne Tauron Dystrybucja S.A.

Ortofotomapa — orientacyjny zakres przebudowy

Wykaz montazowy istniejacej linii 110kV na odc. od stupa nr 21 do nr 23
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TAURON Dystrbucia S # TAURON

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow DYSTRYBUCJA
Infolinia: +48 32 606 0616
info@tauron-dystrybucja.pl

Krakoéw dn. 07.08.2020r. Gmina Miejska Krakéw
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
' ) 31-004 Krakow
Sygnatura
TD/OKR/OME/2020-08-07/0000033

_dotyczy: usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej informujemy, 2e wyrazamy zgode na usuniecie kolizji sieci
elektroenergetycznej stanowigcej wtasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A. -

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Umowy. Okreslone
warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Umowy
stanowig zatgacznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Umowy:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strone Umowy (dla inwestorow komercyjnych:
za$wiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag z rejestru
sgdowego, umowe spétki - dotyczy spotki .cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON,
numer konta bankowego firmy).

2. Dokument zawierajacy nr dziatek oraz nr KW ktérych usuniecie kolizji dotyczy (na ktorych
znajduja si¢ dotychczasowe urzadzenia i na ktérych bgda znajdowac sig¢ urzadzenia po
usunieciu kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysoko$ciowg z projektowang lokalizacja nowych urzadzen, ktére
powstang w wyniku usuniecia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Umowy nalezy skontaktowac sie
z p. Przemystawem Wujcem, tel. 12 261 25 19. ‘

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofaé zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub
udostepnione dokumenty okazaly sie niezgodne z prawdg albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to
rowniez przypadku, w ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wptyw
na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

V,{v.

Zatgezniki:
Zatacznik nr 1 - warunki techniczne usuniecia kolizji,
Zatacznik nr 2 - projekt Umowy

K.o.:

— OME, SWW, OMR

NI 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapal zakizdowy (wplaconyk 560.575.920.52 2
TAURON Dystrybutja S A Sad Rejonawy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X! Wydzial Gospedarczy Krajowego Rejest-u Sadowego
31-035 Kakow pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja pl



Zatgeznik e 1 do pisma z dnja 7 sierpnia 2020 roki (znak: TD/OKR/O{\’(EIZOEOQO&()7/0000033}

Zalgeznik nr 1 do Umowy

Krakéw, 07.08.2020 r.
TD/OKR/OME/K/WT/IPW/661/2019

Whioskodawca: Gmina Miejska Krakéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakéw

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycii:

.Budowa ciggu pieszo-jezdnego w zwigzku z rozbudowg mostu kolejowego M3 nad rzeka
Wis‘fé w Krakowie” z istniejgcy infrastrukturg elektroenergetyczng, podajemy ponizej warunki
usuniecia kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, stanowiacych sktadniki
majatku TAURON Dystrybucja S.A.

1

Przebudowa dotyczy elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji
teg — Dajwor, Kotlarska — Dajwér na odcinku pomiedzy stupem nr 22 i stupem
kablowym nr 23. Przy czym w zalezno$ci od przyjetych na etapie projektowania
rozwigzan i wynikéw przeprowadzonej w terenie inwentaryzacji, zakres przebudowy
moze ulec zmianie.

Nalezy przebudowa¢ istniejagcq dwutorowa linie napowietrzng 110kV relacji teg —
Dajwor, Kotlarska — Dajwér na odcinku pomiedzy stupem nr 22 i stupem kablowym nr
23. Przebudowa polegaé bedzie na skablowaniu ww. odcinka linii.

2.1,

2.2.

2.3.

Nalezy zabudowaé nowy stup kablowy nr 22 w osi aktualnej trasy linii, a istniejacy
stup nr 22 zdemontowa¢. Nalezy dostosowaé wysokos$¢ projektowanego stupa
kablowego nr 22 tak, aby w przesle 21 — 22 byly zachowane odlegtosci
normatywne od gruntu i krzyzowanych obiektéw dla temperatury pracy przewodu
+80°C.

Dopuszcza sie zastosowanie istniejacych przewodéw roboczych iodgfomowych
w przesle 21 — nowy stup kablowy nr 22 w przypadku jego skrécenia. W przypadku
wydituzenia przesta 21 — nowy slup kablowy 22 nalezy zamontowaé nowe
przewody robocze 2x3xAFL-8 525mm? oraz istniejacy przewod odgromowy.

Nalezy zastosowa¢ 1-zylowe kable miedziane 110kV o przekroju zyly roboczej nie
mniejszym niz 1200mm? i przekroju 2yly powrotnej nie mniejszym niz 120mm?2
Zaproponowany przekrdj 2yt roboczych i powrotnych kabli 110kV ma miec
uzasadnienie wynikajace z dokumentacji projektowe] (projektu wykonawczego),
ktéra zawiera¢ powinna niezbedne obliczenia obcigzaino$ci dlugotrwalej
i zwarciowej. Ponadto obcigzalno$¢ diugotrwata kabli 110kV powinna zostaé
zaprojektowana na poziomie nie nizszym niz obcigzalnoé¢ wyznaczona w oparciu
o ,Instrukcje wyznaczania dopuszczalnej obcigzalnoéci pradowej Ciagéw liniowych
WN" dla linii napowietrznej 110kV wykonanej przewodami roboczymi AFL-8
525mm? dostosowanymi do temperatury pracy +80°C, tj: 1232A (UN), 1317A (n-1

strona i\:{:’



- praca do kilkudziesigciu godzin), 1355A (praca krétkotrwata do 10 min), przy
zatoZzeniu utozenia kabli na giebokosci nie mniejszej niz 1,8 m od powierzchni
terenu.

2.4. Projektowana linia kablowa 110kV powinna spetniaé wymagania i rozwigzania
techniczne, zawarte w normie N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa SEP COSiW, Warszawa 2004. Aktualizacja
2019r.”" oraz Standardzie technicznym nr 30/2018 dla warunkéw budowy
elektroenergetycznych linii kablowych WN wraz z kablami i osprzetem na terenie
TAURON Dystrybucja S.A..w tym w szczeg6lnosci w zakresie sposobu uziemienia
zyt powrotnych, zapewniajacego jak najwigksza obcigzalno$é diugotrwaty zyt
roboczych.

2.5. Na przebudowywanym odcinku nalezy zastosowaé ukiad SPB (single point
bonding) zgodnie ze Standardem technicznym nr 30/2018.

2.6. Polaczenie projektowanego kabla 110kV z linia napowietrzna, nalezy wykonac

przy pomocy gtowic WN, zabezpieczajac je ogranicznikami przepiec.

2.7. Polaczenie projektowanego kabla 110kV z istniejgcym kablem 110kV naIeZy
wykonaé przy pomocy muf kablowych WN.

2.8. lzolacja gtowic WN i ogranicznikéw przepigé, powinna by¢ dostosowana do |lI
strefy zabrudzeniowej.

2.9. W dokumentacji projektowej nalezy zawrzeé rysunki katalogowe projektowanych
izolatoréw, ktére powinny byé dostosowane do Ill strefy zabrudzeniowej i posiadac
okucia gniazdowe oraz diugo$é montazowg 1240mm.; '

2.10. Nowy stup kablowy linii 110kV powinien by¢é ocynkowany ogniowo i zabezpieczony
antykorozyjnie zgodnie ze standardem technicznym 15/2016, dopuszczonym w
TAURON Dystrybucja S.A., antykorozyjnym zestawem malarskim w kolorze RAL
7033. Fundamenty powinny byé zabezpieczone zgodnie ze standardem
technicznym nr 16/2016.

2.11. Dla nowego stupa kablowego nalezy zaprojektowa¢ i zabudowaé uziemienia
gwarantujgce wartoé§é  spodziewanych napieé razeniowych dotykowych
i krokowych ponizej wielko$ci dopuszczalnych.

2.12. Przy projektowaniu nowych stupow i systeméw uziomowych nalezy uwzglednlé
wymagania normy = PN-EN 50341-1:2013-03  Elektroenergetyczne linie
napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV - Cze§¢ 1: Wymagania ogdine -
Specyfikacje wspélne, PN-EN 50341-2-22:2016-04) ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Cze$¢ 2-22: Krajowe Warunki
Normatywne (NNA) dla Poiski (oparte na EN 50341-1:2012).

2.13. W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia oraz
technologie montazu chronigce kable przed uszkodzeniami, do ktérych moze dojs¢
tak w czasie prowadzenia robét ciezkim sprzetem budowlanym jak i w p6Zniejszym
okresie eksploatacii linii. Propozycje oraz szczegdly techniczne rozwigzan nalezy
uzgadniaé na roboczo w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej
(projektu wykonawczego).

2.14. Po uloZeniu linii kablowej wymagana jest préba napigciowa oraz pomiar
wyladowan niezupetnych (OWTS) dla kazdej zyly kabla 110kV zgodnie z wykazem
dokumentow wymaganych do odbioru technicznego.
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3.

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Wymagania dla traktu swiattowodowego

W chwili obecnej na dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji Lteg — Dajwér,
Kotlarska — Dajwor z trasg ktorej koliduje projektowana inwestycja zabudowane sg
przewody odgromowe OPGW:

— nad torem | Leg — Dajwér: ACSR/AWSS 61/38 — 24 SMF,

- nad torem Il Kotlarska ~ Dajwér: ASLH-D(S)bb2x36 SMF (AA/ACS 69/36-8,0).
W celu przebudowy wiw linii $wiattowodowych na kable $wiattowodowe, nalezy
zaprojektowac i wybudowaé wzdiuz przebudowywanej linii 110kV kanalizacje
teletechniczng 1-otworowa pierwotng @110mm i 2-otworowg wtéma @40mm, z rur
wewnatrz gtadko Sciennych wraz z pilotami.

Zaprojektowa¢ i wybudowaé¢ przy projektowanym stupie kablowym oraz w
miejscu lokalizacji muf kablowych studnie kablowe typu SKR1.

Kanalizacje nalezy wyprowadzié na projektowany stup kablowy i wprowadzi¢ do
aluminiowych skrzynek zapasu. Przy wyjsciu kanalizacji z ziemi na stup nalezy ja
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez umieszczenie rur RHDP w dodatkowej
rurze stalowej o wysokosci 2m ponad poziom gruntu lub obudowa¢ metalowymi
ostonami - w zaleznosci od rodzaju zabudowanego stupa.

Na projektowanym slupie kablowym nalezy zamocowaé stelaz zapasu dla
przewodu OPGW oraz skrzynke zapasu dla kabla $wiattowodowego ziemnego
(umozliwiajgce zgromadzenie po 30mb zapasu), a takze mufe $wiatiowodows dla
potaczenia przebudowywanego kabla.

Kanalizacj¢ kablowg nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé tak, aby zachowaé
szczelno$¢ rurociggu dla kabla $wiattowodowego poprzez taczenie odcinkdw rur
zZtagczkami skrgcanymi oraz aby byta mozliwo$é nawigzania do studzienek
kablowych lub zasobnikéw kablowych. Nad zasobnikami kablowymi lub w ich
wnetrzu  nalezy zastosowaé przypowierzchniowy elektroniczny znacznik
elektromagnetyczny — marker, typu EMS typ 1401-XR firmy 3M (stosowane ze
wzgledu na posiadany lokalizator), do szybkiego odczytu lokalizacyjnego.

Do wybudowanej nowej kanalizacji kablowej nalezy zaciagnaé nowy odcinek kabla
$wiattowodowego o pojemnosci 96J lub dwa kable $wiattowodowe 72J i 24J
o parametrach: kabel optotelekomunikacyjny stacyjny, zewnetrzny z powioka
polietylenowg, antygryzoniowa, tubowy (luzna tuba) z suchym uszczelnieniem
o$rodka, catkowicie dielektryczny, wzmocniony, ze wzmocnieniem z wiokien
aramidowych na o$rodku kabla od nowego stupa 22 do istniejacej przetacznicy
swiattowodowej 24J w szafie teletechnicznej w GPZ Dajwér, gdzie nalezy
zakonczy¢ pierwsze 24 wibkna $wiattowodu. Pozostate 72 wibkna nalezy potaczyé
w szafie teletechnicznej z kablem $wiatiowodowym 72J biegnacym od GPZ Dajwor
do budynku ZDM. Nalezy pozostawi¢ zapas 30mb kabla $wiattowodowego w
skrzynce zapasu w. GPZ Dajwér, w skrzynce zapasu na stupie 22, .Drugi koniec
projektowanego kabla éwiattowodowego nalezy polaczyé w mufie $wiattowodowej
zamontowanej na nowym stupie kablowym nr 22 z przewodami OPGW 72J i 24J
biegnacymi do GPZ Kotlarska i GPZ teg.

Wszelkie prace zwigzane z przebudows kabli teletechnicznych i $wiattowodowych
nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Dziatem tacznosci (STL) z minimum
dwutygodniowym  wyprzedzeniem, (tel.12 261 24 10). Przelaczenie
przebudowywanych kabli $wiattowodowych moze odbywaé sie po wczeéniejszym
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zgtoszeniu i uzgodnieniu, a czas przerwy ciggto$ci widkien nalezy ograniczy¢ tylko
na czas potgczenia i pomiaréw kabili.

3.8. Przebudowe przewodéw OPGW nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby zachowac

- ciggto$é transmisji na jednym z nich, tzn. w pierwszej kolejno$ci rozcia¢, pospawac
i pomierzy¢ widkna $wiattowodowe w przewodzie OPGW 24J nad torem Dajwoér —
Kotlarska a w drugiej kolejnosci rozcigé, pospawa¢ i pomierzy¢ wiokna
$wiattowodowe w przewodzie OPGW 72J nad torem Dajwor — teg.

3.9. Po wykonaniu ww. prac nalezy wykonaé¢ préby i pomiary przebudowanych kabli
Swiattowodowych na wszystkich relacjach przebudowywanych $Swiattowodow
wciggu: Bud ZDM- GPZ Dajwér- GPZ Kotlarska-GPZ teg Wyniki nalezy
zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej, w formie papierowe;j i elektroniczne;.
Nalezy wykonaé pomiary tlumiennosci reflektometrycznej dla dtugosci fal 1310nm
i 1550nm za pomoca reflektometru o duzej rozdzielczosci z obu korcow
wybudowanego $wiattowodu oraz obustronne pomiary tumienno$ci metodg
wtrgceniowg zestawem do pomiaru mocy optycznej na catkowitych relacjach
celem potwierdzenia prawidtowosci ciggtosci wiokien swiattowodowych.

3.10. Przed 2zgtoszeniem do odbioru przebudowywanej linii Swiattowodowej nalezy
przediozy¢ do Dziatu Lgcznoéci dokumentacje techniczng powykonawczg zgodng
z obowigzujgcymi wymogami w tym zakresie. Opracowane wynikl pomlaréw
zestawione w tabelach z obliczonymi wartogciami érednimi nalezy dostarczy¢ wraz
z 1 egzemplarzem powykonawczej dokumentacji pomiarowej w wersji drukowanej
i elektronicznej na ‘no$niku CcD w formacie PDF.
Dokumentacja pomiaréw odbiorczych traktu $wiattowodowego winna zawierac:
Charakterystyke techniczna traktu $wiattowodowego; Inwestora; Wykonawce;
Typy przetacznic, Rodzaj i oznakowanie ztaczy; Dlugos¢ traktu swiattowodowego;
Schemat optyczny traktu Swiattowodowego; Zastosowane metody pomiarowe;
Dopuszczalne wartoéci maksymalne ttumienia potaczeri Swiattowodowych dia
$wiattowod6w jedno modowych; Rysunki uktadéw pomiarowych; Zestaw aparatury
kontrolno-pomiarowej; Omoéwienie uzyskanych pomiaréow; Wykaz odstepstw od
obowigzujacych norm; Wnioski koricowe; Tabele tlumiennosci jednostkowej i
flumienia catkowitego - pomiar reflektometryczny, Tabele odlegtosci
reflektometrycznych; Wykresy przebiegéw reflektometrycznych; Tabele pomiaréw

~mocy optycznej — pomiar transmisyjny; Tabele tlumienia spawow, Wyniki

: pomiaréw kontrolnych kabla $wiattowodowego na bgbnie i po montazu.

3.11. Na ww. prace nalezy wystapié o odptatny nadz6r do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie, Dziat £aczno$ci, 30-060 Krakéw ul. Dajwoér 27, tel. 12-261-24-
10. ’

Usunigcie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych
Zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji
i parametréw elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.
Na caly zakres prac nalezy opracowaé¢ kompletna dokumentacje techniczng i prawng
skladajgcq sie z tomu budowlanego i wykonawczego, ktéra nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w.Krakowie
oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Do dokumentaciji projektowej nalezy dotaczy¢ przynalezno$¢ do izby oraz uprawnienia
projektantow.
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10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

W dokumentacji projektowej nalezy zamiescié informacje o konieczno$ci wykonania
pomiaréw nateZenia pola elektromagnetycznego potwierdzajgcych - w zaleznosci od
charakteru budowli - spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2003 roku (Dz.U. nr 192, poz. 1883). Ponadto zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska z pézniejszymi
zmianami, nalezy wykona¢ pomiary natezenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu
przebudowywanych odcinkéw linii 110kV i ich wyniki zglosi¢ do wtasciwego Starostwa
Powiatowego.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obomazu;acych
przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej
i papierowe;.

Do dokumentacji projektowej nalezy dolaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy
minimalizacje czasu niezbednych wylgczen urzadzen elektroenergetycznych.
Szczegdlowy harmonogram wytaczen linii nalezy uzgodni¢ w TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
elektroenergetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych, przy czym TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie, z przyczyn niezaleznych, nie gwarantuje takiej
zgody w kazdym terminie.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach elektroenergetycznych bedacych
wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlinych
Srodkdw ostroznosci pod nadzorem stuzb Regionu Wysokich Napig¢ TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie, a nastepnie zgiosi¢ celem dokonania odbioru
rob6t zanikowych. Po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zglosi¢ je do
koricowego odbioru technicznego.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ catodobowego dostepu dla stuzb energetycznych do
urzadzen przebudowanych/wykonanych w ramach usuniecia kolizji. ,
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢é wykonywane przez firme
dziatajagcg w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami:

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie, prowadzenia
rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontroinym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej, t. foli lub cegly ~ zabrania sie odkrywania czynnych kabli
elektroenergetycznych.

Po zakoriczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne
Z naniesieniem tychze do Parstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ dokumentacje powykonawcza. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A. w wersji
papierowe;j i elektroniczne;.

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia, w ktérym
okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

Warunkiem przekazania placu budowy i rozpoczecia prac zwigzanych z przebudowa
urzadzen elektroenergetycznych jest przedstawienie do wgladu kompletne;
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21.

22,

dok‘umeritacji prawnej inwestycji oraz podpisanie Porozumienia i pozytywne
uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentaciji projektowe;.

Wazno$é niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydama t.
do dnia 7 sierpnia 2022 roku. ‘
Osoba do kontaktu: Przemystaw Wujec, telefon (12) 261-25-19

Z powazaniem
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Linie napowietrzne TAURON Dystrybucja S.A

Standard techniczny nr 15/2016 — dobér materiatow oraz sposobu i czgstosci prowadzenia
prac zabezpieczajacych przed korozja wsporczych konstrukeji stalowych w TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza).

Zalgcznik nr 1 do standardu technicznego nr 15/2016 — Normy (aktualizacja 08.2019 r.)
Zatacznik nr 2 do standardu technicznego nr 15/2016 — Opis zasad kwalifikacji systemow
malarskich Zatacznik nr 3 do standardu technicznego nr 15/2016 - Protokoty (aktualizacja
05.2018r.)

Standard techniczny nr 16/2016 - dobér materialéw oraz sposéb prowadzenia prac
zabezpieczajacych przed korozjg betonowych fundamentéw w TAURON Dystrybucja S.A.
(wersja pierwsza).

Zatacznik nr 1 do standardu technicznego nr 16/2016 — Normy (aktualizacja 08.2019 r.)
Zatacznik nr 2 do standardu technicznego nr 16/2016 — Wyroby 1 systemy naprawcze
Zalacznik nr 3 do standardu technicznego nr 16/2016 - Protokoty (aktualizacja 05.2018r. )

Standard techniczny nr 30/2018 dla warunkéw budowy elektroenergetycznych linii
kablowych WN wraz z kablami i osprzetem na terenie TT) S.A. (wersja pierwsza)
Zatgcznik nr 1 do standardu technicznego nr 30/2018 — Normy

Zalacznik nr 2 do standardu technicznego nr 30/2018 — Wytyczne projektowe
Zalacznik nr 3 do standardu technicznego nr 30/2018 — Protokoty

Standard techniczny nr 29/2018 dla warunkéw budowy elektroenergetycznych linii
napowietrznych WN wraz z przewodami i osprzetem na terenie TD S.A. (wersja pierwsza)
Zalacznik nr 1 do standardu technicznego nr 29/2018 — Normy

Zatgcznik nr 2 do standardu technicznego nr 29/2018 — Obszary stref obcigzenia linii oraz
rysunki sylwetek stupow i fundamentéw

Zalqczriik nr 3 do standardu technicznego nr 29/2018 — Przyktadowe tabele montazowe i
tabele zwisow linii napowietrznych WN

Zatacznik nr 4 do standardu technicznego nr 29/2018 — Przyktadowe lancuchy izolatoréw i
osprzet linii WN

Zalacznik nr 5 do standardu technicznego nr 29/2018 — Przyktadowe tablice dla linii
napowietrznych WN

TABELA numeracji standardow technicznych

Nowy Tytul standardu Wersja  Pierwotny  Numer
numer standardu numer Zarzadzenia
standardu standardu  wprowadzajacego
standard

Standard techniczny hudowy
zestawOw zlaczowych,
ztgczowo-pomiarowych i
pomiarowych w sieci
dystrybucyjnej nN TAURON
Dystrybucja S.A.

1/2014 czwarta  1/DMN/2014 Nr 38/2019



2/2014

3/2014

4/2014

52014

6/2015

7/2015

8/2015

9/2015

10/2015

11/2015

12/2015

Standard techniczny budowy
przylaczy napowietrznych i
kablowych w sieci
dystrybucyjnej nN TAURON
Dystrybucja S.A.

Standard techniczny dla
uktaddw elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowe]
w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny -
konfiguracja rozdzielni 110 kV
w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.
Standard techniczny dla
transformatoréw rozdzielczych
SN/nN do zabudowy w sieci
dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.

Standard techniczny - osprzet
do elektroenergetycznych linii
napowietrznych nN w
TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny - sygnaly
przesytane z obiektow
elekiroenergetycznych do
systemu SCADA w TAURON
Dystrybucja S.A.

Standard techniczny -
oznaczenia projektowe
obiektow i urzadzen
zabudowanych w stacjach
elektroenergetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.
Standard techniczny - ogoélne
wymagania techniczne budowy
stacji WN/SN oraz rozdzielni
WN i SN w TAURON
Dystrybucja S.A.

Standard techniczny - osprzet
do elektroenergetycznych linii

napowietrznych SN w
TAURON Dystrybucja S.A.
Standard techniczny budowy
uktadoéw uziomowych w sieci
dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.

Standard techniczny -
rozdzielnia 110 kV w ukladzie

druga

pierwsza

pierwsza

pierwsza -

pierwsza

druga

pierwsza

druga

pierwsza

druga

pierwsza

2/DMN/2014 Nr 16/2017

3/DTS/2014

4/DTS/2014

5/DTS/2014

I/DTS/2015

2/DTS/2015

3/DTS/2015

4/DTS/2015

5/DTS/2015

6/DTS/2015

7/DTS/2015

Nr 37/2014

Nr 47/2014

Nr 56/2014

Nr 12/2015

Nr 20/2020

Nr 5/2015

Nr 62/2016

Nr 19/2015

Nr 24/2020

Nr 60/2015



13/2016

14/2016

15/2016

16/2016

17/2016

18/2016

19/2016

20/2016

tréjwylacznikowym 3W, do
zastosowan specjalnych w
TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny —
rozdzielnice 110 kV w
wykonaniu wnetrzowym w
izolacji gazowej GIS do
zastosowan w sieci
dystrybucyjnej 110 kV
TAURON Dystrybucja S.A.
Standard techniczny —
zintegrowane pola rozdzielcze
110 kV w izolacji gazowe;j,
wykonane w technologii DT, do pierwsza
zastosowan w sieci
dystrybucyjnej 110 kV
TAURON Dystrybucja S.A.
Standard techniczny - dobor
malerialow oraz sposvbu i
czestosci prowadzenia prac
zabezpieczajacych przed
korozjg wsporczych konstrukcji
stalowych w TAURON
Dystrybucja S.A.

Standard techniczny - dobor
materialow oraz spos6b
prowadzenia prac
zabezpieczajacych przed
korozjg betonowych
fundamentow w TAURON
Dystrybucja S.A.

druga

pierwsza

pierwsza

Standard techniczny - stacje
transformatorowe
prefabrykowane SN/nN do
stosowania w TAURON
Dystrybucja S.A.

Standard techniczny dla
warunkow budowy
elektroenergetycznych linii
napowietrznych nN na terenie
TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny dla
warunkow budowy
elektroenergetycznych linii
napowietrznych SN na terenie
TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny - osprzet
do elektroenergetycznych linii

druga

druga

pierwsza

pierwsza

1/DTS/2016

2/DTS/2016

3/DTS/2016

4/DTS/2016

5/DTS/2016

6/DTS/2016

7/DTS/2016

8/DTS/2016

Nr 25/2020

Nr 12/2016

Nr 16/2016

Nr 17/2016

Nr 27/2019

Nr 46/2019

Nr 61/2016

Nr 57/2016



21/2016

22/2016

23/2017

24/2017

25/2017

26/2018

27/2018

28/2018

29/2018

kablowych SN w TAURON
Dystrybucja S.A.

Standard techniczny dla
izolator6w stacyjnych i

liniowych na potrzeby
TAURON Dystrybucja S/A.

Standard techniczny -
wymagania ogolne, zasady
wykonywania dokumentacji
projektowych stacji 110kV/SN
w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny -
odtgczniki i uziemniki w
wykonaniu napowietrznym do
zastosowan w sieci
dystrybucyjnej 110 kV
TAURON Dystrybucja S.A.
Standard techniczny -
wylgezniki w wykonaniu
napowietrznym do zastosowan
w sieci dystrybucyjnej 110 kV
TAURON Dystrybucja S.A.
Standard techniczny - stacje
transformatorowe stupowe
SN/nN do stosowania w
TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny - ochrona
przeciwpozarowa w obiektach
elektroenergetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny -
przekladniki pradowe,
napigciowe 1 kombinowane w
wykonaniu napowietrznym do
zastosowan w sieci
dystrybucyjnej 110

kV TAURON Dystrybucja
S.A.

Standard techniczny - osprzet
do elektroenergetycznych linii
kablowych nN w TAURON
Dystrybucja S.A. .
Standard techniczny dla
warunkéw budowy
elektroenergetycznych linii
napowietrznych WN wraz z
przewodami i osprz¢tem na

pierwsza

pierwsza

pierwsza

pierwsza

pierwsza

pierwsza

pierwsza

pierwsza

pierwsza

9/DTS/2016 Nr 47/2016

11/DTS/2016 Nr 46/2016

3/DTS/2017 Nr 18/2017

4/DTS/2017 Nr 17/2017°

- Nr 51/2017

- Nr 11/2018

--- Nr 12/2018

m—= Nr 13/2018

— Nr 54/2018



30/2019

!

31/2019

32/2019

33/2019

34/2020

35/2020

36/2020

terenie TAURON Dystrybucja
S.A.

Standard techniczny dla
warunkéw budowy
elektroenergetycznych linii
kablowych WN wraz z kablami
i osprzetem na terenie
TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny dla
warunkow budowy kanalizacji
dla linii $wiattowodowych
operatoréw .
telekomunikacyjnych w trakcie
budowy linii kablowych nN 1
SN na terenic TAURON
Dystrybucja S.A.

Standard tcchniczny - punkt
roztacznikowy napowietrzny
zdalnie sterowany do zabudowy
w sieci dystrybucyjnej] SN w
TD S.A.

Standard techniczny - zlgcza
kablowe SN do stosowania w

' TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny -
konfiguracje i budowa
rozdzielnic SN pierwotnego
rozdziatu do zabudowy w sieci
dystrybucyjnej SN w TAURON
Dystrybucja S.A.

Standard techniczny - stacje
transformatorowe SN/nN w
pomieszczeniach budynkéw do
stosowania w TAURON
Dystrybucja S.A.

Standard techniczny dla
warunkow budowy
elektroenergetycznych linii
kablowych SN na terenie
TAURON Dystrybucja S.A.

pierwsza

pierwsza

pierwsza

pierwsza

pierwsza

pierwsza

pierwsza

Nr 20/2018

Nr 39/2019

Nr 26/2019

Nr 28/2019

Nr 15/2020

Nr 26/2020

Nr 19/2020

Obowiazujace normy miedzy innymi: PN-EN- 50341- 1:2005 i PN-EN- 50341- 3-22: 2010
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