
Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji Umowy 

 

 
Nazwa zakresu 

 
Data rozpoczęcia zakresu 

 
Data zakończenia zakresu 

Zakres 1 
Stojaki rowerowe 

 

Czerwiec 2022 Wrzesień 2022 

Zakres 2 
Stojaki na hulajnogi 

 

Maj 2022 Czerwiec 2022 

Zakres 3  
Wiaty rowerowe ,Stojak dwupoziomowy, 

Bikeowy Parking 

Maj 2022 mycie nr 1 
Październik 2022 mycie nr 2 

 

Maj 2022 mycie nr 1 
Październik 2022 mycie nr 2 

Zakres 4 
Stacje napraw rowerów 

 Kwiecień 2022 mycie nr 1 
Wrzesień 2022 mycie nr 2 

maj 2022 mycie nr 1 
Wrzesień 2022 mycie nr 2 

Zakres 5 
Podpórki dla rowerzystów  

Czerwiec  2022 mycie nr 1 
Październik 2022 mycie nr 2 

 

Czerwiec 2022 mycie nr 1 
30 październik 2022 mycie nr 2 

Zakres 6 
Demontaż, montaż elementu 

infrastruktury rowerowej 

Data podpisania Umowy - zgłoszenie mailowe 
Zamawiającego 

 

30.11.2022 

Zakres 7 
Mycie wiat rowerowych, stojaka 

dwupoziomowego, stacji naprawy 
rowerów 

Data podpisania Umowy – zgłoszenie mailowe 
Zamawiającego 

30.11.2022 

 

 

Zamawiający             Wykonawca 

……………………..             ……………………… 


