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UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

KONTRAKT

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH

Nazwa CZESCI sktadajacych sie na

KONTRAKTU
CZESC/4 - WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
CZESC/5 - DANE KONTRAKTOWE

UMOWE W SPRAWIE ZAMOIWENIA Stron
PUBLICZNEGO KONTRAKT
CZESC/1 - FORMULARZ AKTU UMOWY
CZESC/2 - WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
CZESC/3 - WARUNKI SZCZEGOLNE 7581
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CZESC/1
FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
NAZWA | NUMER ZAMOWIENIA:

PROJEKT PN.
»Zadanie: Budowa budynku ustugowego: Krakowskie Centrum Muzyki przy ul.
Piastowskiej w Krakowie”

Nr referencyjny sprawy..........
Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu......... 2022r. w Krakowie pomiedzy:

Gming Miejskg Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), pl. Wszystkich
Swietych-3-4, zwana w dalszej tresci ,Zamawiajacym”), reprezentowana przez

- Prezesa Zarzadu Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z 0.0. z
5|ed2|ba w Krak0W|e przy ul. Krélewskiej 57, 30-081 Krakéw wpisanej do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000779952, na
podstawie Petnomocnictwa Nr 173/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15
kwietnia 2022r.

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W .eeeeeeeennn , Wydziat ..
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .......cevrcerrennrene
kapitat zaktadowy w wysokosci ceenenn(dOtYCZY spo/k/
z o.0. | spotki akcyjne)), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjne)),
posiadajacym REGON: i NIP: reprezentowanym
przez:

(w przypadku osoby fizycznef prowadzacej dziatalnosc gospodarcz3)
prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod

NAZW3 ..cucurvenne .na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dma’ralnosu Gospodarczej prowadzonej przez Ministra  Gospodarki,
ZamieSZKatyM......cccoeeveeereeeeccersiesesresee e l€8ItyMuUjacym  sie dowodem
osobistym (seria i numer) posiadajacym
REGON: iNIP:

( w przypadku spo/k/ cywilnej)

prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod
(1 VAV ZamieSZKatymM .......ccvevveieeecereeece e, [€8ItyMuUjaCcym
sie dowodem osobistym (seria i numer)
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
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2. e prowadzacym dziatalno$¢  gospodarcza pod
NAZWE  eeeeeeerereereseenrnreereens ZamieszKatyM oo
legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i numer) wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki

cywilnej pod nazwa posiadajacym
REGON .....ccoevvvreeecernereeceenens § NIP e .., dziatajacymi
solidarnie jako wspdlnicy spétki cywilnej .....
NIP: ceeeereeceeveveereseenreney REGON: et

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, na
przyktad w ramach konsorcjum)

1 e

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ....eereerinne , Wydziat .
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ......eeveerennrn
kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.o. i spotki akcy/ne/)
optacony w catosci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym
REGON: .t i NIP: et , reprezentowanym
przez:.

lub (w przypadku osob Y f/zyczne/ prowadzacej dziatalnosc gospodarczg)

2. s , prowadzacym dziatalno$¢  gospodarcza pod
NAZWG  ceveeereereienereseesenenes ZAM. et |€GiTYMUjaCYm  sie
dowodem osobistym (seria i numer) wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki, posiadajagcym REGON: i
NIP:
dziatajacymi  solidarnie, reprezentowanymi przez petnomocnika  do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy w

sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr ... z
dnia: et eeeeeee. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego
przez:

2) ettt

zwanym w dalszej tresci Wykonawca.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:

F— zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy
na wykonanie i wykonczenie tych Robét oraz usuniecie w nich wszelkich wad,
ztozong w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 1129 z p6zn. zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy PZP i Oferty Wykonawcy z
dnia.......... 2022r;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.
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2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczegélne Kontraktu;

(c) Warunki Ogolne Kontraktu;

(d) Instrukcja dla Wykonawcow - (tj. Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia wraz z
zatacznikami, dalej réwniez jako SWZ);

(e) Specyfikacje Techniczne;

(f) Rysunkiidokumentacja;

(g) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;

(h) Wyceniony Przedmiar Robét (po korekcie arytmetycznej).

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Roboty oraz usunac¢ w nich wszelkie wady
w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robét oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy
kwote:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:

»Zadanie.........."

(bez podatku VAT): . ... PLN

(StOWNIE: et ... ztotych ..../100 PLN)

plus nalezny podatek VAT: .....cccerenene PLN

(stownie: ....cecereiieeeee e e Z1OtyCh L../100 PLN)

co czyni tacznie cene brutto (Kwote Kontraktowa) .....eeweneerseseesneens PLN
(STOWNIE: .o ZHOTYC L../100 PLN)

Przez Zatwierdzong Kwote Kontraktowa / Kwote Kontraktowa na gruncie
Warunkéw Kontraktowych rozumie sie kwote brutto.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce, ptatnych w terminie do 21 dni od otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury. Faktura wystawiona na
podstawie Korcowego Swiadectwa Ptatnosci (wystawionego przez Inzyniera) i
doreczona Zamawiajgcemu w ciggu 2 dni od wystawienia przez Inzyniera
Koricowego Swiadectwa Ptatnosci, po wydaniu przez Inzyniera Korcowego
Swiadectwa Przejecia, zostanie wystawiona tak, aby mozliwe byto zachowanie
warunku, o ktérym mowa w kolejnym zdaniu. Wynagrodzenie zostanie wyptacone
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego,
to jest od dnia wystawienia Koricowego Swiadectwa Przejecia, o ktérym mowa w
Klauzuli 10.1.

1) Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miejska Krakéw, pl. Wszystkich
Swietych 3-4, 31-004 Krakéw, NIP: 676 101 37 17; Jednostka odbierajaca:
Urzad Miasta Krakowa - Wydziat Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul.
Wielopole 17A, 31-072 Krakow.

2) Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe
Wykonawcy:
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3) Srodki na realizacje zadania zostaty ujete jako priorytetowe w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa, przyjetej Uchwata Nr LXXV/2084/21
Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r., pod nr KD/SK2.2/21 i nazwa
,Budowa budynku ustugowego ,Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul.
Piastowskiej w Krakowie”, Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.

4) Srodki, narealizacje zadania w roku 2022 s3 ujete w planie finansowym UMK na
2022 r. Dz. 921 Rozdziat 92195 § 6220, GWSMK- .................... stownie zt,
zadanie nr KD/SK2.2/21/01 pn. ,Budowa budynku ustugowego ,Krakowskie
Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie”.

5) Srodki, na realizacje zadania w roku 2023 beda ujete w planie finansowym UMK

na 2023 r. Dz. 921 Rozdziat 92195 § 6220, GWFPL — .....ccovvrvrvrvinnne. zt,

zadanie nr KD/SK2.2/21/01 pn. ,Budowa budynku ustugowego ,Krakowskie

Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie”.

Gmina Miejska Krakéw jest podatnikiem podatku NIP ....Regon......

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP....Regon.....

) Wykonawca moze wystawic i wysta¢ do Zamawiajagcego ustrukturyzowang
fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF). Zamawiajacy zobowigzany jest do odbierania od
Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).Do wysytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych Wykonawca wykorzystuje wtasne
konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Prawidtowo wystawiona ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna
zawieraé nastepujace dane Zamawiajacego:

®No

NABYWCA:

Nazwa kontrahenta: Gmina Miejska Krakow

NIP: 6761013717

Typ numeru PEPPOL: GLN

Numer PEPPOL: 5907662634299

Adres: Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw

ODBIORCA:

Gmina Miejska Krakéw, pl. Wszystkich Swietych 3-4, (31-004) Krakéw, NIP:
6761013717, jednostka odbierajaca: Urzad Miasta Krakowa -Wydziat Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, ul. Wielopole 17a, Krakéw (31-072).

9) Wykonawca oswiadcza, Ze na moment zawarcia Umowy jest zarejestrowanym,
czynnym podatnikiem podatku VAT, Wykonawca zobowigzuje sie, Ze w
przypadku wykreslenia go z refestru podatnikow VAT czynnych niezwfocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu realizacji przedmiotu umowy
bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania
Wykonawca zobowiazuje sie do zapfaty na rzecz Zamawiajacego kwoty
stanowigcefj rownowartosc podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajacy
utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego przez Zamawiajacego. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania do refestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomic o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem
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odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowiazku.

LUB

Wykonawca oswiadcza, Ze na moment zawarcia Umowy nie jest zarejestrowanym,
czynnym podatnikiem podatku VAT, Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku
wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwfocznie zawiadomic o tym
fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone
korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku. Wykonawca zobowigzuje
sie, Ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu swiadczonych ustug
wystawi rachunek na kwote netto. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej rownowartosc podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajacy
utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego przez Zamawiajacego. Wykonawcy wyraza zgode na potracenie przez
Zamawiajacego ww. kwoty z naleZznego mu wynagrodzenia.

10) Podatek VAT zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow
prawa polskiego w sprawie VAT obowigzujacych na dzierh wystawienia faktury
przez Wykonawce. W przypadku Wykonawcy bedacego podmiotem majacym
siedzibe poza granicami kraju, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 28e ustawy o
podatku od towaréw i ustug z dnia 11.03.2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze
zm.) nalezny podatek w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami
Zamawiajacy odprowadzi bezposrednio do urzedu skarbowego wtasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja nastepujacy termin realizacji zamoéwienia: 18 miesiecy (zgodnie z
przyjeta oferta Wykonawcy)

1) rozpoczecie robot - nie pdzniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy;

2) zakonczenie robdt - do dnia .....eeeeeeseessennenne. ., Z Zastrzezeniem ust. 7.

7. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji umowy opadéw
atmosferycznych, ktdre uniemozliwiag wykonywanie robét, a powstata przerwa w
robotach zostanie wpisana za zgoda Inspektora Nadzoru do dziennika budowy -
termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zostanie przesuniety o tyle dniile
trwata przerwa.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i wykonczy¢ roboty w petnej zgodnosci z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacja oraz
pozostatymidokumentamibedacymiczescig Kontraktu w terminie maksymalnie 18
miesiecy od dnia podpisania umowy z zastrzezeniem ust. 7.

9. Okres gwarancji wynosi 72 miesiace liczac od daty wydania Swiadectwa
Przejecia zgodnie z klauzulg 11.10 Warunkéw Kontraktowych.

10. Okres rekojmi wynosi 72 miesiace liczac od daty wydania Swiadectwa Przejecia
zgodnie z klauzulg 11.10 Warunkéw Kontraktowych.
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11. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

12. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy

Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w Zycie z dniem podpisania go przez obie
Strony.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

[podpisy 0s6b upowaznionych] [podpisy 0séb upowaznionych]

[piecze¢ Zamawiajacego] [piecze¢ Wykonawcy]

Miejsce, data
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CZESC/2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie
zWARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, (pierwsze wydanie w jezyku
angielskim i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw
Konsultantéw Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils (FIDIC),
ttumaczenie pierwszego wydania w jezyku angielskim 1999, czwarte wydanie
angielsko-polskie niezmienione 2008r. - nazywane dalej FIDIC - czerwona ksigzka,
zwane dalej Warunkami Kontraktowymi), dostepne pod adresem:

SIDIR

PL00-710 Warszawa

00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50
tel/fax.: +48022826 1672
tel/fax.: +48 022826 5649
e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadaja sie CZESC/1 - ,Warunki Ogélne”, ktére stanowia
wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét
inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz CZESC/3 -
~WWarunki Szczegdlne”, ktore zmieniaja i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw
Ogodlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA BUDOWY DLA ROBOT INZYNIERYJNO - BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO i na zadanie Zamawiajacego,
przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania
Kontraktu.
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CZESC/3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wigzace o

ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.
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CZESC/3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Spis Klauzul:
CZESC/3 10
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU 13
Klauzulal Postanowienia ogblne 13
1.1 DEFINICJE 13
1.1.1. Kontrakt lub zamiennie umowa 13
1.1.2. StronyiOsoby 14
1.1.4. Pieniadze i Ptatnosci 15
1.1.5. Roboty i Dostawy 15
1.1.6. Innedefinicje 15

1.3 PRZEPLYW INFORMACJIBtad! Nie zdefiniowano zaktadki.Btad! Nie zdefiniowano
zaktadki.

1.4 PRAWOIJEZYK 16
1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW 16
1.7 CESJE 17
1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW 17
1.9 OPOZNIENIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI 18
1.10 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.......... 18
1.12. POUFNE SZCZEGOLY 20
1.14. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC 20
Klauzula2 Zamawiajacy 20
2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY 20
2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA 20
2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.......errcerrrenrrernnns 21
Klauzula 3 Inzynier 21
3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA 21
3.4 ZMIANA INZYNIERA 21
Klauzula 4 Wykonawca 22
4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY 22
4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA 24
4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 25
4.4 PODWYKONAWCY 25
4.7 WYTYCZENIE 30
4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA 30
4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI 30
4.10 DANE O TERENIE BUDOWY 30
4,11 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA 30
4.13 PRAWO PRZEJAZDU | ZAPLECZE 31
4.14 UNIKANIE ZAKEOCEN 31
4.18 OCHRONA SRODOWISKA 31
4.19 ELEKTRYCZNOSC WODA | GAZ 31
4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIANE BEZPLATNIE .....32
4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY 32
4.22 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 33

4.23 DZIALANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY 33

Strona 10z 82



4.25. DZIENNIK BUDOWY 34

4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI 34
4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE 34
Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy.............. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.Btad! Nie

zdefiniowano zaktadki.

5.1 DEFINICJA WYZNACZONEGO PODWYKONAWCY"........ Btad! Nie zdefiniowano
zaktadki.Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

5.4 DOWODY PLATNOSCI.....Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.Btad! Nie zdefiniowano
zaktadki.

Klauzula 6 Kadra i Robotnicy 35
6.2 STAWKI WYNAGRODZEN ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA..coooooeeeeeeeeeeeeersecne 36
6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO 36
6.8 KADRAWYKONAWCY 36
6.9 PERSONELWYKONAWCY.......cremmrrrnnnne Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.Btad! Nie
zdefiniowano zaktadki.

6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY 37
Klauzula 7 Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo 38
7.4 PROBY 38
Klauzula 8 Rozpoczecie, zwtoka i zawieszenie 39
8.1 ROZPOCZECIE ROBOT 39
8.3 PROGRAM 39
8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE 40
8.7 KARY ZA ZWLOKE 41
Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego 44
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej ,Warunkami” okreslajg prawa i obowiazki Stron
(tj. Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogodlnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw
Ogodlnych i Warunkdéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw
Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostajg wigzace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogélne

1.1 DEFINICJE
1.1.1. Kontrakt lub zamiennie umowa

Klauzule 1.1.1.1 skresia sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt lub zamiennie Umowa” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu,
Specyfikacje Techniczne, Rysunki, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu
przepisbw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegélnosci
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresia sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajagcego w Warunkach Ogdlnych oznacza¢ beda Akt Umowy wedtug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy/].

Klauzule 1.1.1.4 skresia sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.4. ,Formularz oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany
i przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,Formularz oferty” i
wszelkie odniesienia do ,Oferty” w niniejszych warunkach Ogélnych oznaczac beda
odniesienie do ,Formularza oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” witaczony do Kontraktu,
zawierajacy opis robét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 2454).

Klauzule 1.1.1.8 skresia sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.8 ,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpic
okresleniem ,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentéw
Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczac beda odniesienie do ,Oferty”.

Wprowadza sie nastepujaca Definicje:

1.1.1.11 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowiazujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegblnosci z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy
Kodeks Cywilny, jak i trescig Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zZycie wytacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

1.1.2. StronyiOsoby

1.1.2.2. ,Zamawiajacy” na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje. W polskim
Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.2.4 ,Inzynier” réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koricu definicji dodaje sie co nastepuje:

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Zmianie ulega definicja 1.1.2.5 , Przedstawiciel Wykonawcy’, ktorg wykresia sie i
zastepuje nastepujacym brzmieniem:

1.1.2.5 ,Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza osobe wskazang w Ofercie
posiadajaca doswiadczenie jako kierownik kontraktu, spetniajaca warunki
postepowania, lub wyznaczong przez Wykonawce zgodnie z Klauzulg 4.3
dziatajaca w imieniu Wykonawcy.

W definicji 1.1.2.8 ,Podwykonawca” dodaje sie ostatnie zdanie:
»Za Podwykonawce uznaje sie rowniez dalszego Podwykonawce”.

Wprowadza sie nastepujaca Definicje:

1.1.2.11 ,Lider” - osoba umocowana przez Wykonawcéw wspdlnie realizujgcych
Kontrakt do reprezentowania ich przed Zamawiajagcym i Inzynierem we wszelkich
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sprawach zwigzanych z Kontraktem. Wszelkie oswiadczenia dokonane wzgledem
Lidera oraz wszystkie swiadczenia spetnione do rak Lidera wywotuja skutki prawne
w stosunku do kazdego i wszystkich Wykonawcow wspélinie realizujagcych Kontrakt.
Wszelkie oswiadczenia ztozone w imieniu Wykonawcédw wspdlnie realizujacych
Kontrakt sg wiazace dla kazdego i wszystkich Wykonawcow wspdlnie realizujacych
Kontrakt. Rozliczenia w imieniu Wykonawcow wspdlnie realizujagcych Kontrakt
prowadzone beda wytacznie przez Lidera, ktéry jako jedyny bedzie wystawiat
faktury Zamawiajacemu i na rzecz ktérego nastepowac bedzie zaptata. Pozostali
Wykonawcy zwalniajg Zamawiajagcego ze zobowigzan w momencie zaptaty przez
Zamawiajacego faktury na rzecz Lidera.

W definicji 1.1.3.7 Okres zgfaszania wad dodaje sie na koricu ostatnie zdanie:
1.1.3.7 Za okres zgtaszania wad uznaje sie réwniez okres rekojmi i okres gwarancji

1.1.4. Pienigdze i Ptatnosci

1.1.4.10 ,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 ,Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badz
wynikajacych z zapiséw klauzuli 13. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest
Protokét z negocjacji.

1.1.4.14 ,Protokét z negocjacji” dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robét dodatkowych i zamiennych w
oparciu o klauzule 13.

1.1.5. Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.5.8 ,Roboty” oznaczaja Roboty State, Roboty Tymczasowe i Prace Towarzyszace
lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

1.1.6. Innedefinicje
Klauzule 1.1.6.2 skresia sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.2,Kraj" oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren
Budowy gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawiajgcego” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo obowiazujagce w Rzeczpospolitej Polskiej.
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Klauzule 1.1.6.6 skresia sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania
Kontraktu i wszelkie odniesienia do Zabezpieczenia Wykonania w Warunkach
Ogolnych oznacza¢ beda zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zgodnie
z art. 449 do 453 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie, regulujacg dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidérki obiektéw budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ,Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrze$nia 2020r. (Dz.U.z 2020 . poz. 1609).

1.1.6.12 ,Pozwolenie na Budowe” oznacza ostateczng decyzje organu administracji
architektoniczno- budowlanej zezwalajaca na rozpoczecie budowy.

1.1.6.13 ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.2018r., poz. 963).

1.1.6.14 ,Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét.

1.1.6.15. ,Prace Towarzyszace”- wszelkie niezbedne ustugi niematerialne,
niezbedne do wykonania Robét Statych i Tymczasowych z przyczyn technicznych,
organizacyjnych, administracyjnych lub innych ( np.: uzyskanie dodatkowych zgod i
uzgodnien, nadzory branzowe, uzupetnienie projektow wykonawczych
wynikajacych z technologii i metod stosowanych przez Wykonawce, itp.).

1.4 PRAWO | JEZYK

Klauzule 1.4 skresia sie i zastepuje nastepujaco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej;
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski;

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

W niniejszef klauzuli 1.5 wprowadza sie nastepujaca zmiane:
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Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentdow wymienionych w podpunktach od (a) do
(h) i zastepuje nastepujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnos¢
waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.7 CESJE
Klauzule 1.7 skresia sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecia.

Zakazuje sie dokonywania przelewu czesci lub catosci wierzytelnosci objetych
Kontraktem bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca jest uprawniony za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci do przeniesienia na rzecz banku lub innego podmiotu
bezspornej wierzytelnosci o zaptate przystugujacej Wykonawcy zgodnie z
Kontraktem

1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez
Inzyniera zgodnie z klauzula 8.1 /Rozpoczecie Robot/Wykonawca otrzyma:

- dokumentacje projektowa (1 egz.)

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzula 4.25 /Dziennik Budowy//.

Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w
Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera. W przypadku zwtoki w
przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

Na koricu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Przez okres realizacji Robét Kontrakt, dokumenty wymienione w Specyfikacja,
Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaty otrzymane na
mocy Kontraktu, beda dostepne dla Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera oraz dla
innych os6b upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za uzupetnianie dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w niniejszej
klauzuli w akapicie szostym.

Dodaje sie akapit piaty w nastepujacym brzmieniu:

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza w 4
kpl.+2 kpl. w wers;ji elektronicznej (wersja PDF i wykonana w programie AutoCAD
lub innym réwnowaznym programie kreslarskim), nie pdzniej niz 14 dni przed
przejeciem Robot zgodnie z klauzulg 10.1 /przejecie robdt i odcinkéw]. InZynier
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Kontraktu przekaze Zamawiajacemu kompletna i zatwierdzonga dokumentacje
powykonawcza w 3 kpl.+ 1 kpl. w wersji elektronicznej zgodnie z klauzula 4.1 .d.

Dodaje sie akapit szosty w nastepujacym brzmieniu:

Prace Towarzyszace i Roboty Tymczasowe wraz z kosztami ich realizacji
i optatami, w tym koszty zwigzane z uzupetnieniem i wykonaniem dokumentacji
wykonawczej i odbiorowej (tj. wytacznie dokumentéow wyszczegdlnionych w
klauzuli 10.2 niezbednych do zakoriczenia odbioru koricowego), ponosi Wykonawca.

1.9 OPOZNIENIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI

W niniejszej klauzuli 1.9 wprowad'za sie nastepujaca zmiane:
Podpunkt (b) oraz ostatni akapit Klauzuli skresla sie jako nie majacy zastosowania.

110 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W niniejszej klauzuli 1. 10 wprowadza sie nastepujaca zmiane:
skresla sie jako nie majgcy zastosowania ostatni akapit za podpunktem (c) zastepujac
g0 nastepujacym zapisem:
Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projektowe sporzadzone przez
Wykonawce (lub na jego rzecz) beda mogty by¢ bez zgody Wykonawcy uzywane,
kopiowane oraz przekazane stronie trzeciej w celach dozwolonych w niniejszej
Subklauzuli, a takze w kazdym innym przypadku gdy Zamawiajacy lub strona trzecia
bedzie ich potrzebowata w zwigzku z wykorzystaniem Terenu Budowy na inne cele.
Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze udzielenie przez niego licencji na
korzystanie z Dokumentacji nie spowoduje naruszenia praw oséb trzecich. W
przypadku, gdyby osoby trzecie wystgpity przeciwko Zamawiajgcemu z
roszczeniami z tytutu takiego naruszenia, Wykonawca wstapi do ewentualnego
postepowania w sprawie oraz zwroci Zamawiajacemu wszystkie koszty, jakie
ponidst Zamawiajacy w zwigzku ze zgtoszeniem roszczen przez osobe trzecia.
Z chwila wydania Zamawiajagcemu Dokumentéw Wykonawcy o innych dokumentéw
projektowych lub ich czesci Wykonawca, bez koniecznosci sktadania odrebnych
oswiadczen, przenosi na Zamawiajacego zaréwno wtasnos¢ nosnikéw, na ktérych
zostaty one lub ich czesci utrwalone, jak i autorskie prawa majatkowe nich lub ich
czesci na nastepujacych polach eksploataciji:
i.udostepnienie przedmiotu umowy lub jego czesci kandydatom na wykonawcéw oraz
wykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego (robdét budowlanych)
wykonywanego w oparciu o nie lub ich czes¢,
ii.wykonywanie prac projektowych lub/i robét budowlanych na ich podstawie lub ich
czesci, przez Zamawiajgcego lub przez wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego,
iii.kopiowanie, zwielokrotnianie ich lub ich eczesciczesci, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych, za pomoca
techniki drukarskiej, reprograficznej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu
cyfrowego na nosnikach CD, DVD, pendrive, w pamieci komputerowej, i innych, a
takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,
ivw zakresie rozpowszechniania (emisji publicznej) ich lub ich czesci, w tym
rozpowszechniania (emisji) w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
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telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

v.w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych one lub ich czesci
utrwalono, w szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczania, najmu lub
dzierzawy, takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w
formie papierowej badz elektronicznej,

vi.wykorzystanie ich lub ich czesci do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z nich lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegélnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o nie lub ich czes¢,

vii.przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o nie lub ich czes¢.
W chwili wydania Zamawiajacemu Dokumentéw Wykonawcy o innych
dokumentoéw projektowych lub ich czesci Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W chwili wydania Dokumentéw Wykonawcy o innych dokumentéw projektowych
lub ich czesci Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z
opracowan na polach eksploatacji, o ktérych mowa powyzej.
Wykonawca o$wiadcza, ze:
a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 1062), jakimi
bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszego Kontraktu, a takze, ktére
powstang w wyniku jego wykonywania, beda oryginalne, bez bezprawnych
zapozyczen z utwordw oséb trzecich oraz nie bedg naruszac praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;
b) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz wszelkie upowaznienia
do wykonywania praw zaleznych od oséb, z ktérymi bedzie wspdtpracowaé przy
realizacji niniejszego Kontraktu, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej
Klauzuli korzystanie z Dokumentéw Wykonawcy o innych dokumentow
projektowych lub ich czesci przez Zamawiajacego naruszac bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych
osbéb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku
z wytaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z
nich oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszego
Kontrakt.
Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszej Klauzuli nie jest ograniczone czasowo,
terytorialnie i jezykowo oraz nastepuje w ramach Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowe;j.
Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie
przez osoby trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupetnien wykonanych
Dokumentéw Wykonawcy o innych dokumentéw projektowych lub ich czesci, a
zarazem przenosi na Zamawiajacego prawo do wykonywania zaleznych praw
autorskich majatkowych do nich lub ich czesci w zakresie wskazanym w Kontrakcie.
Wszelkie uprawnienia do Dokumentéw Wykonawcy o innych dokumentéw
projektowych lub ich czesci okreslone w niniejszym Kontrakcie obejmujace
wszystkie nosniki informacji sa nieograniczone przedmiotowo, czasowo,
terytorialnie i jezykowo.
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Wykonawca zobowiazuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkoda dla interesow Zamawiajacego lub w sposéb utrudniajacy realizacje
inwestycji wynikajacej z Dokumentéw Wykonawcy o innych dokumentéw
projektowych lub ich czesci.

Wykonawca oswiadcza, ze Dokumenty Wykonawcy o inne dokumenty projektowe
lub ich czesci, beda wolne od wad prawnych w rozumieniu art. 5562 k.c. oraz ze nie
beda naruszat praw oséb trzecich.

1.12. POUFNE SZCZEGOLEY

Na koricu niniejszef klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani s3 do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegéty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
pozwala Prawo.

1.14. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

W niniejszej klauzuli 1. 14 wprowadza sie nastepujaca zmiane:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu ani statusu prawnego podczas catego
okresu wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad i okresem rekojmi
wiacznie) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty
od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich
Partneréw, razem i kazdego zosobna.

Zaden z Partneréw nie moze odwotaé upowaznienia udzielonego Liderowi.
Powyzsze zapisy nie uchylaja solidarnej odpowiedzialnosci podmiotu, o ktérym
mowa w art. 120 Prawa zamdwien publicznych.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY

W niniejszej klauzuli 2.1 wprowad'za sie nastepujaca zmiane:
Podpunkt (b) skresla sie jako nie majacy zastosowania.

Na koricu niniejszej klauzuli 2.1 dodaje sie :

Prawo dostepu Wykonawca uzyskuje z chwila protokolarnego Przekazania Terenu
Budowy, ktére nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy, wedtug potrzeb
wynikajacych z Harmonogramu.

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA
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W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach ,na zadanie” dodaje sie stowa
Jinakoszt”.

Na koricu niniejszef Klauzuli 2.2 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej
Polskiej, od wtasciwych wtadz na swoj witasny koszt (np. przektadki mediow,
utylizacji odpaddéw, itp.). Terminy uzyskania tych zezwolen nie narusza
Harmonogramu Robét, o ile Wykonawca mégt i powinien byt przewidzie¢
koniecznos¢ uzyskania tych zezwolen na podstawie dokumentacji uzyskanej od
Zamawiajacego w przetargu.

2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Skresla sie cata tres¢ Klauzuli 2.4. jako nie majacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJACEGO

W klauzuli 2.5 dodaje sie na koricu nastepujaca tresc:

Roszczenia Zamawiajagcego moga byc rownieZz zaspokajane z Zabezpieczenia
Wykonania.

Klauzula 3 InZzynier
3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze korzystac z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg one
wyszczegélnione w Kontrakcie lub w sposéb oczywisty z Kontraktu
wywnioskowane. Inzynier uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego przed podjeciem
swoich obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach
Warunkéw Ogdlnych:

klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera]
klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]
klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

klauzula 12.3 [Wycenal

klauzula 13 [Zmiany i Korekty]

klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego]

h. klauzula20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
Robét lub sasiadujacg nieruchomosé moze on, bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowiazkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykonaé¢ kazdg taka prace, ktéra w opinii Inzyniera, moze byc¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [ Zmiany i korekty] bedzie miata
zastosowanie, chyba, ze zachodzi potrzeba pilnego wykonania.

@O0 T

3.4 ZMIANA INZYNIERA
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W niniejszef klauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujaca zmiane:

W pierwszym zdaniu wyraz ,42” zastepuje sie wyrazem ,14”. Skresla sie ostatnie
zdanie zaczynajace sie od stéw ,Zamawiajacy nie zamieni ...

W przypadku, gdy Inzynier nie moze wykonywac swoich obowigzkéw lub uprawnien,
Zamawiajacy uprawniony jest do niezwtocznego zastgpienia Inzyniera bez
obowiazku zachowania 14 dniowego terminu na powiadomienie Wykonawcy.

Klauzula 4 Wykonawca

Dodaje sie dodatkowy zapis o nastepujacym brzmieniu:

Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego odczytania projektu realizacji
inwestycji zgodnie z jego zatozeniami i zasadami sztuki budowlanej oraz
niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego (inwestora), o wadliwo$¢ projektu
lub rozwigzan konstrukcyjnych, ktére dostrzegt lub powinien byt dostrzec przy
uwzglednieniu zasad wiedzy technicznej. Niewykonanie obowigzku powiadomienia
Zamawiajacego (inwestora) rodzi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy
za powstatg w zwigzku z tym szkode. Zamawiajacy potwierdza, ze wymaganie
wzgledem Wykonawcy ogranicza sie do starannos$ci wymaganej od wykonawcy
robét budowlanych, a nie od projektanta.

4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koricu podpunktu (d) dodaje sie nastepujacy zapis :

...l przez niego odebrane i uznane za prawidtowe i kompletne.

Po podpunkcie (d) dodaje sie podpunkt (€) o brzmieniu:

(e) Wykonawca w terminie 7 dni, od daty wezwania, przedtozy Inzynierowi
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny
odpowiednio dla tych naktadéw: robocizny, materiatéw i sprzetu wraz z kosztami
zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogdlnych i
zysku) wskazanych przez Inzyniera pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy.

Po Klauzuli 4.1. dodaje sie nastepujaca Klauzule 4.1.a [Dodatkowe zobowigzania

Wykonawcy]:

4.1a DODATKOWE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest:

1. uczestniczy¢ (obowigzkowo i punktualnie), przez min. Kierownika Kontraktu
oraz Kierownika Budowy (chyba, 7e Inzynier Kontraktu lub Zamawiajacy uzna ich
obecno$¢ za niekonieczna) w naradach technicznych / Radach Budowy
organizowanych przez Zamawiajacego i/lub przez Inzyniera Kontraktu. Narady
techniczne organizowane beda raz w tygodniu, badZ w przypadku braku takiej
koniecznosci. na podstawie decyzji Zamawiajgcego. z mniejszg czestotliwoscia, przy
czym w sytuacji powstania opdznienia lub rozbieznosci pomiedzy rzeczywistym
postepem prac, a postepem zaktadanym w Harmonogramie, Zamawiajacy lub
Inzynier Kontraktu moze zwotywadé narady techniczne czedciej niz raz w tygodniu.
Rady Budowy organizowane beda raz na miesiac, przy czym w sytuacji powstania
opdéznienia lub rozbieznodci pomiedzy rzeczywistym postepem prac, a postepem
zaktadanym w Harmonogramie, Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu moze
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zwotywad Rady Budowy czedciej niz raz w miesigcu. Zamawiajacy lub Inzynier
Kontraktu mogg wymaga¢ obecnosci konkretnych o0séb (w szczegdlnosci
wskazanych Kierownikéw Robét) podczas narad technicznych lub Rad Budowy, a
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic ich obecno$é. W trakcie narad technicznych
oraz Rad Budowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic kazdorazowo m.in.:
1.1. informacje o rzeczywistym postepie robét i prac

1.2. zestawienie rzeczywistego postepu z postepem zaktadanym w Harmonogramie
1.3. wyjasnienia niezgodnosci rzeczywistego postepu z zaktadanym postepem oraz
podjete, jak rowniez proponowane do podjecia $rodki zaradcze celem dostosowania
rzeczywistego postepu do postepu zaktadanego

1.4.informacje o wszelkich wykrytych nieprawidtowosciach, przeszkodach oraz
utrudnieniach, na ktére napotkat Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy od czasu ostatniej narady technicznej lub Rady Budowy

1.5.informacje o nieprawidtowosciach, przeszkodach oraz utrudnieniach
zgtoszonych podczas poprzedniej narady technicznej lub Rady Budowy wraz z
informacjami o sposobie ich usuniecia badz informacja, ze nie zostaty usuniete oraz
uzasadnieniem przyczyny

1.6.informacje o wszelkich przewidywanych, mozliwych do zaistnienia w
przysztosci nieprawidtowosciach, przeszkodach oraz utrudnieniach mogacych mieé
wptyw na prawidtows i terminowa realizacje Przedmiotu Umowy

1.7. zestawienie podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcdéw biorgcych udziat
w_realizacji Przedmiotu Umowy z podziatem na podmioty wykonujgce roboty
budowlane, dostawy oraz ustugi (w rozumieniu Ustawy PZP)

2. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia oraz przekazania Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajacemu wraz z wnioskiem o wydanie Swiadectwa Przejecia
w 2 (dwdch) egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, obejmujacej co najmniej:
2.1.projekt powykonawczy (dokumentacje projektowa z naniesionymi
ewentualnymi zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.);

2.2. oSwiadczenia Kierownika Budowy oraz branzowych kierownikéw robét o
wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja, naniesionymi zmianami i prawem
budowlanym:;

2.3. zbiér atestéw, certyfikatéw i deklaracji zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych,
dokumentacji techniczno-ruchowych dotyczacych zabudowanych materiatéow i
urzadzen;

2.4. zbior wszystkich protokotéw badan i sprawdzen oraz pomiary geodezyjne
zakonczonego Przedmiotu Umowy:;

2.5.dziennik budowy:

2.6. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego:

2.7.instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalacji. i urzadzen:;
instrukcia musi zawieraé istotne, petne oraz zgodne z warunkami gwarancji
producentéw informacje gwarantujgce Zamawiajgcemu utrzymanie udzielonej
gwarancji, jak réwniez opis wszelkich czynnosci koniecznych do wykonywania w
ramach czynnosci biezacej obstugi i konserwacji;

2.8.zbiorcze zestawienie urzadzern zawierajgce m.in. nazwe, oznaczenie
producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegétowe wskazania miejsca
zabudowy oraz okres gwarancji producenta;

2.9. karty gwarancyjne urzadzen w oryginale;

2.10.  petna dokumentacje techniczno-ruchowa dla wbudowanych urzadzen;
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2.11.  ksigzke obiektu;

3. Catos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy réwniez przekazaé w formie
elektronicznej, w formacie plikdw nieedytowalnych (.pdf) oraz tozsamych w tresci
plikéw edytowalnych (.doc lub .docx), na 2 (dwéch) noénikach typu pendrive.

4. Przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia przeszkolenia pracownikdédw wyznaczonych przez Zamawiajacego w
zakresie czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych zamontowanych urzadzen.

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Skresla sie catg tresc klauzuli 4.2 | zastepuje nastepujacym tekstem:

Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania najpdzniej
w dniu podpisania Kontraktu, niemniej przed jego podpisaniem.

Zamawiajacy moze z zabezpieczenia zadac ptatnosci wszelkich kwot, powstatych z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu w tym w szczegélnosci
kar, odszkodowan, odsetek i kosztéw wykonania zastepczego, jak réwniez wszelkich
roszczen z tytutu rekojmi (w szczegdlnosci roszczenia o obnizenie wynagrodzenia).
Z kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy ma prawo zaptaci¢ nalezne Podwykonawcom
wynagrodzenie.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje lub poreczenie
okaze sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy listem
poleconym zwréci sie do Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej
gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli
Wykonawca w ciggu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia nie przedstawi
nowej gwarancji lub poreczenia, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy
klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego] w terminie 14 dni od
uptywu terminu na przedstawienie nowej gwarancji lub poreczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy
sposob:

1) Zamawiajacy zwrdci 70% Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady
lub Gwarancji kwote wynoszacg 30% wysokosci Zabezpieczenia Wykonania.

3) Kwota, o ktérej mowa w punkcie 2 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15. dniu
po uptywie okresu Rekojmi za Wady oraz Gwarancji.

W przypadku Zabezpieczenia Wykonania w formie niepienieznej - Wykonawca
zobowiazany jest do utrzymania waznosci Zabezpieczenia Wykonania przez caty
okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi oraz gwarancji. W przypadku, gdy okres
realizacji Umowy zostanie wydtuzony (bez wzgledu na przyczyne wydtuzenia oraz
na tryb jego dokonania) - Wykonawca zobowigzany jest do tozsamego wydtuzenia
waznosci Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego Zabezpieczenia
Wykonania na wydtuzony okres realizacji i/lub przedtuzony okres rekojmi oraz
gwarancji, z zastosowaniem wartosci, o ktérych mowaw pkt 1i pkt 2, bez mozliwosci
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warunkowania przez Wykonawce wniesienia lub przedtuzenia waznosci tego
Zabezpieczenia Wykonania od wydania przez Zamawiajacego aneksu lub innego
dokumentu badZ oswiadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy
nowego Zabezpieczenia Wykonania lub nie wydtuzy waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia Wykonania w okreslonej wysokosci, wskazanej w pkt 1 i pkt 2 nie
pdzniej niz w terminie 14 dni do daty uptywu waznosci Zabezpieczenia Wykonania
(lub okreslonej czesci Zabezpieczenia Wykonania - w przypadku gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych redukcyjnych), Zamawiajacy przed uptywem
okresu na jaki zostato wydane Zabezpieczenie Wykonania (lub jego czes$c) dokona
wyptaty petnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania i dokona zmiany formy
Zabezpieczenia Wpykonania na zabezpieczenie w pienigdzu. Na powyzsze
Wykonawca wyraza nieodwotalna zgode.

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Na koricu ostatniego zdania niniefjszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania
sie” dodaje sie stowa ,lub Wykonawca udostepni wystarczajacg liczbe
kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 PODWYKONAWCY

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Drugie zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4. skresla sie i zastepuje
nastepujaco:

Wykonawca w umowach o podwykonawstwo czesci Kontraktu zinnymi podmiotami
zobowiazany jest uwzgledni¢, ze nie spowoduje to wydtuzenia Czasu na Wykonanie,
ani nie zwiekszy kosztéw wykonania niniejszego Kontraktu oraz nie ograniczy
zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy, badZ obowigzkdéw jemu przypisanych.
Podpunkty (a), (b), (c), i (d) skresla sie i wprowadza sie nastepujace zapisy:

Okresla sie nastepujace zasady zawierania umow z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:

(a) Jezeli Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza
zawrzec umowe o podwykonawstwo robot budowlanych w ramach niniejszego
Kontraktu, jest obowigzany do przedtoZzenia Zamawiajgcemu projektu tef umowy,
spetniajacego wymogi okreslone w lit. (h) poniZej, wraz z czescia dokumentacyi,
dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie umowy; nie pozniej niz 28 dni
przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robot, przy czym
do przedktadanego przez Wykonawce Zamawiajacemu projektu umowy pomiedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcs, ktorej przedmiotem sz roboty
budowlane, Wykonawca zobowigzany jest dofaczyc swoja zgode na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

(b) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz
z czescig dokumentacji, dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie
umowy, nie zgtosi na pismie zastrzezer, bedzie sie uwazato, Ze Zamawiajacy wyrazit
zgode na zawarcie umowy zgodnej z przedstawionym projektem, z uptywem tego
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terminu. Zamawiajacy moze zgtosic zastrzeZenia fdodo przedfoZzonego projektu
umowy o podwykonawstwo robot budowlanych w zakresie w jakim nie spetnia on
wymagari okreslonych w Kontrakcie, w szczegolnosci w lit. (h) poniZej, w przypadku
zgfoszenia zastrzezer do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca oraz
podwykonawca nie mogg zawrze¢ umowy Zz podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, ale zobowigzani sa powtorzyc procedure ztoZenia projektu umowy
o0 podwykonawstwo (poprawionego zgodnie ze zgtoszonymi zastrzezeniami). W
takim przypadku termin 14-dniowy liczony jest na nowo od przedtoZenia nowego
projektu umowy o podwykonawstwo.

(c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
umowy z podwykonawcs, wraz z zataczonym Harmonogramem Prac
Podwykonawcow, o ktorym mowa w lit. (h) (ix) ponizej.

(d) W terminie 14 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiajacy
moze zgtosic sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robot budowlanych, w
zakresie w jakim nie spefnia ona wymagarn okreslonych w Kontrakcie , w
szczegdlnosci w lit. (h) poniZej. Niezgtoszenie sprzeciwu w ww. terminie oznacza, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy, z uptywem tego terminu i od tego
momentu podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do podjecia
robot budowlanych objetych przedmiotem umowy i wstepu na Teren Budowy.

(e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug, o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Kontraktu oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo dostaw lub ustug
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Umowa o ktérej mowa wyzej winna spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w Kontrakcie, w szczegdlnosci w lit. (h) ponizej
(o ile dotycza), w tym przewidywac termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie
dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku za wykonane dostawy
lub ustugi. Do umowy nalezy dotaczy¢ Harmonogram Prac Podwykonawcéw, o
ktorym mowa w lit. (h) (ix) ponize;.

(f) W przypadku kiedy przedtozona umowa z podwykonawca dostaw lub ustug nie
spetnia wymogow, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajagcy wzywa wykonawce do
doprowadzenia zmian w zawartej umowie wyznaczajac w tym celu termin nie
dtuzszy niz 14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w lit. (I)
ponize;j.

(g9) Regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji
przez Zamawiajacego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych.

Regulacja lit. (c) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez
Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, a regulacja
lit. (e) i (f) ma rowniez odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez
Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug.

(h) Zamawiajacy okresla nastepujace wymogi dotyczace uméw zawartych z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktérych niespetnienie spowoduje
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przez Zamawiajacego wniesienie odpowiednio zastrzezen, sprzeciwu lub wezwania
do zmiany, o ktérych mowa odpowiednio w lit. (b), (d) lub (f).

(/)Umowa musi zawieraé:

- rodzaj i zakres zlecanych prac;

- termin wykonania, zgodny (nie dtuzszy) z terminem wykonania zleconych prac
okreslonym dla tych prac w Programie Robét Wykonawcy;

- wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie
wieksza niz wysokos$¢ wynagrodzenia okreslong w Ofercie Wykonawcy za ten sam
zakres robot;

(7i) okreslony w umowie termin ptatnosci kwot naleznych, nie moze przekroczy¢ 30
dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, a ponadto ptatnosci w stosunku do
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musza by¢ zgodne z ustawa Kodeks
cywilny oraz ustawg o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019r.,
poz.118),

(7ii) okresy rozliczeniowe w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
nie moga by¢ dtuzsze anizeli okresy rozliczeniowe w Kontrakcie z Wykonawca,

(iv) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru prac wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowiace podstawe ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw odbywac sie beda nie rzadziej anizeli odbiory tych samych
prac wchodzacych w sktad Robét odbieranych przez Zamawiajgcego. Odbiory prac
wykonanych przez podwykonawcéw beda sie obywaty wczesniej anizeli terminy
odbioréw prac dokonywanych przez Zamawiajacego. Odbior robdt przez
Zamawiajacego nie moze stanowi¢ warunku odbioru prac wykonanych przez
Podwykonawce,

(v) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym
warunki w ten sposdb okreslone nie moga by¢ gorsze anizeli okreslone w
analogicznych postanowieniach zawartych w Kontrakcie pomiedzy Zamawiajacyma
Wykonawca. Terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy
okreslone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawca i podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcag nie moga uptywac pdzniej anizeli terminy zwolnienia
Zabezpieczenia Wykonania zawarte w umowach pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

(Vi) umowa musi zawiera¢ regulacje o zakazie dokonywania w niej zmian w tym
rozszerzania zakresu, zlecania robét zamiennych lub dodatkowych, bez zgody
Zamawiajacego,

(Vi) umowa nie moze zawiera¢ zapisow dotyczacych dokonywania wzajemnych
potracen naleznosci pomiedzy Wykonawcya i jego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawca, wynikajacych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacja
niniejszego Kontraktu,

(viij)umowa nie moze zawierac zapiséw sprzecznych z trescig SWZ,

(ix) do kazdej przedktadanej do akceptacji, poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest zataczy¢ Harmonogram Prac Podwykonawcow, ktoéry bedzie kazdorazowo
aktualizowany, w przypadku zmiany umowy podwykonawczej lub zatwierdzenia
nowego podwykonawcy. Harmonogram ten musi zawiera¢ aktualny na dzien jego
sktadania wykaz podwykonawcow realizujgcych okreslony zakres prac w ramach
Kontraktu, z rozbiciem na poszczegélne ich elementy, ze wskazaniem okresu ich
wykonania, okreséw rozliczeniowych i termindéw ptatnosci. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ kazdoczesnego zwrécenia sie do Wykonawcy o udzielenie
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informacji, czy kwoty dla ktérych termin ptatnosci zgodnie z ww. Harmonogramem
uptynat, zostaty zaptacone, w celu umozliwienia stwierdzenia podstawy do
naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w lit. (I) ponize;j..

W umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢, iz:

- umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowiazki podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami Kontraktu

- umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktéry nalezy dokona¢ zaptaty za
wykonanie prac lub robdét powierzonych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy (ktéry musi by¢ zgodny z numerem rachunku widniejacym na tzw.
Jbiatej liscie podatnikéw VAT”, w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT - w umowie o
podwykonawstwo konieczne jest zamieszczenie postanowien o koniecznosci
wykazania tego faktu oraz podstaw do braku wpisania na tzw. ,biatej liscie
podatnikow VAT” wraz z kazda fakturg poprzez przedstawienie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcy zaswiadczenia wtasciwego naczelnika
urzedu skarbowego)

- umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
odstgpienia (rozwigzania) umowy o podwykonawstwo z podwykonawcag oraz
dalszymi podwykonawcami w momencie i w przypadku odstgpienia (rozwigzania)
Kontraktu

- umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia odnoszace sie do
zawierania i zmian uméw z dalszymi podwykonawcami, ktére muszg byc
analogiczne, jak postanowienia niniejszej klauzuli

- umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia odnoszace sie do
zmiany  wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart umowe o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ustugi na okres przekraczajacy 12 (dwanascie) miesiecy, w
zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (waloryzacja
wynagrodzenia) w sposob nie mniej korzystny niz postanowienia Kontraktu

- umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robét lub
prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy

- umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych zwrot przez Wykonawce
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
Zabezpieczenia Wykonania przez Zamawiajacego Wykonawcy

- umowa powinna zawiera¢ obowigzek ztozenia o$wiadczenia Podwykonawcéw o
uregulowaniu ptatnosci od Wykonawcy w ramach umowy, pod warunkiem iz do
zaptaty naleznosci doszto

(i) W odniesieniu do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty,
przed wystawieniem Faktury VAT, Zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia
dowodéw w formie oéwiadczen dotaczonych do biezacych PSP, ze podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy, bioracy udziat w realizacji odebranych robét, otrzymali
wszystkie kwoty wymagalne, dotyczace wynagrodzen za te prace, ktérych dotyczy
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faktura VAT Wykonawcy, pomniejszone o odpowiednie potracenia, o ile takie
wynikaty z zawartych uméw.

() Przed wystawieniem ostatecznej faktury do Koricowego Swiadectwa Ptatnosci
Wykonawca dotacza oswiadczenie o braku zalegtosci ptatnosci w stosunku do
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw oraz oswiadczenie Podwykonawcow o
uregulowaniu ptatnosci od Wykonawcy w ramach Kontraktu.

(k) Sktadajac oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej lit. i) i j) Wykonawca i
Podwykonawca jest obowiazany do zawarcia w nim klauzuli nastepujacej tresci:
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie nieprawdziwego
oswiadczen lub poswiadczenia nieprawdy”. Klauzula ta zastepuje pouczenie o
odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznaé. Oswiadczenia sktadaja
osoby uprawnione do reprezentowania poszczegdlnie Wykonawcy i Podwykonawcy.
()W zwiazku z naruszeniem powyzszych regulacji, Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych, z tytutu:

(/i) nieprzedtozenia do akceptacji Zamawiajagcego projektu  umowy

podwykonawczej, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w wysokosci 0,005% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien zwtoki, w

stosunku do terminu okreslonego w lit. (a) powyzej,

(lif) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem Prac

Podwykonawcow, w wysokosci 0,005 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za

kazdy dzien zwtoki, w stosunku do terminu okreslonego w lit. (c) i (€) powyzej,

(liif) nieterminowa zaptate lub brak zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w wysokosci 0,005 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,

(liiij) niedoprowadzenie do zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokosci

0,005 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j,

co do ktérego nie przedtozono projektu umowy albo nie przedtozono kopii umowy,

pomimo zastrzezen, sprzeciwu lub jesli nie uptynat jeszcze termin na ich zgtoszenie.

w wysokosci 0,005 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,

(liiifif) niewykonywanie pra przez podmiot trzeci (w zakresie, ktory zostat wskazany

w ofercie Wykonawcy), w wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j.

() W przypadku, jesli Wykonawca w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w

zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej na zasoby podmiotu trzeciego,

podmiot ten zobowiazany jest do realizacji robét lub ustug, do realizacji ktérych

zdolnosci te s3 wymagane. Wykonawca bedzie dokumentowat realizacje oraz

obecnos¢ podmiotu trzeciego na miejscu prowadzenia prac oraz robét poprzez

zgtoszenie Zamawiajacemu oraz Inzynierowi Kontraktu rozpoczecia oraz

zakonczenia prac lub robét przez wskazany podmiot trzeci, jak réwniez informowac

codziennie o jego obecnosci / nieobecnosci podczas prowadzenia robodt.

Zamawiajacy oraz Inzynier Kontraktu uprawniony jest do weryfikacji obecnosci

podmiotu trzeciego oraz realizacji przez niego wskazanego zakresu bezposrednio na

terenie budowy, Niewykonywanie prac przez podmiot trzeci (w zakresie, ktéry

zostat wskazany w ofercie Wykonawcy), bedzie podstawa do natozenia kary

momentu przybycia podmiotu trzeciego na Teren Budowy i podjecia przez niego

wymaganych prac lub robét - bez prawa domagania sie przez Wykonawce

wydtuzenia terminu realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczen finansowych

Strona29z82



(w tym odszkodowawczych) z tego tytutu. W przypadku niezapewnienia udziatu
podmiotu trzeciego w zakresie, ktéry zostat wskazany w ofercie Wykonawcy i
powstania z tego powodu opdZnienia zwigzanego ze wstrzymaniem prac przez
Zamawiajacego na okres dtuzszy niz 14 dni, Zamawiajacy uprawniony jest od
Kontraktu odstgpi¢ w winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty nastepujacej po
przekroczeniu okresu opdznienia, o ktérym mowa w niniejszym zdaniu.

4.7 WYTYCZENIE

Na koricu niniejszef klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjnag Robét zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajgcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng, jak okreslono
w Specyfikacjach.

4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszef klauzuli 4.8:

Na koricu podpunktu (3) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej
niz w Dacie Rozpoczecia robét budowlanych, okreslona w programie Wykonawcy, a
takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

(f) uzyskiwacé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje
nastepujaco:

W terminie 28 dni od wejsciaw zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegbty tego systemu i zawierac on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakos$cig do stosowania na Terenie Budowy,

(b) strukture organizacyjna do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,

(c) ewidencje podrecznikdéw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane,

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do
zarzadzania jakoscia,

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu
zapewnienia jakosci w terminie 42 dni od wejécia w zycie Kontraktu.

410 DANE O TERENIE BUDOWY

Nastepujgce stowa dodaje sie na koricu podpunktu (3). i istniejaca infrastrukturg
techniczna”.

411 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA

Na poczatku niniefszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
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Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia cen
jednostkowych w Kontrakcie, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscia i wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
Warunkami Kontraktu.

4.13 PRAWO PRZEJAZDU | ZAPLECZE

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniefszej klauzuli 4.13:

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

Wykonawca utrzyma w sposéb bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach
publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, chodnikach, torowiskach i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robét.
Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia w
tym zakresie.

414  UNIKANIE ZAKEOCEN

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniefszej klauzuli 4.14:

Pod podpunktem (b) dodaje sie nastepujgce podpunkty (c) i (d):

(c) Tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej,
przed takim zamknieciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciagu, co najmniej
7 dni przed zamknieciem drogi Wykonawca przedstawi Inzynierowi propozycje
sposobu wykonania prac, termin ukoriczenia oraz uzgodniony przez odpowiednie
instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier
zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazada jej poprawienia tak, by byta ona
zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami lokalnymi.

(d) Wykonawca opracuje na wtasne ryzyko i koszt Projekt organizacji ruchu i uzyska
dla niego uzgodnienia odpowiednich wtadz.

418 OCHRONA SRODOWISKA
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszef klauzuli 4.18.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét,
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, zgodne z
obowiazujacymi przepisami.

419 ELEKTRYCZNOSC WODA | GAZ

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowac do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych Zrédet, Wykonawca musi zastosowaé¢ sie do warunkéw
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie
z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca na wtasne ryzyko
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i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych
ustug i do pomiaru pobranych ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Cene Kontraktowa.

420 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIANE
BEZPLATNIE

Klauzule 4.20 skresia sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
421 RAPORTY O POSTEPIE PRACY

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniefszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inzynierai zatwierdzonego przez Zamawiajacego i beda
przedktadane Inzynierowi w czterech egzemplarzach.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.21

Raport Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera w terminie 14 dni od
daty ztozenia dokumentu. W przypadku nie zatwierdzenia Inzynier okresli tryb
postepowania na mocy klauzuli 3.3”

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawieraé bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda wedtug klauzuli 12 /Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 /Roszczenia, spory i arbitrazj a takze

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan Pfatnosci]
w odstepach miesiecznych

(k) stan finansowy Kontraktu (rozliczenia Wykonawcy oraz podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw).

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w
ktérym udziat wezmga Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania
przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o
takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego
personel moze rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3. /Przeptyw informacjij.

Zamawiajacy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac dodatkowych
spotkan poza cotygodniowymi naradami koordynacyjnymi dotyczacymi postepu i
comiesiecznymi Radami Budowy i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 3-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.
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422 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.22:

Na koricu podpunktu (b) dodaje sie zdanie o brzmieniu:

Takie upowaznienie powinno by¢ wydane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego na
pismie.

4.23 DZIALANIAWYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23:

Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca uporzadkuje Teren Budowy i pozostawi go w stanie czystym i
bezpiecznym. W celu udokumentowania uporzadkowania Terenu Budowy i Robét
Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowg dokumentacje fotograficzng
obejmujaca stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robdt oraz po ich
zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca wtaczy do
Dokumentacji Powykonawcze;j.

W czasie realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac Teren Budowy
w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i usuwac
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca
zobowiazany jest do zagospodarowania odpaddéw powstatych na Terenie Budowy
lub poza nim, w zwiazku z prowadzeniem Robét przez Wykonawce, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami o odpadach. Strony ustalajg, ze odpady powstate w
wyniku realizacji Kontraktu sa wtasnoscia Wykonawcy, ktéry jest ich posiadaczem i
wytwdrca oraz ze zostang usuniete przez Wykonawce i poddane zagospodarowaniu
na jego koszt. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych
pozwolen i decyzji w zwigzku z koniecznoscia zagospodarowania odpadéw, zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami. Dowody zagospodarowania odpadéw zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami  Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oraz
Inzynierowi Kontraktu w terminie kazdego Odbioru Czesciowego oraz Odbioru
Koncowego, jak réwniez dotaczy je do kazdego Protokotu Zaawansowania. W
przypadku, gdy Zamawiajacy obcigzony zostanie jakimikolwiek karami lub kosztami,
zwigzanymi z niewtasciwym zagospodarowaniem odpadéw przez Wykonawce,
Wykonawca zwréci w/w kwoty Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty
powiadomienia o ich natozeniu. W przypadku niedokonania zwrotu, Zamawiajacy
potraci w/w kwoty z Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub zaspokoi sie z
Zabezpieczenia Wykonania

Na koricu niniejszef klauzuli 4.23 dodaje sie tekst w brzmieniu:

Przekazany Teren Budowy bedzie zewnetrznie oznakowany przez Wykonawce w
zakresie granic placu oraz wymagan bhp i ppoz. zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Wykonawca zaopatrzy Teren Budowy w zakresie udostepnionym mu do realizacji
Prac w tablice informacyjna zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy
odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujagcym prawem i w
uzgodnieniu z Inzynierem.
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Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy]w brzmieniu:
4.25. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym.
Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie
umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Whisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 /Przeptyw Informacjij, chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane
osoby nie reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inzyniera beda
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
oraz Wykonawca kazdy wedtug stosownej wtasciwosci podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz
Kontraktem.

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci]
w brzmieniu:

426 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkéw sasiadujacych
z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkéd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed ewentualnymi roszczeniami i
przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw
sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody.

Dodaje sig¢ nowa klauzule 4.27 [Istniejace Instalacje]w brzmieniu:

427 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, sieci kanalizacyjne, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem

jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowoéw
odwadniajacych, wodociggdéw i gazociaggdw, sieci kanalizacyjnej, stupdw i linii
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energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdw podczas wykonywania
Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o planowanym zamknieciu drég
i odcieciu mediow nie pdzniej nizna 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych
prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamkniecia drég lub odciecia mediéw bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.

A

[— sformatowano: Kolor czcionki: Czerwony, Wyrdznienie ]

[Sformatowano: Wociecie: Z lewej: 0 cm ]

Dodaje sie nowa Klauzule 4.28 [Elektromobilnosc] w brzmieniu:
4.28 ELEKTROMOBILNOSC

Wykonawca zobowiazuje sig, ze przy wykonywaniu zadania objetego niniejszym
Kontraktem zapewni faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym na
poziomie wymaganym Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz.U.2019.1124 ze zm. dalej: ustawa o elektromobilnosci).

Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb
wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania
zestawienia pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania w danym
okresie czasu okreslonym przez Zamawiajacego, w tym wskazania ilosci pojazdéw
samochodowych o napedzie elektrycznym lub gazem ziemnym, a takze, w razie
watpliwosci dokumentéw dotyczacych tych pojazdow.

W przypadku niespetnienia wymagan opisanych w powyzszym akapicie Wykonawca

zobowiazany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej za kazdy przypadek.

Klauzula 6 Kadra i Robotnicy
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6.2 STAWKI WYNAGRODZEN ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 6.2

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikéw,
awszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem niniejszej klauzuli,
wiaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty
utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie wtaczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony
Przedmiar Robét.

6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 6.7:

Dodaje sie czwarty, piaty [ sz0sty akapit o brzmieniu:

Wykonawca bedzie przestrzegat na Terenie Budowy bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, o ktérym mowa w
klauzuli 4.8 /Procedury bezpieczeristwal.

Za nieprzestrzeganie przepisow BHP, w szczegdlnosci za: stwierdzony przypadek
przebywania na Terenie Budowy osoby bez kasku ochronnego, osoby bez kamizelki
odblaskowej z nazwa firmy, ktéra zatrudnia danego pracownika, osoby bez obuwia
ochronnego, wykonywania prac bez odpowiednich zabezpieczen - w wysokosci
2.500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek w odniesieniu do pojedynczej osoby.
Za spozywanie napojow alkoholowych lub zazywanie $rodkéw odurzajacych na
Terenie Budowy, jak rowniez za obecnos¢ na Terenie Budowy oséb pod wptywem
alkoholu lub srodkéw odurzajacych - w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek, w odniesieniu do pojedynczej osoby.

6.8 KADRAWYKONAWCY

Na koricu niniefjszef klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujace zapisy:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby, zgodnie z trescig Oferty
Wykonawcy, posiadajace uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo
Budowlane dla poszczegdlnych branz oraz beda posiada¢ zawodowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej.

Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajaca liczbe
kompetentnych ttumaczy na terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Jezeliwystapi taka okolicznos¢, to Wykonawca wystgpi na piSmie do Zamawiajacego
o0 zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktérejkolwiek z oséb
wskazanych w Ofercie Wykonawcy jako wtasciwej do kierowania Robotami.
Whiosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Inzyniera. Inzynier zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego od tych oséb postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
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Wykonawca musi przedtozy¢ Inzynierowi propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej,
nie pozniej niz 7 dni przed skierowaniem do kierowania Robotami ktdrejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowic podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robét.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na Terenie Budowy personelu
posiadajgcego wymagane przepisami prawa kwalifikacje odpowiednio do petnionej
funkcji i rodzaju wykonywanych robdt oraz przeszkolonego w zakresie
obowiazujacych przepiséw bhp i p-poz. Wszyscy pracownicy Wykonawcy obecni na
Terenie Budowy bed3 nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy, jaka reprezentuja.

W klauzuli 6.10 dodaje sie akapit w brzmieniu:

Informacje maja by¢ w podziale na Personel Wykonawcy i Sprzet Wykonawcy oraz
odrebnie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (ze wskazaniem
indywidualnym i konkretnym ktérego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
to dotyczy).

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]:
6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i
robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego. W takim przypadku wymagana jest stata obecnos¢
ttumacza na Terenie Budowy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.13 [Obowigzki dotyczace pracownikéw Wykonawcy i

Podwykonawcy!|:

6.13 OBOWIAZKI DOTYCZACE PRACOWNIKOW WYKONAWCY |
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie
warunkéw bhp i p.poz w czasie wykonywania prac oraz robdt. W szczegdlnosci
Wykonawca zapewni aby osoby przebywajace na terenie budowy posiadaty srodki
ochrony osobistej podczas prac na wysokosci, buty ochronne, odziez robocza,
kamizelki odblaskowe, kaski, rekawice robocze, uprzeze do prac na wysokosci.
Wykonawca korzystaé bedzie wytgcznie z atestowanych rusztowan i drabin, jak
réwniez wytacznie ze sprawnych narzedzi oraz urzadzen. Wykonawca jest
zobowigzany zapewnié, aby osoby przebywajgce na terenie budowy nosity kamizelki
odblaskowe z naniesionymi oznaczeniami identyfikujgcymi podmioty, ktére te osoby
zatrudnity lub zaangazowaty.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego oraz Inzyniera
Kontraktu w ciggu 24 godzin od tego zdarzenia o kazdym wypadku na terenie
budowy lub poza tym terenem, ale zwigzanego z wykonywaniem Umowy lub
prowadzonej kontroli na terenie budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z
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prowadzonymi robotami lub pracami. Wykonawca powinien réwniez zgtosié
wypadek odpowiednim organom administracji publicznej

3. Zamawiajacy oraz Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zgtoszenia uwag,
zastrzezen albo do zadania usuniecia pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy ktéry pomimo udzielonego mu upomnienia

3.1. uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
3.2. wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompletny lub niedbaty,

3.3. nie stosuje sie do postanowiet Umowy,

3.4. stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w
szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz

4. Do 7zadania Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w pkt 3
Wykonawca jest zobowigzany natychmiast dostosowac sie i usungc takiego
pracownika (tego samego Dnia), bez prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczen
wzgledem Zamawiajacego (w szczegdlnosci finansowych lub o wydtuzenie terminu
zakoiczenia realizacji Umowy lub jakichkolwiek terminéw posrednich). a sytuacja
taka uznana zostaje za zawiniong przez Wykonawce

Klauzula 7 Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo
7.4 PROBY

Wprowadza sie nastepujace zmiany do niniejszej klauzuli 7.4:
W piatym akapicie, podpunkcie (b) skresla sie wyrazy: ,plus umiarkowany zysk”.

Dodaje sie nowg klauzule 7.9 [Wykonywanie robét przez konsorcjum]:

7.9 WYKONYWANIE ROBOT PRZEZ KONSORCJUM

W przypadku, jesli Wykonawca dziatajgc w formie konsorcjum lub innej polegajacej
na realizacji zamdwienia przez wykonawcéw wystepujacych wspdlnie, w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia ztozyt o$wiadczenie, zgodnie z art. 117 ust.
4 ustawy PZP, zobowiagzany jest do realizacji robét lub ustug, zgodnie z tresScig w/w
oswiadczenia. Wykonawca bedzie dokumentowat realizacje oraz obecnos¢ tego z
wykonawcéw, ktéry zobowigzany jest do realizacji odpowiedniego zakresu prac lub
robét na miejscu prowadzenia prac oraz robdét poprzez zgtoszenie Zamawiajgcemu
oraz Inzynierowi rozpoczecia oraz zakonczenia prac lub robdt przez tego
wykonawce, jak réwniez informowac codziennie o jego obecnosci / nieobecnosci
podczas prowadzenia robdt. Zamawiajacy oraz Inzynier uprawniony jest do
weryfikacji obecnosci tego wykonawcy oraz realizacji przez niego wskazanego
zakresu bezposrednio na Terenie Budowy. Niewykonywanie prac przez tego
wykonawce (w zakresie, ktéry zostat wskazany w ofercie Wykonawcy), bedzie
podstawa do natozenia kary umownej w wysokosci 0,01% jak réwniez wstrzymania
prac w tym zakresie do momentu przybycia tego wykonawcy na teren budowy i
podjecia przez niego wymaganych prac lub robét - bez prawa domagania sie przez
Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczen
finansowych (w tym odszkodowawczych) z tego tytutu. W przypadku
niezapewnienia realizacji prac lub robét przez wykonawce w zakresie, ktéry zostat
wskazany w ofercie Wykonawcy i powstania z tego powodu zwtoki zwigzanej ze
wstrzymaniem prac przez Zamawiajgcego lub Inzyniera na okres dtuzszy niz 30 dni,
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Zamawiajgcy uprawniony jest od Umowy odstgpi¢ z winy Wykonawcy, w terminie
30 dni od daty nastepujacej po przekroczeniu okresu zwtoki o ktérym mowa w

niniejszym zdaniu

Klauzula 8 Rozpoczecie, zwtoka i zawieszenie
8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresia sie i zastepuje nastepujaco:
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 14 dni po dacie wejscia Kontraktu w
zycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét w Dacie Rozpoczecia, a
nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez zwtoki.

W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajacych date przekazania Terenu Budowy
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, a Zamawiajacy, zgodnie z Prawem
Budowlanym, zawiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu
robét. Do tego zawiadomienia beda dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), kopia decyzji o wpisie do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane i wazne zaswiadczenie o przynaleznosci do
wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

(b) Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date przekazania Terenu
Budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robdét na podstawie
harmonogramu Robét przedktadanego w tym czasie zgodnie z klauzulg 8.3
[Program].

W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwoler na wykonanie réznych czesci
Robét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste
wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on Ilub jego
Podwykonawcy zamierzaja uzyc (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki,
urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkiej
zwtoki poniesione przez Zamawiajagcego w zwigzku ze zwioka w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je
wtadzom petng mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Robot. Zgodnosé w wymaganiami
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.3 PROGRAM

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i
zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Harmonogram w formie
uzgodnionej z Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w
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klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot] Wykonawca winien przechowywaé na Terenie
Budowy kopie Harmonogramu robét sporzadzong w formie wykresu graficznego
ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Robdét w odniesieniu do wykonania
Kontraktu.

Harmonogram winien przedstawiac procentowy postep Robdt w odniesieniu do ich
wartosci. Postep robdét bedzie oceniany na podstawie zatwierdzonego przez
Inzyniera Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy, wystawionego w ostatnim
miesigcu danego kwartatu realizacji Robét.

Podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot, ktére moga wystgpic w
okresie zimowym. Harmonogram przewidujacy ograniczenia tempa prac powinien
byc¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robét zgodnie z Czasem na Ukonczenie.
Harmonogram bedzie podlegat akceptacji Inzyniera i Zamawiajacego.
Niedotrzymanie okreslonego w zaakceptowanym przez Strony Harmonogramie
procentowego Postepu Roboét wywotane zwtoka Wykonawcy bedzie stanowito
podstawe do naliczania kary zgodnie z klauzulg 8.7.

Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesiac, jezeli zajdzie
taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi, jako czes¢ kazdego raportu
o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepiel.

Zmiana Harmonogramu moze nastepowac na biezaco i roboczo w formie pisemnej
lub elektronicznej przez osoby wskazane w tresci Kontraktu jako upowaznione do
kontaktow lub nadzoru z ramienia Stron Kontraktu, pod warunkiem, iz zmiany nie
prowadza do zmiany wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub terminu
zakonczenia realizacji Kontraktu, badzZ terminéw punktéw kontrolnych okreslonych
w Harmonogramie lub zasad ptatnosci o ile zostaty w nim okreslone.

Dodaje sie podpunkty (€) i (f) w brzmieniu:

(e) uktad uwzgledniajacy szczegotowy podziat Robot zgodny z uktadem $rodkéow
trwatych obowiazujacych u Zamawiajgcego. Zasady podziatu $rodkéw trwatych
zostang Wykonawcy sprecyzowane przez Zamawiajacego. Szczegdtowy podziat
zgodnie z zakresem Robét i dokumentacja projektowa lezy po stronie Wykonawcy
zgodnie ze wspomnianymi zasadami. Kazdorazowa aktualizacja zmiany w zakresie
Robét wymagac bedzie rewizji uktadu. Formai tres¢ szczegétowego podziatu Robét
zgodnego z uktadem srodkéw trwatych obowiazujagcym u Zamawiajacego wymaga
uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inzyniera,

(f) Wykonawca na biezaco przy aktualizacji Harmonogramu zobowigzany jest do
wykazywania zaawansowania robot oraz plandéw w uktadzie opisanym w punkcie (e).

8.4 PRZEDEUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 8.4:

Przedtuzenie czasu nie moze by¢ dtuzsze od przerwy je powodujacej. W przypadku
uzgodnienia zaistnienia powyzszych okolicznosci, Strony zawrg stosowny Aneks do
Kontraktu.
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8.7 KARY ZA ZWLOKE
Klauzula 8.7 otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za niedotrzymanie termindw wykonania wynikajacych z harmonogramu (za
wyjatkiem dotrzymania Czasu na Ukonczenie Robét, do ktérego ma zastosowanie
pkt. 2) niniejszej klauzuli), w taki sposdb, iz do dat podanych w klauzuli 8.3
(Harmonogram) niniejszych warunkéw nie wykona robét o wartosciach
stanowiagcych wskazane w tej czesci klauzuli czesci Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,3% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej za kazdg zwtoke z zastrzezeniem:

- Jezeli zwtoka w wykonaniu zostanie w kolejnym z terminéw harmonogramu
nadrobione lub zmniejszone, naliczona kara ulega anulowaniu (gdy nadrobiono
catosé zwtoki) lub proporcjonalnemu zmniejszeniu,

- Jezeli mimo niedotrzymania terminédw wykonania wynikajacych z
harmonogramu Wykonawca dotrzyma czas na Ukonczenie Roboét (klauzula 8.2)
naliczone w/w kary umowne zostang anulowane.

2) za przekroczenie Czasu na Ukoriczenie Rob6t w nastepujacej wysokosci:

a) 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w pierwszych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym Czasie na
Ukonczenie Robét,

b) 0,03% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w nastepnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt. a),

c) 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w nastepnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt. b),

d) 0,06% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzier zwtoki liczony od
dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. c), az do Czasu
na Ukonczenie Robét,

3) Za nieterminowe usuwanie wad w okresie rekojmi lub gwarancji w nastepujacej
wysokosci:

a) 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzier zwtoki w pierwszych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzier usuniecia
wady,

b) 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w nastepnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakorczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt. a),

c) 0,03% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzier zwtoki w nastepnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt b),

d) 0,04% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia nastepnego po zakorczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. c), az do dnia
usuniecia wady,
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4) Za nieterminowe przystapienie do usuwania wad w okresie rekojmi lub gwarancji
w nastepujacej wysokosci:

a) 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzier zwtoki w pierwszych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien usuniecia
wady,

b) 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzier zwtoki w nastepnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt. a),

c) 0,03% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki w nastepnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt b),

d) 0,04% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. c), az do dnia
przystapienia do usuniecia wady.

5) Za kazdorazowe naruszenie ktéregokolwiek z ponizszych postanowien:

a) nieprzedtuzenie waznosci Zabezpieczenia Wykonania lub nieztozenie
nowego Zabezpieczenia Wykonania (w przypadku, gdy wazno$é tego
Zabezpieczenia  Wykonania, lub  wazno$¢  odpowiedniej  czesci
Zabezpieczenia Woykonania (w przypadku gwarancji lub poreczen
redukcyjnych) nie obejmuje petnego wymaganego okresu) - w wysokosci
0.05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki.
realizacje Robét przezinny podmiot, niz podmiot udostepniajacy Wykonawcy
swoje zasoby, jesli Wykonawca w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
powotywat sie na zasoby innego podmiotu w zakresie wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia i zastosowanie znajdzie przepis
art. 118 ust. 2 ustawy Pzp., w wysokosci 0.05% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej za kazdy dzien realizacji Robét przez podmiot inny niz podmiot
trzeci udostepniajgcy Wykonawcy swoje zasoby.

c) nieprzestrzeganie przepisow BHP (w szczegdlnosci za: stwierdzony
przypadek przebywania na terenie budowy osoby bez kasku ochronnego,
osoby bez kamizelki odblaskowej z nazwg firmy, ktéra zatrudnia danego
pracownika, osoby bez obuwia ochronnego, wykonywania prac bez
odpowiednich zabezpieczen) w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej za kazdy stwierdzony przypadek (w odniesieniu do kazdego
pracownika osobno).

d) 5000 zt za kazdy przypadek spozywania napojéw alkoholowych lub
zazywania $rodkéw odurzajacych na terenie budowy, jak réwniez za
obecnod$¢ na terenie budowy oséb pod wptywem alkoholu lub $rodkéw
odurzajgcych w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

e) nieobecno$¢ na terenie budowy Kierownika Budowy lub z tytutu
nieobecnodci na terenie budowy Kierownika robdét, w trakcie kiedy
wykonywane s3 prace lub roboty nad ktérymi petni on nadzér w wysokosci
0.05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (za kazdg nieobecnosd).

f) nieusuniecie pracownika, ktdérego usuniecia zazadat Zamawiajgcy lub
Inzynier w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

b

—

6) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (lub za odstapienie od Umowy

Strona422z82



przez Wykonawce z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, chyba ze
Umowa wyraznie przyznaje Wykonawcy uprawnienie do odstapienia od Umowy lub
jej rozwigzania, w przypadkach wprost wskazanych w Umowie) w wysokosci 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j.

7) W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywaja szkody, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych wynikajacych z
Kodeksu cywilnego.

Pod pojeciem ,Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej” rozumie sie tg kwote tacznie z
VAT. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sumowania Kar umownych.

Suma wszystkich naliczonych na podstawie Kontraktu Kar umownych, nie moze
przekroczy¢ 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, nie wliczajac Kary umownej,
o ktorej mowa w punkcie 6) powyze;.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, ktéry naruszyt
postanowienia umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego
noty ksiegowej. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ Kare umowna wraz z odsetkami z
kwoty naleznej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak réwniez z
Zabezpieczenia Wykonania.

Dodaje sie nowa klauzule 8.13 [Plan Naprawczyl:

8.13. PLAN NAPRAWCZY

W przypadku wystgpienia opdznien lub zwtoki w realizacji ktéregokolwiek z etapdéw
robét, wynoszacego wiecej niz 21 dni w stosunku do terminu wynikajacego z
Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia w terminie do 7 dni
od momentu gdy opdzZnienie lub zwtoka przekroczg limit wskazany powyzej,
propozycji aktualizacji Harmonogramu oraz przedstawienia programu
naprawczego, tj. planu czynnodci/dziatan w zakresie zaangazowania $rodkdw,
sprzetu i personelu, ktére to Wykonawca podjat lub zamierza podjaé w celu
dotrzymania terminu zakonczenia realizacji Umowy. Propozycja aktualizacji
Harmonogramu oraz program naprawczy wymagaja pozytywnego zaopiniowania

Inzyniera i akceptacji Zamawiajacego. W przypadku uzyskania negatywnej opinii
Inzyniera lub braku akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest do
naniesienia odpowiednich zmian w Harmonogramie oraz programie naprawczym,
ktére moga zostaé polecone do wprowadzenia przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego i do ponownego przedstawienia do zaopiniowania InZzynierowi oraz
do akceptacji Zamawiajgcemu. Negatywna opinia badZ brak akceptacji nie moga
stanowi¢ podstaw do wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy

Zamawiajacy oraz Inzynier uprawnieni sg do zadania od Wykonawcy oceny wptywu
przysztego wydarzenia i okolicznosci na Harmonogram oraz termin zakonczenia
realizacji Umowy. Ponadto Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu
takiego zdarzenia lub okolicznosci na realizacje Umowy, jak tez bedzie wykonywat
polecenia Zamawiajgcego lub Inzyniera wydane w zwigzku z zaistnieniem takich
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zdarzen i okolicznosci majacych na celu unikniecie lub zmniejszenie ich skutkéw i
wptywu na realizacje Przedmiotu Umowy.

Dodaje sie nowa klauzule 8.14 [Wykonanie zastepczel:

8.14. WYKONANIE ZASTEPCZE

Jezeli Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do realizacji postanowien
Umowy i wyznaczy mu dodatkowy termin do wykonania z zagrozeniem, iz w razie
bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do wykonania
zastepczego. Wyznaczony termin nie moze by¢ krétszy niz 7 (siedem) Dni.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o skorzystaniu z prawa do wykonania
zastepczego w terminie 3 dni przed powierzeniem wykonania ustug wykonawcy
zastepczemu. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uzyskiwania zgody sadu na
powierzenie wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca wyraza
na to nieodwotalng zgode. Zamawiajgcemu, ktéry skorzystat z wykonania
zastepczego, przystuguje wzgledem Wykonawcy roszczenie o zwrot kosztéow
wykonanych Robdt oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztéw poniesionych w
zwiazku z koniecznoscig wykonania zastepczego. Zwrot nastepuje na podstawie
dokumentdw rozliczeniowych wystawionych przez wykonawce zastepczego oraz
Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
niedokonania zwrotu kosztéw, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy uprawniony
jest do potracenia ich z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca
wyraza niniejszym nieodwotalng zgode lub do zaspokojenia w/w roszczen z
whiesionego Zabezpieczenia Wykonania.

A

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1  PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW

Z niniefszej klauzuli usuwa sie ostatni akapit a na jej koricu dodaje sie nastepujacy
zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowiazany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wtasciwych
wtadz lokalnych. W przypadku koniecznosci zmiany lub uzupetnienia dokumentow
lub czynnosci, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca bedzie zobowigzany do zmiany
lub uzupetnia tych dokumentéw lub czynnosci w ramach udzielonej rekojmi i
gwarancji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiajacego.

Procentowe zaawansowanie realizacji Kontraktu bedzie okreslane po zakonczeniu
kazdego miesiaca jej wykonywania protokotem zaawansowania realizacji
Kontraktu, przy uwzglednieniu zaawansowania realizacji poszczegolnych
elementéw przedmiotu Kontraktu i ich udziatu finansowego w catosci
wynagrodzenia, przy uwzglednieniu danych z Zestawienia Kosztéw Zadania.
Ustalenia beda dokonywac wspélnie Inzynier oraz Wykonawca. W przypadku sporu
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dla celdw wyptaty poszczegdlnych transz wynagrodzenia Zamawiajacy przyjmie
stopien zaawansowania potwierdzony przez Inzyniera.

10.2 PRZEJECIE CZESCIROBOT
Przed dotychczasowym brzmieniem dodaje sie zapis:

Zamawiajacy nie jest zobowigzany na Zadanie Wykonawcy przyjmowac
wykonanych Robét czesciowo, w miare ich ukoniczenia, za zaptata odpowiedniej
czesci wynagrodzenia.

Odbiory czesciowe Robot nastgpia po osiggnieciu zaawansowania realizacji Umowy,
o ktérym mowa w Klauzuli 14.3. uprawniajgcego Wykonawce do wystawienia faktur
przejsciowych obejmujacych pierwsza i druga transze wynagrodzenia, o ktorej
mowa w Klauzuli 14.3.; dokonanie odbioru czesciowego zostanie potwierdzone
podpisanym przez Inzyniera Protokotem Odbioru Czesciowego Robot.

Odbidér czesciowy Robét nastgpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Inzyniera
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Warunkiem niezbednym do
przeprowadzenia odbioru czesciowego w odniesieniu do catkowicie ukonczonych
elementéw jest przekazanie przez Wykonawce Inzynierowi wszystkich
dokumentoéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania tj.: atesty,
wyniki badan, préb i pomiaréw, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na
wbudowane materiaty, karty gwarancyjne obiektu budowlanego (z zastrzezeniem
Klauzuli 11.10). Dokumenty te zostanag przekazane w formie zatgcznikéw do
protokotu odbioru czesciowego danego elementu Robét.

Odbiér czesciowy Robét dokonany zostanie wytacznie celem umozliwienia
dokonania przejsciowej ptatnosci dla Wykonawcy i nie stanowi podstawy do
przejecia przez Zamawiajgcego danego elementu Robot do eksploatac;i.

Odbiér koncowy Robét odbedzie sie po wykonaniu catosci Robét Odbioru
koncowego Robot; dokonanie odbioru koricowego Robét zostanie potwierdzone
podpisanym przez Inzyniera Protokotem Odbioru Koricowego Robdét Budowlanych.

Inzynier przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia
g0 0 osiggnieciu gotowosci przedmiotu Umowy (Robét) do odbioru, Warunkiem
niezbednym do zakonczenia odbioru koricowego jest przekazanie przez Wykonawce
Inzynierowi wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny
prawidtowego wykonania tj.: atesty, wyniki badan, préb i pomiaréw, s$wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne obiektu
budowlanego (z zastrzezeniem Klauzuli 11.10), projekt powykonawczy z
naniesionymi zmianami przez Kierownika Budowy oraz Projektanta i
potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, dokumentacje = powykonawcza
zawierajaca zestawienia ilosci wykonanych robét, oraz dokumenty umozliwiajace
dokonanie rozliczenia robét.

Odbiér koricowy Robdt nie jest tozsamy z przejeciem quét do eksploatacji, ktére
to przejecie bedzie miato miejsce wraz z wystawieniem Swiadectwa Przejecia.
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Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniefszej klauzuli 10.2:
W czwartym akapicie skresla sie wyrazy: ,rozsadny zysk” i ,zysku”.
Skresla sie ostatni, piaty akapit.

10.3  ZAKEOCANIE PROB KONCOWYCH

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniefszej klauzuli 10.3:
W podpunkcie (b) skresla sie ,plus umiarkowany zysk’ jako nie majacy zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 DOKONCZENIE ZALEGLYCH PRAC | USUWANIE WAD

Na koricu Klauzuli 11.1 dodayj sie pkt ¢

Jezeli wystapi wada, ktéra uniemozliwi eksploatacje lub zagraza zdrowiu lub Zyciu,
badz mieniu to Wykonawca jest zobowigzany do przystapienia do jej usuniecia w
terminie 4 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia.

Maksymalny czas na usuniecie wady to 24 godziny od przystgpienia do usuniecia
wad - aby byta mozliwa eksploatacja, usunaé zagrozenie zdrowia lub zycia badz
mienia i nie dtuzej niz 5 dni dla catosci prac.

Ustala sie Ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
zawiadomienia.

Usuwanie wad bedzie nastepowac poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie
wadliwie wykonanych robét) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych
wadliwych materiatéw), w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej
charakterem wady.

W przypadku wystapienia trzech awarii urzadzenia, Wykonawca zobowiazuje sie
wymienic go na nowe w terminie do 7 dni lub w innym terminie uzgodnionym przez
Strony.

W klauzuli 11.2 dodaje sie na koncu:
Wykonawca nie moze odmdéwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na koszty usuniecia.

11.3  PRZEDEUZENIE OKRESU ZGEASZANIA WAD

Wprowadza sie nastepujace zmiany do niniefszej klauzuli 11.3:
Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 11.3 dodaje sie:

Powyzsze nie wytacza roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa
w klauzuli 11.10. Okres zgtaszania Wad i okresy gwarancji i rekojmi biegna
rownolegle. W przypadku dokonania przez Wykonawce istotnej naprawy
przedmiotu zamdwienia, okres gwarancji na wymieniong lub naprawiong czes¢
przedmiotu zamodwienia biegnie od nowa od chwili odebrania naprawionego
przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci.
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11.9 SWIADECTWO WYKONANIA
Skresla sie tresc drugiego akapitu klauzuli 11.9 i zastepuje nastepujaco:

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uptywie ostatecznego
dnia Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i dokona préb wszystkich Robét, witacznie z
usunieciem wad. Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu.

11.10 NIEWYPEENIONE ZOBOWIAZANIA
Na koricu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Roboty objete s3 okresem Rekojmi za Wady i Gwarancjg Jakosci zgodnie z Prawem
Kraju oraz Kontraktem. Okres Rekojmi za Wady i Gwarancja Jakosci wynosza ilos¢
72 miesiecy zgodnie ze ztozona oferta liczac od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia catosci Robot.

Z tytutu Rekojmi za Wady Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia opisane w
przepisach Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do wyboru dochodzenia roszczen albo z
tytutu Gwarancji Jakosci albo z tytutu Rekojmi za Wady.

Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajagcemu Karty Gwarancyjnej i
dotaczenia jej do dokumentacji powykonawczej, zgodnie z projektem Karty
Gwarancyjnej, stanowiacej integralng cze$¢ Kontraktu.

11.11 ZWOLNIENIE TERENU BUDOWY

Na poczatku klauzuli 11.11 zmienia sie zapis : ,Po otrzymaniu” na nastepujgce
stowa: Do otrzymania”

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 11.11:
Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania Terenu Budowy oraz
zagospodarowania badz utylizacji wszelkich odpadéw. Wszystkie odpady musza by¢
ewidencjonowane. Odpady pochodzace =z obiektéw bedacych wtasnoscia
Zamawiajacego zostang postawione do dyspozycji Zamawiajacego, a jezeli
Zamawiajacy nie jest zainteresowany ich zagospodarowaniem, Wykonawca winien
je zagospodarowad, badz zutylizowac¢ na wtasny koszt - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej. Wykonawca powinien posiadaé
wszystkie niezbedne zgody i decyzje w powyzszym zakresie.

Klauzula 12 Obmiary i wycena
121 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit
i przechowywat Ksigzke Obmiaréow. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez
Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robét,
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przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne
do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Roboét oraz wyniki obmiaréw winny byc
wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona
i podpisana przez Inzyniera w-—terminie-do—14-dni-odjej-otrzymania-na biezaco.
Ksigzka Obmiaréw powinna by¢ prowadzona dla kazdego zadania odrebnie.
Wykonawca zobowigzany jest do klasyfikowania robét wedtug wytycznych
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

« [— sformatowano: Czcionka: Times New Roman ]
—_—
12.2 METODY OBMIARU Sformatowano: Normalny, Do lewej, Wciecie: Z lewej: 0
cm, Tabulatory: Niew 1,75 cm

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresia sie i zastepuje nastepujgco:
(b) szczegétowe metody i zasady obmiardéw zawierajg Specyfikacje Techniczne
i Przedmiar Robot.

123 WYCENA

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12. 3.
Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszef klauzuli:

Ceny jednostkowe robét dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot
sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

W drugim akapicie skresla sie podpunkt (a) jako nie majacy zastosowania w
niniejszych Warunkach.
W trzecim akapicie drugie zdanie zastepuje sie zdaniem o brzmieniu:

W przypadku braku cen jednostkowych bedacych podstawg do rozliczen w
Kontrakcie, nalezy nowe ceny wyliczy¢ z uwzglednieniem nastepujacych czynnikéw
cenotworczych:

- stawki robocizny kosztorysowej, wskaznikéw kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu oraz zysku wedtug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”, stosujac
wskazniki nie wyzsze niz $rednie dla odpowiedniego rodzaju robdt (stawka
roboczogodziny dla regionu: Matopolskie)

- materiatéw i sprzetu wedtug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”, stosujac ceny
nie wyzsze niz $rednie.

W przypadku braku odpowiednich cen materiatéw i sprzetu w wydawnictwach
,Sekocenbud” Wykonawca na zadanie Inzyniera dostarczy stosowne fakturydo
weladuoferty cenowe pozyskane przez Wykonawce do wgladu, z zastrzezeniem, ze
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia réwniez oferty przedstawionych
mu przez Inzyniera lub Zamawiajacego - oraz wyboru oferty najtanszej, chyba ze
Inzynier lub Zamawiajacy poleci inaczej.

Cene jednostkowa nalezy obliczy¢ w oparciu o ogdlnodostepne katalogi, a w
przypadku Robét, dla ktérych nie okreslono podstaw wyceny w ogélnodostepnych
katalogach, cene nalezy obliczy¢ wedtug kalkulacji indywidualnej, zaakceptowanej
przez Inzyniera.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
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131 PRAWO DO ZMIAN

Drugi akapit skresla sie.

Ostatni akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca wprowadzi zmiany dopiero po tym jak zostanie to uzgodnione
pomiedzy stronami w formie pisemnej. Wprowadzenie przez Wykonawce
jakichkolwiek zmian czy tez modyfikacji niezgodnie z powyzszym nastepuje na
wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca nie jest uprawniony do
wysuwania jakichkolwiek roszczeh wobec Zamawiajacego (w szczegdlnosci wytacza
sie roszczenia z tytutu wzbogacenia Zamawiajacego). W takim przypadku
Zamawiajgcy moze polecié usuniecie zmiany lub modyfikacji lub moze zezwolié¢ na
ich pozostawienie na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

132 ANALIZAWARTOSCI

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 13.2:

W trzecim akapicie podpunkt (c) otrzymuje nowe brzmienie:

(c) Jezelizmianatadaje w rezultacie zmniejszenie kontraktowejwartosci tej czesci,
to Inzynier za zgoda Zamawiajacego bedzie postepowat zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia].

Skresla sie ostatni akapit rozpoczynajacy sie od stow. ,Jesli”

134  ZAPEATA W WALUTACH KONTRAKTU

Klauzule 13.4 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.5 KWOTY TYMCZASOWE
Klauzule 13.5 skresia sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

136 PRACE DNIOWKOWE

Klauzule 13.6 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU

Klauzule 13.8 skresia sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

141 CENAKONTRAKTOWA

Z klauzuli wykresia sie podpunkt d.
Na koricu niniefszef klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca czyni niniejszym zobowigzanie, iz na wtasny koszt zabezpieczy sie od
ewentualnych szkdéd mogacych powstaé wskutek réznic kursowych w zwigzku
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z realizacja niniejszego Kontraktu. W zwiagzku z powyzszym nie stuzy Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenie, ktére mogtyby wyniknac z tytutu
réznic kursowych.

142  ZALICZKA

Klauzule 14.2 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

143  WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PEATNOSCI

Na poczatku niniejszej Klauzuli 14.3 dedajeskresla sie jako—pierwszy akapit
Rastepufacy-teksti zastepuje nastepujacym tekstem:

Zamawiajacy informuje, ze otrzymat wstepna Promese dofinansowania inwestycji w
ramach Rzadowego Funduszu Polski tad - Program Inwestycji Strategicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone w nastepujacy sposoéb:

1) pierwsza transza W WySOKOSCI .....oouveveeeeereeeceeerernescereeesrenene

2) druga transza w wysokosci .............. seeesneene = PO zakonczeniu
wydzielonego etapu Roboét, w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie
wyptacona cze$¢ dofinansowania w wysokosci nie wiekszej niz 50% kwoty
wynagrodzenia

3) trzecia transza w kwocie pozostatej czesci wynagrodzenia Wykonawcy - po
zakonczeniu realizacji inwestycji; w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie
wyptacona pozostata czes$¢ dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad
okreslonego w Promesie (pomniejszonego o kwote wyptacong w poprzedniej
transzy), ta cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego, to jest od dnia wystawienia
przez Inzyniera Koricowego Swiadectwa Przejecia, o ktérym mowa w Klauzuli 10.1.

Procentowe zaawansowanie realizacji Kontraktu bedzie okreslane po zakoriczeniu
kazdego miesigca jej wykonywania protokotem zaawansowania realizacji
Kontraktu, przy uwzglednieniu zaawansowania realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu Kontraktu i ich udziatu finansowego w catosci
wynagrodzenia, przy uwzglednieniu danych z Zestawienia Kosztéw Zadania.
Ustalenia beda dokonywac wspélnie Inzynier oraz Wykonawca. W przypadku sporu
dla celéw wyptaty poszczegdlnych transz wynagrodzenia Zamawiajacy przyjmie
stopien zaawansowania potwierdzony przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania Inwestycji w czesci
niepokrytej pierwsza transza wynagrodzenia - do czasu wyptaty drugiej transzy
wynagrodzenia oraz za Roboty wykonane w dalszym okresie - do czasu wyptaty
trzeciej transzy wynagrodzenia.

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen
wykazujacych szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
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uprawnionego, zgodnie z Planem ptatnosci, wraz z dokumentami towarzyszacymi.
Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w chwili
ich wystawienia wytycznymi Zamawiajacego.

Inzynier moze nakaza¢ Wykonawcy wystawianie odrebnych faktur dotyczacych
wytypowanych przez Zamawiajacego kosztow w ramach kazdego zatwierdzonego
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci.

Wykonawca wystapi o pierwsze i kolejne Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci zgodnie
z Planem Pfatnosci uwzgledniajgcym ptatnos¢ wytacznie w ramach transz
wskazanych na poczatku niniejszej Klauzuli, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu
Rozliczenia (wedtug zapiséw niniejszej Klauzuli).

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Klauzula 14.3 pkt (a) otrzymuje brzmienie:

(a) szacunkowa kontraktowa warto$¢ Robét zrealizowanych do korica danego
okresu ptatnosci (pierwszego, drugiego lub trzeciego) rozumianego jako osiggniecie
poziomu zaawansowania uprawniajagcego do otrzymania ptatnosci, zgodnie z
pierwszymdrugim akapitem niniejszej Klauzuli 14.3.

Z Klauzuli 14.3. wykresia sie podpunkty-5; ¢, d, e oraz z podpunktu f stowa ,,dodatki
lub" jako niemajace zastosowania w niniejszych Warunkach.

144  PLAN PEATNOSCI

Skresia sie tresc klauzuli 14.4 i zastepuje nastepujaco:

Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczeciaii
winien obejmowac:

- okres do korica pierwszego okresu ptatnosci w rozumieniu Klauzuli 14.3.; oraz
- kazdy kolejny okres ptatnosci w rozumieniu Klauzuli 14.3.

Nastepnie Wykonawca dostarczy szczegdtowy harmonogram rzeczowo -

finansowy, ktéry bedzie wskazywat na zaktadane przez Wykonawce ilosci robét
oraz ich warto$¢ w kolejnych miesigcach.

Plan Ptfatnosci bedzie przekazywany w formie papierowej oraz elektronicznej
edytowalnej i wskazanej przez Inzyniera, w szczegdélnosci winien byc¢ sporzadzony w
stopniu szczegdtowosci ustalonym z Inzynierem. Plan Ptatnosci wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczen
wykazujacych szczegdétowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, zgodnie z Planem Ptatnosci, wraz z dokumentami towarzyszacymi.
Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w chwili
ich wystawieniawytycznymi Zamawiajacego, oraz Regulaminem Naboru Wnioskéw
o dofinansowanie Z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych EDYCJANR1.

145 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT

Klauzule 14.5 skresia sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
146  WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI
Pierwszy akapit Klauzuli 14.6. otrzymuje nastepujace brzmienie:

Zadna kwota nie bedzie poswiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajacy nie
otrzyma i nie zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. Nastepnie Inzynier w ciggu 30
dni po otrzymaniu poprawnie sporzadzonego Rozliczenia i dokumentéw
towarzyszacych wyda Wykonawcy Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci,
potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktérag Inzynier rzetelnie
ustala jako nalezna. Rozliczenie obejmujace Roboty wykonane w trzecim okresie
ptatnosci, o ktérym mowa w Klauzuli 14.3. zgodnie z ust. 5 Formularza Aktu Umowy.

Inzynier nie jest zobowigzany do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci,
jesli Rozliczenie nie jest prawidtowe co do formy i zawartosci. Inzynier jest
zobowigzany do sprawdzenia Rozliczenia i uzgodnienia jego poprawnosci z
Zamawiajacym. W razie istnienia btedéw poprawione Rozliczenie Inzynier jest
zobowiazany zaakceptowaé i wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci lub
zgtosic¢ uwagi w ciggu 14 dni.

Drugi akapit zostaje zastapiony nastepujacym zapisem:

Nie przewiduje sie minimalnej kwoty Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci.
Ptatnosci beda zgodne z Klauzulg 14.3.

14.7 ZAPLATA

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 14.7:

Dodaje sie pierinszy-akapitprzed pierwszym akapitem fragment o brzmieniu:
Wykonawca wystawi fakture VAT nie pdzniej niz 2 dni od daty zatwierdzenia
Koricowego Swiadectwa Ptatnosci przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany wskazywac na fakturze wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Faktury beda sporzadzane w oparciu o dyspozycje Zamawiajacego, co do ich formy,
ktéra Zamawiajacy wyda Wykonawcy po ztozeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie
Klauzula 14.3, a przed wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci zgodnie z postanowieniami Klauzuli 14.6.
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Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z co najmniej 1 (jedno)
dniowym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie tej formy.

W drugimpierwszym akapicie skresla sie podpunkt (3) nie bedzie miat zastosowania.
Podpunkt (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(b) Inzynier jest zobowiazany przekaza¢ Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci wraz z
dokumentami uzasadniajgcymi zadanie wyptaty Zamawiajacemu. Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci
na podstawie prawidtowo wystawionego i zaakceptowanego przez Inzyniera
Rozliczenia w ciggu 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletu
dokumentéw zgodnie z niniejszym Kontraktem (w tym wszelkich protokotéw prab,
sprawdzen, etc. wymaganych zgodnie z Kontraktem) uzasadniajacych zadanie
zaptaty oraz prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy obejmujacej roboty
wykazane w ostatnio wystawionym Przejéciowym Swiadectwie Ptatnoéci, a takze
wszystkich oswiadczen Podwykonawcéw wymaganych na mocy postanowien
niniejszego Kontraktu (w przypadku brakéw w zakresie oswiadczen
Podwykonawcéw Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zatrzyman
opisanych ponizej).

(c) kwote poswiadczong w Koricowym Swiadectwie Ptatnosci w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od otrzymania przez Zamawiajacego tego Swiadectwa
Ptatnosci-_oraz w ciggu 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletu
dokumentdéw zgodnie z niniejszym Kontraktem (w tym wszelkich protokotdw préb,
sprawdzen, etc. wymaganych zgodnie z Kontraktem) uzasadniajgcych Zadanie
zaptaty oraz prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy obejmujacej roboty
wykazane w ostatnio wystawionym Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnodci, a takze
wszystkich o$wiadczen Podwykonawcdéw wymaganych na mocy postanowien
niniejszego Kontraktu (w przypadku brakéow w zakresie oswiadczen
Podwykonawcéw Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zatrzyman
opisanych ponizej).

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Podstawa zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona i dostarczona do Zamawiajacego
faktura VAT na podstawie zatwierdzqnego przez Zamawiajacego Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnodci lub Korcowego Swiadectwa Ptatnosci.

Faktury zostang przez Wykonawce wystawione na petng kwote. Ptatnos$¢ za nie
zostanie pomniejszona o kwoty, co do ktérych Wykonawca nie dostarczyt
Zamawiajacemu z Rozliczeniem os$wiadczen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw, a ktére sa potrzebne do potwierdzenia uregulowanie naich rzecz
catego wynagrodzenia naleznego na mocy uméw podwykonawczych , w tym w
sytuacji, gdy kwoty te sg sporne.

Zamawiajacy wstrzyma wyptate na wartos¢ zalegtosci w ptatnosci wymagalnych
kwot lub tez, w razie nie przedstawienia oswiadczen Podwykonawcow na wartosé
wynikajaca z Zestawienia Kosztoéw Zadania za Roboty wykonywane przez danego
Podwykonawce wykazane, w zaleznosci od przypadku, w biezacym Przejsciowym
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Swiadectwie Ptatnosci lub w ktorymkolwiek z wezeéniejszych Swiadectw. Jedli nie
da sie przypisac do danego Podwykonawcy catej pozycji z wykazu cen, Zamawiajacy
zatrzyma odpowiednig czes¢ z tej pozycji. Jesli Zamawiajacy nie jest w stanie na
podstawie posiadanych danych oceni¢ jaka cze$¢ danej pozycji wykonat dany
Podwykonawca, Zamawiajacy zatrzyma 50% tej pozyciji, jednak w zadnym wypadku
nie wiecej niz 100% danej pozycji (wielu Podwykonawcow, co do ktorych brak jest
oswiadczen), chyba ze Wykonawca ztozy wyjasnienia w tym zakresie, ktére na
podstawie historycznych danych, korespondencji z Podwykonawca Zamawiajacy
uzna za wiarygodne wowczas zatrzyma taka kwote, ktéra wynika z wyjasnien
Wykonawcy uznanych za wiarygodne. W przypadku braku oswiadczen
Podwykonawcéw w zakresie dostaw i ustug, jesli Wykonawca ztozy wyjasnienia w
tym zakresie, ktére na podstawie historycznych danych, korespondencji z
Podwykonawcg Zamawiajacy uzna za wiarygodne - Zamawiajacy zatrzyma taka
kwote, ktéra wynika z wyjasnien Wykonawcy uznanych za wiarygodne. W
przeciwnym wypadku z faktury zostanie zatrzymana kwota, ktéra wydaje sie
prawdopodobna na podstawie zawartych uméw podwykonawczych i danych
historycznych.

Zatrzymane kwoty zostang wyptacone w ciggu 21 dni od dnia otrzymania
oswiadczen o dokonaniu petnej wymagalnej ptatnosci na rzecz danych
Podwykonawcéw wraz zdokumentami potwierdzajacymi (w razie sukcesywnegoich
dostarczania zatrzymane kwoty bedg wyptacane sukcesywnie).

Zamawiajacy jest uprawniony do tego, aby z dowolnej faktury Wykonawcy dokona¢
potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom czy dalszym
Podwykonawcom dokonanej bezposrednio przez Zamawiajacego oraz wszelkie
ewentualne inne zasadne potracenia wynikajace z Kontraktu lub w zwigzku z jego
realizacja._ Zamawiajacy jest réwniez uprawniony kwoty te zaspokoi¢ z
Zabezpieczenia Wykonania.

W _przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez wykonawcdéw dziatajgcych
wspodlnie (w formie konsorcjum lub innej), rozliczenia prowadzone beda przez
Zamawiajgcego wytacznie z petnomocnikiem wykonawcow (liderem konsorcjum).
Nie dopuszcza sie sktadania faktur przez wiecej niz jeden podmiot dziatajacy z
ramienia wykonawcéw. Wykonawcy oswiadczajg, ze zaptata dokonana przez
Zamawiajacego na rzecz ich petnomocnika (lidera konsorcjum) zaspokaja ich
roszczenia, a tym samym zwalniajg Zamawiajgcego z jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci za zaptate naleznego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujacy
Przedmiot Zamoéwienia wspdlnie prowadzi¢ bedg rozliczenia wewnetrzne we
wtasnym zakresie

148 ZWLOKAW ZAPLACIE

Tekst niniejszef klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata] to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za zwtoke
(wedtug Kedeksu—cywilnegeUstawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893)
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obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie zwtoki z zastrzezeniem
Klauzuli 5.4. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym
przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat
obciazony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 WYPLATA KWOTY ZATRZYMANE)J

Skresla sie niniefsza Subklazuule jako nie majaca zastosowania w Kontrakcie
14.10. ROZLICZENIE KONCOWE

Skresla sie dotychczasowa tresc Subklauzli 14.10. i zastepuje nastepujaco:

W kolejnym dniu po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia dla catosci Robét,
Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Zamawiajacemu po 6 egzemplarzy Rozliczenia
koncowego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe, zgodnie z
Subklauzulag 14.3., przedstawiajac:

(a) Wartos¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanej w
Swiadectwie Przejecia,

(b) Wszelkie dalsze sumy, ktore Wykonawca uwaza za sobie nalezne.

Wykonawca uprzednio uzgodni wraz z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczenia
wskazujacego szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenie (i dodatkowe
materiaty) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajacego, w tym
dotyczacymi kwalifikowalnosci o ile bedzie istniat taki wymdg, majacej wptyw na
sposéb rozbicia kosztow i wynagrodzenia w Rozliczeniu oraz umozliwic¢
Zamawiajacemu  nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagan
Zamawiajacego.

Zamawiajacy lub Inzynier w ciagu 2 dni zaakceptuje ujmujac kwoty wynikajace z
tego Rozliczenia w Swiadectwie Ptatnosci dla trzeciej transzy ptatnosci, o ktérej
mowa w Klauzuli 14.6. lub odmoéwi akceptacji Rozliczenia koncowego. Wykonawca
ujmie kwoty wynikajace z Rozliczenia koricowego w fakturze obejmujacej trzecia
transze wynagrodzenia, zgodnie z Klauzulg 14.7.

Faktura zostanie wystawiona na petng kwote. Ptatnos¢ za nig zostanie
pomniejszona o kwoty nalezne Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom na
zasadach przewidzianych w Klauzuli 14.7. W przypadku braku uzgodnienia kwoty
rozliczenia koricowego, uzgodnione czesci rozliczenia korncowego zostang ujete w
Swiadectwie Ptatnosci, o ktérym mowa powyzej. Powstaty spér co do dalszych kwot
zostanie rozwigzany wedtug Klauzuli 20, a po jego rozwigzaniu Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu zweryfikowane rozliczenie koncowe wraz z faktura.
Ptatnos¢ bedzie dokonywana zgodnie z Klauzula 14.7.

14.11. WNIOSEK O OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSCI

Skresla sie tresc Subklalzuli 14.11. jako nie majaca zastosowania z niniejszych
Warunkach.
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14.12. ZWOLNIENIE OD ZOBOWIAZAN

W Subklauzuli 14.12. zastepuje sie sformutowanie ,do Oswiadczenia Ostatecznego"
sformutowaniem ,\wraz z Rozliczeniem wystawionym zgodnie z Subklauzulg 14.10.”

14.13. WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO SWIADECTWA PLATNOSCI

Subklauzule 14.13. skresla sie jako nie majacg zastosowania z niniejszych
Warunkach.

14.15 WALUTY PLATNOSCI

Skresia sie dotychczasowe brzmienie Klauzuli 14.15. i zastepuje nastepujacym:
,Cena Kontraktowa bedzie ptacona w ztotych polskich"”

Klauzula 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

152 WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

UZyte w tresci Klauzuli 15.2 stowo ,wypowiedzenie” we wszystkich odmianach
zastepuje sie stowem ,odstapienie” w odpowiedniej formie gramatycznej.

W pierwszym akapicie Klauzuli 15.2 po punkcie (f) dodaje sie kolejne pk. (g)-(k). ktore
otrzymujg nastepujace brzmienie:

(g) gdy wystapita zwitoka Wykonawcy wynoszaca tacznie wiecej niz 35 dni w
stosunku do terminu umownego, pomimo opracowania aktualizacji Harmonogramu
oraz podjecia dziatan przedstawionych w zaakceptowanym przez Zamawiajacego
programie naprawczym

h) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposéb nienaleZyty, tj. w sposéb
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy i pomimo dodatkowego wezwania
przez Zamawiajacego nie nastapita poprawa w tym wzgledzie

) gdy Zamawiajacy co najmniej dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wystapita koniecznosc dokonania
bezposrednich zapfat na faczng sume wieksza niz 5% Zatwierdzonej Kwoty

jezeli _uniemoZliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnego z jego

przeznaczeniem
k) gdy taczna wysokosc naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczyta

wartosc 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Skresia sie dotychczasowe brzmienie akapitu drugiego w Klauzuli 15.2. i zastepuje
nastepujacym:

W kazdym z takich przypadkow lub okolicznosci Zamawiajacy moze odstapic od
Kontraktu w terminie 60 dniowym (od zaistnienia podstawy do odstapienia lub od
dowiedzenia sie o zaistnieniu podstawy do odstapienia) i usunac Wykonawce z
terenu budowy. Ponadto w przypadkach opisanych w pk. (a) lub (k) Zamawiajacy
moZze rozwigzac Kontrakt ze skutkiem natychmiastowym. Odstapienie od Kontraktu
wymaga formy pisemnej lub formy dokumentowej.
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15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Niniejsza klauzula 15.5 otrzymuje nowe brzmienie:

Zgodnie z artykutem 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca
moze zazadaé wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawce

16.1  UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT

Klauzule 16.1 skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

162 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

Podpunkt (a) niniejszef klauzuli 16.2 skresla sie jako nie majacy zastosowania w
niniejszych Warunkach.

« [— sformatowano: Czcionka: Nie Kursywa ]

{Sformatowano: Normalny, Wyjustowany, Wciecie: Z lewej: }
0cm

164  ZAPLATA PO ROZWIAZANIU

Podpunkt (3) ] (c) niniefszef klauzuli 16.4 skres/a sie jako nie majacy zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 17 Odpowiedzialnos¢

Przed Klauzula 17.1. dodaje sie nastepujaca Klauzule 17a [Ogdine zasady
odpowiedzialnoscil:

17a Ogoblne Zasady Odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy oraz Wykonawca ponosza odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
niewtasciwe wykonanie zobowigzan wynikajacych z Kontraktu na zasadach
wynikajacych z Kodeksu Cywilnego z zastrzezeniem odmiennych postanowien
Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za szkody w petnej
wysokosci wynikte na Terenie Budowy od chwili jego protokolarnego przejecia od

Strona 57282



Zamawiajagcego do czasu protokolarnego przekazania Terenu Budowy
Zamawiajacemu.

Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialnos¢ i pokryje wydatki z tytutu
roszczen oséb trzecich wobec Zamawiajacego, w tym z tytutu naruszenia praw
autorskich, z tytutu szkdd na majatku lub osobie powstatych w trakcie trwania
Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw.
Kazda ze Stron natychmiast zawiadomi drugg Strone o wszelkich roszczeniach lub
postepowaniu, w zwiazku z ktérymi przystuguje jej prawo do pokrycia szkéd
zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli Powyzsze zawiadomienie zostanie
dostarczone w mozliwie najszybszym terminie od momentu, w ktérym dana Strona
dowie sie o istnieniu roszczen lub postepowania. Wykonawca jest zobowigzany do
poniesienia kosztéw szkdd, ktdre powstang w zwigzku z wykonywaniem roboét.

Zapisy powyzsze w zaden sposdb nie wytgczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy za
czyny niedozwolone uregulowanej w przepisach art. 415 i nast. kodeksu
cywilnego.

Powyzsze postanowienia maja  pierwszenstwo przed jakimikolwiek
postanowieniami Warunkéw Ogoélnych Kontraktu_lub Warunkami Szczegdlnymi
Kontraktu, ktére przewiduja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w wezszym zakresie.

W _podpunkcie (b) w akapicie drugim niniejszej Klauzuli 17.4 wyrazenie .plus
umiarkowany zysk” skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1. OGOLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZEN

Nastepujace zmiany wprowadza sie w niniejszej Klauzuli 18.
Na poczatku dodaje sie:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inzyniera przed
rozpoczeciem Robot budowlanych (w celu uzyskania dostepu do terenu-budowyTerenu
Budowy zgodnie z Klauzulg 2.1.) - w pozostatym zakresie wymaganym Klauzulg 18:

polis lub ich projektéw wraz z dokumentami ubezpieczenia (ogdlne warunki
ubezpieczenia, korespondencja z ubezpieczycielem, jesli byta prowadzona i ma wptyw na
tre$¢ Umowy oraz wniosku w takich samych okolicznosciach). W terminie 7 dni Inzynier
zatwierdzi lub odrzuci ww. dokumenty, wskazujac przyczyny. W przypadku odrzucenia
przez Inzyniera Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni do zatwierdzenia ww.
dokumenty uwzgledniajagce zgtoszone uwagi. Po zawarciu uméw Wykonawca jest
zobowiazany do przedstawienia ich Inzynierowi wraz z dowodem optacenia sktadki. Jesli
Wykonawca nie zawrze zatwierdzonych przez Inzyniera uméw w ciggu 30 dni od dnia
podpisania Kontraktu, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Kontraktu_w
terminie 60 dni od dnia wystapienia takiego zdarzenia.

Jezeli okres ubezpieczenia okaze sie niewystarczajacy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtuzenia tego okresu lub zawarcia nowej umowy na analogicznych warunkach i
przedstawienia ww. dokumentéw Inzynierowi nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem
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okresu biezacego ubezpieczenia. Jesli dokumenty majg by¢ zmienione, konieczne jest
uzyskanie akceptacji Inzyniera na wyzej opisanych zasadach. Jesli przed uptywem okresu
ubezpieczenia Wykonawca nie przedstawi aktualnych dokumentéw ubezpieczenia wraz
z dowodem optacenia sktadki Inzynier moze wstrzymac wykonywanie Robét. Jesli ww.
dokumenty wraz zdowodem optacenia sktadki nie zostang dostarczone w ciggu 30 dni od
dnia uptywu okresu ubezpieczenia, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60
dni od dnia wystapienia takiego zdarzenia.

Skutki wstrzymania Robét poniesie wytacznie Wykonawca.
Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie:

Strona ubezpieczajaca jest Wykonawca.

Trzeci akapit zostaje wykreslony.

W akapicie czwartympiatym wykresla sie pkt (i) o tresci: "osoby dodatkowo ubezpieczone
nie beda uprawnione do otrzymania wypfat bezposrednio od ubezpieczyciela ani do
Zadnych innych bezposrednich kontaktow z ubezpieczycielem" i dodaje sie zapis:

Zamawiajacy bedzie uprawniony do otrzymywania ptatnosci bezposrednio od
ubezpieczyciela w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie niezwtocznie niezbednych
czynnosci w celu uzyskania odszkodowania.

Po piatym akapicie dodaje sie zapis:

Zawarte umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych
oraz montazowych (obejmujace Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy
oraz odpowiedzialno$¢ cywilng) beda typu "Ali Risks"; koszty poszczegdlnych zakreséw
ubezpieczenia zostang wyodrebnione.

Okres ubezpieczenia we wszelkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym
Kontraktem bedzie obejmowat co najmniej date wystawienia Swiadectwa Przejecia, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ istnienie ochrony
ubezpieczeniowej do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania (wraz z Okresem
Zgtaszania Wad oraz okresem naprawiania wad po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad),
w taki sposéb aby istniata ciggtos¢ ubezpieczenia.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wytaczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umysinej lub razacego niedbalstwa innych
0s6b niz Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osoba fizyczna), wspolnikow spotki
osobowej bedacej Ubezpieczajacym lub osoby wchodzace w sktad organéw
zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osobag
prawna, w szczegdélnosci nie moze by¢ podstawg wytaczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umysinej lub razacego niedbalstwa Personelu
Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcéw; w zadnym
wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynika¢ mozliwos¢ zwolnienia sie z
odpowiedzialnosci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostata wyrzadzona z
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winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po
stronie kierownika budowy.

W kazdej polisie ubezpieczeniowej Wykonawca bedzie okreslony jako Ubezpieczajacy i
Ubezpieczony, a ponadto podmiotami Ubezpieczonymi beda:

1) Zamawiajacy (Gmina Miejska Krakow jest uprawniona do dochodzenia roszczen z
tego tytutu od ubezpieczyciela),

2) Wszyscy Podwykonawcy.

W zakresie niniejszego Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest posiadac:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody
osobowe oraz rzeczowe dotyczaca wytacznie niniejszego Kontraktu z minimalng sumag
gwarancyjna stanowiaca nie mniej niz 110.000.000,00 zt brutto (stownie: sto dziesieé
milionéw ztotych 00/100 brutto) na wszystkie wypadki, w tym: ubezpieczenie z tytutu
roszczen mogacych powsta¢ na gruncie odpowiedzialnosci deliktowej pomiedzy
Ubezpieczonymi oraz Ubezpieczajacym (Wykonawca) i Zamawiajacym (tzw. "wzajemnej
odpowiedzialnosci cywilnej"), z limitem odpowiedzialnosci na jeden i wszystkie wypadki
nie mniejsza niz 110.000.000,00 zt brutto (stownie: sto dziesie¢ milionéw ztotych 00/100
brutto); odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela z tytutu roszczen deliktowych pomiedzy
Podwykonawcami powinna by¢ wytaczona; Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
w terminie 10 dni od wyptaty odszkodowania z tytutu powyzszego ubezpieczenia do
doprowadzenia do podwyzszenia sumy gwarancyjnej opisanego powyzej ubezpieczenia
nie mniejszej niz 110.000.000,00 zt brutto (stownie: sto dziesie¢ milionéw ztotych 00/100
brutto)

2) ubezpieczenie mienia w zakresie opisanym w Klauzuli 18.2. na sume ubezpieczenia
na kwote nie nizszg od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej beda zawieraty wiaczenie
odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy za nastepstwa wypadkdw przy pracy zminimalng
suma gwarancyjng wynoszaca na najmniej 5.000.000 zt na jeden i wszystkie zdarzenia. Po
wystawieniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca moze zastapi¢ te polise polis3 OC
pracodawcy za nastepstwa wypadkéw przy pracy z minimalng sumag gwarancyjna
wynoszaca co najmniej 1.000.000 zt na jeden i wszystkie zdarzenia, przy czym moze to by¢
polisa ogdlna nie przypisana do niniejszego Kontraktu

W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie mogg zosta¢ wytaczone z zakresu
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane.
Nie jest dopuszczalne wytaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:
1) szkody w mieniu Zamawiajacego i oséb trzecich spowodowane wibracjg albo
osunieciem lub ostabieniem elementéw nosnych lub nosnosci gruntu, w tym, ale nie
wytacznie, w zakresie szkdd polegajacych na catkowitym lub czeSciowym zawaleniu sie
budynku lub budowli,

2) szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadéw,

3) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach lub innych Instalacjach,
4) jakiekolwiek dziatanie sit natury, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze w tym zakresie
brak jest mozliwosci uzyskania ubezpieczenia.
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Limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 1,2 powyzej nie
mog3 by¢ nizsze niz minimalna suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity
odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 3, 4 powyzej nie moga
by¢ nizsze niz 50% minimalnej sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej).

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci
(limitéw sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkdéd wywotanych tg sama
przyczyna (tzw. szkdd seryjnych);

Po podpisaniu Swiadectwa Przejecia (w Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie
naprawiania wad po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad) suma gwarancyjna w
ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej moze zosta¢ obnizona do 30%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz Sprzet Wykonawcy nie podlega
obligatoryjnemu ubezpieczeniu zgodnie z Klauzulg 18.2. Zamawiajacy dopuszcza w tym
okresie  zastgpienie umowy ubezpieczenia OC dedykowanej Kontraktowi
ubezpieczeniem ogélnym w ramach wykonywanej dziatalnosci przez Wykonawce, jednak
umowa ta powinna spetnia¢ wymagania niniejszego Kontraktu.

W iodmym akapicie niniejszej Klauzuli wykresla sie stowa: "sbliczanychliczonych od Daty
Rozpoczecia.”

Na koncu dodac:

,Obowigzkiem Wykonawcy jest state monitorowanie spraw, zwigzanych z usuwaniem
powstatych szkod oraz informowanie Zamawiajacego w odstepach czasowych (nie
dtuzszych niz 2 tyg.) o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela."

18.2  UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniefszej klauzuli 18.2:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy
na kwote nie nizszg od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

Podpunkt (e) niniejszej klauzuli 18.2 skresla sie jako nie majacy zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 19 Sita wyzsza
19.1 DEFINICJA SItY WYZSZEJ
Klauzule 19.1 skresia sie i zastepuje nastepujaco:

Przez okolicznosci sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu
zapobiec, w szczegblnosci takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez
zasadnicza zmiana sytuacji spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego,
huragany, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk ogélnokrajowy lub
ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak rowniez wystgpienie epidemii lub pandemii
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albo innych udokumentowanych zjawisk badz okolicznosci oraz zarzadzen lub
innych aktéw wtadz publicznych majacych zwiazek z nimi - a ktére wptywaja na
termin albo wartos¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub na mozliwosc realizacji
Kontraktu badZ na inne zapisy Kontrakty niezbedne do jej nalezytego wykonania.
Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugag
strone: przekazujac stosowne dowody. w takim przypadku Strony uzgodnia sposéb i
zasady  dalszego  wykonywania Kontaktu lub  Kontrakt  zostanie
rozwigzanarozwigzany. Bieg terminéw okreslonych w niniejszym Kontraktem ulega
zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

19.4 DEFINICJA SItY WYZSZE)

Podpunkt (b) niniejszej Klauzuli 19.4 skres/a sie i zastepuje nastepujgco:

(b) odpowiedniego powiekszenia Kwoty Kontraktowej w przypadku lub
okoliczno$ciach opisanych w klauzuli 19.1.

19.6 ROZWIAZANIA Z WYBORU, ZAPEATA | ZWOLNIENIE ZE ZOBOWIAZAN
Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 19.6

Pierwszy akapit otrzymuje nastepujace brzmienie:

Jezeli Sita Wyzsza, o ktérej Zamawiajacy zostat powiadomiony zgodnie z klauzulg
19.2 (Powiadomienie o Sile Wyzszej) uniemozliwi wykonanie catych lub istotnej
czeSci Robét w toku przez ciggty okres przekraczajgcy 84 dni, lub kilkakrotnie przez
taczng sume ponad 140 dni, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Kontrakt
Wykonawecy. W takim przypadku Kontrakt wygasnie po 7 dniach od wydania noty, a
Wykonawca winien postepowaé zgodnie z klauzulg 16.3 (Wstrzymanie Robét i
usuniecie Sprzetu Wykonawcy).

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 ROSZCZENIAWYKONAWCY

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20. 1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajagcym sie od stéw ,Inzynier winien...” po
stowach ,zgodnie z klauzula 3.5 /Ustalenia/”dodaje sie i z klauzulg 13.3 /Procedura
wprowadzania zmian]”

20.2 POWOLANIE KOMISJI ROZJEMCZE)

Klauzule 20.2 skresia sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
20.3 BRAK UZGODNIENIA SKEADU KOMISJI ROZJEMCZEJ

Klauzule 20.3 skresia sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.
20.4 UZYSKIWANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMCZEJ

Klauzule 20.4 skresia sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.5 ROZSTRZYGNIECIE POLUBOWNE
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Klauzule 20.5 skresia sie i zastepuje nastepujaco:

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z Umowy lub
pozostajacego w zwigzku z Umowa, strony mega—pediacpodeims probe jego
rozwigzania w drodze mediacji prowadzonej przez Mediatorow Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sadu
lub w drodze innego polubownego rozwigzania sporu, np. proby ugodowej przed
sadem, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu. W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Statym Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP badZ w przypadku nieskierowania
sporu na droge mediacji lub proby ugodowej, o ktorych mowa wyZej, lub
nlezawarcianie zawarcia w tef drodze ugodly, spor bedzie poddany rozstrzygnieciu
przez sad powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego._Klauzula
niniefsza nie stanowi zapisu na sad polubowny.

20.6 ARBITRAZ

PQQQQHH/GPA?)—FJWQ]SZ&V—/#&HZH//K /auzu/Q 20. 6 skresla S/Q%W%W

[— sformatowano: Czcionka: Kursywa

polskieniniejszych Warunkach. ( — sformatowano: Czcionka: Kursywa

20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KOMISJIROZJEMCZE)
Klauzule 20.7 skresia sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8 WYGASNIECIE UMOWY Z KOMISJA
Klauzule 20.8 skresia sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowa Klauzule 21 /Dziatania kontrolne i sprawdzajace oraz aspekty
spoteczne/w brzmieniu:

Klauzula 21 DZIAEANIA KONTROLNE | SPRAWDZAJACE ORAZ ASPEKTY
SPOLECZNE

21.1 Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

21.2 Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw
lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu.
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21.3 Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym
instytucjom, naich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.
21.4  Aspekty spoteczne

21.4.1 Wykonawca zobowiazuje sie do tego, ze wszystkie osoby wykonujace
czynnosci w zakresie prac budowlanych, w tym w szczegdlnosci wykonujace prace
przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, dekarskie, stolarskie,
instalacyjne, montazowe, zwigzane z zagospodarowaniem terenu, jak i porzadkowe
oraz obstugujace maszyny i urzadzenia budowalne, byty zatrudnione w ramach
stosunku pracy, jako jego pracownicy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 1320
z pézn. zm.). Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania zatrudnienia na podstawie
uméw o prace 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej Umowy przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

Zobowigzanie wynikajgce ze zdahpoprzednichoraz zust-3-13o0pisane w niniejszej

klauzuli dotyczy réwniez podwykonawcéw, ktéorym Wykonawca zleci opisane
czynnosci zwiazane z realizacja ustug objetych zakresem niniejszej Umowy oraz
dalszych podwykonawcow Strony zgodme oswmdczaja, iz pedana—w—za*aezmku@e

Umewstykonawc zobowmzany jest do zapewnlenla w trakue reallzaql Umowy
takiej liczby oséb o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu, aby Umowa
realizowana byta nalezycie i terminowo.

21.4.2 Wpykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu Umowy minimalna
wymagana ilo$¢ osob zatrudnionych na umowe o pracewskazananaliscie lwarkazie)
stanowigcejzatgeznik-de-Umowy, ktdra faktycznie uczestniczy¢ bedzie w realizacji
niniejszej Umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz zobowigzuje sie do
utrzymania ich zatrudnienia przez caty okres trwania Umowy.

21.4.3 Skreslona

21.4.4 Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze
podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych przedmiot
umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz zapiséw umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego zobowigzania w
sposob przewidziany w niniejszej Umowie i w SWZ.

21.4.5 Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci wskazanych w SWZ przy realizacji
niniejszego zamowienia w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie do
7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawié
(okaza¢, przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne o$wiadczenia lub dokumenty w
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celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw
zaangazowanych przy realizacji niniejszej Umowy, w szczegélnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: imie i nazwisko pracownika sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie ze pracownik jest zatrudniony o Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazanie ze czynnosci objete wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach
umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

b) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego (o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych
oséb, dat zawarcia umoéw o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),

c) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnodci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781), tj.
w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, lecz w sposéb umozliwiajacy
weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji:
imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkéw pracownika),

d) inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dokumentow
potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek), tj.:

A. zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy i/lub

B. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposéb zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz.
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1781), lecz w sposéb umozliwiajacy weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy
o prace (nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data zgtoszenia do
ubezpieczenia, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace),

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia)
kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na
miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujace wskazane przez Zamawiajagcego w SWZ czynnosci przy realizacji
zaméwienia sg osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu Umowy
w zakresie czynnosci wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie budowy/robét
zobowiazane zostang podac wykonujacym czynnosci kontrolne przedstawicielom
Zamawiajacego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci,

3) W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy
moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.
21.4.6 Lista (wykaz) oséb zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace przy realizacji niniejszej
Umowy stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.

21.4.7 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany o0sdb wskazanych-na-liscieo
ktérej-mowa-w-ust—21.4.6przeznaczonych do realizacji Kontraktu pod warunkiem
zachowania ciggtosci zatrudnienia minimalnej ilosci oséb przy realizacji przedmiotu
Umowy we wskazanym w SWZ i ofercie zakresie. Wykonawca obowigzany jest w
trakcie trwania Umowy niezwtocznie informowac Zamawiajgcego o zmianach oséb
wskazanych na liscie poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej data
oraz okazujac dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych oséb na podstawie
umowy o prace (dokumenty przyktadowo wymienione w ust. 21.4.5 pkt 1) w ciggu 7
dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

21.4.8 Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentéw
lub wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w szczegdlnosci jezeli stwierdzi, ze
oswiadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce budza watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do
okolicznosci, ktéore powinny potwierdzaé. w takim przypadku Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia
dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

21.4.9 Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien Umowy, zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb na
umowe o prace w nastepujacych przypadkach:

a. nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw lub o$wiadczen,
o ktérych mowa w 21.4.5 pkt 1) - w wysokosci 4.000,00 zt za kazdy przypadek, a w
przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) po uptywie wyznaczonego
terminu - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek,

b. gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub os$wiadczenia
beda niekompletne lub nie beda potwierdzaty w sposéb jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia oséb naumowe o prace - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajacych fakt zatrudniania oséb na umowe o prace dokumentéw lub
oswiadczen,
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c. uchybienia terminowi, o ktérym mowa w 21.4.7 lub ust. 21.4.8 - w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, w kazdym przypadku,

d. wykonywania robét przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace
- w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek.

e. niespetnienie zapisow SWZ wskazanych w pkt.6) 5. tj. realizacji robdt i
organizacji pracy w systemie co najmniej dwuzmianowym oraz ich wykonywanie
réwniez w soboty przy zatrudnieniu niezbednej liczby pracownikéw - w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

21.4.10 Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktérego zawarto niniejszg—Umoweniniejszy Kontrakt,
powotywat sie na zasoby innych podmiotéw lub bedacych jego podwykonawcami, w
zakresie wskazanym w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze
proponowany inny podmiot lub podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot lub podwykonawca.

21.4.11 Strony zgodnie ustalaja, ze zmiana oséb przeznaczonych do realizacji
Umowy, zgodnie z trescig niniejszej Umowy lub oferty Wykonawcy wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego i dopuszczalna jest wytacznie w
wyjatkowych sytuacjach, w szczegdlnosci z powodu choroby lub innych zdarzen
losowych powodujacych niemozno$é wykonywania powierzonego jej zakresu
obowiazkéw, a wskazane w zastepstwie osoba lub osoby musza posiadaé
kwalifikacje i doswiadczenie spetniajace co najmniej wymagania zawarte w SWZ.
21.4.12 Strony ustalaja, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajagcego w SWZ czynnosci w stopniu nie
mniejszym niz wskazany w toku postepowania o udzielenie zamdwienia,
nieokazanie dokumentow lub os$wiadczen, o ktérych mowa w 21.4.5 pkt 1) moze
skutkowa¢ odstapieniem przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy i
naliczeniem stosownej kary umownej. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy
zostanie ztozone na pismie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez
Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajacym
odstgpienie od Umowy.

21.4.13 Wykonawca zobowiazany jest aktualizowac informacje dotyczace wykazu
(listy) oséb zatrudnionych przy realizacji Umowy na podstawie umowy o prace wraz
z aktualnymi dokumentami potwierdzajagcymi fakt ich zatrudnienia poprzez
sktadanie pisemnego oswiadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiajacego nie
pdzniej niz do 10 dnia kazdego miesigca realizacji zamdwienia w przypadku jezeli
doszto do zmiany sktadu osobowego, ktéry realizuje zaméwienia na podstawie
umowy o prace. Jezeli przedmiotowy termin wypada w dzien wolny od pracy,
dokumenty nalezy dostarczy¢ w kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu wolnym
od pracy. w przypadku wygasniecia lub rozwigzania umowy o prace z dang osoba,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia w jej miejsce w terminie 7 dni od
ustania stosunku pracy kolejnej osoby, badz do skierowania w miejsce tej osoby
innego zatrudnionego juz pracownika Wykonawcy. Za brak przedstawienia
aktualizacji wykazu (listy) i dokumentow potwierdzajacych fakt zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w terminach, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich
ustala sie kare umowng dla Wykonawcy w wysokosci 5.000,00 zt za kazdorazowy
brak ich ztozenia.
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Dodaje sie nowa Klauzule 22 /Szczegd/ne zmiany umowy i waloryzacja/w brzmieniu:

Klauzula 22 Szczegdlne zmiany Umowy i waloryzacja

Klauzula 22.1 Szczegélne Zmiany Umowy

22.2.1 Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455
ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
realizacji, w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji Umowy lub jej
poszczegdlnych zakreséw i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz
uzasadnionych przypadkach, jezeli wystapia przestanki wynikajace z tresci SWZ lub
ponizsze:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie budowy/robét w terminie Umowy, przy czym do
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy
wykonanie budowy/robét w ustalonym terminie zalicza sie w szczegdlnosci
dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne, kleski zywiotowe, wystapienie
silnych wiatréw oraz temperatur i wilgotnosci nieodpowiednich dla danej
technologii lub rodzaju badz zakresu wykonywanych prac, ktére zostang wpisane do
Dziennika Budowy (w momencie ich wystgpienia) oraz potwierdzone przez
Inzyniera,

2) charakter opracowania okaze sie skomplikowany, tj., gdy w dokumentacji
uzbrojenia terenu wystapi brak wskazania wszystkich mediéw przebiegajacych pod
realizowang inwestycja,

3) wystapi zmiana terminu/éw realizacji przedmiotu Umowy, poprzez jego/ich
skrécenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego/ich przedtuzenie ze
wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace w szczegdlnosci
braku udostepnienia Wykonawcy materiatéw, czy informacji badz podjecia decyzji
zaleznych od Zamawiajacego, a niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, jak
rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron i
niezawinionych przez Wykonawce, a zwigzanych z opdznieniem w uzyskaniu od
stosownych instytucji i organéw niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji itp., w
terminach instrukcyjnych badZ obligatoryjnych wynikajacych z powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny
spowodowane przez site wyzsza,

4) zostangwprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukoriczenia przedmiotu
niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze wartos$¢ kazdych kolejnych budowy/robét
dodatkowych nie przekracza 50 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
umowie, jak réwniez inne roboty niewchodzace w zakres przedmiotu Umowy,

5) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt 7)
ustawy Pzp lub zostang wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o charakterze
technologicznym lub funkcjonalnym (na przyktad moze by¢ zwigzana z wycofaniem
z produkcji okreslonego rozwiazania, materiatu, elementu, urzadzenia itp., albo
zastosowaniem rozwigzania, materiatu, elementu, urzadzenia itp. o lepszych
parametrach funkcjonalnych, uzytkowych, estetycznych, jakosciowych itp.), tj.
wprowadzenie odmiennego rozwigzania, materiatu, elementu, urzadzenia itp. w
stosunku do przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zaméwienia, jezeli
wprowadzenie budowy/robét zamiennych jest konieczne do prawidtowego
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wykonania Umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamoéwienia w
stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ oraz wynikajacego z tresci oferty,

6) zostang zlecone kolejne roboty lub zmieniony zostanie sposéb realizacji
wykonywanych budowy/robét, badz zmieniona ich lokalizacja albo zmienione
zostang inne warunki zwigzane z prowadzeniem budowy/robét, z uwagi niemoznos¢
lub nieracjonalnos¢ wykonania Umowy zgodnie z dokumentacjg postepowania
zataczong do Umowy,

7) dotychczasowy Wykonawca niniejszej Umowy zostanie zastgpiony przez inny
podmiot spetniajacy warunki udziatu w postepowaniu oraz niepodlegajacy
obligatoryjnemu wykluczeniu z postepowania na mocy art. 108 ustawy Pzp, w razie
gdy:

a) wykonanie budowy/robét dodatkowych przez ww. podmiot bedzie
korzystniejsze dla Zamawiajgcego z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegdblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji objetych przedmiotem niniejszej Umowy,

b) w wyniku sukcesji doszto do wstapienia przez ten inny podmiot w prawa i
obowiazki Wykonawcy wskutek przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Iub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa przez ww. podmiot, o ile réowniez nie
pociagnie to za sobg innych istotnych zmian Umowy oraz nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy Pzp,

c) Zamawiajacy przejmie zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp,

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
momencie zawarcia niniejszej Umowy,

9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy zgodnie z terminem,

10) wystapi koniecznos$¢ zmiany osob koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi
obiektami,

12) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkéw
wstrzyma roboty,

13) wystapia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania Umowy
lub jej ukoiczenia,

14) nastapi obnizenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania,

15) wystapi udokumentowana zwtoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajacego,

16) wystapi zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do
realizacji Umowy,

17) zajdzie koniecznos$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktéw organéw i uprawnionych instytucji, wydanych z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

18) wystapi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji przez
nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub budowy/robét
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niezbednych dla realizacji niniejszej Umowy na przyktad dostarczenie lub
podtaczenie medidw, w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

22.2.2 Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmiany Umowy w nastepujacych
przypadkach:

a) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,

b) zmian postanowiern Umowy zwigzanych ze:

1) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
Umowy i o0s6b reprezentujagcych strony (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

2) zmiang numerdéw rachunkéw bankowych Wykonawcy wskazanych w niniejszej
Umowie,

3) wystapieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej
Umowy,

4) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG badZ w innym stosownym rejestrze w
trakcie realizacji zamoéwienia, dotyczacych Wykonawcy,

c) zmian warunkdw realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbednych do
prawidtowej realizacji zaméwienia zwigzanych z:

ca) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron Umowy okolicznosci powodujacych rezygnacje lub wytaczenie z realizacji
okreslonego zakresu przedmiotu zamodwienia przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zaméwienia, z tym zastrzezeniem, Zze ewentualne jednostronne ograniczenie
zakresu zamowienia nie przekroczy 15% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy i stosowne
obnizenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej moze nastgpi¢ na podstawie
jednostronnego oswiadczenia woli Zamawiajacego, w przypadku gdy Wykonawca
nie podpisze stosownego aneksu do Umowy),

cb) zaistnieniem-riemozliwych-do-wezesniejszego-przewidzenia-i-niezaleznych-od
stron—Umowy okolicznosci powodujacych zwiekszenie realizacji okreslonego
zakresu przedmiotu zaméwienia przy jednoczesnym podwyzszeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ dodatkowych elementéw przedmiotu zaméwienia, z tym
zastrzezeniem, ze ewentualne zwiekszenie zakresu zamoéwienia nie przekroczy 15%
wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawcy,

cc) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z SWZ,

d) modyfikacji zasad ptatnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,

e) zmian terminu wykonania zamoéwienia lub jego poszczegdlnych zakresow
wskutek wystapienia okolicznosci lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego lub
na jego uzasadniony wniosek,

f) zmian terminu wykonania zamdéwienia, zmian postanowiern Umowy wskutek
zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,

g) w przypadku znalezienia niewypatéw lub niewybuchéw,

h) w przypadku koniecznosci wykonania remediacji gruntu,

i) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
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okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z SWZ.

22.2.3 W przypadkach okreslonych w ust. 22.2.1 i 22.2.2 przedtuzenie terminu
wykonania przedmiotu Umowy moze nastapic¢ o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie
przedmiotu Umowy lub niezbednej dla jego wykonania. Przedtuzenie terminu, w
przypadkach ktére nie nastepujg na wniosek Zamawiajacego, warunkowane jest
ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy wraz z
powotaniem sie na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisujgcym
okolicznosci faktyczne.

22.2.4 Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci Umowy winien by¢ zgtoszony
Zamawiajagcemu w terminie do 2128 dni od momentu wystgpienia przestanek do
zmian Umowy, okreslonych wust. 22.2.1i22.2.2.

22.2.5 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy i waloryzacji
wynagrodzenia zgodnie z zapisami Klauzuli 22.3 niniejszej Umowy.

22.2.6  Wykonawca nie moze zadac zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym
czasem wykonywania Umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
przestoju lub dtuzszego czasu wykonywania umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, ktérego taczny czas trwania w okresie obowigzywania Umowy
przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia budowy/robét w
kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie poniesie w catosci
Zamawiajacy,

b) w przypadku wprowadzenia na Zzadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
przestoju lub dtuzszego czasu wykonywania umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy koszty zabezpieczenia budowy/robét oraz koszty przestoju w tym
okresie poniesie w catosci Wykonawca,

c) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
przestoju_lub dtuzszego czasu wykonywania umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze Stron, ktérego taczny czas trwania w okresie obowiazywania Umowy
przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia budowy/robdt w
kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie kazda ze stron
poniesie po potowie,

d) Wykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami
zapisow odzwierciedlajacych zapis niniejszej Umowy.

22.2.7 Zamawiajacy przewiduje zmiang Umowy w zakresie sposobu spetnienia
$wiadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczegdlnosci
nastepujgcymi okolicznosciami:

a) mozliwoscia osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
budowy/robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) mozliwoscig osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin
realizacji zaméwienia,

c) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
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pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci budowy/robét,

d) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
budowy/robdt pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych budowy/robét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu Umowy,

e) koniecznoscig zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w SWZ i jej zatagcznikach, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatacznikach warunkéw geologicznych
skutkujgcych  niemozliwoscia ~ zrealizowania  przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatacznikach warunkach terenowych, w
szczegolnosci istnieniu niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych, zmiang decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

h) koniecznoscia zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

i) koniecznosciag wykonania budowy/robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub prac na terenie budowy/robét, lub sasiadujacych nieruchomosci a
Wykonawcy wydano polecenie wykonania budowy/robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
22.2.8 W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii budowy/robét, zmiana lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie
zakresu budowy/robdt objetych Umowa Iub zmiana Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowe;j.

22.2.9 Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty
zamienne (w stosunku do budowy/robot przewidzianych w dokumentacji
postepowania). Rozliczenie ewentualnych budowy/robdt zamiennych nastgpi
kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem
szczegotowym lub uproszczonym zatagczonym do Umowy, a kosztorysem
budowy/robét zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach i
stawkach okreslonych w kosztorysie szczegétowym lub uproszczonym zataczonym
do Umowy, a w przypadku ich braku wedtug aktualnych cennikéw Sekocenbud dla
wojewddztwa matopolskiego. o koniecznosci wykonania budowy/robét zamiennych
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie lub na e-mail na wskazanym w
Umowie adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, a Wykonawca
zobowiazany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania tego
zawiadomienia sporzadzic¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu kosztorys réznicowy. Po
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego kosztorysu réznicowego Strony
dokonaja stosownej zmiany Umowy poprzez zawarcie aneksu. Roboty zamienne
moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajacym, wedtug zasad jak dla budowy/robét zamiennych na Zadanie
Zamawiajacego. w szczegblnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zamoéwienie
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budowy/robét zamiennych bedzie stanowito dla Wykonawcy podstawe o
wystapienie z zadaniem przedtuzenia terminu zakonczenia wykonania Umowy lub
jej poszczegdlnych zakreséw. Liczba dni przedtuzajacych termin realizacji zostanie
kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajacym przed formalnoprawnym zamoéwieniem
budowy/robdét zamiennych.

Klauzula 22.3 Waloryzacja

22.3.1 Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w Umowie
moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz.
2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 1342)

- jezeli zaistniate zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony nie
pdzniej niz 3028 dni od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego
ztozenia, a zmieniona wartos¢ wynagrodzenia bedzie obowigzywac od kolejnego
petnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie
zmian, o ktérych mowa w niniejszym ustepie. Zmieniona kwota wynagrodzenia
zostanie wprowadzona do niniejszej Umowy aneksem. W _zakresie zgtaszania
whnioskOw i roszczen zastosowanie majg zapisy Klauzuli 20.1.

22.3.2 Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia Umowy przedstawi
Zamawiajacemu szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzglednieniem
czynnikéw okreslonych w ust. 22.3.1. Wynagrodzenie moze jedynie ulec zmianie w
przypadku zmiany sktadnikéw cenotwoérczych okreslonych w ust. 1.

22.3.3 W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 22.3.1 pkt 1) wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych przepiséw.

22.3.4 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 22.3.1 pkt 2) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obciagzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
22.3.5 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 22.3.1 pkt 3) i 4) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

22.3.6 W przypadku zmian cen materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja
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niniejszej Umowy, rozumianych jako wzrost lub obnizenie tych cen lub kosztéw
wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, mozliwa jest zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na nastepujacych zasadach:

a) Strony moga wnioskowac o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej
Umowy po uptywie 6 miesiecy, liczac od dnia zawarcia Umowy, oraz nie czesciej niz
po uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia zawarcia aneksu zmieniajacego wysokos$¢
wynagrodzenia Wykonawcy,

b) Strony moga wnioskowac o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w
przypadku, gdy zmiana ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy bedzie wyzsza o co najmniej 0,5% niz wysokos¢ sSredniorocznego
wskaznika cen towardow i ustug konsumpcyjnych ogoétem, ogtaszanego w
komunikacie Prezesa GUS, o ktdrym mowa ponizej w lit. c),

c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do
wskaznika zmiany ceny materiatow lub kosztéw ($redniorocznego wskaznika cen
towardéw i ustug konsumpcyjnych ogétem), ogtaszanego w komunikacie Prezesa
GUS w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski” w
terminie do dnia 31 stycznia roku nastepnego za poprzedni rok kalendarzowy,

d) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dana
Strone Umowy, ze zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy, miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy
(w takim przypadku dana Strona zobowigzana jest do zwrdcenia sie do drugiej
Strony z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
podstaw do zmiany Umowy),

e) taczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze wynies¢
nie wiecej 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w Umowie.
22.3.7 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust.
22.3.6, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi oraz jezeli okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych w Klauzuli 22 powyzej nastepuja na
warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu w tym w szczegélnosci w Klauzuli
nr 13 - Zmiany i korekty, oraz:

- w zakresie terminu - Klauzulinr 8,

- wzakresieceny - Klauzulinr 12.

Dodaje sie nowa Klauzule 23 /K/auzule koricowe]w brzmieniu:
Klauzula 23 Klauzule koricowe

23.1  Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
$rodkéw publicznych:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozycje tapdéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety
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czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek
czynnosci zwiazanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz
zawartego z Zamawiajacym,

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione
w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajace z witasciwie zawartego kontraktu
powotujace sie na gtéwny Kontrakt, prowizje nie wyptacone w zamian za faktyczne
i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju; i
w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.

23.2  Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposdb bezstronny i jako solenny
doradca zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie.
Winien on powstrzymaé sie od sktadania publicznych oswiadczen na temat
wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie
moze on w zaden sposéb nakfada¢ zobowiazan na Zamawiajacego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

23.3  Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem
nizte, ktore zostaty z nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzié¢
zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé¢ zZadnych korzysci niezgodnych z ich

235234 Strony zastrzegaja mozliwos¢ zmiany niniejszej Umowy w
przypadkach wskazanych w pozostatych klauzulach Kontraktu oraz w sytuacji, gdy:
a) bez wprowadzonej zmiany zadanie nie zostatoby efektywnie ukoriiczone tj. nie
zostatyby osiggniete zaktadane parametry w tym w szczegdlnosci zaktadany efekt
ekologiczny, lub

b) w przypadku pojawienia sig, po wszczeciu postepowania nowoczesniejszych
rozwigzan pod warunkiem, Ze sieé-kanalizacyjna-i-weodeciggewazaproponowane
rozwigzanie bedzie spetniataspetniato co najmniej takie same parametry
jakosciowe, a zakres uciazliwosci nie bedzie wiekszy, lub

c) przy zachowaniu tych samych parametréow jakosciowych Wykonawca
zaproponowatby rozwigzanie zaktadajace obnizenie ceny.

23.623.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa maja zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego,
Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczegblnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tekst jedn.. Dziennik Ustaw z 2020 poz. 1842 z pdin. zm.),
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018r. 0 ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2019 poz. 1781).
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23723.6 Ewentualna niewaznos$¢ lub btad jednego lub kilku postanowien
niniejszej Umowy nie wptywa na waznos$¢ Umowy w catosci, a w takim przypadku
Strony zastepuja niewazne lub btedne postanowienie postanowieniem zgodnym z
celem i innymi postanowieniami Umowy, badz tez postanowieniem umownym w
jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian Umowy.

23.823.7 Strony zgodnie oswiadczaja, ze w przypadku zawarcia niniejszej
Umowy w formie elektronicznej za pomoca kwalifikowanego podpisu
elektronicznego powstaty w ten sposéb dokument elektroniczny stanowi
poswiadczenie, iz Strony zgodnie ztozyty oswiadczenia woli w nim zawarte, zas data
zawarcia jest dzien ztozenia ostatniego (pdzniejszego) oswiadczenia woli o jej
zawarciu przez umocowanych przedstawicieli kazdej ze Stron.
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CZESC/4

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja Jakosci)

Do:

Dotyczy:

Nr referencyjny sprawy:

Gwarantem jest:

(Wykonawca)

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:

(Zamawiajacy)

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja jest-wydana-w-oparciv-o-tresé klauzuli-numer 1110 FIDIC
stapowigecastanowi cze$¢ sktadowa Umowy nr z dnia ... ........2022r. zawartej
pomiedzy, ......cccocceuvenee... a. .,oraz w innych dokumentach bedacych
integralng czescia tej Umowy oplsanych w punkC|e 2 Aktu Umowy.

2. Gwarant odpowiadawobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Gwarancji za caty
przedmlot Umowy, w tym takze za czesci reallzowane przez Podwykonawcow

wystaW|en|a Swiadectwa PrzejeC|a—e—kte+aym—mewa—w—kLau%u44—1—1—19—Wa+=quew
Ogélnych KontraktuFIDIC,
5. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumiec wade fizyczna lub prawna.
§2

Obowiazki i uprawnienia stron
1. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce (Gwaranta) w formie
pisemnej w terminie 3 dni od ujawnienia wad podajac jej rodzaj.
2. W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze zada¢ ich usuniecia
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, jezeli jednak stwierdzone
wady uniemozliwiatyby eksploatacje obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowad zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem sSrodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca obowigzany
jest przystgpi¢ do usuniecia wady w terminie 4 godzin od powiadomienia.
Maksymalny czas na usuniecie wady to 24 godziny od przystapienia do usuniecia
wad - aby byta mozliwa eksploatacja lub mineto zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi oraz zanieczyszczenia Srodowiska, a takze mineto zagrozenie wystapienia
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego i nie dtuzej niz 5 dni dla catosci prac.
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Ustala sie ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
zawiadomienia.
3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczenymwyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu;_(a gdyby Zamawiajacy nie wyznaczyt terminu - terminu wynikajgcego z
Umowy), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez
wady na koszt Wykonawcy (Gwaranta) innemu podmiotowi (pokrywajac powstata
naleznos$¢ w pierwszej kolejnosci Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, a w
przypadku braku zaptaty w wyznaczonym terminie pokryje powstatg naleznos$¢ z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania) bez koniecznosci uzyskiwania zgody
sadu, na co Gwarant wyraza nieodwotalng zgode. Niezaleznie od tego Zamawiajacy
moze zada¢ od Wykonawcy (Gwaranta) naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki z
przystapieniu do usuwania wad.
4. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru prac z usuwania wad. Strony przystapia do
oceny wykonanych prac, a nastepnie w przypadku ich akceptacji, do podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru w dniu jege—przedstawieniazgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia usuwania wad na pismie.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat
usuwanie wad.
6. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodza na nabywce,
bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy. Wykonawca zostanie o
powyzszym powiadomiony na piSmie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
przejscia uprawnien, zgodnie z powyzszym.
7. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) Zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad;
b) Wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
c) Zadania od Gwaranta odszkodowania za szkode (obejmujacego zaréwno
poniesione straty, jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby
trzecie na skutek wystgpienia wad;
d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania
wad w okresie rekojmi lub gwarancji w nastepujacej wysokosci:
i.0,01% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w pierwszych siedmiu dniach liczonych

od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien usuniecia wady,

ii.0,02% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w nastepnych siedmiu dniach liczonych
od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. .,

iii.0,03% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w nastepnych siedmiu dniach liczonych
od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt ii.,

iv.0,04% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. iii., az do dnia przystapienia do
usuniecia wady.

v.Termin ,wynagrodzenie” uzyty w ppkt. i, ii, iii, iv, oznacza Zatwierdzong Kwote
Kontraktows (z podatkiem VAT).

vi. W przypadku gdy termin do ,przystapienia” liczony jest w godzinach, pierwszy dzien
zwtoki oznacza kolejny dzie kalendarzowy (po dniu, w ktérym ,przystgpienie”
miato nastgpic), rozpoczynajacy sie o godzinie 00:00:01.
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e) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad w okresie
rekojmi lub gwarancji w nastepujacej wysokosci:

i.0,01% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w pierwszych siedmiu dniach liczonych
od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien usuniecia wady,

ii.0,02% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w nastepnych siedmiu dniach liczonych
od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. i.,

iii.0,03% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w nastepnych siedmiu dniach liczonych
od dnia nastepnego po zakoriczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt ii.,

iv.0,04% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w ppkt. iii., az do dnia usuniecia wady,

v.Termin ,wynagrodzenie” uzyty w ppkt. i, ii, iii, iv, oznacza Zatwierdzong Kwote
Kontraktows (z podatkiem VAT).

Vi.W przypadku gdy termin do ,przystgpienia” liczony jest w godzinach, pierwszy dzien
zwtoki oznacza kolejny dzie kalendarzowy (po dniu, w ktérym ,przystgpienie”
miato nastgpic), rozpoczynajacy sie o godzinie 00:00:01.

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane
rzeczy nawolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. d).

8. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant
jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia na
wtasny koszt wady, przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.
Gwarant nie moze sie uchyli¢ od obowigzku usuniecia wady bez wzgledu na koszty
tego usuniecia;

b) terminowego spetnienia Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng
od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust.7 lit c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.7 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust.7 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 7 lit. f).

9. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez
to rozumied réwniez wymiane rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na
wolng od wad.

10. Nalezno$¢ wynikajagca z naliczonych kar Zamawiajagcy moze potraci¢ z
pozostatej czesci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub
dochodzi¢ od Gwaranta.

11. Okres gwarancji biegnie od nowa z przypadku wymiany elementu na nowy

Tryb usuniecia wad
Szczegdtowe terminy i tryb usuwania wad okresla klauzula 11 FIDIC.
§5
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej
lub dokumentowej.
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3.2.Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytac¢ na adres:

e-mail:
Tel:

4.3.Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytac na adres:
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z 0.0., ul. Krélewska 57, 30-081 Krakéw, e-
mail: biuro@armk.pl ; telefon: 12 293 4590
5.4.Zmiany w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 strony
obowiazane s3 informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili
zaistnieniazmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany
adres za skutecznie doreczony.
6.5.Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o
upadtosci lub likwidacji powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2021r., poz. 1129 z pézn. zm.).
2. Integralna czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sa Akt Umowy oraz inne
dokumenty bedace integralng czescia Umowy, wymienione w punkcie 2 Aktu
Umowy, w zakresie, w jakim okreslajg one przedmiot Umowy oraz Zatwierdzona
Kwote Kontraktowa (tacznie z podatkiem od towardéw i ustug).
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaija formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
4. Niniejsza karte Gwarancyjna sporzadzono w czterech egzemplarzach na
prawach oryginatu, po dwa dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA:

[podpisy 0s6b upowaznionych]

piecze¢ Wykonawcy
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CZESC/5

DANE KONTRAKTOWE

Przedmiot

Klauzule Warunkéw
Ogolnych Kontraktu lub
Warunkéw Szczegdinych

Dane

Nazwa i adres Zamawiajacego

1.1.22&13

Gmina Miejska Krakéw reprezentowana
przez Agencje Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z
0.0.

ul. Krélewska 57

30-081 Krakow

Nazwa i adres Wykonawcy

1.1.23&13

Nazwa i adres Inzyniera

1.1.24&13

Nadzor inwestorski na zadaniu docelowo
petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wybrany w odrebnym
postepowaniu przetargowym.

Czas na Ukonczenie Robot

1.1.33

Zgodnie z ust. 6) pkt 1 SWZ Zamédwienie musi
zosta¢ wykonane w terminie do 18 miesiecy,
liczonych od dnia zawarcia Umowy.

Okres Zgtaszania Wad

1.1.37&113

Zgodnie z ust. 4) pkt 1.12 SWZ Wykonawca
musi zaoferowac 72 miesieczny okres
gwarancji i 72 miesieczny okres rekojmi na
catos¢ zamowienia.

Powyzsze nie wytacza roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa

w klauzuli 11.10. Okres zgtaszania Wad i
okresy gwarancji i rekojmi biegna réwnolegle.
W przypadku dokonania przez Wykonawce
istotnej naprawy przedmiotu zamdéwienia,
okres gwarancji na wymieniona lub
naprawiong czes¢ przedmiotu zamoéwienia
biegnie od nowa od chwili odebrania
naprawionego przedmiotu zaméwienia lub
jego czesci.

Poczta elektroniczna

1.3

Komunikaty przekazywane uzgodniona
Poczta elektroniczng winny byc¢ kazdorazowo
potwierdzane na pi$mie oddzielng
korespondencja.

Zamawiajacy: Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa sp. z 0.0.
e-mail: biuro@armk.pl

INZYNIEL: oot
e-mail:

Wykonawca: ...
e-mail: ...

Prawo rzadzace Kontraktem

14

Prawo Rzeczpospolitej Polskiej

Jezyk Kontraktu

Jezyk polski
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Jezyk wiodacy 14 Jezyk polski
Jezyk komunikatéw 14 Jezyk polski
Prawo dostepu Wykonawca uzyskuje z chwilg
protokolarnego Przekazania Placu Budowy,
. ktoére nastepuje na pisemny wniosek
Czas przekazania Terenu Budowy 2.1 Wykonawcy, wedtug potrzeb wynikajacych z
Harmonogramu.
Zgodnie z ust. 26) pkt 11 SWZ Kwota
zabezpieczenia bedzie wynosita 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie albo
. . . maksymalnej wartosci nominalnej
Kwota zabezpieczenia nalezytego . : L -
wykonania Kontraktu 4.2 zobowiazania Za.mavsflajacego wynikajacego
z Umowy odpowiednio dla zakresu
podstawowego i zakresow objetych prawem
opcji w przypadku ich zlecenia.
Normalne godziny pracy 6.5 W systemie dwuzmianowym od 6:00 do 22:00
Kary umowne Kary umowne sa przewidziane w Klauzuli 4.4
8.7 Kontraktu, Klauzuli 8.7 Kontraktu oraz
Klauzuli 21 Kontraktu
Suma wszystkich naliczonych na podstawie
Maksymalna kwota kar Kontraktu Kar umownych, nie moze
8.7 przekroczy¢ 20% Zatwierdzonej Kwoty
umownych S L .
Kontraktowej, nie wliczajac Kary umownej, o
ktorej mowa w punkcie 6) Klauzuli 8.7.
Catkowita kwota zaliczki 14.2 Nie maja zastosowania
Waluta ptatnosci 14.15 PLN
Swiadectwa Platnosci we Hiemaja zastosowania
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