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Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kraków -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Adres pocztowy: ul. Józefińska 14

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 30-529

Państwo: Polska

E-mail: sz@mops.krakow.pl

Tel.: +48 126165469

Faks: +48 126165428

AAddrreessyy  iinntteerrnneettoowwee:

Główny adres: www.mops.krakow.pl

Nazwa

Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie

Numer referencyjny: 271.2.2.2022

Główny kod CPV

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Koniec: 31/12/2024

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 099-273059

ZZaammóówwiieenniiee  nnrr::  271.2.2.2022

NNaazzwwaa::

Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie

Główny kod CPV

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Opis zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową Domu Pomocy Społecznej

przy ul. Praskiej w Krakowie. Lokalizacja inwestycji: 30-329 Kraków, ul. Praska 25, działka nr 19/2 obręb 8,

jednostka ewidencyjna Podgórze. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje również:

1) wykonanie alternatywnej drogi technologicznej na plac budowy, której projekt - szkic stanowi załącznik do

Streszczenie
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niniejszej umowy,

2) uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, w szczególności ostatecznej decyzji o

pozwoleniu na użytkowanie. Stosowne pełnomocnictwa dla Wykonawcy zostaną udzielone przez

Zamawiającego

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Koniec: 31/12/2024

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 47 083 245,83 PLN

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: 5470168863

Miejscowość: Bielsko - Biała

Kod NUTS: PL225 Bielski

Kod pocztowy: 43-300

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

Przyczyny modyfikacji

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego

wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy

2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn

uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych; zaniechanie części robót. Ze względu na rękojmię i

gwarancję oraz na proces technologiczny powierzenie wykonania tych robót innemu podmiotowi jest

nieuzasadnione z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz ekonomicznych - nie ma gwarancji,

że dodatkowy zakres robót zostały wykonany przez nowego wykonawcę za kwotę niższą niż obecnie.

Wzrost ceny

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych

wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej

inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 47 340 301,09 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 47 378 097,80 PLN

Język urzędowy (Podpisany plik PDF)
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PDF

BG CS DA DE EL ES EN ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Języki i formaty
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52834-2024 - Modyfikacja umowy
Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OJ S 19/2024 26/01/2024
Ogłoszenie o modyfikacjach
Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Kraków -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Józefińska 14
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-529
Państwo: Polska
E-mail: sz@mops.krakow.pl
Tel.: +48 126165469
Faks: +48 126165428
AAddrreessyy  iinntteerrnneettoowwee:
Główny adres: www.mops.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa
Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie
Numer referencyjny: 271.2.2.2022

Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Opis

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 30-329 Kraków, ul. Praska 25, działka nr 19/2 obręb 8,
jednostka ewidencyjna Podgórze.

Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy
Szczegółowy zakres robót określają:
1) Projekt wykonawczy – roboty architektoniczne, budowlane, konstrukcyjne,

Ogłoszenie Język urzędowy
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2) Projekty wykonawczy – zagospodarowanie terenu,
3) Projekt wykonawczy – instalacja elektryczna, teletechniczna,
4) Projekt wykonawczy – instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje sanitarne,
5) Projekt wykonawczy – branża sanitarna, wewnętrzna sieć: kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, przyłącze kanalizacji ogólnospławnej, wodociągowej, przebudowa oraz budowa wewnętrznej
sieci gazowej, instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o, węzła cieplnego,
6) Projekt wykonawczy – system podsufitowego transportu poziomego chorych,
7) Projekt aranżacji wnętrz – wyposażenie pomieszczeń mokrych, wyposażenie pomieszczeń w łóżka,
8) Zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia,
9) Errata do projektu instalacji elektrycznych i niskoprądowych,
10) Errata do projektu architektoniczno – konstrukcyjnego,
11) Projekt węzła cieplnego,
12) Geotechniczne warunki posadowienia budynku,
13) Przedmiary robót,
14) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
15) Projekt budowlany – Budowa Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 (Projekt
architektoniczno – budowlany),
16) Projekt budowlany – Budowa Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 (Projekt
Zagospodarowania terenu ),
17) Kosztorys ofertowy Wykonawcy opracowany na podstawie przedmiarów, o których mowa w pkt.12,
zweryfikowany i uzupełniony przez Wykonawcę.
18) Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1534/6740.1/2021 znak AU-01-5.6740.1.833.2021.JGA z dnia
23 listopada 2021 roku.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub
koncesji
Koniec: 31/12/2024

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

Informacje administracyjne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 099-273059

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

ZZaammóówwiieenniiee  nnrr::  271.2.2.2022

NNaazzwwaa::
Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie

Udzielenie zamówienia/koncesji

Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji
17/05/2022

Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5470168863
Miejscowość: Bielsko - Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
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Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji
Całkowita wartość zamówienia: 46 958 955,38 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Powyżej wskazany e-mail nie służy do
przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia
wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem
Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
22/01/2024

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

Opis zamówienia po modyfikacjach

Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowy kod lub kody CPV

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Opis zamówienia
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie. Lokalizacja inwestycji: 30-329 Kraków, ul. Praska 25, działka
nr 19/2 obręb 8, jednostka ewidencyjna Podgórze. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje również:
1) wykonanie alternatywnej drogi technologicznej na plac budowy, której projekt - szkic stanowi
załącznik do niniejszej umowy,
2) uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, w szczególności ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Stosowne pełnomocnictwa dla Wykonawcy zostaną udzielone
przez Zamawiającego

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub
koncesji
Koniec: 31/12/2024

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 47 083 245,83 PLN

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5470168863
Miejscowość: Bielsko - Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

Informacja o modyfikacjach

Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
1. Powierzenie dodatkowemu podwykonawcy wykonania robót budowlanych w zakresie dostawy i
montażu systemu sufitowego transportu chorych.
2. Zmiana technologii wykonania ścian zielonych z krat gabionowych.
3. Zwiększenie zakresu rzeczowego umowy o wykonanie projektu oraz planu zagospodarowania terenu
(w związku ze zmiana technologii wykonania ścian zielonych)
4. Zmniejszenie kwoty wynagrodzenia spowodowane zmiana technologii wykonania robót do kwoty 51
037 739,03zł brutto.
5. Zmiana osoby kierownika robót.
6. Zmiana technologii wykonania robót budowlanych, rezygnacja z części robót (roboty zaniechane) w
zakresie konstrukcji żelbetowych, robót wykończeniowych, murów oporowych, roboty dodatkowe w
zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
7. Zakończenie robót do 31 grudnia 2023 roku, odbiór robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
do 31 marca 2024 r. termin na dokonanie rozliczenia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.
8. Zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy do kwoty 51 389 457,66zł brutto, a w
związku z tym zwiększenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego umowy (roboty zaniechane w branży konstrukcyjnej;
roboty dodatkowe i zaniechane w branży elektrycznej; roboty dodatkowe w branży konstrukcyjnej.
10. Zwiększenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 51 726 119,88zł brutto w związku z
ujawnieniem się robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych.

Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego
wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy
2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn
uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:
Konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych; zaniechanie części robót. Ze względu na
rękojmię i gwarancję oraz na proces technologiczny powierzenie wykonania tych robót innemu
podmiotowi jest nieuzasadnione z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz
ekonomicznych - nie ma gwarancji, że dodatkowy zakres robót zostały wykonany przez nowego
wykonawcę za kwotę niższą niż obecnie.

Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE,
średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 47 340 301,09 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 47 378 097,80 PLN


