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Źródła finansowania
Plan na 

01.01.2024 r.

Plan na 

30.06.2024 r.

Zmiany w ciągu 2024 r.

(nr Zarządz. PMK / 

Uchwały RMK)

Środki zaangażowane 

na 2024 r.

(zawarte umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków 

na 2024 r.

(kol. 11 / 

kol. 9)

Wykonanie finansowe 

w 2024 r.

Wskaźnik % wykonania 

finansowego w 2024 r.

(kol.13 / kol. 9)

Zobowiązania - faktury 

niezapłacone 

w 2024 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2024 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu realizacji 

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  18 19 20

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I 

ARCHITEKTURA
56 150 000 82 624 061 54 424 946 65,9 51 731 444 95,1 313 792

śr. Miasta 56 150 000 82 624 061 54 424 946 65,9 51 731 444 95,1 313 792 0

Gospodarowanie mieniem Miasta - 

odszkodowania
18 000 000 44 374 061 20 945 486 47,2 18 340 362 87,6 0 0

1 GS/SA1.2/19

Wypłata odszkodowań z tytułu 

zrealizowanych strategicznych inwestycji 

drogowych

GS I - XVIII T śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 210 512 21,1 210 512 21,1

Efekt w 2024 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

2 GS/ST1.4/21 

Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. 

Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta 

Krakowa)

GS IV T śr. Miasta 790 000 542 861 68,7 91 305 11,6

Efekt w 2024 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

3 GS/ST2.4/06 
Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - 

węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową
GS

VIII, IX,

XI
T śr. Miasta 200 000 6 978 3,5 0,0

Efekt w 2023 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

4 GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie GS XVIII T śr. Miasta 780 000 222 485 28,5 193 020 24,7

Efekt w 2024 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

5 GS/ST6.5/20
Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. 

Meissnera – Mistrzejowice)
GS III, XV T śr. Miasta 5 000 000 3 200 000

ZPMK

1000/29.03.2024

1192/22.04.2024
72 715 2,3 72 715 2,3

Efekt w 2024 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie 

dysponowanych środków.

6 GS/ST6.6c/06

Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. 

Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z 

budową dwupoziomowego skrzyżowania w 

ciągu ul. Opolskiej

GS IV T śr. Miasta 8 000 000 3 513 245 43,9 3 338 130 41,7

Efekt w 2024 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

7 GS/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej GS XVII T śr. Miasta 3 600 000 1 059 523 29,4 962 907 26,7

Efekt w 2024 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

8 GS/ST7.7/18
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska -

 granica miasta)
GS III, IV T śr. Miasta 3 261 000 3 249 619 99,7 2 476 624 75,9

Efekt w 2024 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

9 GS/A2.2/09
Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji 

drogowych
GS I-XVIII T śr. Miasta 6 000 000 17 239 061 11 512 366 66,8 10 627 293 61,6

Efekt 2024 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

10 GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych GS I-XVIII T śr. Miasta 6 000 000 6 000 000 524 148 8,7 264 475 4,4

,

W trakcie realizacji.

Wydatkowano środki finansowe wynikające z 88 decyzji Prezydenta Miasta 

Krakowa o ustaleniu odszkodowania. Ponadto wydano 102 decyzje 

odszkodowawcze, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru 

ostateczności.

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich wg stanu na 30.06.2024 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

W trakcie realizacji.

Wydatkowano środki finansowe wynikające z 5 decyzji Prezydenta Miasta 

Krakowa oraz Starosty Krakowskiego o ustaleniu odszkodowania. Ponadto 

wydano 4 decyzje odszkodowawcze, które nie zostały wypłacone, gdyż nie 

uzyskały waloru ostateczności.

I - XII

Ustalenie i wypłata odszkodowań za działki 

geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z 

dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

ZPMK

151/17.01.2024

408/09.02.2024

1000/29.03.2024

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  

W trakcie realizacji.

Wydatkowano środki finansowe wynikające z 4 decyzji Wojewody 

Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania. 

I - XII

W trakcie realizacji.

Zrealizowano 1 umowę w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomość 

wydzieloną pod drogę publiczną na podstawie art. 98 ugn.

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  
I-XII

I - XII

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  

ZPMK

408/09.02.2024

1000/29.03.2024 Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  

I-XII

I - XII

W trakcie realizacji.

Wydatkowano środki finansowe wynikające z 2 decyzji Wojewody 

Małopolskiego na kwotę 72 715 zł - zaliczki 70 % odszkodowania ustalonego.

Ponadto wydano 7 decyzji lecz w związku z brakiem ostateczności decyzji o 

ZRID oraz nie wpłynęły wnioski o zaliczkę.

W trakcie realizacji.

Wydatkowano środki finansowe wynikające z 7 decyzji Wojewody 

Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania. Ponadto wydano 5 decyzji 

odszkodowawczą, która nie została wypłacona, gdyż nie uzyskały waloru 

ostateczności.

ZPMK

408/09.02.2024

1000/29.03.2024

1791/24.06.2024

ZPMK

151/17.01.2024

408/09.02.2024

1000/29.03.2024

ZPMK

151/17.01.2024

408/09.02.2024

1000/29.03.2024

1192/22.04.2024

ZPMK

151/17.01.2024

ZPMK

408/09.02.2024

W trakcie realizacji.

Wydatkowano środki finansowe wynikające z 9 decyzji Wojewody 

Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania. Ponadto wydano 25 decyzji 

odszkodowawczych, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru 

ostateczności.

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  

W trakcie realizacji.

Wydatkowano środki finansowe wynikające z 200 decyzji Prezydenta Miasta 

Krakowa o ustaleniu odszkodowania. Ponadto wydano 118 decyzje 

odszkodowawcze, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru 

ostateczności.

Ustalenie i wypłata odszkodowań za nieruchomości 

nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z 

dnia 10.04.2003 r. 

I - XII

ZPMK

408/09.02.2024

1000/29.03.2024 Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  
I - XII Zaangażowanie środków wynika ze zwrotu nieodebranych autowypłat.

I - XII

W trakcie realizacji.

Wydatkowano środki finansowe wynikające z 37 decyzji Wojewody 

Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania. Ponadto wydano 2 decyzje 

odszkodowawcze, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru 

ostateczności.

ZPMK

408/09.02.2024

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie 

ostatecznych decyzji ustalających wysokość 

odszkodowania).  
I - XII
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  18 19 20

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich wg stanu na 30.06.2024 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

11 GS/A2.6/21
Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji 

kolejowych
GS I-XVIII T śr. Miasta 304 000 103 750 34,1 103 380 34,0

Efekt 2024 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy 38 150 000 38 250 000 33 479 459 87,5 33 391 081 99,7 313 792 0

12 GS/SA1.1/00

Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji 

strategicznych zrealizowanych w latach 

poprzednich i dla ochrony korytarzy 

transportowych

GS I-XVIII T śr. Miasta 1 000 000 1 000 000 10 000 1,0

Efekt 2024 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie 

dysponowanych środków.

13 GS/A2.1/07
Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie 

nieruchomości do zasobu Miasta
GS I-XVIII T śr. Miasta 5 500 000 5 500 000 2 818 643 51,2 2 740 266 49,8

Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje 

ogólnomiejskiego.
I - XII

Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 

Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych.

I - XII

Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów. I - XII

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych 

w związku z realizacją celów publicznych.
I - XII

Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi 

publiczne w oparciu o zawieranie porozumienia na 

podstawie 

art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach 

publicznych.

I - XII

Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do 

zasobu Miasta jako rezerwa dla przyszłych 

zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów 

zielonych.

I - XII
Umowa - na kwotę 169 189 zł (koszt umowy 703,42 zł) na nabycie dwóch 

działek o pow. 0,0283 ha.

Pozyskiwanie nieruchomości w drodze wykupów dla 

inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach 

poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

I - XII

Planowane są wykupy nieruchomości w sytuacji kolizji z postępowaniami o 

decyzję WZ prywatnego inwestora.

Zawarto akt notarialny na kwotę 10 000 zł  na  obsługę natarialną.

Wykupy gruntów związane z inwestycjami 

drogowymi objętymi listą hierarchiczną.

Efekt 2024 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie 

dysponowanych środków.

Ustalenie i wypłata odszkodowań za działki zajęte 

pod istniejące drogi  (art. 73 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. - Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną).

I - XII

W trakcie realizacji.

Zrealizowano 6 ostatecznych decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki 

zajęte pod drogi publiczne.

Wydano zostało 7 nieostateczne decyzje o ustaleniu odszkodowania za 

działki zajęte pod drogi publiczne.

ZPMK

151/17.01.2024

408/09.02.2024

1000/29.03.2024
Ustalenie i wypłata odszkodowań za nieruchomości 

nabyte na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

28.03.2003 r. 

I - XII

W trakcie realizacji.

Wydatkowano środki finansowe wynikające z 1 decyzji Wojewody 

Małopolskiego o ustaleniu odszkodowania.

Umowa - na kwotę 15 734 zł (koszt umowy 345 zł) nabycie udziału w 

wysokości 18/96 części w 1 działce o pow. 0,0413 ha w celu regulacji stanu 

prawnego ul. Sulisława

Umowy - na kwotę 457 500 zł (koszt umowy 2 000 zł) na bycie dwóch działek 

o pow. 0,0610 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Bochenka

I - XII
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  18 19 20

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich wg stanu na 30.06.2024 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Wykup gruntów i nieruchomości dla:

- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,

- utworzenia parku rzecznego Drwinki,

- utworzenia parków miejskich,

- utworzenia parku Młynówka Królewska,

- utworzenia parku rzecznego Dłubni,

- utworzenia parku Ruczaj.

I - XII
Umowa nr Rep A nr 2654/2024 z 21.03.2024 r. na kwotę 2 095 500 zł - 

nabycia 3 działek o łącznej powierzchni 0,6985 ha.

Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia 

miejscowych planów zagospodarowania terenu mają 

być wykorzystane na realizację zadań własnych 

Gminy.

I - XII

Wykupy terenów pod tereny zielone, parki i rodzinne 

ogrody działkowe:

 – wykup nieruchomości na Wzgórzu Kaim wraz z 

działkami umożliwiającymi dojazd,

 – wykup terenów na potrzeby organizacji terenów 

zielonych 

– regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie 

nieruchomości.

I - XII

Efekt 2024 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie 

dysponowanych środków.

Regulacja stanu prawnego ul. Gościnnej. I - XII

14 GS/A2.4/19
Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego 

w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)
GS I T śr. Miasta 30 000 000 30 000 000 30 000 000 100,0 30 000 000 100,0

Efekt 2024 r.

Wykupione nieruchomości Szpitala 

Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika 

(obszar Wesoła).

15 KEGW/A2.5/24 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji KEGW I-XVIII T śr. Miasta 100 000
ZPMK

1074/10.04.2024
1 200 1,2 0,0

Efekt 2024 r.

Pozyskane nieruchomości w zakresie 

dysponowanych środków.

16 ZZM/A2.10/24 Stwórzmy Wspólnie Las Krakowian ZZM I-XVIII T
budżet obywatelski 

dzielnic - edycja X
900 000 900 000 650 816 72,3 650 816 72,3 313 792

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze 

wykupów pod inwestycje, w tym budowy pompowni 

NWS Bodzów i NWS Rybitwy.

I - XII

Umowa nr KEGW/79/2024 z 10.06.2024 r. na kwotę 1 200 zł, z terminem 

realizacji 1.07.2024 r.  na wykonanie operatu szacunkowego. Trwa procedura 

odbiorowa.

I - XII

Zakończono działanie.

W marcu br. dokonano zapłaty VI raty należnej kwoty w wysokości 

30 000 000 zł.

Wykup nieruchomości celem zwiększenia lesistości 

Krakowa
I - XII

Dokument obliczenia opłaty nr 7197/2024 z 12.03.2024 r. na kwotę 150 zł - 

opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (wypis i wyrys) w związku z zamiarem nabycia działki nr 

231, obręb 0033, jedn.ew. Krowodrza.

Dokument obliczenia opłaty nr 7198/2024 z 12.03.2024 r. na kwotę 150 zł - 

opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (wypis i wyrys) w związku z zamiarem nabycia działki nr 

218, obręb 0033, jedn.ew. Krowodrza.

Dokument obliczenia opłaty nr 7200/2024 z 12.03.2024 r. na kw. 50 zł - 

opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (wypis)  w związku z zamiarem nabycia działki nr 133, 

obręb 0040, jedn.ew. Nowa Huta.

Faktura nr 210/2024 z 28.03.2024 r. na kwotę 3 026,62 zł - koszty notarialne 

za sporządzenie aktu notarialnego Rep A nr 1262/2024 z dnia 28.03.2024 r.

Umowa sprzedaży zawarta na podst. aktu notarialnego Repertorium A nr 

1262/2024 z 28.03.2024 r. na kwotę 258 845 zł. Nabycie działki nr 133, obręb 

nr 0040, jedn.ew.Nowa Huta o powierzchni 0,2833 ha położonej w rejonie 

obszaru "Kujaw".

Faktura nr 266/2024 z 22.04.2024 r. na kwotę 2 217 zł - koszty notarialne - fa 

za sporządzenie aktu notarialnego Rep A nr 1552/2024 z dnia 22.03.2024 r.

Umowa sprzedaży zawarta na podst. aktu notarialnego Repertorium A nr 

1552/2024 z 22.03.2024 r. na kwotę 72 585 zł. Nabycie działki nr 218, obręb 

nr 0033, jedn.ew.Krowodrza o powierzchni 0,0710 ha położonej w rejonie 

obszaru "Tonie-Łąki".

Faktura nr 357/2024 z 24.05.2024 r. na kwotę 3 473 zł - koszty notarialne - 

za sporządzenie aktu notarialnego Rep A nr 2124/2024 z dnia 24.05.2024 r.

Umowa sprzedaży zawarta na podst. aktu notarialnego Repertorium A nr 

2124/2024 z 24.05.2024 r. na kwotę 310 320 zł. Nabycie działki nr 231, obręb 

nr 0033, jedn.ew.Krowodrza o powierzchni 0,2270 ha położonej w rejonie 

obszaru "Tonie-Łąki".

Wykup nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w 

rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła).
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u 
in

w
es

ty
cy

jn
eg

o

Źródła finansowania
Plan na 

01.01.2024 r.

Plan na 

30.06.2024 r.

Zmiany w ciągu 2024 r.

(nr Zarządz. PMK / 

Uchwały RMK)

Środki zaangażowane 

na 2024 r.

(zawarte umowy)

Wskaźnik % 

zaangażowania 

środków 

na 2024 r.

(kol. 11 / 

kol. 9)

Wykonanie finansowe 

w 2024 r.

Wskaźnik % wykonania 

finansowego w 2024 r.

(kol.13 / kol. 9)

Zobowiązania - faktury 

niezapłacone 

w 2024 r.

Ocena / prognoza 

niewydatkowania 

środków 

w 2024 r. 

(kwota)

Nazwa działania Dz

Nazwa kamienia milowego KM

Planowany termin

Dz / KM 

wg 

harmonogramu

Stan realizacji wykonania 

Dz / KM 

Ocena stanu realizacji 

(ryzyka)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  18 19 20

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji inwestycji ogólnomiejskich wg stanu na 30.06.2024 r.

Dane z budżetu Monitoring finansowy Monitoring rzeczowy

Efekt 2024 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie 

dysponowanych środków.

GS/A2.12/24
Park Woźniców w Czyżynach (wykup terenów 

i realizacja)
GS XIV śr. Miasta 750 000

ZPMK

459/14.02.2024

17 GS/A2.12/24 Park Woźniców w Czyżynach GS XIV T śr. Miasta 750 000 0,0 0,0

Efekt 2024 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie 

dysponowanych środków.

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze 

wykupów pod inwestycje.
I - XII

Zarządzeniem Nr 459/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.

Wykup nieruchomości celem zwiększenia lesistości 

Krakowa
I - XII

Dokument obliczenia opłaty nr 7197/2024 z 12.03.2024 r. na kwotę 150 zł - 

opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (wypis i wyrys) w związku z zamiarem nabycia działki nr 

231, obręb 0033, jedn.ew. Krowodrza.

Dokument obliczenia opłaty nr 7198/2024 z 12.03.2024 r. na kwotę 150 zł - 

opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (wypis i wyrys) w związku z zamiarem nabycia działki nr 

218, obręb 0033, jedn.ew. Krowodrza.

Dokument obliczenia opłaty nr 7200/2024 z 12.03.2024 r. na kw. 50 zł - 

opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (wypis)  w związku z zamiarem nabycia działki nr 133, 

obręb 0040, jedn.ew. Nowa Huta.

Faktura nr 210/2024 z 28.03.2024 r. na kwotę 3 026,62 zł - koszty notarialne 

za sporządzenie aktu notarialnego Rep A nr 1262/2024 z dnia 28.03.2024 r.

Umowa sprzedaży zawarta na podst. aktu notarialnego Repertorium A nr 

1262/2024 z 28.03.2024 r. na kwotę 258 845 zł. Nabycie działki nr 133, obręb 

nr 0040, jedn.ew.Nowa Huta o powierzchni 0,2833 ha położonej w rejonie 

obszaru "Kujaw".

Faktura nr 266/2024 z 22.04.2024 r. na kwotę 2 217 zł - koszty notarialne - fa 

za sporządzenie aktu notarialnego Rep A nr 1552/2024 z dnia 22.03.2024 r.

Umowa sprzedaży zawarta na podst. aktu notarialnego Repertorium A nr 

1552/2024 z 22.03.2024 r. na kwotę 72 585 zł. Nabycie działki nr 218, obręb 

nr 0033, jedn.ew.Krowodrza o powierzchni 0,0710 ha położonej w rejonie 

obszaru "Tonie-Łąki".

Faktura nr 357/2024 z 24.05.2024 r. na kwotę 3 473 zł - koszty notarialne - 

za sporządzenie aktu notarialnego Rep A nr 2124/2024 z dnia 24.05.2024 r.

Umowa sprzedaży zawarta na podst. aktu notarialnego Repertorium A nr 

2124/2024 z 24.05.2024 r. na kwotę 310 320 zł. Nabycie działki nr 231, obręb 

nr 0033, jedn.ew.Krowodrza o powierzchni 0,2270 ha położonej w rejonie 

obszaru "Tonie-Łąki".
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