ZARZADZENIE NR 1077/2004

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z. DNIA 5 lipca 2004 r.

w sprawie procedur planowania i realizacji zadan powierzonych dzielnicom w zakresie
»budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oSwietleniem” oraz w zakresie ,,prac
remontowych drog, chodnikow i o§wietlenia”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwiazku z § 3 uchwaly NR XXXI /232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6
pazdziernika 1999r. w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegdétowych
zadan w okreslonych dziedzinach zmienionej uchwata nr LXII /514/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 11
pazdziernika 2000r. zarzadza sig, co nastgpuje :

§1
Wprowadza si¢ procedurg planowania i realizacji zadan powierzonych dzielnicom w zakresie
,budowy 1 przebudowy ulic gminnych wraz z o$wietleniem” stanowiaca zatacznik Nr 1 do
Zarzadzenia.

§2
Wprowadza si¢ procedurg planowania i realizacji zadan powierzonych dzielnicom w zakresie
»prac remontowych drog, chodnikow 1 o$wietlenia” stanowiaca zatacznik Nr 2 do
Zarzadzenia.

§3
Traci moc uchwata Nr 239/2000 Zarzadu Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie
wprowadzenia Procedury planowania 1 realizacji zadan ,,budowa 1 modernizacja ulic

lokalnych wraz z o§wietleniem” oraz ,,prace remontowe drog, chodnikoéw i o$wietlenia”.

§4

Wykonanie zarzadzenia powierza si¢ Dyrektorowi Magistratu.

§5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/-1



Zatacznik Nr 1

do Zarzadzenia Prezydenta
Miasta Krakowa Nr 1077/2004
z dnia 5 lipca 2004 r.

Procedura planowania i realizacji zadan powierzonych dzielnicom w zakresie
budowy 1 przebudowy ulic gminnych wraz z o§wietleniem

I. PREAMBULA

Procedura okresla tryb postgpowania w zakresie budowy i przebudowy ulic wraz z
o$wietleniem obejmujacy przygotowanie i realizacj¢ zadan na drogach bedacych w zarzadzie
Zarzadu Gospodarki Komunalnej zgodnie z zatacznikami do statutu Zarzadu Gospodarki
Komunalnej zatwierdzonego Uchwala Nr 878/2001 Zarzadu Miasta Krakowa z dnia 26
czerwca 2001r. (z pozniejszymi zmianami) oraz zatacznikiem do statutu Zarzadu Drég i
Komunikacji w Krakowie zatwierdzonego Uchwala Nr 879/2001 Zarzadu Miasta Krakowa z
dnia 26 czerwca 2001r. (z pdzniejszymi zmianami).

II. CZESC OGOLNA

§1
Ilekro¢ w tekscie procedury jest mowa o:
1/ r.p. - roku planowania - rozumie si¢ przez to rok kalendarzowy poprzedzajacy rok
realizacji zadan;
2/r.r. - roku realizacji - rozumie si¢ przez to rok wykonywania zadan przez jednostkg
realizujaca;
3/ Realizatorze - rozumie si¢ przez to miejska jednostke organizacyjna tj. Zarzad Gospodarki
Komunalnej lub Zarzad Drog 1 Komunikacji lub ich nastepcg prawnego.
4/ programie — rozumie si¢ przez to wydzielony w ramach kompetencji Dzielnic w budzecie
miasta program pn. ,,budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z o$wietleniem”

§2

1. Przygotowanie i realizacja zadan w ramach programu ,budowa i1 przebudowa ulic
gminnych wraz z o$wietleniem - zadania wskazane przez Dzielnice” odbywa si¢ ze
srodkow finansowych przewidzianych dla tego programu w budzecie miasta.
Dofinansowanie moze si¢ odbywaé ze srodkow dla programu ,,prace remontowe drog,
chodnikow 1 oswietlenia”, ze srodkow na zadania priorytetowe lub z innych zrodet (np
GFOSiGW) po przyjeciu zmian do budzetu.

2. W przypadku zadan wieloletnich, wprowadzonych do wieloletnich programow
inwestycyjnych miasta, Rada Dzielnicy sklada jednoczesnie deklaracj¢ o kontynuowaniu
zadania 1 finansowaniu go ze srodkéw bedacych w dyspozycji Rady Dzielnicy w latach
nastgpnych.

III. PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAN
§3
1. Rada Dzielnicy zglasza zadania w formie uchwaty, ustalajac kolejno$¢ 1 hierarchig
wnioskowanych zadan do realizacji biorac pod uwagg:
1/ najpilniejsze potrzeby w tym zakresie na terenie Dzielnicy ze szczegdlnym
uwzglednieniem inicjatyw mieszkancow w trybie LII,
2/ uzupethienie w stosunku do innych zadan realizowanych przez miasto i1 jednostki miejskie,



3/ koordynacj¢ z innymi zadaniami zawartymi w planie zadan powierzonych w zakresie prac
remontowych drog, chodnikow 1 o§wietlenia oraz zadan priorytetowych Dzielnicy.

4/ mozliwosci finansowe realizacji zadania tzn. wysokosci srodkdw przewidzianych na dany
rok w budzecie miasta oraz $srodkéw planowanych na wydatki budzetu miasta zwigzane
wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

2. Wprowadza si¢ nastgpujace kryteria progowe dla zgloszonych zadan:

1/ zadania rozpoczgte 1 kontynuowane realizowane sa w pierwszej kolejnosci. Ich
zakonczenie warunkuje rozpoczgcie nowych zadan.

2/ realizowane moga by¢ wylacznie zadania majace charakter inwestycyjny tj. budowy lub
przebudowy.

3/ na etapie realizacji moga by¢ wprowadzone zadania w pelni przygotowane i posiadajace
pozwolenie na budowg (jezeli wymaga tego charakter robdt budowlanych) oraz zadania ktore
uzyskaja pozwolenie na budowg do 15 czerwcar. r.

§4

1. W przypadku koniecznosci pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Krakéw terenow,
Wydzial Geodezji dokona, na podstawie operatu ewidencji, wstgpnego ustalenia stanu
wlasno$ciowego gruntow terenéw wchodzacych w zakres zadania, a Wydzial Skarbu
Miasta na tej podstawie dokona analizy mozliwosci 1 tryboOw pozyskania terenow oraz
okresli koszty pozyskania w terminie do 15 sierpnia r.p.

2. Srodki na pozyskanie terenu dla realizacji zadan tego programu zostana zabezpieczone
w budzecie miasta w programie dot. pozyskania terenéw po zgloszeniu przez Wydziat
Skarbu Miasta.

§5

1. Wstepne listy hierarchiczne zadan przygotowanych do realizacji, Zarzady Dzielnic winny
ztozy¢ do odpowiednich Realizatorow w terminie do 30 kwietnia r.p.

2. Na podstawie list hierarchicznych zadan, o ktorych mowa w ust. 1, Wydziat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska oraz Realizatorzy dokonuja wstepnej weryfikacji
zadan przekazujac informacj¢ do Dzielnic w terminie do 15 czerwca r.p.

3. Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska w ciagu 14 dni od dnia ukazania
si¢ Zarzadzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zalozen do projektu budzetu
miasta Krakowa, dokona podzialu $srodkéw i o ich wysokosci niezwlocznie poinformuje
poszczegbdlne Dzielnice.

4. Algorytm rozdzialu srodkéw okresla zatacznik nr 1 do niniejszej procedury.

Uchwatla z wyborem zadan obejmujaca liste¢ hierarchiczna ulic z podziatem na

Realizatoréw oraz list¢ hierarchiczng o$wietlenia (tylko w przypadku, gdy zachodzi taka

koniecznos¢ zgloszona przez Dzielnicg) zostanie podjeta przez Rade Dzielnicy w

nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia r.p.

1/ W przypadku nie podjgcia uchwaty w tym terminie, Wydzial Gospodarki

9]

Komunalnej i Ochrony Srodowiska w porozumieniu z Realizatorami ustala liste zadan

wg. rozpoznania potrzeb i powiadamia o tym Dzielnice do 15 wrze$nia r.p.

2/ Rada Dzielnicy uchwala liste hierarchiczna umozliwiajaca realizacje zadan. Zadania
realizowane sa w kolejno$ci wymienionej w uchwale az do wyczerpania $rodkow.
Lista hierarchiczna obejmuje zadania przewidziane do realizacji w roku nast¢pnym
oraz zadania planowane w latach kolejnych.



10.

3/ Rada Dzielnicy zapewnia $rodki finansowe na realizacj¢ zadania w wysokosci
uzgodnionej z Realizatorem umozliwiajace uzyskanie efektu rzeczowego.
Zapewnienie §rodkéw przez Radg Dzielnicy jest warunkiem przyjgcia zadania przez
Realizatora.
W przypadku gdy zadanie nie moze by¢ zrealizowane Realizator niezwtocznie informuje
o tym Dzielnice. Rada Dzielnicy podejmuje uchwate korygujaca wskazujac nowe zadanie.
Dla nowo wnioskowanych zadan w terminie do 10 paZdziernika r.p. Realizatorzy oraz
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska dokonuja analizy
wnioskowanych zadan pod wzgledem techniczno — finansowej mozliwosci ich realizacji
stanowiacej podstaw¢ do dokonania analizy prawnej i wlasnosciowej oraz opracowania
zakresow rzeczowych zadan.
Realizatorzy zadan przekazuja informacje odnos$nie przyjetych zakreséw rzeczowych do
Dzielnic do 15 pazdziernika r.p.
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przekazuje do Wydziatu
Strategii i Rozwoju Miasta list¢ zadan proponowanych do ujgcia w projekcie budzetu
miasta oraz w wieloletnich programach inwestycyjnych w terminie do 20 pazdziernika
r.p.
Poszczegolne terminy planowania zadan w zakresie budowy 1 przebudowy ulic gminnych
wraz z oswietleniem okresla zatacznik nr 2 do niniejszej Procedury.
§6
W przypadku, gdy w budzecie miasta zostana okreslone inne wysokosci §rodkow niz
przewidziano w Zarzadzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zatozen do projektu
budzetu miasta Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska powiadamia o
tym fakcie niezwtocznie Dzielnice oraz Realizatoréw, jednoczesnie przekazujac nowy
podziat przyznanych §rodkéw zgodnie z § 5 ust. 3 1 4 Procedury.
Dzielnice dokonuja korekty list rankingowych w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
powiadomienia przez Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska, o ktérym
mowa w ust. 1.

§7

Realizacja zadan okreslonych w Procedurze podlega kontroli i ocenie Dzielnic zgodnie
z trybem okreslonym odrgbnym Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa .

1.

IV. ZMIANY ZADAN
§ 8

Wprowadzenie nowych zadan moze nastapi¢ po wyczerpaniu mozliwos$ci realizacji zadan
zapisanych w budzecie Miasta w terminie uzgodnionym z Realizatorem umozliwiajacym
realizacjg zadania.

W razie rozbiezno$ci w ocenie mozliwosci przyjecia do realizacji zadania, na wniosek
Realizatora organizowane jest spotkanie z udziatem przedstawicieli Dzielnicy. W razie
potrzeby w naradzie uczestniczy Zast¢pca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za
realizacjg tego programu . Ustalenia z narady s ostateczne.

Srodki z tego programu pozostajace w wyniku oszczednosci po rozstrzygnigtych
przetargach moga by¢ przeznaczone na realizacj¢ zadah w ramach programu ,,prace
remontowe drog, chodnikéw 1 oswietlenia” w terminie umozliwiajacym realizacjg
zadania. Powyzsze przesunigcia $rodkdw finansowych wymagaja przyjgcia stosownych
zmian do budzetu miasta (uchwata Rady Miasta Krakowa).



zalacznik Nr 1

do procedury planowania i realizacji

zadan powierzonych dzielnicom w zakresie
budowy i przebudowy ulic gminnych

wraz z o$wietleniem

ALGORYTM PODZIALU SRODKOW NA DZIELNICE

Udzi = N (0,02 + 0,64 1’SSN.m'el‘rw ul dei SN.trw ul .dzi )

BMul
! 1’SSN.m'el,‘rw ul * SN.trw ul

Uy - §rodki do dyspozycji i-tej Dzielnicy

NBmul -naktady przeznaczone w budzecie danego roku na
program inwestycyjny pn. budowa 1 przebudowa ulic
gminnych

SN nietrw ul.dzi - suma powierzchni normatywnej ulic gminnych o

nietrwalej nawierzchni (gruntowe 1 ttuczniowe)
zakwalifikowanych do modernizacji w i-tej Dzielnicy

SN trw.ul.dzi - suma powierzchni normatywnej ulic gminnych o trwate;j
nawierzchni (asfaltowe) zakwalifikowanych do
modernizacji w i-tej Dzielnicy

SN nietrw ul. - suma powierzchni normatywnej ulic gminnych o
nietrwalej nawierzchni (gruntowe 1 thuczniowe)
zakwalifikowanych do modernizacji w catym Miescie

SN trw.ul. - suma powierzchni normatywnej ulic gminnych o trwate;j
nawierzchni (asfaltowe) zakwalifikowanych do
modernizacji w catym Mie$cie



zatacznik Nr 2
do procedury planowania i realizacji

zadan powierzonych dzielnicom w zakresie
budowy i przebudowy ulic gminnych

wraz z o$wietleniem

TERMINY DOTYCZACE PLANOWANIA ZADAN

Lp. | Zadanie Wykonawca Terminy

1 | Uchwata Zarzadu Dzielnicy w sprawie wstgpnych list Rady Dzielnic, |Do
hierarchicznych zadan BR 30.04.

r.p.

2 | Wstepna weryfikacja zgtoszonych zadan, przekazanie GO, ZDiK, Do

informacji do Dzielnic ZGK, 15.06
r.p.
3 | Analiza mozliwosci i trybu pozyskania terenow oraz Rady Dzielnic, |Do
okreslenie kosztow GD, GS 15.08.

r.p.

4 | Uchwatla z wyborem zadan podj¢ta przez Dzielnice Rady Dzielnic | Do
31.08.

r.p.

5 | Analiza wnioskowanych zadan pod wzglgdem techniczno — | ZDiK, ZGK, Do
finansowej mozliwosci ich realizacji oraz dokonanie analizy | GO, GS, GD 10.10.
prawnej i wlasno$ciowej stanowiacej podstawe do r.p.
opracowania zakresow rzeczowych zadan

6 | Przekazanie przez realizatorow informacji w sprawie ZGK, ZDiK, Do
zakresow rzeczowych zadan do Rad Dzielnic GO 15.10.

r.p.

7 | Ostateczna lista zadan przestana do Wydzialu Strategii 1 GO, SR Do

Rozwoju Miasta 20.10.

r.p.




Zalacznik Nr 2

do Zarzadzenia Prezydenta
Miasta Krakowa Nr 1077/2004
z dnia 5 lipca 2004 r.

Procedura planowania 1 realizacji zadan powierzonych dzielnicom w zakresie
prac remontowych drog, chodnikow 1 o§wietlenia

I. PREAMBULA

Procedura okresla tryb postgpowania w zakresie prac remontowych drég, chodnikow
1 oswietlenia obejmujacy przygotowanie i realizacj¢ zadan na drogach bedacych w zarzadzie
Zarzadu Gospodarki Komunalnej zgodnie z zatacznikami do statutu Zarzadu Gospodarki
Komunalnej zatwierdzonego Uchwata Nr 878/2001 Zarzadu Miasta Krakowa z dnia 26
czerwca 2001r. (z pdzniejszymi zmianami) oraz zalacznikiem do statutu Zarzadu Drog i
Komunikacji w Krakowie zatwierdzonego Uchwata Nr 879/2001 Zarzadu Miasta Krakowa z
dnia 26 czerwca 2001r. (z pdzniejszymi zmianami).

II. CZESC OGOLNA

§1
Ilekro¢ w tekscie procedury jest mowa o:
1/ r.p. - roku planowania - rozumie si¢ przez to rok kalendarzowy poprzedzajacy rok
realizacji zadan;
2/ r.r. - roku realizacji - rozumie si¢ przez to rok wykonywania zadan przez jednostke
realizujaca;
3/ Realizatorze - rozumie si¢ przez to miejska jednostke organizacyjna tj. Zarzad Gospodarki
Komunalnej lub Zarzad Drég i Komunikacji lub ich nastgpcg prawnego.
4/ programie — rozumie si¢ przez to wydzielony w ramach kompetencji Dzielnic w budzecie
miasta program pn. ,,prace remontowe drog, chodnikéw i o$wietlenia”

§2

1. Srodki w ramach programu ,,prace remontowe drog, chodnikéw i o§wietlenia”, moga by¢
przeznaczane za zgoda Rady Miasta Krakowa i po przyjeciu zmian do budzetu, na
dofinansowanie zadan planowanych i realizowanych w ramach programu ,,budowa
1 modernizacja ulic lokalnych wraz z o$wietleniem”.
Srodki z tego programu moga by¢ réwniez przeznaczone na dofinansowanie zadan
priorytetowych dzielnicy.
Rada Dzielnicy moze planowa¢ zadania remontowe wieloletnie pod warunkiem, ze
obejmuja kadencj¢ Rady. W takich przypadkach Rada Dzielnicy musi podja¢ uchwalg,
w ktorej gwarantuje finansowanie zadania we wszystkich latach jego realizacji.

2. W przypadku konieczno$ci odpowiedniego przygotowania remontu drogi i chodnika cykl
realizacyjny moze przebiega¢ w 2 etapach, przy zapewnieniu przez Dzielnicg
finansowania obu etapéw zadania:

1/ 1 etap — projektowanie
(przy czym zadanie nie moze by¢ zgltoszone pozniej niz do konca I kw. r.r)
2/ 11 etap — realizacja.



I1I. PLANOWANIE I REALIZACJA ZADAN

§3
Komisje w sktadzie: przedstawiciele Realizatorow oraz Dzielnicy dokonuja przegladu
drog 1 chodnikdéw po okresie zimowego utrzymania na terenie danej Dzielnicy ustalajac
listg hierarchiczna do przeprowadzenia koniecznych remontow — marzec/kwiecien r.p
(termin zalezny od warunkéw pogodowych)
Realizatorzy sporzadzaja w konsultacji z Zarzadami Dzielnic, wykazy aktualnych potrzeb
w zakresie remontow drdg i1 chodnikow (na podstawie przegladow o ktorych mowa
wust. 1) wraz z zakresami rzeczowymi oraz wstgpnym szacunkowym okre§leniem
kosztow realizacji drog zakwalifikowanych do remontu w terminie do 15 czerwca r.p.
Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska w ciagu 14 dni od ukazania si¢
Zarzadzenia Prezydenta w sprawie zalozen do projektu budzetu miasta dokona podziatu
na poszczegolne Dzielnice srodkow okreslonych w w/w Zarzadzeniu, zgodnie z metodyka
rozdziatu $rodkow stanowiaca zatacznik do procedury, powiadamiajac Dzielnice
1 Realizatorow.
. Na podstawie wykazu 1 szacunkowych kosztow (lub kosztoryséw) wymienionych w ust. 2
oraz uwzgledniajac $rodki okre$lone w ust. 3, Dzielnice ustalaja listy rankingowe
w zakresie remontéw drog i chodnikow w formie uchwaty Rady Dzielnicy i przekazuja
w nieprzekraczalnym terminie do 15 pazdziernika r.p.
Lista rankingowa obejmuje list¢ ulic z podzialem na Realizatorow i liste o$wietlenia
(tylko w przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ remontu o$§wietlenia na terenie Dzielnicy).
Rada Dzielnicy uchwala list¢ hierarchiczna okreslajaca kolejno$¢ realizacji zadan.
Zadania realizowane sa w kolejnosci wymienionej w uchwale az do wyczerpania
srodkow.
Rada Dzielnicy zapewnia $rodki finansowe na realizacj¢ zadania w wysokosci
uzgodnione] z Realizatorem zapewniajace uzyskanie efektu rzeczowego. Zapewnienie
srodkow przez Radg Dzielnicy jest warunkiem przyjgcia zadania przez Realizatora
Gdy Dzielnica nie podejmie decyzji w terminie okreslonym w ust. 4, listy rankingowe
ustala Zarzad Gospodarki Komunalnej oraz Zarzad Drég i Komunikac;ji.
W przypadku, gdy w budzecie miasta zostana okreslone inne wysokosci srodkow niz
przewidziano w Zarzadzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zatozen do projektu
budzetu:
1/ Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska powiadamia o tym fakcie
niezwlocznie Dzielnice oraz Realizatoréw, jednoczes$nie przekazujac nowy podzial
przyznanych $§rodkéw zgodnie z ust. 3,
2/ Dzielnice dokonuja korekty list rankingowych.
Realizatorzy w oparciu o listy rankingowe, $rodki wynikajace z podziatu ogodlnej kwoty
okreslonej w budzecie miasta i kalkulacje kosztow (lub kosztorysow) sporzadzaja oraz
przekazuja Dzielnicom w terminie do 2 miesigcy od dnia uchwalenia ukladu
wykonawczego budzetu:
1/ zestawienie zadan remontowych drég i chodnikow i o§wietlenia
2/ spisuja protokot z Zarzadem Dzielnicy okreslajacy termin realizacji oraz zakres
rzeczowy zadania.

§4

Wykonanie zadan okreslonych w niniejszej Procedurze moze si¢ odbywa¢ w ramach
umow zawartych dla danego rr. przez zarzad drogi z wykonawcami robot
utrzymaniowych na obszarze odpowiadajacym odpowiedniej dzielnicy, wylonionymi w
drodze zamodwienia publicznego.



2. Realizacja zadan okreslonych w niniejszej Procedurze podlega kontroli i ocenie Dzielnic
zgodnie z trybem okreslonym odrgbnym Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa .

IV. ZMIANY ZADAN
§5

1. Wprowadzenie nowych zadan moze nastapi¢ po wyczerpaniu mozliwosci realizacji zadan
zapisanych na li§cie hierarchicznej w terminie uzgodnionym z Realizatorem.
W razie rozbiezno$ci w ocenie mozliwosci przyjecia do realizacji zadania, na wniosek
Realizatora organizowane jest spotkanie z udziatem przedstawicieli Dzielnicy. W razie
potrzeby w naradzie uczestniczy Zast¢pca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za
realizacjg tego programu . Ustalenia z narady s ostateczne.
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zatacznik

do procedury planowania i realizacji zadan
powierzonych dzielnicom w zakresie ,,prac
remontowych drog, chodnikéw i1 o§wietlenia”

ALGORYTM PODZIALU SRODKOW NA DZIELNICE

15 PULW .0bw. PUL oza.l.obw.Dzi
sup ® (0,024 0,64 ° Iobw. + poza.l.obw.D )

1,5 ® PULw.1.0bw. + PULpoza.l.obw.

- $rodki do dyspozycji 1 —tej Dzielnicy

- srodki budzetowe przeznaczone na realizacj¢ zadania

- powierzchnia sumaryczna rzeczywista ulic gminnych wewnatrz pierwszej obwodnicy

- powierzchnia sumaryczna, rzeczywista ulic gminnych danej i —tej dzielnicy poza pierwsza obwodnica

- powierzchnia sumaryczna, rzeczywista ulic gminnych w calym miescie (poza pierwsza obwodnica)



