
Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 2283/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2004 roku

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed  zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: I –1.2.5

Nazwa zadania: Modernizacja DPS ul. Krakowska 55

przed zmianą:

Zakres rzeczowy zadania w 2004r.:

1.  Wykonanie robót ogólnobudowlanych  - 25% (kontynuacja), w tym:

- tynki wewnętrzne i malowanie,

- posadzki i flizowanie,

- ślusarka okienna i wewnętrzna,

- galeria komunikacyjna,

- elewacja zewnętrzna,

- stolarka zewnętrzna,

- zakup i montaż windy.

2. Wykonanie instalacji wewnętrznych:  

- wod. - kan. - 29%, 

- c.o. – 19%., 

- elektrycznych - 23%, 

- teletechnicznych – 54%.

3.   Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2004r.:

-     wykonane roboty : budowlane 25% oraz instalacje wewnętrzne : wod. kan. 29%, c.o. 19%,       

elektryczne 23%, teletechniczne 54%, zamontowanie windy,  pierwsze wyposażenie 

zmodernizowanych pomieszczeń.   

po zmianie:

Zakres rzeczowy zadania w 2004r.:



1.  Wykonanie robót ogólnobudowlanych  - 22% (kontynuacja), w tym:

- tynki wewnętrzne i malowanie,

- posadzki i flizowanie,

- ślusarka okienna i wewnętrzna,

- galeria komunikacyjna,

- elewacja zewnętrzna,

- stolarka zewnętrzna,

- wejście i podjazd dla niepełnosprawnych

2. Wykonanie instalacji wewnętrznych:  

- wod. - kan. - 37%, 

- c.o. – 19%., 

- elektrycznych - 39%, 

- teletechnicznych – 60%.

3.   Rozbudowa skrzydła północnego – rozpoczęcie robót budowlanych(ziemnych)15%.

Efekt w 2004r.:

-     wykonane roboty : budowlane 22% oraz instalacje wewnętrzne : wod. kan. 37%, c.o. 19%,       

elektryczne 39%, teletechniczne 60%,  roboty budowlane (ziemne) skrzydła północnego15%.


