
ZARZĄDZENIE NR 201/2005
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 8 lutego 2005 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji planowania i monitorowania inwestycji 
w zakresie objętym uchwałą budżetową w Gminie Miejskiej Kraków”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), Zarządzenia nr 2115/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 
2004 r., w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Inwestycji 
Strategicznych,  § 8 lit. a) Zarządzenia nr 2116/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 
2004 r., w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura 
Inwestycji zarządza się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się do stosowania „Instrukcję planowania i monitorowania inwestycji 
w zakresie objętym uchwałą budżetową w Gminie Miejskiej Kraków”, stanowiącą załącznik do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2
Traci moc zarządzenie Nr 1579/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2003r. 
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych”, zmienione 
zarządzeniem Nr 69/2004 z dnia 21 stycznia 2004r.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/



Załącznik
do zarządzenia Nr 201/2005
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 8 lutego 2005 r.

Instrukcja planowania i monitorowania inwestycji
- w zakresie objętym uchwałą budżetową -

 w Gminie Miejskiej Kraków

CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI
Celem wprowadzenia instrukcji planowania i monitorowania inwestycji w Gminie Miejskiej 

Kraków jest:

 Uporządkowanie procesu planowania wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy i kolejne 

lata.

 Zapewnienie właściwego przepływu informacji o inwestycjach ujętych w budżecie Miasta 

poprzez monitorowanie przebiegu ich realizacji. 

 Zwiększenie trafności i efektywności podejmowanych decyzji na wszystkich etapach realizacji 

inwestycji.

 Prognozowanie wyników realizacji inwestycji i wykonania finansowego w tym zakresie.

 Usprawnianie nadzoru nad realizacją inwestycji. 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

1. Instrukcja obowiązuje następujące podmioty:

- Wydziały UMK,

- Miejskie Jednostki Organizacyjne,

 zwane Jednostkami Realizującymi.

2. Instrukcja obejmuje: część opisową (pkt.I - III), tabelaryczną - przedstawiającą zadania, 

podmioty realizujące i terminy - zał. Nr 1 oraz schematy dotyczące DZIAŁAŃ: 

- „Planowanie wydatków inwestycyjnych wraz z opracowaniem projektu budżetu Miasta” -

 zał. Nr 2,                                          

-   „Monitorowanie realizacji inwestycji oraz sporządzanie informacji i sprawozdania z 

realizacji  budżetu Miasta w zakresie inwestycji” - zał. Nr 3.

3. Instrukcja dotyczy inwestycji objętych uchwałą budżetową, z wyjątkiem zadań uznanych przez 

Dzielnice za priorytetowe, których proces planowania, realizacji i sprawozdawczości określa 

odrębna procedura.



ZAKRES INSTRUKCJI:

Instrukcja określa zasady i terminy dotyczące:

I. Planowania wydatków inwestycyjnych i opracowania projektu budżetu Miasta.

II. Monitorowania realizacji budżetu Miasta w zakresie inwestycji.

III. Sporządzania informacji i sprawozdania z realizacji budżetu Miasta w zakresie inwestycji.

I. Planowanie wydatków inwestycyjnych i opracowanie projektu budżetu Miasta

1. Jednostki Koordynujące:

a) zgłaszają do Biura Inwestycji, od początku roku, a najpóźniej w terminie do 1 września

inwestycje planowane do budżetu Miasta na rok następny i kolejne lata poprzez przekazanie 

stosownej Karty Inwestycji opracowywanej przez Jednostki Realizujące (wg zał. Nr 4 na 

„Przygotowanie” lub zał. Nr 5 na „Budowę” lub zał. Nr 6 na „Zakupy inwestycyjne”), 

zawierającej w przypadku "Przygotowania" lub "Budowy" również Wstępny Harmonogram

dla działań i czynności planowanych do wykonania;

b) przesyłają do Biura Inwestycji, dla inwestycji programowych, w terminie do 30 września,  

zaakceptowane przez Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa pełniących ogólny nadzór nad 

określonymi inwestycjami z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, Listy Hierarchiczne

inwestycji zgłaszanych w ciągu roku, sporządzane w oparciu o środki finansowe zaplanowane 

w obowiązującym budżecie Miasta na kolejne lata, na zał. Nr 7;

 Listy Hierarchiczne należy sporządzić w poszczególnych programach, w podziale na: 

- część pierwszą „B” – inwestycje kompletnie przygotowane - środki na budowę,

- część drugą „P” – inwestycje nieprzygotowane do realizacji - środki na przygotowanie.

 Listy Hierarchiczne stanowią uporządkowane w danym programie wykazy inwestycji.

Zasady parametrycznej hierarchizacji inwestycji (opartej na ustalonych i policzalnych 

kryteriach) są określane w odrębnych Zarządzeniach Prezydenta Miasta Krakowa i/lub 

uchwałach Rady Miasta Krakowa lub przez Dyrektora Jednostki Koordynującej, w 

uzgodnieniu z Dyrektorami Jednostek Realizujących.   

 Listy hierarchiczne umożliwiają szybkie, właściwe i odpowiedzialne podejmowanie decyzji 

dotyczących finansowania inwestycji programowych, w zależności od wielkości środków 

przeznaczonych na dany program.

 Priorytetowo należy traktować inwestycje, dla których:

- występują zobowiązania finansowe wynikające z zawartych umów,

- niezbędna jest kontynuacja ze względów technologicznych, funkcjonalnych lub 

ekonomicznych,



- osiągnięto kompletne przygotowanie,

- Miasto zgłosiło wnioski lub prowadzi przygotowanie do wnioskowania o współfinansowanie 

z Funduszy Unii Europejskiej.

2. Biuro Inwestycji:

a) opiniuje Karty Inwestycji pod względem możliwości realizacji zaplanowanego zakresu 

rzeczowego i wykorzystania środków finansowych;

b) uzyskuje akceptację Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych 

dla Kart Inwestycji dotyczących inwestycji strategicznych;

 Karty Inwestycji z opinią pozytywną pozostają jako zgłoszenie inwestycji do budżetu,

zaś Karty Inwestycji z opinią negatywną są odsyłane z uzasadnieniem do Jednostek 

Koordynujących.

c) przesyła zaopiniowane pozytywnie Karty Inwestycji dotyczące nowych inwestycji do Wydziału 

Strategii i Rozwoju Miasta;

d) opiniuje wstępne wnioski Inicjatora o realizację zadania w trybie Lokalnych Inicjatyw 

Inwestycyjnych (LII) zgodnie z procedurą prowadzenia zadań w zakresie LII, sporządza Listę 

Hierarchiczną i wstępną listę współfinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych 

w trybie LII;

e) sporządza materiały do załącznika do projektu budżetu Miasta pn. „Wydatki budżetu 

Miasta związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi” oraz zakresy rzeczowe dla 

poszczególnych inwestycji w terminie 10 dni po otrzymaniu z Wydziału Budżetu Miasta 

wielkości planowanych środków finansowych na wydatki inwestycyjne, uwzględniając 

otrzymane z Jednostek Koordynujących (pozytywnie zaopiniowane): 

- Karty Inwestycji dla inwestycji strategicznych,

- Listy Hierarchiczne wraz z Kartami Inwestycji dla inwestycji programowych.

f)  przesyła w terminie do 5 listopada do Wydziału Budżetu Miasta materiały do załącznika do 

projektu budżetu pn. „Wydatki budżetu Miasta związane z wieloletnimi programami 

inwestycyjnymi” oraz zakresy rzeczowe dla poszczególnych inwestycji;

g) opracowuje autopoprawkę Prezydenta Miasta Krakowa (po uzyskaniu z Wydziału Budżetu 

Miasta uzgodnionych z Prezydentem Miasta Krakowa danych i wytycznych finansowych do 

zmian projektu budżetu) w zakresie materiałów do załącznika do projektu budżetu pn. „Wydatki 

budżetu Miasta związane z wieloletnimi programami  inwestycyjnymi” wraz z zakresami 

rzeczowymi dla poszczególnych inwestycji i przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta;

h) opracowuje, po przyjęciu przez Radę Miasta Krakowa poprawek do projektu uchwały 

budżetowej, materiały do załącznika do budżetu pn. „Wydatki budżetu Miasta związane 



z wieloletnimi programami inwestycyjnymi” wraz z zakresami rzeczowymi dla poszczególnych 

inwestycji i przekazuje do Wydziału Budżetu Miasta.

3. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych:

a) akceptuje Karty Inwestycji dla inwestycji strategicznych;

b)  uczestniczy w posiedzeniach zespołów zwoływanych przez Prezydenta Miasta 

     Krakowa w celu dokonania ustaleń i przyjęcia wytycznych do projektu budżetu Miasta na dany 

rok.

II. Monitorowanie realizacji budżetu Miasta w zakresie inwestycji  

1.   Jednostki Realizujące (poprzez Jednostki Koordynujące):

a) sporządzają i przesyłają do Biura Inwestycji w terminie trzech tygodni po uchwaleniu budżetu 

Harmonogramy Roczne, zawierające wykaz planowanych działań i czynności, z określeniem 

terminów ich rozpoczęcia i zakończenia, podaniem obowiązującego planu finansowania na 

dany rok z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania - zał. Nr 8;

 Harmonogram Roczny stanowi punkt odniesienia do realizacji i monitorowania realizacji 

inwestycji w danym roku i podstawę do planowania zakresu rzeczowego i środków 

finansowych dla inwestycji kontynuowanych na kolejny rok.

 Harmonogramy Roczne, w których są ujęte działania mające na celu uzyskanie decyzji 

lokalizacyjnych lub o pozwoleniu na budowę, ewentualnie przyjęcie zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych, każdorazowo podpisuje Dyrektor Wydziału Architektury 

i Urbanistyki.

 Harmonogramy Roczne, w których są ujęte działania mające na celu uzyskanie decyzji 

podziałowych działek, każdorazowo podpisuje Dyrektor Wydziału Geodezji. 

 Harmonogramy Roczne, w których są ujęte działania mające na celu pozyskanie prawa do 

terenu, każdorazowo podpisuje Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta.

b) aktualizują i przesyłają do Biura Inwestycji Harmonogramy Roczne w terminie 14 dni 

roboczych, każdorazowo po:

- podpisaniu umowy z wykonawcą,

- wprowadzeniu zmian w  budżecie,  wpływających  na  terminy   realizacji inwestycji oraz 

ich zakres rzeczowy i/lub finansowy;

c) sporządzają i przesyłają do Biura Inwestycji:



- w terminie do dnia 5 każdego miesiąca (począwszy od kwietnia) Miesięczną Informację

z przebiegu realizacji zakresu rzeczowego poszczególnych inwestycji wraz z informacją 

o środkach objętych umowami oraz wykonaniu finansowym (wg zapłaconych faktur) 

i zobowiązaniach (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych) - na zał. Nr 9, dla zad. LII  

na zał. Nr 10, a dla zakupów inwestycyjnych na zał. Nr 11;

d) składają do Biura Inwestycji, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w budżecie

w ciągu roku budżetowego, wnioski dotyczące zmian w wydatkach inwestycyjnych i zakresach 

rzeczowych, na zał. Nr 13.

 Wydziały składają:

- wnioski o zmniejszenie środków - po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia stanu 

zaangażowania środków budżetowych na realizację danego zadania przez Wydział 

Finansowy w uzgodnieniu

 z Generalnym Rejestrem Umów i Zleceń - do Biura Inwestycji,

- wnioski o zwiększenie środków lub zmianę zakresu rzeczowego - bezpośrednio do Biura 

Inwestycji;

e) Wydział Skarbu Miasta w terminie do dnia 5 każdego miesiąca (począwszy od kwietnia),

sporządza i przesyła do Biura Inwestycji informację o wykupach i pozyskaniu terenu na zał. Nr 

12.

2. Biuro Inwestycji:

a) weryfikuje Harmonogramy Roczne dla wszystkich inwestycji; Harmonogramy Roczne z opinią 

negatywną odsyłane są wraz z uzasadnieniem do Jednostek Koordynujących, celem poprawy;

b) przekazuje do akceptacji, w terminie do dnia 15 marca, zweryfikowane Harmonogramy 

Roczne:

- Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych dla inwestycji 

strategicznych;

- Zastępcom Prezydenta Miasta Krakowa pełniącym ogólny nadzór nad określonymi 

inwestycjami z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dla inwestycji programowych;

c) przekazuje, w terminie do dnia 25 marca, zweryfikowane i zaakceptowane Harmonogramy 

Roczne Prezydentowi Miasta Krakowa, w celu przedłożenia ich Radzie Miasta Krakowa 

(zgodnie z §1 uchwały Nr LXVIII/644/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 29.12.2004 r.);

d) monitoruje przebieg realizacji inwestycji ujętych w budżecie Miasta Krakowa i prowadzi bank 

informacji nt. realizowanych inwestycji w oparciu o: Harmonogramy Roczne, Miesięczne 



Informacje z realizacji inwestycji, ustalenia ze spotkań koordynacyjnych i z wizytacji stanu 

realizacji budowy;

e) opiniuje wnioski dotyczące zmian w budżecie:

- w inwestycjach strategicznych i po akceptacji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa 

ds. Inwestycji Strategicznych, przekazuje je do Wydziału Budżetu Miasta; 

- w inwestycjach programowych i po akceptacji Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa 

pełniącego ogólny nadzór nad określonymi inwestycjami z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Krakowa, przekazuje je do Wydział Budżetu Miasta;

 W przypadku negatywnej opinii Biura Inwestycji lub braku stosownych akceptacji wniosek 

wraz z uzasadnieniem odsyłany jest do Jednostki Koordynującej.

f) sporządza, w oparciu o dane przesyłane przez Jednostki Realizujące (dla inwestycji na zał. Nr 

9,

    dla zad. LII na zał. Nr 10, a dla zakupów inwestycyjnych na zał. Nr 11), Miesięczną Zbiorczą

    Informację nt. realizacji inwestycji obejmującą:

    -  część tabelaryczną (arkusz Excel, zawierający dodatkowo komentarze, podające  przyczyny

        opóźnień - dłuższych niż 15 dni - względem terminów określonych w Harmonogramie

        Rocznym i występujące wyłącznie w formie elektronicznej) - zał. Nr 14, zawierającą

       Zestawienie podstawowych danych: wg uchwały budżetowej oraz monitoringu 

finansowego 

        i monitoringu rzeczowego, a także ocenę i prognozę realizacji zadania;

     -  część opisową zawierającą Wykaz problemów występujących przy realizacji inwestycji 

wraz 

        z propozycją wniosków, zaleceń i działań naprawczych (zał. Nr 15);

g) przesyła Jednostkom Realizującym i Zastępcom Prezydenta Miasta Krakowa pełniącym ogólny 

nadzór nad określonymi inwestycjami z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa (do 

wiadomości) propozycje: wniosków, zaleceń i działań naprawczych dotyczących 

inwestycji programowych; 

h) przekazuje Miesięczną Zbiorczą Informację nt. realizacji inwestycji w terminie 

do dnia 14 każdego miesiąca (począwszy od kwietnia) Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta 

Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych. 

3. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych:

a) akceptuje Harmonogramy Roczne dla inwestycji strategicznych;

b) akceptuje wnioski dotyczące zmian w budżecie w zakresie inwestycji strategicznych;



c) opracowuje - po przeprowadzeniu analizy i oceny otrzymanej Miesięcznej Zbiorczej Informacji 

- najważniejsze, syntetyczne propozycje: wniosków, zaleceń i działań naprawczych 

dotyczących inwestycji strategicznych oraz programowych i przekazuje je wraz z częścią 

tabelaryczną Miesięcznej Zbiorczej Informacji (zał. Nr 14) Prezydentowi Miasta Krakowa, w 

terminie 

do 18 dnia miesiąca (począwszy od kwietnia);

d) przesyła Jednostkom Realizującym i Jednostkom Koordynującym (do wiadomości) propozycje: 

wniosków, zaleceń i działań naprawczych dotyczących inwestycji strategicznych;

e) przekazuje (elektronicznie) po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Krakowa w terminie

do 21 dnia miesiąca, część tabelaryczną Miesięcznej Zbiorczej Informacji nt. realizacji 

inwestycji, wg stanu realizacji poszczególnych zadań na dzień: 31 maja, 31 sierpnia, 31 

października, 

30 listopada 2005r. (zgodnie z § 2 uchwały Nr LXVIII/644/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 

29.12.2004 r.) Radzie Miasta Krakowa;

f) organizuje (na wniosek Biura Inwestycji w przypadku inwestycji programowych lub z własnej 

inicjatywy w przypadku inwestycji strategicznych) dla inwestycji, dla których sygnalizowane są 

problemy w zakresie przygotowania i  budowy - narady robocze, w celu podjęcia ustaleń 

przyczyniających się do ich rozwiązania. 

4. Wydział Budżetu Miasta przesyła do Biura Inwestycji w terminie do dnia 5 każdego 

miesiąca uaktualniony na koniec każdego miesiąca "Plan po zmianach na zadaniach 

inwestycyjnych" oraz wykaz zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa i uchwał Rady Miasta 

Krakowa wprowadzających zmiany w zakresach rzeczowych i finansowych inwestycji.

III. Sporządzanie informacji i sprawozdania z realizacji budżetu Miasta w zakresie 

inwestycji

1. Jednostki Realizujące w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku po okresie 

sprawozdawczym sporządzają i przesyłają do Biura Inwestycji materiały do Rocznego 

Sprawozdania z realizacji zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji wykonanych w 

okresie sprawozdawczym na zał. Nr 16, dla zadań LII na zał. Nr 10, dla zakupów 

inwestycyjnych na zał. Nr 17.

2. Biuro Inwestycji przygotowuje, po okresie sprawozdawczym, w terminie do dnia 5 sierpnia

materiały do Półrocznej Informacji oraz w terminie do końca lutego roku następnego po 

okresie sprawozdawczym materiały do Rocznego Sprawozdania z realizacji inwestycji 

ujętych w budżecie Miasta wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego na zał. Nr 18, dla 

zadań LII na zał. Nr 19 i przekazuje je do Wydziału Budżetu Miasta.



SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Część tabelaryczna instrukcji planowania i monitorowania inwestycji - zał. Nr 1

2. Schematy dotyczące działań:

 „Planowanie wydatków inwestycyjnych wraz z opracowaniem

       projektu budżetu Miasta”                                                                - zał. Nr 2

 „Monitorowanie realizacji inwestycji oraz sporządzanie informacji

       i sprawozdania z realizacji  budżetu Miasta w zakresie inwestycji” - zał. Nr 3

sporządzane przez wydziały UMK i Jednostki Realizujące:

3. Karta Inwestycji - etap P - zał. Nr 4

4. Karta Inwestycji - etap B - zał. Nr 5

5. Karta Zakupów Inwestycyjnych - Z - zał. Nr 6

6. Lista Hierarchiczna - zał. Nr 7

7. Harmonogram Roczny - zał. Nr 8

8. Miesięczna Informacja z realizacji inwestycji - zał. Nr 9

9. Miesięczna Informacja / Roczne Sprawozdanie z realizacji zadań w trybie LII - zał. Nr 10

10. Miesięczna Informacja z realizacji zakupu inwestycyjnego - zał. Nr 11

11. Miesięczna Informacja o wykupach i pozyskaniu terenu 

       przez Wydział Skarbu Miasta - zał. Nr 12

12. Wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych - zał. Nr 13

13. Roczne Sprawozdanie realizacji inwestycji - zał. Nr 16

14. Roczne Sprawozdanie z realizacji zakupów inwestycyjnych - zał. Nr 17

sporządzane przez Biuro Inwestycji:

15. Miesięczna Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji (w formie tabelarycznej) - zał. Nr 14

16. Wykaz problemów występujących przy realizacji inwestycji - zał. Nr 15

16. Sprawozdanie / Półroczna Informacja z realizacji inwestycji - zał. Nr 18

17. Sprawozdanie / Półroczna Informacja z realizacji zadań w trybie LII - zał. Nr 19


