
ZARZĄDZENIE NR 390/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 3 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia Procedury prowadzenia zadań w trybie lokalnych inicjatyw 
mieszkaniowych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity w Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i uchwały Nr CV/1062/06 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania lokalnych 
inicjatyw mieszkaniowych dotyczących budowy, przebudowy dróg publicznych wraz z niezbędną 
infrastrukturą drogową zarządza się, co następuje: 

§ 1

Postanawia się przyjąć Procedurę prowadzenia zadań w trybie lokalnych inicjatyw 
mieszkaniowych dotyczących budowy, przebudowy dróg publicznych wraz 
z niezbędną infrastrukturą drogową, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje 
się przepisy niniejszego zarządzenia, przy czym wszelkie czynności dokonane na 
podstawie przepisów dotychczasowych zachowują moc prawną.

§ 3

Uchyla się zarządzenie Nr 1654/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 sierpnia 
2006 r. w sprawie przyjęcia Procedury prowadzenia zadań w trybie lokalnych 
inicjatyw mieszkaniowych. 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 390/2009
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 3 marca 2009 r.

PROCEDURA PROWADZENIA ZADAŃ
W TRYBIE LOKALNYCH INICJATYW MIESZKANIOWYCH (LIM)

§ 1
Postanowienia ogólne 
1. Procedura ustala zasady i tryb postępowania w całym przebiegu procesu 

inwestycyjnego prowadzonego w ramach lokalnych inicjatyw mieszkaniowych, 
zwanych dalej LIM, od momentu złożenia wstępnego wniosku przez Inicjatora do 
zakończenia i rozliczenia zadania oraz przekazania go do eksploatacji. 

2. Inicjatorami LIM zgodnie z § 2 uchwały Nr CV/1062/06 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania 
lokalnych inicjatyw mieszkaniowych dotyczących budowy, przebudowy dróg 
publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową., zwanej dalej Uchwałą 
Kierunkową – mogą być: 
1) osoba fizyczna, 
2) osoba prawna, 
3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, 
4) podmioty wspólnie realizujące przedsięwzięcia, 
zwani dalej Inicjatorem. 

3. Realizatorem inwestycji jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, zwany dalej „Zarządem” albo ZIKiT.

§ 2
ETAP I - WSTĘPNE ZGŁOSZENIE
1. Inicjator planujący wykonanie zadania w trybie LIM w zakresie wymienionym 

w § 3 Uchwały Kierunkowej, składa w Zarządzie wstępne zgłoszenie wg wzoru 
określonego w załączniku nr 1 do niniejszej procedury. 

2. Fakt zawarcia przez Inicjatora jako inwestora inwestycji niedrogowej umowy 
z zarządcą drogi, przewidzianej w art. 16 ust. 2 ustawy o drogach publicznych 
przed datą złożenia wstępnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, nie wyklucza 
złożenia wstępnego zgłoszenia i uzyskania dofinansowania na zasadach 
przewidzianych w niniejszej procedurze oraz Uchwale Kierunkowej.

3. Wstępne zgłoszenie zawiera następujące informacje i dokumenty:
1) nazwę, adres, formę organizacyjno-prawną wraz z wypisem z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub wypisem z ewidencji działalności gospodarczej,
2) określenie lokalizacji wraz ze szkicem sytuacyjnym wnioskowanego zadania,
3) charakterystykę zadania,
4) przewidywany koszt inwestycji i wstępną deklarację udziału finansowego 

Inicjatora w realizacji zadania,
5) przewidywany termin realizacji zadania,
6) wskazanie społecznych korzyści wynikających z realizacji inwestycji, 

określenie ilości mieszkań (gospodarstw domowych) i niezabudowanych 
działek budowlanych, które odniosą korzyści w wyniku realizacji inwestycji,



7) wykaz uczestników lokalnej inicjatywy mieszkaniowej oraz deklarację
uczestnika realizacji zadania w trybie LIM (według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do procedury),

8) decyzję w warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, a w przypadku istnienia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego oraz umowę o realizację, zawartą z 
zarządcą drogi (o ile istnieje).

9) warunki techniczne (jeżeli Inicjator nimi dysponuje):
a) Biura Infrastruktury Miasta,
b) ZIKiT dla: sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji opadowej (do momentu 

przejęcia kanalizacji opadowej przez MPWiK SA), rowów 
odwadniających, dróg (ulic miejskich) będących w zarządzie ZIKiT, oraz 
dla dróg (ulic miejskich) o nieustalonym zarządzie, sygnalizacji świetlnej, 
oświetlenia ulic,

c) operatorów mediów budowanych pod pasem drogowym lub kolidujących 
z pasem drogowym. 

4. Jeżeli Inicjator posiada decyzję o pozwoleniu na budowę, projekt budowlany, 
winien dołączyć do wstępnego zgłoszenia kserokopie tych dokumentów.

5. Wstępne zgłoszenie spełniające wymogi wymienione w ust. 3, ZIKiT wprowadza 
do rejestru wstępnych zgłoszeń LIM.

6. W terminie do 2 tygodni od otrzymania wstępnego zgłoszenia, Zarząd przesyła je 
celem zaopiniowania do Biura Infrastruktury Miasta i informuje o jego treści 
właściwą terytorialnie Radę Dzielnicy.

7. Biuro Infrastruktury Miasta opiniuje wstępne zgłoszenie pod względem:
1) zgodności z Uchwałą Kierunkową,
2) udziału środków własnych Miasta,

8. W oparciu o opinię Biura Infrastruktury Miasta, Zarząd informuje ubiegającego 
się Inicjatora o możliwościach dofinansowania zadania przez Miasto, a także o 
dalszym postępowaniu warunkującym wprowadzenie inwestycji do budżetu 
Miasta.

9. Wstępne zgłoszenie można składać przez cały rok.

§ 3
ETAP II - PRZYGOTOWANIE
1. Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie i ujęcie w budżecie Miasta 

Krakowa zadań realizowanych w trybie LIM w danym roku budżetowym w 
terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego jest warunkiem umożliwiającym 
uwzględnienie go w budżecie Miasta. 

2. Wniosek o dofinansowanie i ujęcie w budżecie Miasta Krakowa winien zawierać: 
1) wypełniony formularz według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszej procedury obejmujący: 
a) nazwę, adres Inicjatora, formę organizacyjno-prawną wraz z wypisem z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisem z ewidencji działalności 
gospodarczej, 

b) nazwę i lokalizację wnioskowanego zadania z uwzględnieniem zabudowy 
mieszkaniowej, 



c) rodzaj robót, zakresy rzeczowe, wartości kosztorysowe i planowane 
wykonanie w poszczególnych latach jeżeli inwestycja ma być wieloletnia, 

d) informację określającą społeczne korzyści wynikające ze zrealizowania 
zadania np. ilość mieszkań (gospodarstw domowych) i niezabudowanych 
działek budowlanych, które odniosą korzyści w wyniku realizacji 
inwestycji, 

e) opis inwestycji uwzględniający stosunek do sąsiadującej infrastruktury 
miejskiej w aspekcie komplementarności i możliwości dalszej rozbudowy. 

2) dokumentację projektową planowanego zadania, obejmującą: 
a) uzgodnione projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót oraz 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z 
późn. zm.), w wersji tradycyjnej (papierowej) w trzech egzemplarzach 
oraz w wersji elektronicznej – w jednym egzemplarzu, 

b) kosztorysy inwestorskie w wersji tradycyjnej (papierowej),  w jednym 
egzemplarzu,

3) zawartą umowę (art. 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, tekst jednolity w Dz. U. z 2007 roku, nr 19, poz. 115 z późn. 
zm.) pomiędzy Inicjatorem a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez 
zarząd drogi, sporządzoną wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do 
procedury,

4) oryginały ostatecznych/prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
wszystkich wnioskowanych rodzajów robót wymaganych Prawem 
Budowlanym lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych,

5) aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla działek objętych inwestycją.
3. Zarząd sprawdza wniosek pod względem formalnym. W przypadku spełnienia 

wymogów określonych w ust. 1 i 2 - wprowadza wniosek do rejestru zadań LIM 
i przesyła wniosek do zaopiniowania w terminie do 15 lipca celem uzyskania 
opinii w następujących terminach: 
1) do 30 lipca: 

a) Wydziału Skarbu Miasta, który opiniuje pod względem prowadzonych 
postępowań w zakresie nieruchomości objętych wnioskiem, 

b) Biura Infrastruktury Miasta (jeżeli nie było na etapie wstępnego 
zgłoszenia), który opiniuje pod względem: 
 zgodności z Uchwałą Kierunkową, 
 udziału środków własnych Miasta, 
 terminu realizacji inwestycji,

c) Wydziału Kształtowania Środowiska, który opiniuje pod względem 
udziału środków GFOŚiGW (w przypadku dofinansowania realizacji 
zadania ze środków GFOŚiGW).

2) do 15 sierpnia - właściwej terytorialnie Rady Dzielnicy (jeżeli nie było na 
etapie wstępnego zgłoszenia). 

4. Zarząd sporządza listę zadań nowych i kontynuowanych, wnioskowanych do 
budżetu i wraz z danymi, mogącymi mieć wpływ na ich hierarchizację, 
przekazuje w formie elektronicznej do Wydziału Inwestycji w terminie do 15 



sierpnia. Lista zadań zawiera ponadto informacje o planowanych etapach zadań 
wieloletnich i proponowanych udziałach innych podmiotów współfinansujących 
inwestycje. Wzór tabeli - listy zadań wnioskowanych do realizacji w trybie LIM 
stanowi załącznik nr 6 do procedury.

5. Wydział Inwestycji sporządza listę hierarchiczną oraz wstępną listę 
współfinansowania zadań inwestycyjnych, wnioskowanych do realizacji w 
następnym roku budżetowym, w oparciu o zobiektywizowane kryteria określone 
odrębnymi przepisami i przesyła je do Zarządu w terminie do 30 września. 

6. Zarząd przeprowadza negocjacje przedumowne z uczestnikami procesu 
inwestycyjnego dla zadań znajdujących się na liście hierarchicznej 
i mieszczących się w kwocie dofinansowania ze strony Miasta, określonej w 
wieloletnich programach inwestycyjnych, doprowadzając do spisania Porozumień 
negocjacyjnych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do procedury) w 
terminie do dnia 15 października, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Porozumienia negocjacyjne prowadzone są tylko dla zadań: 
1) z ostatecznymi (prawomocnymi) decyzjami o pozwoleniu na budowę lub 

z zaświadczeniami o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych związanych z przebudową drogi publicznej, 

2) dla których teren przeznaczony pod inwestycje jest własnością Gminy 
Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa (objęty komunalizacją),

3) posiadających zabudowaną i odebraną infrastrukturę towarzyszącą zabudowie 
mieszkaniowej (odbiór końcowy) 

oraz tylko z Inicjatorami, którzy wykażą się podczas negocjacji brakiem 
zaległości z tytułu podatków PIT i CIT (wymagane zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego ważne 3 m-ce), brakiem zaległości z tytułu płatności ZUS 
(wymagane zaświadczenie z ZUS ważne 3 m-ce), dokumentem o niekaralności 
(wydanym przez sąd –ważny 3 m-ce). 

8. W negocjacjach, o których mowa w ust. 6 uczestniczą powiadomieni przez 
Zarząd przedstawiciele: zarządu drogi (ulicy miejskiej), Inicjatora, właściwej 
Rady Dzielnicy, właściwych wydziałów UMK oraz podmiotów 
współfinansujących. Zespół d/s prowadzenia negocjacji z uczestnikami procesu 
realizacji inwestycji w trybie LIM powołuje zarządzeniem Prezydent Miasta 
Krakowa. 

9. Przedmiotem negocjacji, o których mowa w ust. 6 jest ustalenie warunków 
umowy o realizację inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw mieszkaniowych 
między uczestnikami procesu inwestycyjnego po zapoznaniu się z dodatkowymi 
wyjaśnieniami i uwagami, a w szczególności określenie proponowanych do 
realizacji w następnym roku budżetowym zakresów rzeczowych i finansowych 
oraz wnoszonych przez Strony udziałów w finansowaniu zadania. 

10. Inicjatorzy zadań objętych negocjacjami dokonują wpłaty 100% swojego 
planowanego udziału w realizacji inwestycji na rachunek sum depozytowych 
Zarządu lub dokonują nieodwołalnej blokady środków na swoim rachunku 
bankowym na rzecz Zarządu w wysokości 100% swojego planowanego udziału 
finansowego albo udzielają pełnomocnictwa na rzecz Zarządu do dysponowania, 
do wymaganej wysokości, środkami zgromadzonymi na własnym rachunku 
bankowym - w terminie do 7 dni od podpisania Porozumienia negocjacyjnego. 



Niedopełnienie przez Inicjatora w/w wymogu uniemożliwia wprowadzenie 
zadania do projektu budżetu. 

11. Wydział Inwestycji przygotowuje projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Krakowa w sprawie przyjęcia listy hierarchicznej zadań na dany rok planowanych 
do realizacji w trybie LIM w ramach zadania budżetowego pn. „Zadania 
inwestycyjne Miasta realizowane w trybie lokalnych inicjatyw mieszkaniowych” 
w terminie do 30 września . 

12. Korekty wynikające z zawartych Porozumień negocjacyjnych i braki w realizacji 
wpłat, blokad lub pełnomocnictw, opisanych w ust. 10 Zarząd zgłasza w terminie 
do 25 października do Wydziału Inwestycji. 

13. Wydział Inwestycji sporządza listę zadań planowanych do realizacji w trybie LIM 
w danym roku budżetowym w terminie do 31 października roku poprzedzającego, 
z uwzględnieniem zapisów zawartych w Porozumieniach negocjacyjnych, 
mających wpływ na hierarchizację i finansowanie zadań i przedkłada Wydziałowi 
Budżetu Miasta materiały do załącznika do projektu budżetu, obejmujące listę 
zadań planowanych do realizacji w trybie LIM w danym roku budżetowym, 
z pełną charakterystyką formalną i techniczną każdego zadania oraz z wykazem 
wszystkich źródeł finansowania zadania. 

14. Wydział Budżetu Miasta umieszcza listę pn.: „Zadania inwestycyjne Miasta 
realizowane w trybie lokalnych inicjatyw mieszkaniowych” w formie załącznika 
w projekcie budżetu. W części „objaśnienia do projektu budżetu”, Wydział 
Budżetu Miasta umieszcza listę zadań pn. „Zakresy rzeczowe zadań 
inwestycyjnych Miasta realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw 
mieszkaniowych”. Pozostałe zadania z listy hierarchicznej, które spełniają 
kryteria progowe, a nie zostały umieszczone na liście zadań planowanych do 
realizacji w danym roku budżetowym lub zadania z listy hierarchicznej, które 
uzyskują w ciągu roku budżetowego kryteria progowe, stanowią listę rezerwową. 

15. Przekazanie przez Prezydenta Miasta Krakowa, Radzie Miasta Krakowa projektu 
budżetu Miasta stanowi podstawę do: 
1) przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz Gminy Miejskiej Kraków (cesji 

dokonuje Inicjator w terminie do 30 grudnia), 
2) podjęcia procedur przetargowych w celu pozyskania wykonawców dla 

znajdujących się w tym projekcie zadań LIM, zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
w Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i obowiązującymi 
procedurami. 

16. Organizatorem przetargów jest Zarząd, który po przedłożeniu Radzie Miasta 
Krakowa przez Prezydenta Miasta Krakowa projektu budżetu Miasta 
przygotowuje potrzebne dokumenty tak, by ogłoszenie przetargów było możliwe 
w terminie do 30 grudnia. 

17. Po przedłożeniu przez Prezydenta Miasta Krakowa Radzie Miasta Krakowa, 
projektu budżetu Miasta i w oparciu o listę zadań inwestycyjnych Miasta 
realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw mieszkaniowych, Zarząd 
przygotowuje na podstawie Porozumienia negocjacyjnego Umowę o realizację 
inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw mieszkaniowych (według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do procedury). 



18. Umowę o realizację inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw mieszkaniowych 
podpisują: 
1) Gmina Miejska Kraków, w imieniu której działają: 

a) Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
b) Dyrektor Zarządu jako Jednostki Realizującej, 

2) Inicjator. 
19. Uruchomienie finansowania zadania może nastąpić na podstawie:

1) Uchwały Budżetowej,
2) Zestawienia faktur (uruchomienie środków z GFOŚiGW).

§ 4
ETAP III - REALIZACJA
1. W imieniu Gminy Miejskiej Kraków zadanie inwestycyjne realizuje Zarząd, który 

po rozstrzygniętym przetargu podpisuje umowę z Wykonawcą i sprawuje nadzór 
inwestorski do czasu przekazania zadania do eksploatacji (przy współudziale 
zarządu drogi). 

2. Zarząd sprawdza złożone przez Wykonawcę faktury i realizuje je zgodnie z 
Uchwałą Budżetową. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających zmiany w budżecie Miasta 
Krakowa, Zarząd realizujący zadanie sporządza wniosek dotyczący zmian 
w planie wydatków inwestycyjnych dla zadań realizowanych w trybie LIM 
i przekazuje go bezpośrednio do Wydziału Budżetu Miasta łącznie 
z zestawieniem wniosków dotyczących zmian w wydatkach inwestycyjnych dla 
zadań realizowanych w trybie LIM. 

4. W przypadku wystąpienia wolnych środków finansowych w ciągu roku 
budżetowego, pozwalających na wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa 
kolejnego zadania (zadań)  listy rezerwowej –Zarząd przeprowadza negocjacje z 
Inicjatorem tego zadania i występuje do Wydziału Budżetu Miasta z odpowiednio 
uzasadnionym wnioskiem wymienionym w ust. 3. 

5. Zarząd w terminach określonych w ustawie o rachunkowości dokonuje 
inwentaryzacji poniesionych nakładów na poszczególnych tytułach 
inwestycyjnych nie zakończonych (nie odebranych) do końca roku 
obrachunkowego. 

6. Inwentaryzacja winna być przeprowadzona w następujących terminach: 
1) rozpoczęcie w terminie 3 miesięcy przed końcem roku obrachunkowego, 
2) zakończenie w terminie do 15 stycznia następnego roku. 

§ 5
ETAP IV - ROZLICZENIE I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI 
1. Po zakończeniu realizacji zadania Zarząd: 

1) sporządza w terminie 6-ciu miesięcy, lecz nie później niż w terminie do 31 
maja roku następnego protokoły odbioru końcowego i przekazania do 
eksploatacji, 

2) dokonuje w terminie 2 miesięcy po sporządzeniu protokołu odbioru 
końcowego i przekazaniu do eksploatacji, lecz nie później niż w terminie do 
31 lipca roku następnego całkowitego rozliczenia rzeczowo - finansowego 
inwestycji, przekładając Wydziałowi Skarbu Miasta dokumenty niezbędne do 



zaksięgowania w ewidencji wytworzonych środków trwałych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami tj. dokumenty wyszczególnione w Zarządzeniu 
Nr 733/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego 
własność współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta 
na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa (z późn. zm.).

2. Wydział Skarbu Miasta w terminie 14 dni po otrzymaniu całkowitego, 
prawidłowego i kompletnego rozliczenia rzeczowo- finansowego od Zarządu, 
lecz nie później niż w terminie do 15 sierpnia dokonuje przejęcia majątku na 
rzecz Gminy Miejskiej Kraków poprzez wpis do księgi ewidencji analitycznej, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Wydział Finansowy w terminie do 14 dni po otrzymaniu prawidłowych 
i kompletnych dokumentów z Wydziału Skarbu Miasta, lecz nie później niż 
w terminie do 31 sierpnia wprowadza do księgowej ewidencji syntetycznej 
wytworzony środek trwały. 

§ 6
POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYDZIAŁÓW UMK I MIEJSKICH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE LIM 
1. Zarząd niezależnie od obowiązków określonych w § 2 do § 5: 

1) prowadzi rejestr wstępnych zgłoszeń, 
2) współpracuje z Inicjatorem na etapie zlecania i opracowywania dokumentacji 

projektowej, informuje o wymaganej zawartości projektu budowlano-
wykonawczego, 

3) sprawdza kompletność dokumentacji projektowej i kosztorysowej przekazanej 
przez Inicjatora,

4) pozyskuje od Inicjatorów wprowadzenie ewentualnych uzupełnień do 
projektu budowlano-wykonawczego oraz części przedmiarowo 
kosztorysowej, 

5) sprawdza prawidłowość sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 
6) przygotowuje harmonogram realizacji finansowania zadań, 
7) zawiera umowy z wykonawcą na podstawie rozstrzygniętych przetargów, 
8) sprawuje kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadań 

wnioskowanych przez Inicjatorów, 
9) sporządza dokumentację umożliwiającą rozliczenie i przekazanie zadania 

do eksploatacji, 
10)przygotowuje projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie 

upoważnienia do zawierania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków Umów 
o realizację inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw mieszkaniowych, 

11) sporządza informację z realizacji zadań inwestycyjnych wraz z oceną 
i prognozą realizacji inwestycji oraz półroczną informację i roczne 
sprawozdanie z realizacji inwestycji, 

12) sporządza projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa powołującego 
zespół do spraw prowadzenia negocjacji z uczestnikami procesu realizacji 
inwestycji w trybie LIM.

2. Biuro Infrastruktury Miasta niezależnie od obowiązków określonych w § 2 i § 3: 



1) współpracuje z Zarządem w zakresie prac związanych z planowaniem 
i realizacją zadań (w zakresie opinii, udziału w negocjacjach), 

2) prowadzi koordynację planowanych do realizacji inwestycji Miasta 
z zadaniami wnioskowanymi w ramach LIM.

§ 7
Wykaz załączników do procedury:
1) Załącznik nr 1 Wstępne zgłoszenie
2) Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnika realizacji zadania w trybie lokalnych 

inicjatyw mieszkaniowych 
3) Załącznik nr 3 Wzór wniosku o dofinansowanie i ujęcie w budżecie Miasta 

zadania realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw 
inwestycyjnych 

4) Załącznik nr 4 Wzór umowy z art.16 ustawy o drogach publicznych
5) Załącznik nr 5 Wzór Porozumienia negocjacyjnego
6) Załącznik nr 6 Wzór tabeli – zbiorczej listy zadań wnioskowanych do realizacji 

w danym roku w trybie Lokalnych Inicjatyw Mieszkaniowych
7) Załącznik nr 7 Wzór Umowy o realizację inwestycji w trybie lokalnych 

inicjatyw mieszkaniowych 
8) Załącznik nr 8 Wniosek dotyczący zmian w wydatkach inwestycyjnych dla 

zadań realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw 
mieszkaniowych 


