Zalacznik

do Zarzadzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadan opisy ,,przed zmiang” zastgpuje sie opisami ,,po zmianie”

Numer zadania: ZIKiT/ST2.4 /05
Nazwa zadania: Budowa Trasy Lagiewnickiej (w¢zetl ,,Ruczaj” - wezet

,Lagiewniki) wraz z linia tramwajowa

przed zmiang :

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1) Przygotowanie postgpowania i ogloszenie zamowienia publicznego na opracowanie dokumentacji

projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID.
3) Rozpoczecie opracowania dokumentacji projektowe;.
4) Zawarcie umowy na wykonanie wyburzen przejetych budynkow.
5) Wykonanie wyburzen przejetych budynkow.
Efekt w 2015 r.:

Rozpoczete opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonane wyburzenia przejetych budynkéw.

PO zmianie:

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID dla
budowy odcinka ulicy 8 Putku Utanéw ( Nowoobozowa ) od skrzyzowania ul. Ruczaj w kierunku
potudniowym (wlaczenie do korytarza Trasy Lagiewnickiej) o dtugosci ok. 82 m — etap 1.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu 1.

3) Zlozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla etapu 1.

4) Uzyskanie decyzji o ZRID dla etapu L.

5) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego.

6) Opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego.

7) Zawarcie porozumienia dotyczacego finansowania podporzadkowanego udzielanego przez Polskie

Inwestycje Rozwojowe S.A.
8) Zawarcie umowy na wykonanie wyburzen przejetych budynkow.
9) Wykonanie wyburzen przejetych budynkow.
Efekt w 2015 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID dla etapu 1.
Opracowany program funkcjonalno — uzytkowy.
Zawarte porozumienie dotyczace finansowania podporzadkowanego udzielanego przez PIR S.A.

Wykonane wyburzenia przejetych budynkéw.



