
CZĘŚĆ B-1    WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE 

zmiany przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

Planowany

koszt zadania 

(brutto),

 w tym:

Poniesione wydatki 

(brutto)

na koniec 

2015 r.

w tym:

Planowane wydatki 

(brutto)

w 2016 r.

(stan na 9.11.2016 r.)

w tym:

Poniesione wydatki 

(brutto)

w 2016 r.

w tym:

Łączne nakłady finansowe, 

w tym:

(8+9(9a)+12)

realizacja realizacja realizacja realizacja realizacja

pozyskanie

terenu

pozyskanie 

terenu
pozyskanie terenu pozyskanie terenu

pozyskanie

 terenu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2 205 216 335 204 578 374 323 381 235 579 155 747 217 568 174 138 093 859 158 946 605 154 670 633 33 261 588 104 386 169 53 996 680 31 078 463 71 411 879 111 682 829 23 004 100

1 269 055 852 92 492 727 146 150 118 306 267 331 113 026 973 58 511 498 76 014 865 150 670 633 32 261 588 93 486 169 33 996 680 6 078 463 46 411 879 90 682 829 23 004 100

595 357 184 86 035 647 137 176 118 232 353 416 69 637 902 24 472 361 45 681 740

332 303 299 26 050 000 35 805 000 40 535 000 30 653 299 55 110 000 37 250 000 4 000 000 1 000 000 10 900 000 20 000 000 25 000 000 25 000 000 21 000 000

8 500 000 4 250 000 4 250 000

561 099 748 729 394 733

1
4 991 388 4 991 388 Wydatki ogółem, w tym: 4 991 388 298 027 1 781 244 2 116 066 461 050 335 001 160 000 298 027

4 991 388 4 991 388 środki własne dot. realizacji 4 991 388 298 027 1 781 244 2 116 066 461 050 335 001

Fazy procesu inwestycyjnego

2
4 610 950 4 610 950 Wydatki ogółem, w tym: 4 610 950 18 250 1 832 250 2 335 200 425 250 18 250

4 610 950 4 610 950 środki własne dot. realizacji 4 610 950 18 250 1 832 250 2 335 200 425 250

Fazy procesu inwestycyjnego

3
45 910 485 2 410 485 13 400 000 13 400 000 45 910 485 Wydatki ogółem, w tym: 30 100 000 14 900 000 15 200 000  23 664 974 6 435 026

środki własne dot. realizacji 20 600 000 10 300 000 10 300 000

środki bezzwrotne dot. realizacji 9 500 000 4 600 000 4 900 000

Fazy procesu inwestycyjnego

4
12 000 000 12 100 000 Wydatki ogółem, w tym: 12 100 000 100 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 12 100 000

środki własne dot. realizacji 12 100 000 100 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

środki bezzwrotne dot. realizacji

Fazy procesu inwestycyjnego

5
13 269 872 5 618 347 1 585 900 1 182 568 13 269 872 Wydatki ogółem, w tym: 6 468 957 307 557 3 375 100 966 300 1 820 000 6 468 957

13 269 872 5 618 347 1 585 900 1 182 568 13 269 872 środki własne dot. realizacji 6 468 957 307 557 3 375 100 966 300 1 820 000

Fazy procesu inwestycyjnego

6
1 349 372 1 313 015 36 360 1 353 075 Wydatki ogółem, w tym: 3 700 3 700 3 629

1 349 372 1 313 015 36 360 1 353 075 środki własne dot. realizacji 3 700 3 700

Fazy procesu inwestycyjnego

7
63 836 297 1 606 897 329 400 63 836 297 Wydatki ogółem, w tym: 61 900 000 5 000 000 6 000 000 10 900 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

12 936 297 1 606 897 329 400 12 936 297 środki własne dot. realizacji 11 000 000 5 000 000 6 000 000

8 GS 2006 2029 50 900 000 50 900 000 środki własne dot. terenu 50 900 000 10 900 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Fazy procesu inwestycyjnego

9
388 790 016 4 645 016 44 000 174 389 086 Wydatki ogółem, w tym: 169 700 070 1 270 000 1 215 000 300 000 300 000 1 650 000 23 770 633 32 261 588 75 086 169 33 846 680

382 153 100 737 100 167 952 170 środki własne dot. realizacji 167 215 070 300 000 300 000 1 650 000 23 770 633 32 261 588 75 086 169 33 846 680

10 GS 2009 2018 6 636 916 3 907 916 44 000 6 436 916 środki własne dot. terenu 2 485 000 1 270 000 1 215 000

Fazy procesu inwestycyjnego

11
324 734 478 43 428 588 87 913 369 12 573 524 320 964 478 Wydatki ogółem, w tym: 259 486 996 53 454 398 66 529 534 82 231 765 40 621 299 5 000 000 7 650 000 4 000 000 161 103 899 70 604 798

środki własne dot. realizacji 89 612 603 31 270 503 22 903 420 21 448 680 13 990 000

środki bezzwrotne dot. realizacji 142 096 094 20 953 895 42 976 114 57 783 085 20 383 000

12 GS 2008 2023 69 269 920 32 246 252 5 475 369 65 499 920 środki własne dot. terenu 27 778 299 1 230 000 650 000 3 000 000 6 248 299 5 000 000 7 650 000 4 000 000

Fazy procesu inwestycyjnego

13
426 559 839 274 500 159 035 200 Wydatki ogółem, w tym: 158 760 700 29 945 765 26 319 472 11 500 000 33 848 858 57 146 605 7 350 000

376 559 839 274 500 109 035 200 środki własne dot. realizacji 108 760 700 29 945 765 26 319 472 4 000 000 13 948 858 34 546 605

14 GS 2020 2022 50 000 000 50 000 000 środki własne dot. terenu 50 000 000 7 500 000 19 900 000 22 600 000

Fazy procesu inwestycyjnego

15
409 159 662 923 860 999 400 38 130 409 159 662 Wydatki ogółem, w tym: 408 197 672 7 389 526 65 140 767 243 275 434 82 391 945 10 000 000 326 225 680 36 971 992

środki własne dot. realizacji 210 591 217 4 067 100 28 430 617 130 464 900 47 628 600

środki bezzwrotne dot. realizacji 152 606 455 3 322 426 23 210 150 97 310 534 28 763 345

16 GS 2006 2021 45 000 000 45 000 000 środki własne dot. terenu 45 000 000 13 500 000 15 500 000 6 000 000 10 000 000

Fazy procesu inwestycyjnego

17
98 990 240 955 640 587 940 62 076 740 Wydatki ogółem, w tym: 61 488 800 1 572 941 9 329 459 38 526 500 5 359 900 6 700 000 587 940 56 488 800

93 990 240 955 640 587 940 57 076 740 środki własne dot. realizacji 56 488 800 1 572 941 6 829 459 36 026 500 5 359 900 6 700 000

18 GS 2018 2019 5 000 000 5 000 000 środki własne dot. terenu 5 000 000 2 500 000 2 500 000

Fazy procesu inwestycyjnego

19
10 300 000 10 300 000 Wydatki ogółem, w tym: 10 300 000 300 000 800 000 9 200 000 1 100 000

środki własne dot. realizacji 10 300 000 300 000 800 000 9 200 000

środki bezzwrotne dot. realizacji

Fazy procesu inwestycyjnego

20÷26
214 923 810 39 731 854 25 595 800 4 466 348 181 775 769 Wydatki ogółem, w tym: 137 577 567 50 044 624 28 312 302 34 575 811 19 944 830 4 700 000 39 510 402 98 067 165

środki własne dot. realizacji 62 364 226 23 651 534 8 979 492 16 437 800 8 595 400 4 700 000

środki bezzwrotne dot. realizacji 75 213 341 26 393 090 19 332 810 18 138 011 11 349 430

Fazy procesu inwestycyjnego

39 731 854 25 595 800

10 300 000

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:

środki własne dot. realizacji

środki bezzwrotne dot. realizacji

środki własne dot. terenu

środki bezzwrotne dot. terenu

OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KD/SK1.1/17

Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w 

Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki

Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni 

tramwajowej na cele kulturalne.

KD 2017 2021
SZ

2016

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

OBIEKTY SPORTOWE

ZIS/SS1.2/15 2008

SPORT I REKREACJA

KD/SK1.2/17
Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne

Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele 

kulturalne.

KD
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IV OBWODNICA (zewnętrzna)

ZIKiT/ST1.1/03

Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków 

Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")

Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie 

bezpieczeństwa i płynności ruchu.

ZIKiT 2003

2018
KI/SZ

201645 910 485

TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

2 410 485 13 400 000 45 910 485

ZIS/SS1.3/17
Budowa basenu przy ul. Eisenberga

Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców .
ZIS 2017 2020

SZ

201612 000 000 12 100 000

Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób 

Niepełnosprawnych

Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców 

ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

ZIS

III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - ZACHODNI

ZIKiT/ST2.3/99 Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej  (węzeł 

"Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie 

szkodliwych emisji do środowiska.

ZIKiT 1999 2022

2020
SZ

2015

ZIKiT/ST1.2/08

Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł 

"Modlnica" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")

Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie 

bezpieczeństwa i płynności ruchu.

ZIKiT 2008 2017
U

2015

13 400 000

KRAKÓW-NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI

Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie 

Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów 

inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa 

ruchu.

GS/ST2.3/06

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI

ZIKiT/ST3.1/06
Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST 

"Stella-Sawickiego"

Cel: Poprawa płynności ruchu na jednym z ważniejszych węzłów III 

Obwodnicy i zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego 

w obsłudze komunikacyjnej miasta.

ZIKiT 2006 2026
SZ 

2014

GS/ST3.1/09

U

2015,

KI 2015

GS/ST5.1/08

ZIKiT/ST5.1/04

LINIE TRAMWAJOWE

ZIKiT/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - 

Mistrzejowice)

Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta 

ekologicznego transportu szynowego.

ZIKiT 2014 2022
U

2014

GS/ST6.5/20

923 860 999 400 364 159 662

GS/ST6.6c/06

ZIKiT/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)

Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta 

ekologicznego transportu szynowego.

ZIKiT 2015 2021
SZ

2016

ZIKiT/ST6.6c/06
Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - 

Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w 

ciągu ul. Opolskiej

Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta 

ekologicznego transportu szynowego.

ZIKiT 2006 2020
SZ

2016
364 159 662 38 130

ZIKiT/ST6.11/12

Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą

Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę 

infrastruktury torowej w mieście.

ZIKiT 2012 2021
U / SZ

2016214 923 810

GS/ST6.6d/18

ZIKiT/ST6.7/17

Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. 

Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców

Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta 

ekologicznego transportu szynowego.

ZIKiT 2017 2019
SZ

201610 300 000

4 466 348 181 775 769

255 464 55812 573 52482 438 00011 182 336255 464 558

20202004ZIKiT
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zmiany przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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27
762 744 1 090 000 509 750 1 272 494 Wydatki ogółem, w tym:

762 744 1 090 000 509 750 1 272 494 środki własne dot. realizacji

Fazy procesu inwestycyjnego

28
204 051 819 6 031 819 107 000 203 988 819 Wydatki ogółem, w tym: 197 850 000 3 000 000 6 850 000 17 000 000 21 600 000 22 500 000 126 900 000 193 000 000

193 000 000 193 000 000 środki własne dot. realizacji 193 000 000 2 000 000 5 000 000 15 000 000 21 600 000 22 500 000 126 900 000

29 GS 2006 2019 11 051 819 6 031 819 107 000 10 988 819 środki własne dot. terenu 4 850 000 1 000 000 1 850 000 2 000 000

Fazy procesu inwestycyjnego

30
113 270 000 200 000 73 911 879 Wydatki ogółem, w tym: 73 711 879 400 000 1 000 000 1 000 000 6 028 463 46 361 879 18 921 537

112 270 000 200 000 72 911 879 środki własne dot. realizacji 72 711 879 400 000 1 000 000 6 028 463 46 361 879 18 921 537

31 GS 2008 2024 1 000 000 1 000 000 środki własne dot. terenu 1 000 000 1 000 000

Fazy procesu inwestycyjnego

32
51 237 695 237 695 59 911 51 237 695 Wydatki ogółem, w tym: 51 000 000 10 000 000 15 000 000 15 000 000 11 000 000

237 695 237 695 59 911 0 237 695 środki własne dot. realizacji

33 GS 2026 2029 51 000 000 51 000 000 środki własne dot. terenu 51 000 000 10 000 000 15 000 000 15 000 000 11 000 000

Fazy procesu inwestycyjnego

34
187 537 047 742 540 100 000 34 501 187 537 047 Wydatki ogółem, w tym: 186 760 006 3 400 000 40 850 006 46 510 000 10 000 000 30 000 000 56 000 000 455 745 176 304 261

środki własne dot. realizacji 32 568 852 626 466 6 605 530 8 569 684 921 273 5 527 639 10 318 260

środki bezzwrotne dot. realizacji 144 191 154 2 773 534 29 244 476 37 940 316 4 078 727 24 472 361 45 681 740

35 środki własne dot. terenu 1 500 000 750 000 750 000

środki bezzwrotne dot. terenu 8 500 000 4 250 000 4 250 000

Fazy procesu inwestycyjnego

36
22 000 000 22 000 000 Wydatki ogółem, w tym: 22 000 000 1 000 000 4 000 000 7 000 000 10 000 000 1 750 000

22 000 000 22 000 000 środki własne dot. realizacji 22 000 000 1 000 000 4 000 000 7 000 000 10 000 000

Fazy procesu inwestycyjnego

37

101 050 000 51 850 000 Wydatki ogółem, w tym: 51 850 000 800 000 150 000 50 000 50 000 50 800 000 800 000

101 050 000 51 850 000 środki własne dot. realizacji 51 850 000 800 000 150 000 50 000 50 000 50 800 000

Fazy procesu inwestycyjnego

38
62 865 392 62 865 392 Wydatki ogółem, w tym: 62 865 392 250 000 250 000 18 400 000 20 961 292 23 004 100 500 000

62 865 392 62 865 392 środki własne dot. realizacji 62 865 392 250 000 250 000 18 400 000 20 961 292 23 004 100

Fazy procesu inwestycyjnego

39
GK 2017 2019 6 928 488 8 128 488 Wydatki ogółem, w tym: 8 128 488 2 276 000 2 164 244 3 688 244 6 928 488

środki własne dot. realizacji 6 928 488 1 276 000 1 964 244 3 688 244

środki bezzwrotne dot. realizacji

40 GS 2017 2018 1 200 000 1 200 000 środki własne dot. terenu 1 200 000 1 000 000 200 000

Fazy procesu inwestycyjnego

41
10 627 355 1 426 329 10 627 355 Wydatki ogółem, w tym: 10 627 355 655 000 100 000 9 872 355 155 000

środki własne dot. realizacji 5 455 000 155 000 5 300 000

środki bezzwrotne dot. realizacji 4 572 355 4 572 355

42 GS 2017 2018 600 000 600 000 środki własne dot. terenu 600 000 500 000 100 000

Fazy procesu inwestycyjnego

43
64 848 496 995 800 3 699 400 28 500 64 848 496 Wydatki ogółem, w tym: 63 824 196 24 248 196 9 576 000 20 000 000 2 000 000 8 000 000 377 813 37 446 383

środki własne dot. realizacji 22 727 496 8 421 496 2 306 000 12 000 000

środki bezzwrotne dot. realizacji 15 096 700 15 096 700

44 GS 2016 2021 26 000 000 26 000 000 środki własne dot. terenu 26 000 000 730 000 7 270 000 8 000 000 2 000 000 8 000 000 

Fazy procesu inwestycyjnego

45
13 269 765 160 640 537 000 109 125 13 269 765 Wydatki ogółem, w tym: 13 000 000 180 000 300 000 12 520 000 179 211 480 000

13 269 765 160 640 537 000 109 125 13 269 765 środki własne dot. realizacji 13 000 000 180 000 300 000 12 520 000

Fazy procesu inwestycyjnego

46
4 760 636 94 500 67 423 4 760 636 Wydatki ogółem, w tym: 4 693 213 4 693 213 4 561 960 131 253

środki własne dot. realizacji 2 274 672 2 274 672

środki bezzwrotne dot. realizacji 2 418 541 2 418 541

Fazy procesu inwestycyjnego

47
3 952 363 217 700 65 005 3 952 363 Wydatki ogółem, w tym: 3 887 358 3 887 358 3 733 605 153 753

środki własne dot. realizacji 1 468 661 1 468 661

środki bezzwrotne dot. realizacji 2 418 697 2 418 697

Fazy procesu inwestycyjnego

48
5 700 508 144 000 5 700 508 Wydatki ogółem, w tym: 5 556 508 345 300 5 211 208 73 653 5 412 224

środki własne dot. realizacji 3 137 798 345 300 2 792 498

środki bezzwrotne dot. realizacji 2 418 710 2 418 710

Fazy procesu inwestycyjnego

49
22 123 090 9 200 21 857 500 Wydatki ogółem, w tym: 21 848 300 200 000 5 313 700 8 265 700 8 068 900 450 000

środki własne dot. realizacji 8 263 600 200 000 1 979 300 3 078 800 3 005 500

środki bezzwrotne dot. realizacji 13 584 700 3 334 400 5 186 900 5 063 400

Fazy procesu inwestycyjnego

50
362 457 253 720 362 457 Wydatki ogółem, w tym: 108 737 108 737 108 737

362 457 253 720 362 457 środki własne dot. realizacji 108 737 108 737

Fazy procesu inwestycyjnego

65 005

67 423

ZIKiT/ST7.5/04 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta

Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej 

nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

ZIKiT 2004 2029

ZIKiT/ST7.6/06 Budowa ul. gen. Wittek (trasa Balicka)

Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i 

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

ZIKiT 2006 2016
U

2007

GS/ST7.6/26

742 540

POŁĄCZENIA RADIALNE

ZIKiT/ST7.4/06
Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i 

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

ZIKiT 2006 2017

KI

2016

ZIKiT/ST8.13/15
Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.

ZIKiT 2015 2019
SZ

2014
10 027 355

38 848 496

GS/ST8.14/16

ZIKiT/ST8.15/11
Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.
ZIKiT 2011 2020

SZ

2016

PARKINGI

ZIKiT/ST9.2/16

Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w 

Krakowie (ZIT)

Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.

ZIKiT 2016 2017

U

2016,

SZ 2016
4 760 636 94 500 4 760 636

ZIKiT/ST9.3/16

Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w 

Krakowie (ZIT)

Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.

ZIKiT 2016 2017

U

2016,

SZ 2016
3 952 363 217 700 3 952 363

5 700 508

ZIKiT/ST9.5/16

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem 

P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)

Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.

ZIKiT 2016 2020
SZ

201622 123 090

ZIKiT/ST9.4/16

Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów 

w Krakowie (ZIT)

Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.

ZIKiT 2016 2018
K

20155 700 508 144 000

9 200 21 857 500

GK/ST9.6/16
Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów

Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.
GK 2016 2017

U

2016

1 426 329 10 027 355

995 800 3 699 400 38 848 496

0

10 000 000

177 537 04734 501100 000

2017 2020

ZIKiT/ST7.10/17

GS/ST8.13/17

ZIKiT/ST8.14/09
Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.

ZIKiT 2009 2019

Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połaczenia 

drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda 

Piastowskiego

Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej 

północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa 

ruchu.

ZIKiT 2017 2029

GK/ST7.11/17
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774

Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i 

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

6 928 488

Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie 

z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i 

Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego 

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.

SZ

2017
6 928 488

GK

SZ 

2014

GS 2018 2020 10 000 000

Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)

Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej 

północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

ZIKiT

28 500

ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i 

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

ZIM 2017 2023
SZ

2017

GS/ST7.4/06

GS/ST8.11/17

GK/ST8.11/17

INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

2017 2030

GS/ST7.5/08

GS/ST7.7/18

ZIKiT/ST7.7/06 2007 2022

K

2016

177 537 047

ZIKiT/ST7.9/06
Budowa ul. Iwaszki

Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej 

nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

ZIKiT
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51
29 819 866 749 900 28 000 000 19 241 919 29 819 866 Wydatki ogółem, w tym: 9 828 047 9 828 047

środki własne dot. realizacji 769 283 769 283

środki bezzwrotne dot. realizacji 8 058 764 8 058 764

52 GS 2016 2017 1 000 000 1 000 000 środki własne dot. terenu 1 000 000 1 000 000

Fazy procesu inwestycyjnego

53
9 830 356 200 000 197 500 9 830 356 Wydatki ogółem, w tym: 9 632 856 277 500 9 355 356 197 500 9 435 356

środki własne dot. realizacji 1 680 803 277 500 1 403 303

środki bezzwrotne dot. realizacji 7 952 053 7 952 053

Fazy procesu inwestycyjnego

54
187 367 200 18 367 200 Wydatki ogółem, w tym: 18 367 200 450 000 4 479 300 13 437 900 700 000

środki własne dot. realizacji 3 137 580 450 000 671 895 2 015 685

środki bezzwrotne dot. realizacji 15 229 620 3 807 405 11 422 215

Fazy procesu inwestycyjnego

55
Wydatki ogółem, w tym: 21 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 6 000 000 6 000 000

środki własne dot. terenu 21 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 6 000 000 6 000 000

56
8 143 051 6 535 517 1 003 534 8 095 051 Wydatki ogółem, w tym: 556 000 556 000

8 143 051 6 535 517 1 003 534 8 095 051 środki własne dot. terenu 556 000 556 000

57
41 068 116 12 123 869 1 124 247 38 852 116 Wydatki ogółem, w tym: 25 604 000 4 934 000 2 770 000 2 535 000 2 155 000 6 210 000 7 000 000

41 068 116 12 123 869 1 124 247 38 852 116 środki własne dot. terenu 25 604 000 4 934 000 2 770 000 2 535 000 2 155 000 6 210 000 7 000 000

58
32 114 949 29 843 949 1 271 000 32 114 949 Wydatki ogółem, w tym: 1 000 000 1 000 000

32 114 949 29 843 949 1 271 000 32 114 949 środki własne dot. terenu 1 000 000 1 000 000 

59
16 259 007 4 327 007 2 142 000 11 669 007 Wydatki ogółem, w tym: 5 200 000 5 200 000

16 259 007 4 327 007 2 142 000 11 669 007 środki własne dot. terenu 5 200 000 5 200 000

60
370 000 370 000 Wydatki ogółem, w tym: 370 000 370 000

370 000 370 000 środki własne dot. terenu 370 000 370 000 

61
2 731 499 2 131 499 2 731 499 Wydatki ogółem, w tym: 600 000 600 000

2 731 499 2 131 499 2 731 499 środki własne dot. terenu 600 000 600 000

62
8 166 997 2 166 997 486 000 7 652 997 Wydatki ogółem, w tym: 5 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000

8 166 997 2 166 997 486 000 7 652 997 środki własne dot. terenu 5 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000

63
15 184 504 10 754 751 11 753 14 226 504 Wydatki ogółem, w tym: 3 460 000 1 460 000 1 000 000 1 000 000

15 184 504 10 754 751 11 753 14 226 504 środki własne dot. terenu 3 460 000 1 460 000 1 000 000 1 000 000

64
2 463 474 1 463 474 2 463 474 Wydatki ogółem, w tym: 1 000 000 1 000 000

2 463 474 1 463 474 2 463 474 środki własne dot. terenu 1 000 000 1 000 000

65
1 810 393 635 762 897 631 1 733 393 Wydatki ogółem, w tym: 200 000 200 000

1 810 393 635 762 897 631 1 733 393 środki własne dot. terenu 200 000 200 000

Podstawa określenia kosztu zadania:

GS/ST6.2/08
Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz 

z systemem sterowania ruchem i nadzoru

Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.

GS 2008 2017

SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

18 367 200

POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

SZ

20159 830 356 200 000 9 830 356

GK/ST10.4/17

Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" 

wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)

Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.

GK 2017 2019

GK/ST10.3/16

Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z 

budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)

Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.

GK 2016 2018
197 500

GS/ST6.4/15

Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. 

Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem 

w Krakowie

Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.

GS 2015 2017

GS/ST6.3/07

Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem 

drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie

Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.

GS 2007 2017

GS/ST7.3/14

Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - 

Niepołomice" 

Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.

GS 2014 2019

GS/ST7.2/05
Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka 

(przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)

Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.

GS 2005 2017

GS/ST8.3/13
Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego

Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.
GS 2013 2017

GS/ST8.2/06
Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła 

II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju 

Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.

GS 2006 2019

U  - umowa z wykonawcą

K  - koncepcja wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

GS/ST8.4/07
Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II

Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.
GS 2007 2017

749 900 28 000 000 28 819 86619 241 91928 819 866

GS/ST2.4/06

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") 

wraz z linią tramwajową

Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.

GS 2006 2022

GS/ST2.1/10
Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie

Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.
GS 2010 2017

GS/SA1.1/00

Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych 

zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy 

transportowych

Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.

GS 2000 2021

SZ

2015187 367 200

Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 

wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)

Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.

GK/ST10.2/12

GS/ST10.2/17

2012 2017GK


