

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **AR.10.2**

Nazwa zadania: **Kraków Gospodarka Odpadami – etap I**

przed zmianą:

Finansowanie w 2004 r. **30 272 500 zł**

Zakres rzeczowy zadania na 2004r.:

1. Kontrakt I/A - realizacja rozbudowy składowiska odpadów komunalnych Barycz.
2. Kontrakt II/B - Budowa kompostowni odpadów zielonych Barycz o wydajności 6 000 t/ rocznie:
 - dostawa kontenerowej kompostowni.
3. Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów:
 - 3.1 Kontrakt 03 - Edukacja ekologiczna.
 - 3.2 Kontrakt III/C - Dostawa pojemników i samochodów dla selektywnej zbiórki:
 - dostawa pojemników i samochodów do selektywnej zbiórki odpadów.
 - 3.3 Kontrakt IV/C – realizacja budowy zakładu segregacji odpadów komunalnych o wydajności 20 000 t/ rocznie.
4. Kontrakt 01 - Wsparcie techniczne - Konsultant / Inżynier:
 - nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu.
5. Kontrakt 02 - Wsparcie techniczne dla PIU:
 - pomoc dla PIU w prowadzeniu projektu.
6. Jednostka Wdrażająca Projekt PIU - O:
 - nadzorowanie, monitorowanie i zarządzanie Projektem „Kraków: Gospodarka odpadami stałymi, etap I”.

Efekt realizacji planowanego na 2004r. zakresu rzeczowego:

Kontenerowa kompostownia (kontrakt II/B).

Pojemniki i samochody do selektywnej zbiórki odpadów (kontrakt III/C).

Zakład segregacji odpadów komunalnych (kontrakt IV/C).

po zmianie:

Finansowanie w 2004 r **19 322 500 zł**

Zakres rzeczowy zadania na 2004r.:

1. Kontrakt I/A - realizacja rozbudowy składowiska odpadów komunalnych Barycz.
2. Kontrakt II/B - Budowa kompostowni odpadów zielonych Barycz o wydajności 6 000 t/ rocznie:

- podpisanie Kontraktu na dostawę kontenerowej kompostowni.
- 3. Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów:
 - 3.1 Kontrakt III/Ca - Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki:
 - procedura przetargowa
 - 3.2 Kontrakt IV/Cb– Dostawa samochodów do selektywnej zbiórki:
 - procedura przetargowa
 - 3.3 Kontrakt IV/C - realizacja budowy zakładu segregacji odpadów komunalnych o wydajności 20 000 t/ rocznie.
 - podpisanie Kontraktu na budowę zakładu segregacji odpadów komunalnych.
 - 3.4 Kontrakt 02 - Edukacja Ekologiczna
 - opracowanie dokumentacji przetargowej.
- 4. Kontrakt 01 - Wsparcie techniczne - Konsultant / Inżynier:
 - nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu.
- 5. Kontrakt 03 - Wsparcie techniczne dla PIU:
 - pomoc dla PIU w prowadzeniu projektu.
- 6. Jednostka Wdrażająca Projekt PIU - O:
 - nadzorowanie, monitorowanie i zarządzanie Projektem „Kraków: Gospodarka odpadami stałymi, etap I”.

Efekt realizacji planowanego na 2004 r. zakresu rzeczowego:

Podpisany Kontrakt na dostawę kontenerowej kompostowni (kontrakt II/B).

Podpisany Kontrakt na budowę zakładu segregacji odpadów komunalnych (kontrakt IV/C).