

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **S-3.1**

Nazwa zadania: **Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie – ul. Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę.
3. Rozpoczęcie budowy.

Efekt w 2008r.:

Rozpoczęta budowa.

po zmianie:

Zakres rzeczowy zadania w 2008r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (dla ul. Kuklińskiego).
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD (dla ul. Kuklińskiego).
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD (dla ul. Kuklińskiego).
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę.
Rozpoczęcie budowy.

Efekt w 2008r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i ULD (dla ul. Kuklińskiego).

Rozpoczęta budowa.