

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **VIII – 1.9**

Nazwa zadania: **Modernizacja przystani jachtowej nad Wisłą
w Dzielnicy Nowa Huta w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2009 r.: **400 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2009r.:

1. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji przystani jachtowej.
3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Efekt w 2009r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji przystani jachtowej nad Wisłą
w Dzielnicy Nowa Huta, uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.**

po zmianie:

Finansowanie w 2009 r.: **300 000 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2009r.:

1. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji przystani jachtowej.
3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wykonania modernizacji budynku „Woprówki”.
5. Zakończenie modernizacji obiektu „Woprówki” w zakresie ocieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, prac wykończeniowych.

Efekt w 2009r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa modernizacji przystani jachtowej nad Wisłą
w Dzielnicy Nowa Huta, uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.**

Zakończona modernizacja budynku „Woprówki”.