 














4.2  ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE PROGRAMOWE


























Objaśnienia:
	
	P    -  inwestycje w przygotowaniu
	B    -  inwestycje w realizacji
	RF -  rozliczenie finansowe
T   -  odszkodowania / wykupy





































ZDROWIE

Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego
		Numer zadania: BZ/Z1.1/15




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia 
i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego 
i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza 
w Krakowie (ZIT)

11 611 880 zł
11 611 880 zł

B
Dzielnica IV
2015-2019
BZ

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Nadbudowa Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z budową wind towarowo-osobowych (I etap). Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Diagnostyki Endoskopowej (I etap).
1) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
2) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.



		Numer zadania: BZ/Z1.2/15




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)

3 200 000 zł
3 200 000 zł

P+B
Dzielnica XVIII
2015-2020
BZ

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy i termomodernizacji Oddziału Pediatrycznego i Chirurgii Dzieci oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, przebudowy stacji uzdatniania wody. Przebudowa i termomodernizacja Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Chirurgii Dzieci i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap). Termomodernizacja budynku C-C1, A-A1 (w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych), budynku F wraz z przewiązkami komunikacyjnymi oraz wymianą rurociągów ciepłej i zimnej wody pod pawilonami szpitala. Przebudowa stacji uzdatniania wody.
1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Wykonana przebudowa i termomodernizacja Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Chirurgii Dzieci i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap). Wykonana termomodernizacja budynku C-C1, A-A1 (w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych), budynku F wraz 
z przewiązkami komunikacyjnymi oraz wymienione rurociągi ciepłej i zimnej wody pod pawilonami szpitala. Przebudowana stacja uzdatniania wody. Zawarta umowa 
o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.



		Numer zadania: BZ/Z1.3/15




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę 
i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie (ZIT)

7 111 713 zł
7 111 713 zł

B
Dzielnica XII
2015-2020
BZ

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Budowa Pawilonu Nr 5 
o pow. 5 912 m2 – I etap.
1) Budowa Pawilonu Nr 5 – I etap.
2) Zawarcie umów o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.

	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta budowa Pawilonu Nr 5. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.





		Numer zadania: ZBK/Z1.6/15




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)

8 954 211 zł
3 659 580 zł
5 294 631 zł


P+B
Dzielnica I-XVIII
2015-2020
ZBK

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie termomodernizacji dla 14 budynków komunalnych. Opracowanie dokumentacji projektowych termomodernizacji dla 13 budynków komunalnych. Zawarcie umowy 
o dofinansowanie inwestycji w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT).
1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.
2) Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach ZIT.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonana termomodernizacja 14 budynków komunalnych. Uzyskane ostateczne decyzje 
i uzgodnienia dla 13 budynków komunalnych. Zawarta umowa na dofinansowanie projektu 
w ramach ZIT.



		Numer zadania: BZ/Z1.1z/16




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ 
w Krakowie (ZIT)

600 000 zł
600 000 zł

B
Dzielnica XVIII
2015-2019
BZ

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrycznego i Chirurgii Dzieci (I etap), Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap), Centralnej Sterylizacji, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Wewnętrznego 
I i II.
1) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
2) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.
3) Zawarcie umowy na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.
4) Dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego. 

	
Efekt w 2017 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna oraz wyposażenie na potrzeby Oddziału Pediatrycznego i Chirurgii Dzieci (I etap), Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap), Centralnej Sterylizacji, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Wewnętrznego I i II.



		Numer zadania: BZ/Z1.2z/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski

Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Komfortowe poczekalnie w szpitalach i składane łóżko - fotele

60 000 zł
60 000 zł

Dzielnica XVIII
2017
BZ

	
Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie projektu, zakup klimatyzatorów i wyposażenia gospodarczego do pomieszczeń poczekalni Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.
1) Zawarcie umowy na projekt i zakup wyposażenia gospodarczego.
2) Zawarcie umowy na zakup klimatyzatorów.
3) Dostawa i montaż wyposażenia gospodarczego oraz klimatyzatorów.




POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej
		Numer zadania: MOPS/W1.30/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)

13 343 766 zł
5 894 719 zł
7 449 047 zł


B
Dzielnica I, VIII, XI, XIII, XVIII
2016-2019
MOPS

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Rozpoczęcie robót budowlanych w wybranych obiektach.
1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych w wybranych obiektach.

	Efekt w 2017 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Rozpoczęte roboty budowlane w wybranych obiektach.



		Numer zadania: DPS-HE/W1.31/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki Inwestora Zewnętrznego

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora

2 500 000 zł
2 000 000 zł
500 000 zł

B
Dzielnica I
2016-2018
DPS-HE

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kontynuacja budowy pawilonu o łącznej pow. 3 966 m2 w zakresie wykonania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz rozpoczęcie prac wykończeniowych w budynku. 
1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

	Efekt w 2017 r.:
Wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Rozpoczęte prace wykończeniowe w budynku.



		Numer zadania: DPS-HE/W1.42/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu – II etap

2 500 000 zł

B
Dzielnica I
2017
DPS-HE

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie II etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie o pow. ok. 16 000 m2 obejmujący: dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, przebudowę części instalacji wewnętrznych, przebudowę części kanalizacji zewnętrznej, wykonanie oświetlenia terenu, montaż monitoringu wizyjnego, przebudowę i rozbudowę alejek, dróg wewnętrznych i placów, izolację części ścian fundamentowych, wykonanie dźwigu zewnętrznego.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – II etap.
2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Wykonanie robót budowlanych – II etap.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonany II etap robót budowlanych. 



Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej
		Numer zadania: MOPS/W2.1/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy 
ul. Tynieckiej w Krakowie 

1 000 000 zł
P+B
Dzielnica VIII
2015-2018
MOPS

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej o pow. ok. 440 m2 – I etap.
1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4) Wykonanie robót budowlanych – I etap.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonane roboty budowlane - I etap. 



		Numer zadania: Ż 21/Z2.2/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Żłobek nr 21, ul. Lekarska 3 – wymiana instalacji wod.‑kan.

160 000 zł
B
Dzielnica IV
2017
Ż 21

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Częściowa wymiana instalacji: kanalizacyjnej, kanalizacyjnej – burzowej, wodociągowej oraz co.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Częściowo wymieniona instalacja: kanalizacyjna, kanalizacyjna – burzowa, wodociągowa oraz co.




Program likwidacji barier architektonicznych
		Numer zadania: ZBK/W4.1/14




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych

605 912 zł
P+B
Dzielnica I, II, VIII, XI
2014-2018
ZBK

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa szybów windowych wraz z zakupem i montażem urządzeń dźwigowych w budynkach komunalnych przy ul. Lenartowicza 14, ul. Wysłouchów 43.
Przebudowa szybu windowego wraz z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego w budynku przy al. Pokoju 4.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego przy budynku przy ul. Szwedzkiej 27.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowane i przebudowane szyby windowe oraz zamontowane urządzenia dźwigowe 
w budynkach komunalnych przy ul. Lenartowicza 14, ul. Wysłouchów 43, al. Pokoju 4.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB dla budowy szybu windowego przy budynku przy ul. Szwedzkiej 27.








BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego
		Numer zadania: WI/B1.1/14




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa 
i Monitoringu Miasta

100 000 zł
P
Dzielnica III
2014-2017
WI

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.

	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.



		Numer zadania: KMPSP/B1.2/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy 
ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego 

729 771 zł
B
Dzielnica I
2015-2017
KMPSP


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kontynuacja przebudowa placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie 
ul. Westerplatte  19 o pow. 2 666 m2.
1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.


	Efekt w 2017 r.:
Przebudowany plac manewrowy Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.





		Numer zadania: OC/B1.11/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa systemu monitoringu wizyjnego

400 000 zł
P+B
Dzielnica I-XVIII
2016-2017
OC


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kontynuacja rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego oraz wykonanie monitoringu 
w Bieńczycach (w tym dalsza rozbudowa światłowodu na terenie Plant Bieńczyckich – os. Wysokie 
i os. Kalinowe – place zabaw).
1) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
2) Odebranie dokumentacji projektowej.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonana dokumentacja projektowa oraz monitoring w Bieńczycach.



		Numer zadania: WI/B1.13/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki

50 000 zł
B
XVIII
2017-2020
WI


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie budowy remizy strażackiej o pow. 1062 m2.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.









TRANSPORT 

Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

		Numer zadania ZIKiT/T1.1/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Łączymy parki Krakowa – z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa 

946 000 zł
946 000 zł

P+B
Dzielnica  I, IV, V, VII
2017
ZIKiT

	
Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa trasy rowerowej o długości ok. 800 m - w al. Kijowskiej (od ul. Lea do ul. Mazowieckiej).
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych


	Efekt w 2017 r.:
Wybudowana trasa rowerowa. 



		Numer zadania ZIKiT/T1.2/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności

440 000 zł
440 000 zł

P+B
Dzielnica  XVIII
2017
ZIKiT

	
Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przedłużenie trasy rowerowej - dł. ok 150 m po obu stronach al. Solidarności - do ul. Ujastek. 
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Wybudowana trasa rowerowa. 



		Numer zadania ZIKiT/T1.9/13




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi

1 654 100 zł
P+B
Dzielnica XI
2013-2020
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa ulicy Czajna na odcinku  o dł. 570 m.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
Przebudowa ul. Podwórkowej na odcinku o dł. 200 m, ul. Powały z Taczewa na odcinku o dł. 80 m, ul. Zyndrama z Maszkowic na odcinku o dł. 120 m.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRiD.
2) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRiD."					

	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta przebudowa drogi. 



	
	Numer zadania ZIKiT/T1.14/05




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi 

3 000 000 zł
P+B
Dzielnica VII
2005-2020
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Etap V – Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz z budową kanalizacją opadową na odcinku 877 m. Kontynuacja robót budowlanych w ul. Korbutowej.
1) Kontynuacja robót budowlanych w ul. Korbutowej.
2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od 
ul. Jesionowej do ul. Robla.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie rozbudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.
Etap VI – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z kanalizacją opadową o długości 760 m.		
1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB kanalizacji opadowej w ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Robla do ul. Piotra Borowego i w ul. Borowego.
2) Przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa.

	
Efekt w 2017 r.:
Kontynuacja robót budowlanych V etapu.
Opracowana dokumentacja projektowa VI etapu.



		Numer zadania ZIKiT/T1.30/10




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Wrony

539 500 zł
P
Dzielnica VIII
2010-2023
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Finansowanie zobowiązań  wynikających z umowy zawartej w 2015 r.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.



		Numer zadania ZIKiT/T1.31/11




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa 

75 000 zł
P
Dzielnica XI
2011-2019
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.








		Numer zadania ZIKiT/T1.35/06




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Mochnaniec

400 000 zł
P 
Dzielnica XI
2006-2020
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Mochnaniec.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.51/11




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
koncesja

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa

5 353 000 zł
5 353 000 zł

B 
Dzielnica I-XVIII
2011-2029
ZIKiT 

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Posadowienie 90 wiat przystankowych. 
1) Posadowienie 75 wiat.
2) Przeprowadzenie odbioru.
3) Zawarcie umowy  koncesji na posadowienie 300 wiat przystankowych.
4) Posadowienie 15 wiat przystankowych.


	Efekt w 2017 r.:
Posadowione 90 wiat przystankowych. 



		Numer zadania ZIKiT/T1.89/10




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Lubockiej

530 000 zł
P+B
Dzielnica XVII
2010-2018
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Burzowej do przystanku autobusowego w rejonie przychodni o dł. 301 m i szer. 6 m wraz z budowa dwustronnych chodników o szer. 2 m (II etap). Budowa kanalizacji opadowej i zatok autobusowych wraz z przebudową przepustu pod ul. Lubocką (III etap).
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID (III etap).
2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID (III etap).
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (II etap).
4) Wykonanie robót budowlanych (II etap).


	Efekt w 2017 r.:
Przebudowana ulica w zakresie etapu II.
Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla etapu III.



		Numer zadania ZIKiT/T1.90/16




	Nazwa zadania:





Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)

7 013 000 zł
2 167 715 zł
4 845 285 zł


P+B 
Dzielnica VIII, XI, XIII
2016-2018
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej o długości 4 700 m o szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m. 
1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
5) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
6) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
7) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 


	Efekt w 2017 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej.






		Numer zadania ZIKiT/T1.90/14




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)

817 269 zł
813 019 zł
   4 250 zł


RF
Dzielnica XIII
2014-2017
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Finansowanie zobowiązań z roku 2016. 


	Efekt w 2017 r.:
Zakończone rozliczenie finansowe.



		Numer zadania ZIKiT/T1.91/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej

1 168 200 zł
1 168 200 zł


B
Dzielnica XII
2014-2017
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Dokończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r.
1) Dokończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r.
2) Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.

	Efekt w 2017 r.:
Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.92/14




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)

3 995 959 zł
1 193 068 zł
2 802 891 zł


P+B 
Dzielnica XII, XIV, XV
2014-2017
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej i od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej – odcinek o łącznej długości 2 680 m i szer. 2,5 m.
1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Saskiej do ul. Koszykarskiej i od wiaduktu do ronda Dywizjonu 308. 
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej.
1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Fatimskiej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej o długości ok. 440 m.
1) Finansowanie zobowiązań z roku 2016.


	Efekt w 2017 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa.



		Numer zadania ZIKiT/T1.92/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)

294 894 zł
   94 344 zł
200 550 zł


P
Dzielnica XIV, XV
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
4) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
5) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
6) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
7) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 


	Efekt w 2017 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.93/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)

392 000 zł
392 000 zł

P+B
Dzielnica IV, V, VI
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.: 
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej o dł. ok. 4 600 m, szer. 2,5 m. 
1) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
4) Złożenie kompletnego wniosku aplikacyjnego.
5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowalnych. 
6) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.95/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)

414 000 zł
129 001 zł
284 999 zł


P+B
Dzielnica VII
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.: 
Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej o dł. 4 400 m, szer. 2 m. 
1) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
2) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
3) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Rozpoczęcie robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.96/15




	Nazwa zadania:





Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do 
ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)

287 000 zł
287 000 zł
 
P 
Dzielnica VII
2015-2018
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.: 
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
4) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
5) Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej.
6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
7) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.









		Numer zadania ZIKiT/T1.97/16




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz 
z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)

 1 007 000 zł
 309 305  zł
 697 695  zł


P 
Dzielnica II, III
2016-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.: 
Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
2) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
3) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej  i wykonanie ścieżki.
6) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.


	Efekt w 2017 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.99/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)

165 000 zł
165 000  zł

P 
Dzielnica VII
2017-2018
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.: 
Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
4) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
5) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
7) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. 
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.100/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)

142 000 zł
142 000  zł

P+B
Dzielnica X
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.: 
Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej o dł. ok. 1 800 m i szer. 2,5 m. 
1) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
4) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
5) Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej.
6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
7) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.104/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA

1 924 000 zł
P+B
Dzielnica X
2015-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	
Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zad. I Rozpoczęcie rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok): 
a) przystanek „stały” w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA – kierunek do    Skawiny – rejon budynku nr 60, 
b) przystanek „stały” w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA – kierunek do    Borku Fałęckiego – rejon budynku nr 77,
c) przystanek na żądanie – kierunek do Skawiny w rejonie budynku 36,
d) przystanek na żądanie – kierunek do Borku Fałęckiego w rejonie budynku nr 41.
1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
Zad. II Rozpoczęcie budowy  połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok 390 m:
- odcinek ok. 160 m: droga dojazdowa o dwóch pasach ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem,
- odcinek ok. 230 m: droga dojazdowa z placem do zawracania, oświetleniem i odwodnieniem.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.



		Numer zadania GK/T1.105/15




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski

259 350 zł
B
Dzielnica VII
2015-2017
GK

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakończenie współfinansowania przedsięwzięcia pn.: „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”.

	Efekt w 2017 r.:
Zakończenie współfinansowania przedsięwzięcia.



		Numer zadania ZIKiT/T1.106/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy 

3 299 319 zł
P+B
Dzielnica XVIII
2015-2019
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie rozbudowy drogi klasy Z o dł. 1 210 m, jednojezdniowej, dwukierunkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane. 



		Numer zadania ZIKiT/T1.107/08




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”

300 000 zł
P
Dzielnica XIII
2008-2017
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.


	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.



		Numer zadania ZIKiT/T1.112/09




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Domagały 

1 700 000 zł
B
Dzielnica XII
2009-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kontynuacja rozbudowy ulicy klasy D, o przekroju 1 x 2 (uliczny), z jezdnią o szerokości 7 m, z przebudową skrzyżowań z ul. Agatową i ul. Nad Drwiną o łącznej dł. 1 620 m wraz z budową: kanalizacji deszczowej, obustronnych chodników o szerokości 2 m, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer. 2 m, zatok autobusowych z peronami przystankowymi oraz budową oświetlenia.
1) Kontynuacja robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Kontynuowane roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.



		Numer zadania ZIKiT/T1.115/15




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Lubostroń 

1 400 000 zł
P+B
Dzielnica VIII
2015-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozbudowa ul. Lubostroń na odcinku od budynku 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/ Kobierzyńska (II etap) – rozpoczęcie realizacji.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych .
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta rozbudowa ulicy.



		Numer zadania ZIKiT/T1.116/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej 

24 500 zł
P+B
Dzielnica XII
2015-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej o dł. 150 m o szer. ciągu pieszo-jezdnego 4,5 m, wraz z  infrastrukturą techniczną oraz placem manewrowym i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych  - rozpoczęcie realizacji.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy przyłączy kanalizacji opadowej.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.



		Numer zadania ZIKiT/T1.117/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4    

2 500 000 zł
P+B
Dzielnica XII
2015-2017
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa połączenia  ul. Ściegiennego z ul. Żabią, jako drogi lokalnej o dł. 350 m odcinkowo jedno i dwu kierunkowej o szer. 3,5 – 5 m wraz z jednostronnym chodnikiem, (odcinkami dwustronnym) o szer. 2 m oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 i zabezpieczeniem osuwiska.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie osuwiska.
3) Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia osuwiska.
4) Zawarcie umowy na opracowanie podziałów geodezyjnych.
5) Opracowanie podziałów geodezyjnych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.
8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.


	Efekt w 2017 r.:
Zbudowany dojazd do ZSOI nr 4 oraz droga łącząca ul. Ściegiennego z ul. Żabią.



		Numer zadania ZIKiT/T1.123/15




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów

500 000 zł
P
Dzielnica VIII
2015-2021
ZIKiT 

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej.
1)  Zawarcie umowy na  opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji
o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 

	
Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



		Numer zadania ZIKiT/T1.125/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Glinik            

900 370 zł
P+B
Dzielnica XVII
2016-2019
ZIKiT 

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie rozbudowy ulicy.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta rozbudowa drogi.



		Numer zadania ZIKiT/T1.132/15




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Wrobela

2 000 000 zł
B
Dzielnica XIII
2015-2017
ZIKiT 

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozbudowa skrzyżowania ul. Rączna/Wrobela/Łutnia oraz rozbudowa ul. Wrobela na odcinku od ww. skrzyżowania do ul. Husarskiej (dł. ok. 470 m) w tym budowa skanalizowanego wlotu 
ul. Wrobela (od strony ul. Śliwiaka) z wydzieleniem pasa do lewoskrętu, zatok autobusowych – 2 szt., dodatkowego pasa lewoskrętu z wylotu ul. Łutnia w ul. Wrobela, przebudowa wlotu ul. Wrobela (od strony pętli w przewozie), budowa obustronnych chodników o szer. 2,0 m, przebudowa zjazdów, budowa kanalizacji opadowej, przekładka lub zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia (oświetlenie, teletechnika, wodociąg, gaz).
1) Zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.


	Efekt w 2017 r.:
Rozbudowana ulica Wrobela na odcinku od ul. Rączna do ul. Husarskiej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.138/08




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców

10 350 000 zł 
B 
Dzielnica III, XV
2008-2017
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:  
Wykonanie konstrukcji jezdni na ruch KR4 – ok. 1207 m, wykonanie ciągów pieszych  z kostki betonowej – 1 810 m, wykonanie ścieżki rowerowej z asfaltobetonu - 430 m, wykonanie oświetlenia ledowego - 38 szt., wykonanie zabezpieczenia linii SN i NN, teletechniki – 430 m, przebudowa studni kanalizacji opadowej – 8 szt., wykonanie skrzyżowań wyniesionych z kostki kamiennej z ulicami Sabały i Rozrywki, zakończenie zazielenienia – 1740 m2
1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających.
3) Wykonanie robót uzupełniających.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


	Efekt w 2017 r.:
Rozbudowana ulica.



		Numer zadania ZIKiT/T1.139/15




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie 

2 980 000 zł 
2 980 000 zł

P+B
Dzielnica XIII,
2015-2017
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:  
Budowa toru motocyklowo-samochodowego - plac manewrowy, mini tor o dł. ok. 800 – 1 000 m o szer. od 7 do 8 m (powierzchnia około 9 000 m2).
1) Zakończenie opracowania koncepcji
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRiD/ 
3) o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych
4) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRiD / o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowany tor motocyklowo-samochodowy.



		Numer zadania ZIKiT/T1.140/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)

4 306 151 zł
1 332 668 zł
2 973 483 zł


P+B
Dzielnica I-XVIII
2016-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Rozpoczęcie realizacji inwestycji. 
1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
2) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
3) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
6) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
7) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Rozpoczęte roboty budowlane.



		Numer zadania ZIKiT/T1.143/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego

250 000 zł
P
Dzielnica XIII
2016-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na przebudowę schodów o powierzchni 240 m2 pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Ogłoszenie konkursu architektonicznego na przebudowę schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego.
2) Rozstrzygnięcie konkursu – wypłata nagród i wyróżnień oraz wynagrodzeń sędziów zewnętrznych.
3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Rozpoczęcie opracowania.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.145/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka

2 000 000 zł
P+B
Dzielnica VIII
2016-2017
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowania / Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy


	Efekt w 2017 r.:
Przebudowana ścieżka rowerowej na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.

	
	Numer zadania ZIKiT/T1.147/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155

240 000 zł
P+B
Dzielnica XV
2016-2017
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowana droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej nr 155.



		Numer zadania ZIKiT/T1.150/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa Rynku Kleparskiego

75 000 zł
P
Dzielnica I
2016-2019
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rynek Kleparski na odcinku o długości ok. 210 m – jezdnia o szer. 6,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 5,5 – 7,2 m.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. 

	

Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.151/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewitalizacja Placu Biskupiego

100 000 zł
P
Dzielnica I
2016-2019
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Biskupiego.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.152/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej

100 000 zł
P
Dzielnica XIII
2016-2018 
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla  rozbudowy ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy.
2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

	
Efekt w 2017 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.



		Numer zadania ZIKiT/T1.154/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Witkowickiej

500 000 zł
P+B
Dzielnica IV
2016-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie rozbudowy ul. Witkowickiej jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 1 560 m, z jezdnią szer. 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta rozbudowa ulicy.



		Numer zadania ZIKiT/T1.155/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Chylińskiego

500 000 zł
P+B
Dzielnica IV
2016-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie rozbudowy ul. Chylińskiego jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 300 m o szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2m.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta rozbudowa ulicy.



		Numer zadania ZIKiT/T1.156/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną

900 000 zł
P+B
Dzielnica IV
2016-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie budowy ok. 180 m ul. Szafirowej (w tym: jezdni do szer. 5 m, budowa chodnika o szer. 2,5 m po str. płd.–wsch., odc. kanalizacji deszczowej o dł. ok. 200 m, oświetlenia ulicznego, kolidującego uzbrojenia).
Rozpoczęcie budowy nowego odc. drogi (jezdni dł. ok. 60 m, o szer. 5 m z poszerzeniami, obustronnych chodników (60 m x 2,5 m), budowa odc. kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia, przebudowa kolidującego uzbrojenia).
Rozpoczęcie budowy skrzyżowania czterowylotowego w formie mini ronda (średnica zewnętrzna - 15 m, średnica wyspy środkowej - 5 m,  szer. jezdni ronda - 5 m) droga wewnętrzna.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta budowa połączenia drogowego.



		Numer zadania ZIKiT/T1.157/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec – ul. Langiewicza)

100 000 zł
P
Dzielnica V
2016-2019
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie decyzji o WZ/ULICP


	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana decyzja o WZ/ULICP.



		Numer zadania ZIKiT/T1.158/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Kozienickiej

1 100 000 zł
P+B
Dzielnica VIII
2016-2020
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozbudowa ul. Kozienickiej jako drogi gminnej lokalnej na odcinku o dł. ok. 1 230 m o szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m – rozpoczęcie realizacji.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ŚU.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5) Rozpoczęcie robót budowlanych.		

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.



		Numer zadania ZIKiT/T1.165/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego

54 000 zł
P+B
Dzielnica XVI
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego w ul. Medweckiego.
1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowany pas do prawoskrętu z ul.  Kłosowskiego w ul. Medweckiego.



		Numer zadania ZIKiT/T1.167/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego

490 000 zł
P+B
Dzielnica XV
2016-2017
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie 81 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 m x 5 m wzdłuż ul. Orlińskiego wraz z przebudową chodnika i uzbrojenia terenu na odcinku o dł. 230 m i szer. 2 m.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowane miejsca postojowe wzdłuż ul. Orlińskiego.







		Numer zadania ZIKiT/T1.168/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I

150 000 zł
P+B
Dzielnica X
2016-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozbudowa ul. Ważewskiego drogi lokalnej gminnej – etap I od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie drogi dojazdowej gminnej od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 560 m (jezdnia o szerokości 3-3,5 m) bez chodników – rozpoczęcie realizacji.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta rozbudowa ulic. 



		Numer zadania ZIKiT/T1.169/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej

100 000 zł
P
Dzielnica IV
2016-2019
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

	
Efekt w 2017 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 



		Numer zadania ZIKiT/T1.170/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Łepkowskiego

150 000 zł
P+B
Dzielnica III
2016-2018
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozbudowa ul. Łepkowskiego na odcinku o dł. 600 m do jezdni o szer. 6 m i odcinkowym chodnikiem.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozbudowana ulica.



		Numer zadania ZIKiT/T1.172/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa ścieżki rowerowej od  ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)

2 117 000 zł
2 117 000 zł

P+B
Dzielnica IV
2016-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. 
1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Rozliczenie finansowe budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m.
1) Rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2016 r.
Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dł. ok. 770 m.
1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy ścieżki rowerowej od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi.



		Numer zadania ZIKiT/T1.178/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej

200 000 zł
P 
Dzielnica IV
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i kładki dla pieszych nad potokiem Bibiczanka. 
1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Zawarcie umowy na  opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
4) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.



		Numer zadania ZIKiT/T1.179/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Bieżanowskiej

700 000 zł
P+B
Dzielnica XII
2017-2019
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie przebudowy ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem.
1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta przebudowa ulicy.



		Numer zadania ZIKiT/T1.180/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich

100 000 zł
P 
Dzielnica XIII
2017-2020
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. 
2) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. 




		Numer zadania ZIKiT/T1.181/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego 

100 000 zł
P 
Dzielnica XII
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego.
1) 	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 
2) 	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

	
Efekt w 2017 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.



		Numer zadania ZIKiT/T1.182/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Szafrana

200 000 zł
P 
Dzielnica VIII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy na odcinku ok. 300 m, o szerokości jezdni 6 m , z chodnikiem dwustronnym o szer. 2 m.
1) Zawarcie umowy na opracowanie  materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji       
o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.


	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



		Numer zadania ZIKiT/T1.184/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Portowej

50 000 zł
P 
Dzielnica XIII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Portowej na odcinku o dł. ok 800 m, i szer. 10 m.					
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



		Numer zadania ZIKiT/T1.186/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Cechowej

2 000 000 zł
P+B
Dzielnica XI
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa ul. Cechowej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej na odcinku o dł. ok. 600 m. – jezdnia o szer. 7 m wraz jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Przebudowana ulica Cechowa na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.187/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa ul. Tynieckiej

1 000 000 zł
P+B
Dzielnica VIII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr.3 Podgórze o długości 65 m,  szerokości 5-7,5 m z  jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oraz przebudowa ul. Tynieckiej w zakresie skrzyżowania z projektowaną drogą.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.			

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowany sięgacz drogowy ul. Tynieckiej wraz z przebudowanym skrzyżowaniem.



		Numer zadania ZIKiT/T1.188/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu

250 000 zł
P
Dzielnica XII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu.
2) Opracowanie koncepcji.				

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowana koncepcja.



		Numer zadania ZIKiT/T1.189/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej

150 000 zł
P
Dzielnica VIII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa ul. Widłakowej wraz z budową pętli autobusowej – program funkcjonalno-użytkowy.
1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.				

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.



		Numer zadania ZIKiT/T1.190/17




	Nazwa zadania:






Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko–Węgierskiej


200 000 zł
P
Dzielnica XI
2017-2020
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej – koncepcja wielowariantowa.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Opracowanie koncepcji wielowariantowej.		

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowana koncepcja wielowariantowa.



		Numer zadania ZIKiT/T1.191/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)

50 000 zł
P
Dzielnica VIII
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.				

	
Efekt w 2017 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.



		Numer zadania ZIKiT/T1.192/17




	Nazwa zadania:





Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Gronostajowej wraz z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2, obr. 7 Podgórze

100 000 zł
P
Dzielnica VIII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie koncepcji przebudowy drogi.
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
2) Opracowanie koncepcji.				

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowana koncepcja.



		Numer zadania ZIKiT/T1.193/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek 

105 000 zł
P
Dzielnica V
2017-2019
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.194/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Półłanki i ul. Rybitwy

300 000 zł
B
Dzielnica XIII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Półłanki i ul. Rybitwy.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.		

	
Efekt w 2017 r.:
Przebudowana ul. Półłanki i ul. Rybitwy.



		Numer zadania ZIKiT/T1.195/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej wraz z parkingiem wzdłuż ulicy 

400 000 zł
P
Dzielnica XI
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Tarnobrzeskiej wraz z miejscami postojowymi na odcinku 200 m.
1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Wykonanie robót budowlanych.
6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.			

	
Efekt w 2017 r.:
Przebudowana jezdnia i wykonane miejsca postojowe wzdłuż ul. Tarnobrzeskiej.







		Numer zadania ZIKiT/T1.196/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)

150 000 zł
P
Dzielnica IV
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

	
Efekt w 2017 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.



		Numer zadania ZIKiT/T1.197/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Ul. Kluczborska - nakładka oraz miejsca parkingowe między hydrofornią, a przedszkolem i blokiem nr 5

300 000 zł
P
Dzielnica IV
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kluczborskiej wraz z miejscami parkingowymi na odcinku ok. 200 m. 
1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.
6) 	Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Wykonana nawierzchnia jezdni oraz miejsca parkingowe przy ul. Kluczborskiej



		Numer zadania ZIKiT/T1.198/17




	Nazwa zadania:





Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ul. Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów

350 000 zł
P
Dzielnica I
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa chodnika przy ul. Rajskiej wraz z zagospodarowaniem zieleni i wymianą oświetlenia na odcinku ok. 150 m.
1) Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) 	Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowany chodnik i zagospodarowany teren zielony oraz wymienione oświetlenie przy 
ul. Rajskiej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.199/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Modernizacja ul. Gałęzowskiego 


100 000 zł
P
Dzielnica X
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów (w tym koncepcji)  do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzjo o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.



		Numer zadania ZIKiT/T1.200/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego 


140 000 zł
P
Dzielnica X
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
2) Opracowanie koncepcji.
3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 
4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	

Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.201/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa

150 000 zł
P
Dzielnica IV
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

	
Efekt w 2017 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.



		Numer zadania ZIKiT/T1.202/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)

50 000 zł
P
Dzielnica III
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.



		Numer zadania ZIKiT/T1.203/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19

50 000 zł
P
Dzielnica V
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.



		Numer zadania ZIKiT/T1.204/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu 

27 000 zł
P
Dzielnica VI
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
2) Opracowanie koncepcji.
3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.205/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej

2 500 000 zł
P
Dzielnica I, III
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki rowerowej.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa.



		Numer zadania ZIKiT/T1.206/17




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32

100 000 zł
P
Dzielnica VIII
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.				

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.207/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa parkingu na działkach gminnych przy ZSOI nr 2

90 000 zł
P
Dzielnica VIII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	
Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.



		Numer zadania ZIKiT/T1.208/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich 

50 000 zł
P
Dzielnica VIII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.				

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa.



		Numer zadania ZIKiT/T1.209/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa

100 000 zł
P
Dzielnica XVIII
2017-2018
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.210/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty 

200 000 zł
P
Dzielnica XVIII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
2) Opracowanie koncepcji.
3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Uzyskanie 	ostatecznej decyzji o PNB.

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa.




		Numer zadania ZIKiT/T1.211/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa pochylni dla rowerów na schodach - ul. Żytnia

25 000 zł
P+B
Dzielnica III
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa pochylni dla rowerów na schodach przy ul. Żytniej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowana pochylnia dla rowerów.



		Numer zadania ZIKiT/T1.212/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półłanki do Rybitwy 


100 000 zł
P+B
Dzielnica XIII
2017-2108
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie rozbudowy ulicy.
1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
2) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta rozbudowa ulicy Szparagowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.213/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Program budowy chodników

500 000 zł
P
Dzielnica I – XVIII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
1) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
2) Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.



		Numer zadania ZIKiT/T1.214/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa ul. Figlewicza

200 000 zł
P
Dzielnica XVII
2017-2019
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



		Numer zadania ZIKiT/T1.215/17




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny

600 000 zł
B
Dzielnica IX
2017
ZIKiT

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa ścieżki rowerowej od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2017 r.:
Wybudowana ścieżka rowerowa. 







		Numer zadania ZIKiT/T1.216/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych

500 000 zł
P+B
Dzielnica XII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
1) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
2) Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.		

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.



		Numer zadania ZIKiT/T1.217/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1


50 000 zł
B
Dzielnica XVII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do hali sportowej ZSOS nr 1 wg. posiadanej dokumentacji.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Przebudowany dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1.



		Numer zadania ZIKiT/T1.218/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E

50 000 zł
P
Dzielnica XVIII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie koncepcji budowy drogi wjazdowej z Al. Jana Pawła II do os. Centrum E.
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
2) Opracowanie koncepcji.

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowana koncepcja.



		Numer zadania ZIKiT/T1.219/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Oświetlenie: ulica Obozowa od strony Skośnej, Normandzka, Wandejska, Burgundzka

120 000 zł
P
Dzielnica VIII
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie decyzji o PNB.

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowana dokumentacja  projektowa.



		Numer zadania ZIKiT/T1.220/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa oświetlenia ulicznego ok. 250 m przy ul. Nad Fosą

20 000 zł
P
Dzielnica X
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie decyzji o PNB.				

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowana dokumentacja  projektowa.



		Numer zadania ZIKiT/T1.221/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kocmyrzowskiej, Cienistej, Bulwarowej

50 000 zł
P
Dzielnica XVI
2017
ZIKiT

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie decyzji o PNB.					

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowana dokumentacja  projektowa.



		Numer zadania ZIKiT/T1.222/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada

100 000 zł
P
Dzielnica III
2017-2019
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.




GOSPODARKA KOMUNALNA

Program cmentarnictwa

		Numer zadania:  WI/U1.1/10




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie 

1 500 000 zł
1 500 000  zł

 B 
Dzielnica VIII
2010 - 2027
WI

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa parkingu dla potrzeb cmentarza na 89 miejsc postojowych. Procedowanie decyzji o PNB dla budowy cmentarza.
1) Budowa parkingu dla potrzeb cmentarza.
2) Procedowanie decyzji o PNB dla budowy cmentarza.   

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowany parking  dla potrzeb cmentarza na 89 miejsc postojowych.


Pozostałe zadania inwestycyjne

		Numer zadania:  PINB/U2.1z/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
dotacja

Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zakupy inwestycyjne PINB

37 000 zł
37 000 zł

Dzielnica XIII
2017
PINB

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.




OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej


		Numer zadania: WS/O1.1/11




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
środki z tytułu opłat i kar
dotacja

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji 
w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej

16 700 000 zł
  4 820 000 zł
11 880 000 zł

B
Dzielnica I – XVIII 
2011-2022 
WS

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:
- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,
- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
1. Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
1. Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2017 r.

	Efekt w 2017 r.:
Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2017 r.




		Numer zadania: WS/O1.2/11




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki z tytułu opłat i kar

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji 
w Krakowie – instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła

1 000 000 zł
1 000 000 zł

B
Dzielnica I – XVIII 
2011-2022 
WS

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:
- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,
- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
1. Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej. 
1. Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2017 r.

	
Efekt w 2017 r.:
Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2017 r.



		Numer zadania: ZZM/O1.3/09




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich 

750 000 zł
B
Dzielnica XII
2016-2017 
ZZM

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. 8,5 ha.
1. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. 
1. Wykonanie robót budowlanych.
1. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2017 r.:
Przebudowany Park im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.








		Numer zadania: ZIKiT/O1.4/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
budżet obywatelski ogólnomiejski

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	„Siłownia pod chmurką” na Plantach Nowackiego czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku 

80 000  zł
42 000 zł
38 000 zł

P+B
Dzielnica XIII
2017
ZIKiT

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zamontowanie na Plantach Nowackiego urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku.
1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
1. Wykonanie robót budowlanych.
1. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2017 r.:
Zamontowane na Plantach Nowackiego urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku.



		Numer zadania: ZZM/O1.6/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa „Smoczych Skwerów” 


1 256 000 zł
B
Dzielnica I-XVIII
2016-2017
ZZM

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Dokończenie budowy „Smoczych Skwerów” w wybranych lokalizacjach Miasta o łącznej powierzchni 6237 m2 .
1) Dokończenie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowane place zabaw ,,Smoczy Skwer’’ w wybranych lokalizacjach Miasta.



		Numer zadania: ZZM/O1.22/14




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zagospodarowanie Parku Duchackiego

1 544 416 zł
B
Dzielnica XI
2014-2019 
ZZM                                                                                                                                                                                       

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zagospodarowanie Parku Duchackiego w zakresie: ukształtowania terenu, zieleni, wykonania ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia na obszarze o pow. ok. 3 ha – rozpoczęcie robót budowlanych.
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
1. Rozpoczęcie robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.



		Numer zadania: ZIKiT/O1.23/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego

564 000  zł
B
Dzielnica XVIII
2017-2018 
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie stabilizacji osuwiska o pow. 0,05 ha w rejonie Parku Żeromskiego – II etap w zakresie obejmującym przebudowę ciągu pieszo-rowerowego i dokończenie odwodnienia.
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
1. Wykonanie robót budowlanych.
1. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2017 r.:
Zakończona stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego – II etap.



	Numer zadania: ZZM/O1.24/16

	

	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad

379 000 zł
B
Dzielnica XVIII
2016-2017 
ZZM                                                                                                                                                                                       

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha.
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
1. Wykonanie robót budowlanych.
1. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Zagospodarowany Park Wiśniowy Sad.



		Numer zadania: ZIKiT/O1.24/14




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad

190 000 zł
B
Dzielnica XVIII
2014-2017 
ZIKiT                                                                                                                                                                                       

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad – II etap.   
1. Zakończenie robót budowlanych – II etap.
1. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.


	Efekt w 2017 r.:
Zagospodarowany Park Wiśniowy Sad – II etap.



		Numer zadania: WS/O1.33/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)

82 967 847 zł
28 811 756 zł
54 156 091  zł


B
Dzielnica I – XVIII 
2015-2019 
WS

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:
- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,
- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
1. Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
1. Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2017 r.

	Efekt w 2017 r.:
Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2017 r.



		Numer zadania: WI/O1.38/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt,
ul. Rybna 3	

300 000 zł
P
Dzielnica VII
2017-2020
WI


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy nowych budynków dla potrzeb schroniska.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.


	Efekt w 2017 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.



		Numer zadania: ZZM/O1.39/15




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Park Zakrzówek

294 000 zł
P
Dzielnica VIII
2015-2019 
ZZM

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:                                              
Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej utworzenia Parku Zakrzówek o pow. ok. 48,9 ha. 
1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
1. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.










		Numer zadania:  GK/O1.48/15  




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
NFOŚiGW

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV

389 944 zł
389 944  zł

B
Dzielnica I, V
2015-2017 
GK

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
1. Zawarcie aneksu nr 3 do porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo - Hutniczą dotyczącego rozłożenia dofinansowania na 2017 r.
1. Wypłata II transzy dofinansowania.

	Efekt w 2017 r.:
Przekazane dofinansowanie.



		Numer zadania:  ZZM/O1.50/14




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty

1 000 000 zł
B
Dzielnica XIII
2014-2018 
ZZM

	
Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie rewaloryzacji Parku Bednarskiego o pow. ok. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty.
1. Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
1. Rozpoczęcie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.



		Numer zadania: ZZM/O1.51/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zagospodarowanie Zalewu Bagry

200 000 zł
P
Dzielnica XIII
2017
ZZM

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zagospodarowanie Zalewu Bagry części wschodniej o pow. ok. 6 ha na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obejmujące: uzyskanie decyzji o PNB na wykonanie infrastruktury towarzyszącej, uporządkowanie terenów zielonych, budowę i modernizację ciągów pieszych, instalację oświetleniową oraz doposażenie w elementy małej architektury. 
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych..

	
Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.



		Numer zadania: ZZM/O1.52/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich

500 000 zł      
P
Dzielnica XIV
2016-2017
ZZM

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji Parku Lotników Polskich w zakresie budowy elementów małej architektury, ciągów pieszo-jezdnych, oświetlenia oraz zieleni. 
1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.



		Numer zadania: ZZM/O1.54/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Utworzenie Parku Reduta

4 500 000 zł
B
Dzielnica XV
2016-2018
ZZM

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Utworzenie Parku Reduta o powierzchni 7,8 ha – rozpoczęcie realizacji.
1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
1. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.






		Numer zadania: ZZM/O1.55/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego

300 000 zł
B
Dzielnica XIII
2016-2017
ZZM

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Utworzenie Parku Zabłockiego im  Andrzeja Pawłowskiego o pow. 2 ha – rozpoczęcie realizacji.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Częściowe wykonanie robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Częściowo wykonane roboty budowlane.



		Numer zadania: ZZM/O1.55/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Park Zabłocki (Stacja Wisła)

2 300 000 zł
B
Dzielnica XIII
2017
ZZM

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Utworzenie Parku Zabłockiego: Stacja Wisła – oświetlenie, mała architektura, alejki, zieleń.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.


	Efekt w 2017 r.:
Utworzony Park Zabłocki.



		Numer zadania: ZZM/O1.56/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Park Krakowski

6 000 000 zł
B
Dzielnica V
2016-2018
ZZM

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie rewitalizacji Parku Krakowskiego o pow. 5 ha obejmującej wykonanie instalacji oświetleniowej i wodnej, budowę i modernizację ciągów pieszych.
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
1. Wykonanie robót budowlanych.
1. Przeprowadzenie odbioru częściowego.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta rewitalizacja Parku Krakowskiego. 



		Numer zadania: ZIKiT/O1.62/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Oświetlenie Parku Wyspiańskiego 

500 000 zł
B
Dzielnica IV
2016-2017 
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie oświetlenia na terenie Parku Wyspiańskiego o pow. 2,57 ha.
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
1. Wykonanie robót budowlanych.
1. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Wykonane oświetlenie w Parku Wyspiańskiego.



		Numer zadania: ZIKiT/O1.64/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza

300 000 zł
300 000 zł

P+B
Dzielnica I – XVIII 
2016-2017 
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zamontowanie tablic multimedialnych informujących o stężeniu powietrza.
1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
1. Wykonanie robót budowlanych.
1. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Zamontowane tablice informacyjne.






		Numer zadania: ZBK/O1.66/14




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki z tytułu opłat i kar
dotacja

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Likwidacja źródeł niskiej emisji – zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK

2 800 000 zł
1 000 000 zł
   180 000 zł
1 620 000 zł

P+B
Dzielnica I-XVIII
2014-2018
ZBK

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Likwidowanie źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Zlikwidowane źródła niskiej emisji w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK .



		Numer zadania: ZZM/O1.73/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Projekt UGB – Witkowice GLL

22 500 zł
  3 375 zł
19 125 zł


P
Dzielnica IV
2017-2018
ZZM

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / Przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych
dla budowy infrastruktury rekreacyjnej w Parku Leśnym Witkowickim na pow. 370 m2.
1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych .
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.



		Numer zadania: ZZM/O1.79/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego 

500 000 zł

P
Dzielnica I
2016-2017
ZZM


	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kompleksowa rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego o pow. 0,5 h. 
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie decyzji o PNB.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Zrewaloryzowane Wzgórze Wawelskie.




		Numer zadania: ZZM/O1.81/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej 

1  544 619 zł
    617 848 zł
    926 771 zł


P+B
Dzielnica VII
2017-2018  
ZZM

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej – rozpoczęcie realizacji.
1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
1. Rozpoczęcie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.




			Numer zadania: ZZM/O1.82/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zamieszkaj obok parku 

350 000 zł
350 000 zł

P
Dzielnica XIV
2017-2018
ZZM

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz terenu obok hangaru.
1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji WZ/ULiCP.
1. Uzyskanie decyzji WZ/ULiCP.
1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / zgłoszenie robót budowlanych.
1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/ przyjecie zgłoszenia wykonaia robót budowlanych.




	



		Numer zadania: ZZM/O1.83/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana 	

350 000 zł
350 000 zł

P
Dzielnica V
2017-2018
ZZM

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla wodnego placu zabaw o pow. 0,5 ha w Parku Jordana.
3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji WZ/ULiCP.
4) Uzyskanie decyzji WZ/ULiCP.
5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / zgłoszenie robót budowlanych.
6) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PN,B/zgłoszenie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/ przyjecie zgłoszenia wykonaia robót budowlanych.




		Numer zadania: ZZM/O1.84/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Bezpieczne kąpielisko 		

166 000 zł
166 000 zł

P+B
Dzielnica XIII
2017
ZZM

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa bezpiecznego kąpieliska o pow. ok 20 a nad Bagrami Wielkimi. Rozbudowa istniejącego pomostu i budowa nowego pomostu, które będą pełnić funkcję zabezpieczenia kąpieliska. Utworzenie nowego stanowiska dla ratowników oraz części ogólnodostępnej wraz z zakupem defibrylatora i torby R1.
1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / zgłoszenie robót budowlanych.
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / zgłoszenia robót budowlanych.
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
1. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.
1. Zawarcie umowy na zakup defibrylatora i torby R1.
1. Dostawa i odbiór.


	Efekt w 2017 r.:
Wybudowane bezpieczne kąpielisko.



		Numer zadania: ZZM/O1.85/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego 		

145 000 zł
145 000 zł

P+B
Dzielnica XVIII
2017
ZZM

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa nowej plaży o pow. ok 17 a, pomostu widokowego, stolików dla osób starszych, stworzenie trasy informacyjno-historycznej oraz montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w obrębie Zalewu Nowohuckiego.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonana rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego.



		Numer zadania: ZZM/O1.86/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka  

100 000 zł
P
Dzielnica XII 
2017
ZZM

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku dworskiego o pow. 19.141 m2 przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.



		Numer zadania: ZZM/O1.87/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewitalizacja użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie” wraz z budową ścieżki biegowej

250 000 zł
P
Dzielnica XVIII
2017
ZZM

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie koncepcji rewitalizacji użytku ekologicznego "Łąki Nowohuckie" o pow. 60 ha wraz z budową ścieżki biegowej o dł. 4 km.
1) Zawarcie umowy na wykonanie koncepcji.
2) Opracowanie koncepcji.

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowana koncepcja rewitalizacji Łąk Nowohuckich.



		Numer zadania: ZZM/O1.88/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewitalizacja Parku Dębnickiego	

200 000 zł
P+B
Dzielnica VIII
2017
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rewitalizacja Parku Dębnickiego o pow. 1 476 m2.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonana rewitalizacja Parku Dębnickiego.



		Numer zadania: ZIKiT/O1.89/17




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II - Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich

1 900 000 zł
P+B
Dzielnica I - XIII 
2017-2018
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych: Inflancki, Wołyński, Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich w zakresie budowy oświetlenia.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
1. Rozpoczęcie robót budowlanych. 

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta budowa oświetlenia Bulwarów Wiślanych.



		Numer zadania: ZIKiT/O1.90/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)

300 000 zł
P+B
Dzielnica XVIII 
2017
ZIKiT


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup i montaż w Zalewie Nowohuckim fontann pływających. 
1) Zawarcie umowy na zakup i montaż w fontann pływających.
2) Dostawa i montaż fontann.


	Efekt w 2017 r.:
Zamontowane fontanny pływające.



		Numer zadania: ZZM/O1.91/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - rekultywacja plaży i zieleni, budowa molo, sceny, monitoringu 

500 000 zł
B
Dzielnica XVIII
2017
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rewitalizacja terenu Zalewu Nowohuckiego obejmująca rekultywację plaży i zieleni, budowę molo i sceny oraz wykonanie monitoringu.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonana rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego.



		Numer zadania: ZZM/O1.92/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Utworzenie ogrodów sensorycznych na terenie Dzielnicy III

150 000 zł
P+B
Dzielnica III
2017
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Utworzenie ogrodów sensorycznych o pow. 500 m2  na terenie Dzielnicy III.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Utworzone ogrody sensoryczne.






		Numer zadania: ZIKiT/O1.93/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Oświetlenie przy Błoniach wzdłuż al. Focha  


430 000 zł
P+B
Dzielnica VII
2017
ZIKiT


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie oświetlenia wzdłuż al. Focha.
1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania  robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonane oświetlenie.



		Numer zadania: ZZM/O1.94/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Bike-park, pump track i skate park rejon parku rzecznego Płaszów, ul. Lipska 

500 000 zł
P+B
Dzielnica XIII
2017
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa bike-parku, pump tracka i skate parku w rejonie parku rzecznego Płaszów ul. Lipska na terenie o pow. 1500 m2.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Wybudowany bike-park, pump track i skate park w rejonie parku rzecznego Płaszów. 











		Numer zadania: ZZM/O1.95/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa Parku Wilgi	

200 000 zł
P
Dzielnica IX
2017-2019
ZZM


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Parku Wilgi o pow. 12 ha.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.



		Numer zadania: ZZM/O1.96/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności 

100 000 zł
P+B
Dzielnica XI
2017
ZZM

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa Smoczego Skweru o pow. 2.000 m2 na ul. Wolności.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowany Smoczy Skwer.



		Numer zadania: ZZM/O1.97/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka 

16 000 zł
P
Dzielnica V
2017-2018
ZZM

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu dla psów o pow. 3.000 m2.
1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu dla psów.
2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu dla psów. 

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy wybiegu dla psów.



		Numer zadania: ZZM/O1.98/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Nasadzenia w Parku Kościuszki - stworzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego 

250 000 zł
P+B
Dzielnica IV
2017
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Utworzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego w Parku Kościuszki  na pow. 500 m2.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Utworzony tematyczny ogród wypoczynkowy w Parku Kościuszki.



		Numer zadania: ZZM/O1.99/17




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej 
(wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsc aktywnego wypoczynku) + zielony ażur

300 000 zł
P+B
Dzielnica VIII
2017
ZZM


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Utworzenie Parku Liniowego przy ulicy Grota Roweckiego.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Utworzony Park Liniowy przy ulicy Grota Roweckiego.



		Numer zadania: ZZM/O1.100/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Siłownia dla dorosłych Park Bednarskiego

70 000 zł
P
Dzielnica XIII
2017
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Utworzenie siłowni dla dorosłych w parku Bednarskiego.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.



		Numer zadania: ZZM/O1.101/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Program budowy Smoczych Skwerów

1 250 000 zł
P+B
Dzielnica I-XVIII
2017
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa "Smoczych Skwerów" w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowane place zabaw ,,Smoczy Skwer’’ w wybranych lokalizacjach Miasta.



		Numer zadania: ZZM/O1.102/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Wybieg dla psów, ul. Lipska

70 000 zł
P
Dzielnica XIII
2017
ZZM

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu dla psów o pow. 3.000 m2.
1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu dla psów.
2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu dla psów. 

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowany programu funkcjonalno-użytkowy budowy wybiegu dla psów.



		Numer zadania: ZZM/O1.103/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska 

250 000 zł
P
Dzielnica VI
2017
ZZM


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu o pow. 4.426 m2 po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.


	Efekt w 2017 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.



		Numer zadania: ZZM/O1.105/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Osiedlowy Skate Park w Dzielnicy VIII

120 000 zł
P+B
Dzielnica VIII
2017
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa osiedlowego Skate Parku o pow. 1500 m2 w Dzielnicy VIII.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowany osiedlowy Skate Park. 







		Numer zadania: ZZM/O1.106/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu 

150 000 zł
P+B
Dzielnica VIII
2017
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa placu zabaw o pow. 1000 m2 przy ulicy Maćka z Bogdańca  w Tyńcu.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowany plac zabaw. 



		Numer zadania: ZZM/O1.107/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa siłowni plenerowej w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego w Sidzinie 

60 000 zł
P+B
Dzielnica VIII
2017
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa siłowni plenerowej o pow. 150 m2 w ogródku jordanowskim przy ul Działowskiego w Sidzinie.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowany plac zabaw. 



		Numer zadania: ZZM/O1.108/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich, w tym budowa toalet

500 000 zł
P+B
Dzielnica XIV
2017
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w zakresie budowy toalet wraz z zagospodarowaniem terenu.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowane toalety. 



		Numer zadania: ZZM/O1.109/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze

100 000 zł
P+B
Dzielnica XI
2017
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Utworzenie ogrodu sensorycznego o pow. 900 m2  na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowany ogród sensoryczny. 



		Numer zadania: ZZM/O1.110/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3	


200 000 zł
P
Dzielnica XIII
2017-2018
ZZM


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Aktualizacja dokumentacji projektowej- etap 2 i 3 dla Ogrodu Płaszów o pow. 77 800 m2.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.



		Numer zadania: ZZM/O1.111/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta

50 000 zł
P
Dzielnica III, XV
2017
ZZM


	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie projektu ochrony zieleni na terenie doliny rzeki Sudoł o pow. 26 000 m2 i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.



		Numer zadania: WI/O1.112/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu dla małych kotów drapieżnych		

2 000 000 zł

B
Dzielnica VII
2017
WI

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa pawilonu dla małych kotów drapieżnych.
1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.


	Efekt w 2017 r.:
Wybudowany pawilon dla małych kotów drapieżnych.



		Numer zadania: ZZM/O1.113/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy 

350 000 zł
P+B
Dzielnica IV
2017
ZZM

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Modernizacja boisk o pow. 22 785 m2 przy ogródku jordanowskim Opolska / Jaremy.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Zmodernizowane boiska przy ogródku jordanowskim Opolska / Jaremy.



		Numer zadania: WS/O1.115/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa systemu monitoringu ekspozycji na PEM w Krakowie  

400 000 zł
P+B
Dzielnica I-XVIII
2017
WS

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Dostarczenie i zamontowanie urządzeń służących do monitorowania ekspozycji na PEM w wybranych lokalizacjach Miasta.
1) Zawarcie umowy na dostarczenie i montaż urządzeń.
2) Dostawa i montaż.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowany system monitoringu ekspozycji na PEM w Krakowie.



Program ochrony przeciwpowodziowej

		Numer zadania: ZIKiT/O2.1/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny

2 000 000 zł
B
Dzielnica XIII
2017-2018
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny – rozpoczęcie realizacji.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta regulacja i odmulanie rzeki Drwiny.







		Numer zadania: WS/O2.6/13




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
środki z tytułu opłat i kar

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”

500 000 zł
500 000 zł

B
Dzielnica I – XVIII
2013-2022 
WS

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Udzielanie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego Programu Małej Retencji Wód Opadowych” w celu ochrony zasobów wodnych, poprzez retencję i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także ograniczenie odpływu wód deszczowych do zbiorników.
1. Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
1. Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2017 r.

	
Efekt w 2017 r.:
Ograniczony odpływ wód deszczowych do rzek.



		Numer zadania: ZIKiT/O2.7/13




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański

3 100 000 zł
P+B
Dzielnica III
2013-2017 
ZIKiT

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański na długości 75 m o konstrukcji ramowej o wymiarach 2 x 2,5 m.
1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	
Efekt w 2017 r.:
Przebudowany przepust pod ul. Dobrego Pasterza.









		Numer zadania: ZIKiT/O2.8/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice

100 000 zł
P
Dzielnica XVII
2017 -2022
ZIKiT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice 
1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.


	Efekt w 2017 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.



		Numer zadania: ZIKiT/O2.9/17




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk

70 000 zł
P
Dzielnica X
2017 
ZIKiT

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice.
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
2) Opracowanie koncepcji.


	Efekt w 2017 r.:
Opracowana koncepcja.



		Numer zadania: ZIKiT/O2.10/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Zakamycze

50 000 zł
P
Dzielnica VII
2017 
ZIKiT

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji opadowej ul. Zakamycze.
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
2) Opracowanie koncepcji.


	Efekt w 2017 r.:
Opracowana koncepcja.





MIESZKALNICTWO

Program pozyskiwania mieszkań

		Numer zadania:  WI/M1.5/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie

 8 500 000 zł
P+B
Dzielnica VIII
2016-2020
WI

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy ulicy Zalesie, opracowanie projektów wykonawczych, rozpoczęcie robót budowlanych.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy przy ul. Zalesie.
2) Opracowanie projektów wykonawczych. 
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.



		Numer zadania:  WI/M1.7/14




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza

7 500 000 zł
P+B
Dzielnica XVII
2014-2020
WI

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kontynuacja budowy budynków mieszkalnych, budowa drogi łączącej ul. Wańkowicza z ul. Łepickiego, budowa przyłączy.
1) Kontynuacja budowy budynków mieszkalnych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi.
3) Budowa drogi i przyłączy.

	
Efekt w 2017 r.:
Kontynuacja budowy budynków mieszkalnych.
Budowa dogi łączącej ul. Wańkowicza z ul. Łepickiego.
Budowa przyłączy.



		Numer zadania:  ML/M1.9/17




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Wykup lokalu przy ul. G. Morcinka 15, w którym działa Program Aktywności Lokalnej Nr 9 „Po prostu ZiK” i modernizacja dużej sali (wymiana instalacji elektrycznej, okien oraz wyciszenie sufitu)

80 000 zł
P+B
Dzielnica XV
2017
ML

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup lokalu po zniżce i przeprowadzenie prac modernizacyjnych dużej sali.
1) Zawarcie umowy na zakup lokalu.
2) Zakup lokalu.
3) Zawarcie umowy na przeprowadzenie prac modernizacyjnych dużej sali.
4) Wykonanie prac modernizacyjnych dużej sali.

	
Efekt w 2017 r.:
Zakupiony lokal przy ul. G. Morcinka 15. 
Wykonane prace modernizacyjne dużej sali.










OŚWIATA I WYCHOWANIE
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych
		Numer zadania: ZEO/E1.7/12




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych

3 200 000 zł
B
Dzielnica I - XVIII
2012-2020
ZEO


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 27 przy ul. Podedworze 16, Szkoły Podstawowej Nr 41 przy ul. Jerzmanowskiego 6, Szkoły Podstawowej Nr 61 przy ul. Popławskiego 17, Szkoły Podstawowej Nr  92 w os. Kalinowym 18, Szkoły Podstawowej Nr 100 w os. Albertyńskim 36, Szkoły Podstawowej Nr 101 w os. Jagiellońskim 9, Szkoły Podstawowej Nr 104 w os. Wysokim 7, Szkoły Podstawowej Nr 126 w os. Tysiąclecia 57, Gimnazjum nr 42 w os. Strusia 19 oraz 
w wybranych placówkach oświatowych. 
Przywrócenie właściwego stanu technicznego po pożarze, dokończenie termomodernizacji oraz dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 – etap II.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
4) Wykonanie robót budowlanych – II etap (MDK).
5) Przeprowadzenie odbioru końcowego etapu II (MDK).

	
Efekt w 2017 r.:
Wykonana termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych w wybranych placówkach.
Przywrócony właściwy stan techniczny po pożarze, dokończona termomodernizacja oraz dostosowany do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102.


	
		Numer zadania: ZEO/E1.8/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)

9 703 059 zł
4 280 046 zł
5 423 013 zł


P+B
Dzielnica I - XVIII
2015-2019
ZEO


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Termomodernizacja w wybranych 11 budynkach oświatowych w tym realizacja robót w trybie zaprojektuj i wybuduj w 6 budynkach oświatowych.
1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych / na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2017 r.:
Wykonana termomodernizacja w 11 budynkach oświatowych.



		Numer zadania: ZEO/E1.27/14




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa

1 000 000 zł
B
Dzielnica X
2014-2017
ZEO


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakończenie rozbudowy szkoły o pawilon dydaktyczny i przebudowy istniejącego budynku o pow. 1 268 m2. Adaptacja strychu na sale dydaktyczne. Zakup pierwszego wyposażenia.
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
1) Kontynuacja robót budowlanych – III etap.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.


	Efekt w 2017 r.:
Rozbudowana Szkoła Podstawowa Nr 43 oraz wykonana termomodernizacja.
Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie. 



		Numer zadania: WI/E1.28/16




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej

650 000 zł
B
Dzielnica XVI
2016-2017
WI


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa i rozbudowa  budynku o pow. 150 m2 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2017 r.:
Przebudowany i rozbudowany budynek. 



		Numer zadania: ZIS/E1.31/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
środki własne Miasta
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej

1 700 000 zł
1 200 000 zł
500  000 zł

RF
Dzielnica V
2014-2018
ZIS


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Finansowanie zobowiązań za wykonane roboty w roku 2016.
1) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2017 r.:
Zakończone rozliczenie finansowe. 



		Numer zadania: ZEO/E1.34/14




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6

4 800 000 zł
B
Dzielnica IX
2014-2017
ZEO


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kontynuacja budowy przedszkola wraz z oddziałami edukacji wczesnoszkolnej o pow. 2 343 m2 – II etap. Zagospodarowanie terenu. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
1) Kontynuacja robót budowlanych – II etap.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

	Efekt w 2017 r.:
Wybudowane 6-oddziałowe przedszkole.
Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie. 



		Numer zadania: ZEO/E1.35/09




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20

2 089 000 zł
B
Dzielnica XII
2009-2017
ZEO


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kontynuacja budowy czterooddziałowego przedszkola o pow. 852 m2 – III etap.
Zagospodarowanie terenu. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
1) Wykonanie robót budowlanych – III etap.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

	Efekt w 2017 r.:
Wybudowane 4-oddziałowe przedszkole.
Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie. 



		Numer zadania: ZEO/E1.38/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk

500 000 zł
P+B
Dzielnica IV
2015-2021
ZEO


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 
Rozpoczęta budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk o pow. użytkowej ok. 4 600 m2 – I etap.
1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowalnych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
3) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

	
Efekt w 2017 r.:
Wykonane roboty budowlane – I etap. 



		Numer zadania: ZEO/E1.40/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 – rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej

934 000 zł
B
Dzielnica XVIII
2015-2017
ZEO


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Realizacja rozbudowy o skrzydło rehabilitacyjne o pow. 451 m2 i modernizacja sali gimnastycznej. Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu (wykonanie drogi przeciwpożarowej, odtworzenie boisk) – II etap.
1) Wykonanie robót budowlanych – II etap.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonana rozbudowa o skrzydła rehabilitacyjne. Zmodernizowana sala gimnastyczna. 
Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie. 



		Numer zadania: SCKM/E1.41/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja

500 000 zł
B
Dzielnica I
2015-2018
SCKM


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kontynuacja modernizacji – poprowadzenie pionów kanałów wentylacyjnych i rozprowadzenie ich w pomieszczeniach, wykonanie wygrodzenia pożarowego, rozprowadzenie instalacji wod.-kan. i c.o.
1) Wykonanie robót budowlanych – II etap.
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonane roboty budowlane – II etap. 



		Numer zadania: ZEO/E1.43/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych

2 140 000 zł
P+B
Dzielnica I - XVIII
2015-2017
ZEO


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Dostosowanie wybranych budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Odbiór robót budowlanych.

	Efekt w 2017 r.:
Dostosowane wybrane budynki oświatowe do wymogów przeciwpożarowych. 



		Numer zadania: ZIS/E1.49/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni

1 200 000 zł
P+B
Dzielnica X
2016-2018
ZIS


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Zagospodarowanie terenu. Zakup pierwszego wyposażenia. Modernizacja kotłowni.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
4) Odbiór częściowy robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem. 



		Numer zadania: OSM-B/E1.66/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
środki własne Miasta
środki Funduszu Promocji Kultury
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, 
ul. Basztowa 8 - modernizacja

612 000 zł
112 000 zł
500 000 zł
B
Dzielnica I 
2015-2017
OSM-B


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa szybu windowego dla osób niepełnosprawnych.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


	Efekt w 2017 r.:
Wybudowany szyb windowy dla osób niepełnosprawnych.



		Numer zadania: ZEO/E1.83/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny

500 000 zł
P+B
Dzielnica VIII, X
2016-2021
ZEO


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęta budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny o pow. użytkowej ok. 4 600 m2 – I etap.
1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
3) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane – I etap. 



		Numer zadania: ZEO/E1.84/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa

600 000 zł
B
Dzielnica VIII
2016-2019
ZEO


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęta rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 53 o szatnię, świetlicę, bibliotekę i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – I etap.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych – I etap.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonane roboty budowlane – I etap. 



		Numer zadania: MDK-BE/E1.86/16




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy 
ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny

550 000 zł
B
Dzielnica XII
2016-2017
MDK-BE


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa letniej sceny o wymiarach 12 m x 9 m wraz z widownią na 120 miejsc. Budowa wiaty śmietnikowej o wymiarach 6 m x 3 m. Budowa 2 miejsc parkingowych. Zagospodarowanie terenu wokół sceny (wykonanie nowego oświetlenia, nasadzenia drzew i krzewów).
1) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


	Efekt w 2017 r.:
Wybudowana letnia scena, wiata śmietnikowa i miejsca parkingowe. Zagospodarowany teren wokół sceny. 



		Numer zadania: ZIS/S1.89/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, 
ul. Komandosów 29

2 000 000 zł
B
Dzielnica VIII
2016-2019
ZIS


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa sali gimnastycznej  wraz z zapleczem o pow. zabudowy ok. 975 m2. Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury technicznej przy Gimnazjum nr 21, 
ul. Komandosów 29. 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie częściowego odbioru wykonanych robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane. 



		Numer zadania: SM-J/E1.98/16




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Krakowie

2 304 000 zł
712 000 zł
1 592 000 zł


B
Dzielnica XIII
2016-2017
SM-J

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zawarcie umowy na dofinansowanie. Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Promocja projektu.
1) Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu.
2) Zawarcie umowy na zakup sprzętu i wyposażenia.
3) Dostawa i sprzętu i wyposażenia.
4) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
5) Promocja Projektu.


	Efekt w 2017 r.:
Zawarta umowa na dofinansowanie. Zakupiony sprzęt i wyposażenie. Wykonana promocja Projektu. 



		Numer zadania: OSM-B/E1.101/16




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych

290 000 zł
B
Dzielnica I
2016-2017
OSM-B


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan. 
z hydrantami i montaż okien przeciwpożarowych.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robot budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonany system sygnalizacji pożarowej oraz przebudowana wewnętrzna instalacja 
wod.-kan. z hydrantami.  Zamontowane okna przeciwpożarowe.




		Numer zadania: ZEO/E1.102/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego

200 000 zł
P+B
Dzielnica XII
2017-2018
ZEO


	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Przygotowanie terenu pod budowę przedszkola z czterema oddziałami o pow.  679 m2. 
1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – przygotowanie terenu.
1. Wykonanie robót budowlanych – przygotowanie terenu.


	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Przygotowany teren pod budowę przedszkola.



		Numer zadania: ZEO/E1.103/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne 

200 000 zł
P+B
Dzielnica XIV
2017-2018
ZEO


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


		Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Przygotowanie terenu pod rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 156 przy ul. Centralnej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie ostateczne decyzji o PNB.
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – przygotowanie terenu.
1. Wykonanie robót budowlanych – przygotowanie terenu.


	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Przygotowany teren pod rozbudowę szkoły.




	


   
		Numer zadania: ZEO/E1.104/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia 
 
100 000 zł
B
Dzielnica IV
2017
ZEO


	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wymiana nawierzchni boiska asfaltowego na nawierzchnię bezpieczną o pow. ok. 200 m2. Zakup i montaż zestawu zabawowego. 
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
1. Wykonanie robot budowlanych.
1. Zawarcie umowy na zakup i montaż zestawu zabawowego.
1. Dostawa i montaż zestawu zabawowego.


	Efekt w 2017 r.:
Wymieniona nawierzchnia boiska asfaltowego na nawierzchnię bezpieczną. Zakupiony i zamontowany zestaw zabawowy. 









 
		Numer zadania: ZEO/E1.105/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia 

100 000 zł
B
Dzielnica IV
2017
ZEO


	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Modernizacja ogrodzenia oraz wymiana urządzeń zabawowych.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robot budowlanych.
3) Zawarcie umowy na zakup i montaż zestawu zabawowego.
4) Dostawa i montaż zestawu zabawowego.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonana modernizacja ogrodzenia oraz wymienione urządzenia zabawowe.



		Numer zadania: SOSWN-T/E1.106/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Budowa placu zabaw przy zespole szkół dla dzieci niewidomych i słabowidzących przy ul. Tynieckiej 

50 000 zł
B
Dzielnica VIII
2017
SOSWN-T


	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie budowy placu zabaw.
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – I etap.
1. Wykonanie robot budowlanych – I etap.
1. Przeprowadzenie odbioru częściowego.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta budowa placu zabaw.



		Numer zadania: SOSW 6/E1.107/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8

800 000 zł
P+B
Dzielnica IX
2017
SOSW 6


	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Adaptacja poddasza o pow. ok. 530 m2 na specjalistyczne gabinety terapeutyczne. Zakup pierwszego wyposażenia. 
1. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
1. Wykonanie robót budowlanych.
1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
1. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
1. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonana adaptacja poddasza na specjalistyczne gabinety terapeutyczne. Zakupione pierwsze wyposażenie.





  
SPORT I REKREACJA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych


		Numer zadania:  ZIS/S1.11/11




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21

500 000 zł
P
Dzielnica XIV
2017-2021
ZIS


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m z 6 torami wraz z urządzeniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi przekładkami istniejącego uzbrojenia terenu. Aktualizacja pozyskanych właściwych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.
1) Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizację opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.
2) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizację opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.


	Efekt w 2017 r.:
Zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m z 6 torami wraz z urządzeniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi przekładkami istniejącego uzbrojenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21.


Zaktualizowane pozyskane właściwe opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne.
		Numer zadania:  ZIS/S1.24/14




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej

2 700 000 zł
2 000 000 zł
700 000 zł

B 
Dzielnica V
2014-2018
ZIS


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno–szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1 600 m2 wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.
1) Kontynuacja robót budowlanych.

	Efekt w 2017 r.:
Zaawansowana budowa hali sportowej.



		Numer zadania: ZIS/S1.35/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	  Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce

  1 500 000  zł
  B 
  Dzielnica XII
  2015-2020
  ZIS


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozpoczęcie budowy Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce wraz z drogą dojazdową, tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno–rehabilitacyjnym (sale: do zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, do odnowy biologicznej i fizykoterapii, do zajęć rekreacyjnych, treningowe, do rozgrywania zawodów.). 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla drogi dojazdowej.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych (ziemnych).

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane (ziemne).







		Numer zadania:  ZIS/S1.46/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus

1 000 000 zł
P+B 
Dzielnica X
2017 - 2019
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa budynku klubowego o pow. 406 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu.  
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Realizacja robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

	
Efekt w 2017 r.:
Zaawansowana przebudowa budynku klubowego.



		Numer zadania:  ZIS/S1.49/15




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

4 653 000 zł
 2 153 000 zł
2 500 000  zł

B 
Dzielnica II
2014 - 2018
ZIS

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	
Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m wraz z zapleczem szatniowym, wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznego układu drogowego.  
1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

	
Efekt w 2017 r.:
Zaawansowana budowa hali sportowej.








		Numer zadania: ZIS/S1.55/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	  Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)

 3 370 100  zł
 2 100 000 zł
1 270 100 zł


B 
Dzielnica XIII
2016-2017
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Termomodernizacja obiektów KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej w zakresie: ocieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia dachów budynków, wymiany systemu ogrzewania.
Etap I – budynek administracyjny wraz z przewiązką.
Etap II – budynek basenu.
1) Zakończenie robót budowlanych – etap I.
2)  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap II.
3)  Wykonanie robót budowlanych – etap II.
4)  Promocja Projektu.
5)  Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	
Efekt w 2017r.:
Wykonana termomodernizacja obiektów KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej.



		Numer zadania:  ZIS/S1.58/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem  – Klub Sportowy Kolejarz Prokocim

500 000 zł
B 
Dzielnica XII
2016-2019
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
 Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem i kotwami dla przyszłego zadaszenia boiska Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych. 
4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Zrewitalizowane boisko sportowe wraz z ogrodzeniem i kotwami dla przyszłego zadaszenia boiska Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim.




		Numer zadania:  ZIS/S1.59/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)

1 600 000 zł
B 
Dzielnica III
2016-2019
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
 Przebudowa  płyty boiska na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy płyty boiska na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych. 
3) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta przebudowa płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)  na boisko o sztucznej nawierzchni.



		Numer zadania: ZIS/S1.61/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3

1 500 000 zł
B 
Dzielnica VI
2016-2017
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o przy SP 138, ul. Wierzyńskiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem sportowym. 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych. 
4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.


Efekt w 2017 r.:
Wybudowane boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem sportowym przy Szkole Podstawowej 
nr 138. Zagospodarowany teren.
	
		Numer zadania:  ZIS/S1.62/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona

500 000 zł
P+B 
Dzielnica XIII
2016-2017
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji modernizacji pomieszczeń w budynkach KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej. Rozpoczęcie modernizacji pomieszczeń w budynkach KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej 9 – 15.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla modernizacji pomieszczeń w budynkach KS Korona.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych. 
5) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane w pomieszczeniach KS Korona.






		Numer zadania: ZIS/S1.63/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki

150 000 zł
P
Dzielnica IV
2016-2019
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy szatni sportowej przy KS Bronowicki.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.


	Efekt w 2017 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa budowy szatni sportowej.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.








		Numer zadania: ZIS/S1.64/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49

1 500 000 zł
B 
Dzielnica XIII
2016-2017
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49.
1)   Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2)   Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3)   Wykonanie robót budowlanych.
4)   Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowane boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49. Zagospodarowany teren.



		Numer zadania: ZIS/S1.65/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim

600 000 zł
B
Dzielnica IV
2016-2018
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa boisk sportowych w Parku Krowoderskim.
1)   Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
2)   Realizacja robót budowlanych.
3)   Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

	
Efekt w 2017 r.:
Zaawansowana przebudowa boisk sportowych w Parku Krowoderskim.












		Numer zadania: ZIS/S1.66/16




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik  przy ul. Ptaszyckiego

2 000 000 zł
B 
Dzielnica XVIII
2016-2017
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kontynuacja budowy oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą
towarzysząca dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego. 
1)    Kontynuacja robót budowlanych.
2)    Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.
3)    Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią w zakresie infrastruktury towarzyszącej w tym m.in. miejsc parkingowych, elementów małej architektury.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych uzupełniających/dodatkowych. 
2) Wykonanie robót budowlanych uzupełniających/dodatkowych.
3) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Wybudowane oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik. Zagospodarowany teren przy boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią w zakresie infrastruktury towarzyszącej w tym m.in. miejsc parkingowych, elementów małej architektury.



		Numer zadania: ZIS/S1.69/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa 

700 000 zł
P+B
Dzielnica V
2016 - 2017
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa na boisko o sztucznej nawierzchni o wym. 30 m x 60 m.
1)   Zawarcie umowy na  opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2)   Uzyskanie ostatecznej decyzji  o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3)   Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4)   Wykonanie robót budowlanych.
5)   Odbiór wykonanych robót budowlanych.
1) 

	Efekt w 2017 r.:
Zrewitalizowane boisko przy ZSO 53, ul. Stawowa.



		Numer zadania: ZIS/S1.75/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, 
ul. Strąkowa 3a

1 000 000 zł
P+B 
Dzielnica IX
2016 - 2020
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa krytego basenu z zapleczem o powierzchni zabudowy hali ok. 1 500 m2 przy ZSOI nr 3, wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
1)    Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2)    Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3)    Rozpoczęcie robót budowlanych.
4)    Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta budowa krytego basenu przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa.



		Numer zadania: ZIS/S1.80/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – budowa hali sportowej

2 000 000 zł
P+B 
Dzielnica VIII
2016-2018
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40, ul. Pszczelna 13.



		Numer zadania: ZIS/S1.84/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie

300 000 zł
P 
Dzielnica XII
2017
ZIS

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.


	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie.



		Numer zadania: KSOS/S1.85/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23 

740 000 zł
         296 000 zł
         444 000 zł


       B 
Dzielnica II
2017
KSOS

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien w hali pływalni, modernizacja instalacji c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Odbiór wykonanych robót.

	Efekt w 2017 r.:
Wykonana termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście.












		Numer zadania: KSOS/S1.86/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B 

410 000 zł
         164 000 zł
         246 000 zł


       B 
Dzielnica XVIII
2017
KSOS

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana wentylatorni na centralę z odzyskiem ciepła, montaż kolektorów słonecznych. wymiana oświetlenia na energooszczędne.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Odbiór wykonanych robót.

	Efekt w 2017 r.:
Wykonana termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta.



		Numer zadania: ZIS/S1.87/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych

       1 250 000 zł
         P+B 
Dzielnica I - XVIII
2017
ZIS


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boisk przyszkolnych. Rewitalizacja boisk przyszkolnych na terenie Miasta.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska przyszkolne na terenie Miasta.








		Numer zadania: ZIS/S1.88/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8 

180 000 zł
B
Dzielnica V
2017 - 2020
ZIS

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.


	Efekt w 2017 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa budowy basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8.
Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.






		Numer zadania: ZIS/S1.89/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28

110 000 zł
P+B
Dzielnica VI
2017
ZIS

	

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy bieżni. Budowa bieżni sportowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowana bieżnia sportowa przy SP nr 50, ul. Katowicka 28.











		Numer zadania: ZIS/S1.90/17




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2

300 000 zł
P
Dzielnica XVIII
2017 - 2018
ZIS

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej z zapleczem i trybunami.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.


	Efekt w 2017 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa budowy hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2. 
Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.


		Numer zadania: ZIS/S1.91/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi – wniosek o zmianę planu miejscowego

30 000 zł
P
Dzielnica VII
2017 - 2020
ZIS

	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Sporządzenie analiz możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn. „Salwator na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58”.
1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz aktualizację właściwych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.
2) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz aktualizację właściwych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.


	Efekt w 2017 r.:
Zaktualizowana dokumentacja projektowa. Zaktualizowane opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne.





		Numer zadania: ZIS/S1.92/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Modernizacja boisk przy SP 117, ul. Kurczaba 15

500 000 zł
P+B
Dzielnica XII 
2017
ZIS

	

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boisk. Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 117.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Zmodernizowane boiska sportowe przy SP nr 117.



		Numer zadania: ZIS/S1.93/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Modernizacja boisk przy ZSO nr 15, ul. Rydygiera 20 os. Rżąka

600 000 zł
P+B
Dzielnica XII 
2017
ZIS

	

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boisk. Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy ZSO nr 15.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Zmodernizowane boiska sportowe przy ZSO nr 15, ul. Rydygiera os. Rżąka.







		Numer zadania: ZIS/S1.94/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2

250 000 zł
P+B
Dzielnica V
2017
ZIS

	

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZSS nr 4, ul. Zakątek 2.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Zmodernizowane boisko sportowe przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie 
ul. Zakątek 2



		Numer zadania: ZIS/S1.95/17




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna

300 000 zł
P
Dzielnica IX
2017 - 2019
ZIS

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu zewnętrznego – kąpieliska na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.


	Efekt w 2017 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa budowy basenu zewnętrznego – kąpieliska na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna. 
Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.




KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

		Numer zadania: ZIS/K1.9/13




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi

2 700 000 zł
B 
Dzielnica VII
2013-2017
ZIS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:.
Realizacja robót budowlanych wykończeniowych wewnątrz obiektu. Zagospodarowanie terenu.
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych prac. 
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2017 r.:
Zrewaloryzowana i zaadaptowana dawna strzelnica garnizonowa przy ul. Królowej Jadwigi.



		Numer zadania: ZBK/K1.12/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”

2 000 000 zł
B 
Dzielnica X
2015-2017
ZBK

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” o powierzchni 1 386 m2 i kubaturze 11 032 m3 z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.








		Numer zadania: KD/K1.14/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego (II etap)

800 000 zł
B 
Dzielnica XIV
2017
KD

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:.
Restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego 
(II etap).
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Wykonana restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego (II etap).


		Numer zadania: KD/K1.16/16




	Nazwa zadania:





Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego 
w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego 
i digitalizacyjnego oraz badawczego

300 000 zł
P 
Dzielnica V
2017
KD

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji i adaptacji siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. 
1) Zakończenie opracowania projektu wykonawczego.
2) Opracowanie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego.
3) 

	Efekt w 2017 r.:
Opracowany projekt wykonawczy. Opracowane studium wykonalności.









Budowa i adaptacja budynków  na cele kulturalne

		Numer zadania: WI/K2.3/15




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie (ZIT)

1 500 000 zł
   768 293 zł
   731 707 zł


B 
Dzielnica IV
2016-2017
WI

	
\Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie termoizolacji ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej), parapetów, modernizacja istniejących wewnętrznych instalacji c.o. w zakresie orurowania i wymiany grzejników, wymiana oświetlenia na energooszczędne (LED) w 3 obiektach CK „Dworek Białoprądnicki” (budynek główny, oficyna zachodnia, oficyna wschodnia) o pow. użytkowej  1 316 m2  i kubaturze  9 400 m3.
1) Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2) Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
5) Wykonanie robót budowlanych.
6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2017 r.:
Wykonana termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.



		Numer zadania: WI/K2.8/15




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2016 r.:
Faza procesu inwest. w 2016 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Muzeum Podgórza – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1

6 784 000 zł
B 
Dzielnica XIII
2015-2017
WI

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Realizacja robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku o pow. całkowitej 1 259 m2 i pow. użytkowej 884 m2 na cele muzealne.
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3) Wykonanie wystawy stałej i wyposażenie w multimedia.
4) Wykonanie aranżacji wnętrz i ich wyposażenie.

	
Efekt w 2017 r.:
Zaadaptowana nieruchomość przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na Muzeum Podgórza – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.



		Numer zadania: KD/K2.9/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO

1 700 000 zł
B 
Dzielnica XIII
2016-2018
KD

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	
Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Zamoyskiego 50 o powierzchni 1 058 m2 i kubaturze 4 495 m3 na siedzibę Teatru KTO. 
1) Kontynuacja robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Zaawansowane adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Zamoyskiego 50 na siedzibę  Teatru KTO.



		Numer zadania: WI/K2.10/15




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa

600 000 zł
B
Dzielnica XVI
2015-2017
WI

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy  w 2017 r.:
Urządzenie ogrodu wraz z montażem małej architektury przy budynku Teatru Łaźnia Nowa. Modernizacja ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego.
1) Wykonanie robót budowlanych.
2)  Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	



Efekt w 2017 r.:
Zmodernizowany Teatr Łaźnia Nowa. 
Urządzony ogród wraz z małą architekturą przy budynku Teatru.
Zmodernizowane wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe, rozbudowane oświetlenie zewnętrzne. 



		Numer zadania: WI/K2.17/15




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)

5 300 000 zł
3 407 300 zł
1 892 700zł


B 
Dzielnica XVIII
2015-2017
WI

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Termomodernizacja budynku NCK o pow. użytkowej  13 000 m2  i kubaturze  59 457 m3.
Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED wraz z montażem inteligentnego zarządzania energią, wymiana oświetlenia awaryjnego, modernizacja instalacji elektrycznej, przystosowanie sufitów do nowych opraw oświetleniowych, modernizacja instalacji ppoż. i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów. 
1) Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2) Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
5) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Wykonana termomodernizacja budynku NCK.



		Numer zadania: KD/K2.20/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Poprawa efektywności energetycznej Teatru „GROTESKA” (ZIT)

1 600 000 zł
1 600 000 zł
B 
Dzielnica I
2016-2017
KD


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Ocieplenie kopuły, stropu i elewacji budynku o powierzchni 2 100 m2 i kubaturze 6 930 m3.
Wymiana: okien, drzwi, oświetlenia na energooszczędne, montaż wentylacji mechanicznej dla sali teatralnej i kopułowej.
1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje  Terytorialne.
2) Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje  Terytorialne.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


	Efekt w 2017 r.:
Wykonana termomodernizacja Teatru „Groteska”.



		Numer zadania: WI/K2.21/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa Centrum Kultury Ruczaj 

400 000 zł
P
Dzielnica VIII
2016-2020
WI

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przygotowanie materiałów i ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekt Centrum Kultury Ruczaj. Opracowanie dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu.
1) Ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekt Centrum Kultury Ruczaj.
2) Zawarcie umowy na realizację projektu.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Uzyskanie decyzji o PNB.

	
Efekt w 2017 r.:
Uzyskana decyzja o PNB dla budowy Centrum Kultury Ruczaj.



		Numer zadania: WI/K2.26/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej

3 100 000 zł
B
Dzielnica XIII
2016-2018
WI

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej o powierzchni 990 m2 i kubaturze 4 000 m3.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej.



		Numer zadania: WI/K2.30/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice

850 000 zł
 B 
Dzielnica XVII
2016-2018
WI

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice o powierzchni 360 m2 i kubaturze 1 500 m3.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice.



		Numer zadania: WI/K2.33/16




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Centrum Literatury i Języka

500 000 zł
P
Dzielnica XIII
2016 - 2017
WI

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przygotowanie materiałów i ogłoszenie konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Centrum Literatury i Języka. Opracowanie dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu.
1) Ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekt Centrum Literatury i Języka.  
2) Zawarcie umowy ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2017 r.:
Zawarta umowa ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Centrum Literatury i Języka.



		Numer zadania: KD/K2.35/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury

500 000 zł
 B 
Dzielnica XII
2017-2018
KD

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Adaptacja budynku o powierzchni 600 m2 na filię Domu Kultury w zakresie m.in. wykonania instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury.



		Numer zadania: ZIKiT/K2.36/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa pomnika AK

300 000 zł
B 
Dzielnica I
2017
ZIKiT

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa pomnika AK.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Wybudowany pomnik AK.



		Numer zadania: WI//K2.37/17 




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Muzeum Miejsce Pamięci  „ KL Plaszow”

250 000 zł
P 
Dzielnica XI, XIII
2017
WI

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji.  

	Efekt w 2017 r.:
Opracowana dokumentacja niezbędna do przygotowania inwestycji.



		Numer zadania: ZBK/K2.38/17




	Nazwa zadania: 


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Kompleksowa odnowa Domu Legionistów 
im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7 

500 000 zł
B 
Dzielnica VII
2017
ZBK

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kompleksowa odnowa Domu Legionistów  im. J. Piłsudskiego.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych.


	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęta odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7.


		Numer zadania: KD/K2.39/17




	
Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	
Ośrodek Kultury C.K. Norwida - modernizacja ArtZony

300 000 zł
P+B 
Dzielnica XVIII
2017
KD

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakończenie kompleksowej modernizacji budynku ARTzony, os. Górali 4 w zakresie modernizacji pomieszczeń: pracowni multimedialnej, pracowni kreatywnej, pracowni muzycznej, przestrzeni galeryjnej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

	
Efekt w 2017 r.:
Zmodernizowany budynek ARTzony, os. Górali 4 w zakresie modernizacji pomieszczeń: pracowni multimedialnej, pracowni kreatywnej, pracowni muzycznej, przestrzeni galeryjnej.

		Numer zadania: KD/K2.40/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja

700 000 zł
P+B 
Dzielnica XVIII
2017
KD

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Modernizacja sal zajęciowych, montaż systemu oddymiania klatek schodowych. Zakup wyposażenia sal zajęciowych.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
6) Zakup wyposażenia sal zajęciowych.

	
Efekt w 2017 r.:
Zmodernizowane sale zajęciowe Nowohuckiego Centrum Kultury, zamontowany system oddymiania klatek schodowych. Zakupione wyposażenie sal zajęciowych.





		Numer zadania: KD/K2.41/17




	
Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:

	
Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta

300 000 zł
P
Dzielnica XVII, XVIII
2017 - 2018
KD

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:.
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie pełnego scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji po schronach Nowej Huty.
1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji.
2) Opracowanie  dokumentacji projektowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji.

	
Efekt w 2017 r.:
Opracowana  dokumentacja projektowa i pełny scenariusz wystawy wraz z projektem aranżacji po schronach Nowej Huty.


		Numer zadania: KD/K2.42/17




	
Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	
Modernizacja sali teatralnej CK Dworek Białoprądnicki

220 000 zł
P+B 
Dzielnica IV
2017
KD

	

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Modernizacja sali teatralnej w Dworku Białoprądnickim w zakresie: wymiany foteli i podestów na widowni, okotarowania sceny, renowacji parkietów, modernizacji oświetlenia i nagłośnienia. Modernizacja pomieszczeń reżyserki, garderoby i toalety przy scenie.
1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2017 r.:
Zmodernizowana sala teatralna w Dworku Białoprądnickim, wymienione fotele, podesty na widowni i okotarowanie sceny, odnowione parkiety, zmodernizowane oświetlenie i nagłośnienie. Zmodernizowane pomieszczenia reżyserki, garderoby i toalety przy scenie.



ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej


		Numer zadania:  IT/A1.1/99




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	System informatyczny UMK

727 834 zł 
B 
Dzielnica I
W realizacji ciągłej 
IT

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
3) Realizacja umów.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
5) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
6) Realizacja umów.
7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej. 
8) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
9) Realizacja umów. 

	
Efekt w 2017 r.:
Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK. 



		Numer zadania:  GD/A1.2/14




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

900 000 zł 
B 
Dzielnica I
2014-2020
GD

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	
Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kontynuacja realizacji umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) – etap III. Zakup i wdrożenie dodatkowych licencji oraz zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK i Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).
1) Realizacja III etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK.
2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.
4) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.
5) Realizacja umów.  
6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.
7) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej.
8) Dostawa i uruchomienie. 
9) Odbiór.


	Efekt w 2017 r.:
Zakupione i wdrożone oprogramowanie do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK. Zakupione dodatkowe licencje oraz infrastruktura informatyczna do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.   



		Numer zadania:  OR/A1.4/10




	Nazwa zadania:




Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

1 000 000 zł 
B 
Dzielnica I
2010-2022
OR

	
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) o procesy biznesowe dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.
2) Zawarcie umów na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.
3) Realizacja umów.


	Efekt w 2017 r.:
Rozbudowany System Elektronicznych Usług Publicznych.



		Numer zadania:  WI/A1.7/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 

85 000 zł
P
Dzielnica III
2017
WI

	Zakres rzeczowy w 2017 r.: 
Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.
1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.


	Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC. 



		Numer zadania:  WI/A1.9/07




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)

11 500 000 zł
B
Dzielnica XIV
2007-2022
WI

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Kontynuacja budowy Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I - przebudowa szkoły i budowa 2 hal magazynowych).
1) Kontynuacja budowy Archiwum Miejskiego.
2) Odbiór częściowy - etap I.


	Efekt w 2017 r.:
Kontynuowana budowa Archiwum Miejskiego (etap I).



		Numer zadania:  ZBK/A1.12/15




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych

145 000 zł
B 
Dzielnica III, XIV
2015-2017
ZBK

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Sadowej 117a, 119 i 121.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.


	Efekt w 2017 r.:
Budynek przy ul. Sikorki 15 podłączony do sieci MPEC. Wykonane przyłącza kanalizacyjne do budynków przy ul. Sadowej 117a, 119 i 121.



		Numer zadania:  OU/A1.16/16




	Nazwa zadania:



Finansowanie w 2017 r.:
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)

1 358 034 zł
                 
1 358 034 zł

B
Dzielnica II
2016-2017
OU

	Zakres rzeczowy w 2017 r.: 
Uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2016, Oś Priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna. Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Krakowa (UMK) przy al. Powstania Warszawskiego 10.
1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji za środków UE.
2) Zakończenie robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

	
Efekt w 2017 r.:
Wykonana termomodernizacja budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10. 



		Numer zadania:  OR/A1.20/16




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu

260 002 zł
    69 377 zł 
  190 625 zł


B
Dzielnica I
2016-2019
OR

	Zakres rzeczowy w 2017 r.: 
Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy oraz rozpoczęcie wdrażania systemu. Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.  
1) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.
2) Realizacja umowy, rozpoczęcie wdrażania systemu.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.
4) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.

	Efekt w 2017 r.:
Rozpoczęte wdrażanie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.
Zawarta umowa na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.



		Numer zadania:  OU/A1.23/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Adaptacja budynku przy pl. Matejki 11 dla potrzeb UMK

500 000 zł
P
Dzielnica I
2017
OU

	Zakres rzeczowy w 2017 r.: 
Wykonanie inwentaryzacji i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku przy pl. Matejki 11 (o kubaturze 7 573 m3) z przeznaczeniem na cele biurowe dla Urzędu Miasta Krakowa. Uzyskanie prawomocnej decyzji o WZ. Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji i programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy.
3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o WZ.
4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. 

	Efekt w 2017 r.:
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.




















PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA


Gospodarowanie mieniem Miasta


		Numer zadania: GS/A2.1/07




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta 

8 110 000 zł
T
Dzielnica I - XVIII
Realizacja ciągła
GS


	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2017 r.:
Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.
Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.
Wykupy gruntów i nieruchomości dla:
-    utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
-    utworzenia parku rzecznego Drwinki,
-    utworzenia parków miejskich,
-    utworzenia parku Młynówka Królewska.
Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.


	Efekt w 2017 r.:
Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.



		Numer zadania: GS/A2.1a/17




	Nazwa zadania:


Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Park Rzeczny Dłubni (I etap) – od zapory na rzece do stawu przy ul. Kaczeńcowej

 1 000 000 zł 
T
Dzielnica XVI
2017
GS

	

	Zakres rzeczowy zadania w 2017 r.:
Wykup gruntów dla utworzenia Parku Rzecznego Dłubni. (I etap) – od zapory na rzece do stawu przy ul. Kaczeńcowej.

	Efekt w 2017 r.:
Wykupione grunty dla utworzenia Parku Rzecznego Dłubni (I etap) – od zapory na rzece do stawu przy ul. Kaczeńcowej.



		Numer zadania: GS/A2.1b/17




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Park Ruczaj

500 000 zł 
T
Dzielnica VIII
2017
GS

	

	Zakres rzeczowy zadania w 2017 r.:
Wykup gruntów dla utworzenia Parku Ruczaj.

	Efekt w 2017 r.:
Wykupione grunty dla utworzenia Parku Ruczaj.



		Numer zadania: GS/A2.2/09




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych

 900 000 zł 
T
Dzielnica I – XVIII
Realizacja ciągła
GS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy zadania w 2017 r.:
Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

	Efekt w 2017 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.



		Numer zadania: GS/A2.3/10




	Nazwa zadania:

Finansowanie w 2017 r.:
Faza procesu inwest. w 2017 r.:
Lokalizacja:
Lata realizacji:
Jednostka realizująca:
	Realizacja roszczeń odszkodowawczych

4 000 000 zł 
T
Dzielnica I - XVIII
Realizacja ciągła
GS

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	Zakres rzeczowy zadania w 2017 r.:
Ustalenie i wypłata odszkodowań za: 
· działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
· za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

	Efekt w 2017 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.
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