4.2  ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE PROGRAMOWE









































Objaśnienia:
	
	P    -  inwestycje w przygotowaniu
	B    -  inwestycje w realizacji
	RF -  rozliczenie finansowe
T   -  odszkodowania / wykupy



ZDROWIE
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego
	
		Numer zadania:
	BZ/Z1.1/15

	Nazwa zadania:
	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	17 131 740 zł



	
	
	

	
		środki własne Miasta:
	17 131 740 zł


	Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2019

	Jednostka realizująca:
	BZ

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z budową wind towarowo-osobowych (II etap). 
Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (I etap). 
Dofinansowanie promocji Projektu.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowana nadbudowa Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z windami towarowo-osobowymi. Dofinansowany zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych oraz działania promocyjne.



	



	
		Numer zadania:
	BZ/Z1.2/15

	Nazwa zadania:
	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	3 200 000 zł



	
	
	

	
		środki własne Miasta niekwalifikowane:
środki własne Miasta kwalifikowane:
	     26 000 zł
3 174 000 zł


	Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2015 - 2020

	Jednostka realizująca:
	BZ

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		 Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	1. Dofinansowanie opracowania dokumentacji wykonawczej oraz wykonania przebudowy w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Oddziału Ginekologiczno–Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatrycznego, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (I etap). 
2. Dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku C, C1, przewiązki C-C1, budynku A i przewiązki C1-A, budynku A1 i przewiązki A-A1, budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku E i przewiązki B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1, budynku F1 i przewiązki C-C1- F-F1- F1-E1-E, budynku G, budynku Działu Technicznego oraz budynku Pralnia - Kuchnia.
3. Dofinansowanie opracowania dokumentacji wykonawczej i wykonania robót budowlanych obejmujących:
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 
- wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, 
- przebudowę central wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego.
4. Dofinansowanie promocji Projektu.
5. Dofinansowanie: 
- wymiany instalacji wody zimnej i kanalizacji,  
- przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z wierceniem studni głębinowej, 
- wymiany kabli zasilających elektrycznych,
- dostosowania pomieszczeń przebudowywanych oddziałów do przepisów przeciwpożarowych.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowana przebudowa Oddziału Ginekologiczno–Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatrycznego, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (I etap).
Dofinansowana termomodernizacja budynku C, C1, przewiązki C-C1, budynku A i przewiązki C1-A, budynku A1 i przewiązki A-A1, budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku E i przewiązki B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1, budynku F1 i przewiązki C-C1- F-F1- F1-E1-E, budynku G, budynku Działu Technicznego oraz budynku Pralnia - Kuchnia.
Dofinansowana wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji wody zimnej i kanalizacji oraz kable zasilające elektryczne.
Dofinansowana przebudowa centralnej wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego oraz stacji uzdatniania wody i wywiercenia studni głębinowej.
Dofinansowane dostosowane pomieszczeń przebudowywanych oddziałów do przepisów przeciwpożarowych oraz działania promocyjne.



	



	
		Numer zadania:
	BZ/Z1.3/15

	Nazwa zadania:
	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i  termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	 16 582 468 zł



	
	
	

	
		środki własne Miasta niekwalifikowane:
środki własne Miasta kwalifikowane:
	15 883 420 zł
     699 048 zł


	Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2020

	Jednostka realizująca:
	BZ

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie budowy Pawilonu Nr 5.
Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 5.
Dofinansowanie przebudowy i termomodernizacji w zakresie Pawilonu Nr 3.
Dofinansowanie promocji Projektu.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowana budowa oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Pawilonu Nr 5.
Dofinansowane rozpoczęcie przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3.
Dofinansowane działania promocyjne.



	



	
		Numer zadania:
	ZBK/Z1.6/15

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych 
w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	15 268 550 zł

	środki własne Miasta:
	8 696 654 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi:

	6 571 896 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2015 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Wykonanie docieplenia 15 budynków komunalnych.
Wykonanie regulacji lub wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 14 budynkach komunalnych.
Opracowanie dokumentacji projektowych regulacji lub wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla 13 budynków komunalnych.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków w o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.
3) Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonane docieplenie 15 budynków komunalnych.
Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 14 budynkach komunalnych.
Uzyskane ostateczne decyzje i uzgodnienia dla 13 budynków komunalnych.



	





	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	BZ/Z1.1z/16

	Nazwa zadania:
	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	 400 000 zł



	
	
	

	
		środki własne Miasta:
	400 000 zł


	Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2019

	Jednostka realizująca:
	BZ

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Bloku Operacyjnego, Oddziału Urologicznego oraz Oddziału Chirurgii Dzieci.
Dofinansowanie działań organizacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowany zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Ginekologiczno–Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Bloku Operacyjnego, Oddziału Urologicznego oraz Oddziału Chirurgii Dzieci.
Dofinansowane działania organizacyjne i promocyjne związane z realizacją Projektu.



	





POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA 
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej
	
		Numer zadania:
	MOPS/W1.30/16

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	 7 712 735 zł

	środki własne Miasta:
	 3 525 000 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi:

	 4 187 735 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2019

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Termomodernizacja 20 budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadanie pomocy społecznej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych w wybranych obiektach.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w wybranych obiektach.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonana termomodernizacja w wybranych obiektach. 
Rozpoczęte roboty budowlane w wybranych obiektach.



	





	
		Numer zadania:
	DPS-HE/W1.31/16

	Nazwa zadania:
	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	  4 450 000 zł



	
	
	

	
		środki własne Miasta:
	 4 450 000 zł


	Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	DPS-HE

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zakończenie budowy pawilonu o łącznej pow. 4 162 m2 w zakresie wykonania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz budową placu do zawracania dla wozów straży pożarnej, wjazdu pożarowego od al. Słowackiego, placu na kontenery na śmieci, wykonanie przebudowy fragmentu muru ogrodzeniowego.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Kontynuacja robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
6) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany Pawilon Domu Artysty Seniora oraz zakupione pierwsze wyposażenie.



	












	
		Numer zadania:
	DPS-HE/W1.42/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 700 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	DPS-HE

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Wykonanie II etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów o pow. 11 925 m2 obejmującego: dostosowanie części obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, przebudowę części instalacji wewnętrznych oraz pierwszego piętra w części środkowej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – II etap.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – II etap.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonany II etap robót budowlanych.



	




Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej
	
		Numer zadania:
	MOPS/W2.1/17

	Nazwa zadania:
	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	  1 072 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	MOPS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa budynku o pow. ok. 440 m2 na potrzeby opiekuńczo-wychowawcze - II etap.
1) Kontynuacja robót budowlanych - II etap.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana placówka opiekuńczo-wychowawcza.



	




		Numer zadania:
	ZIM/Z3.1/18

	Nazwa zadania:
	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	  380 000 zł



	
	

		środki własne Miasta:
	380 000 zł


	Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2018 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego.
1) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.
2) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
4) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
5) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
7) Zawarcie umowy na pracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
8) Opracowana dokumentacja projektowa.
9) Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego.

	Efekt w 2018 r.:

	Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
Rozpoczęte roboty budowlane.







Program likwidacji barier architektonicznych

	
		Numer zadania:
	ZBK/W4.1/14

	Nazwa zadania:
	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2014 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa szybów windowych wraz zakupem i montażem urządzeń dźwigowych w budynkach komunalnych przy ul. Wysłouchów 43, ul. Szwedzkiej 27, ul. Kutrzeby 4.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowane szyby windowe oraz zamontowane urządzenia dźwigowe w budynkach komunalnych przy ul. Wysłouchów 43, ul. Szwedzkiej 27, ul. Kutrzeby 4.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/W4.2/16

	Nazwa zadania:
	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zakończenie przebudowy przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dwóch szybów windowych z montażem kabin przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, przebudowę schodów oraz tunelu.
1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2018 r.:

	Przebudowane przejście podziemne wraz z wybudowanymi windami dla potrzeb osób niepełnosprawnych.



	



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

	
		Numer zadania:
	OC/B1.1/14

	Nazwa zadania:
	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta



	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2014 - 2018

	Jednostka realizująca:
	OC

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa.



	




	
		Numer zadania:
	OC/B1.3/17

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	520 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	OC

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Modernizacja pomieszczeń siedziby pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zmodernizowane pomieszczenia siedziby pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29.



	




	
		Numer zadania:
	OC/B1.11/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego




	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	9 800 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2020

	Jednostka realizująca:
	OC

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	[bookmark: _GoBack]Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Krakowa.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany monitoring wizyjny na terenie miasta Krakowa.



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIM/B1.13/17

	Nazwa zadania:
	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	 1 750 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Kontynuacja budowy remizy strażackiej OSP o pow. całkowitej 1062 m2 w Kościelnikach.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Kontynuacja robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa. 
Zaawansowane roboty budowlane.



	




	


		Numer zadania:
	OC/B1.1z/18

	Nazwa zadania:
	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	78 550 zł

	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV
	78 550 zł



	
	
	

	
		Lata realizacji:
	2018 

	Jednostka realizująca:
	OC

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zakup i przekazanie sprzętu oraz wyposażenia dla jednostek OSP w Krakowie.



	





TRANSPORT
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych
	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.1/17

	Nazwa zadania:
	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	899 260 zł



	
	
	

	
		budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III:
	 899 260 zł


	Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica I, IV, V, VII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa trasy rowerowej o długości ok. 800 m - w al. Kijowskiej (od ul. Lea do ul. Mazowieckiej) oraz wykonanie przejazdu z ul. Wrocławskiej na wprost Fortów Kleparz.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie decyzji administracyjnych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana trasa rowerowa. 



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.2/17

	Nazwa zadania:
	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III:
	438 000 zł
438 000 zł




	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przedłużenie trasy rowerowej - dł. ok 150 m po obu stronach al. Solidarności - do ul. Ujastek.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie decyzji administracyjnych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana trasa rowerowa. 




	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.5/17

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Jodłowej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	150 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa - ul. Przegorzalska o dł. 180 m.
1) Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa - ul. Przegorzalska.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.6/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Fatimskiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie przebudowy ul. Fatimskiej.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.



	





	

		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.8/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Maciejkowej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	150 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Maciejkowej na długości ok. 420 m od ul. Łokietka do ul. Azaliowej.
1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.9/13

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	394 080 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2013 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozbudowa ulicy Czajna na odcinku o dł. 570 m.
1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na budowę przyłączy kanalizacji opadowej i przebudowę odbiornika wód opadowych.
2) Kontynuowanie robót budowlanych.
Rozbudowa ul. Powały z Taczewa na odcinku o dł. 80 m, ul. Zyndrama z Maszkowic na odcinku o dł. 120 m.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
Rozbudowa ul. Podwórkowej na odcinku o dł. 200 m.
1) Kontynuowanie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Kontynuowane roboty budowlane w ul. Czajnej.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowa ul. Powały z Taczewa, ul. Zyndrama z Maszkowic.
Kontynuowane opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Podwórkowej.



	





	

		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.10/17

	Nazwa zadania:
	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana 



	
	

	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	3 700 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI 



	
	

	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana od działki 244/7 obr. 93 do ul. Witosa.
1. Kontynuacja robót budowlanych.
2. Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany brakujący odcinek ul. Kordiana od działki 244/7 obr. 93 do ul. Witosa.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.13/17

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	150 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.14/05

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	4 988 630 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2005 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	ETAP V:
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla.
ETAP VI: 
1) Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji opadowej, rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków wraz z wylotem do rzeki Rudawy oraz oświetlenia - ul. Borowego.
2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Piotra Borowego
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.
5) Rozpoczęcie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.
6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa.

	Efekt w 2018 r.:

	ETAP V: Rozpoczęte roboty budowlane przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla.
ETAP VI: Wybudowana kanalizacja opadowa, rurociąg tłoczny i przepompownia ścieków wraz z wylotem do rzeki Rudawy oraz oświetlenie w ul. Borowego.
Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa.




	






	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.17/17

	Nazwa zadania:
	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	160 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Łopackiego z ul. Gen. Okulickiego.
1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzji o ZRID.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.18/17

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Dziekanowickiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	150 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Dziekanowickiej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowana koncepcja.



	











	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.19/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	100 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego o dł. 115 m.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.20/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.



	






	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.30/10

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Wrony



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2010 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie robót budowlanych.
1) Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.31/11

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	200 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2011 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa.
1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa.



	






	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.32/08

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Borkowskiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	200 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2008 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	







	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.34/18

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Zdunów



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	100 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX 



	
	

		



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	






	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.35/06

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Mochnaniec



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	150 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2006 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Mochnaniec.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	






	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.51/11

	Nazwa zadania:
	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	8 308 880 zł

	środki własne Miasta:
	500 000 zł

	koncesja:
	7 808 880 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2011 - 2029

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Posadowienie 198 wiat przystankowych. 
1) Zawarcie umowy koncesji na posadowienie 300 wiat.
2) Posadowienie 183 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
3) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.
5) Zawarcie umowy na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.
6) Posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.
7) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.

	Efekt w 2018 r.:

	Posadowione 198 wiat przystankowych.



	

	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.89/10

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Lubockiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	730 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2010 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przebudowa ulicy Lubockiej na odcinku od ul. Burzowej do nr 46 w kierunku Wadowa o dł. 140 m i szer. 6 m wraz z budową dwustronnych chodników o szer. 2 m, kanalizacji opadowej, rowu melioracyjnego, zatok autobusowych, oświetlenia i przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Lubockiej i Burzowej (III etap)
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – III etap
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Przebudowana ul. Lubocka



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.90/16

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	22 884 924 zł

	środki własne Miasta:
	5 144 540 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	17 740 384 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII, XI, XII, XIII



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) o długości 4700 m.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego).



	



	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.92/14

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	4 147 700 zł

	środki własne Miasta:
	2 553 865 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	1 593 835 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2014 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII, XIV



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej od ul. Saskiej do ul. Koszykarskiej i od wiaduktu do ronda Dywizjonu 308 o dł. ok. 1560 m.
1) Dokończenie robót budowlanych.
2) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Nowohuckiej od ul. Saskiej do ul. Koszykarskiej i od wiaduktu do ronda Dywizjonu 308.



	



	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.92/17

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	6 531 448 zł

	środki własne Miasta:
	2 378 268 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	4 153 180 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Wybudowanie ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej.
1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.93/17

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	9 256 970 zł

	środki własne Miasta:
	1 955 157 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	7 301 813 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.
1) Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Przybyszewskiego wzdłuż al. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.



	











	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.96/15

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	5 313 072 zł

	środki własne Miasta:
	1 492 770 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	3 820 302 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2015 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim i od ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta.
1) Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim i od ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.97/16

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	5 421 853 zł

	środki własne Miasta:
	1 115 901 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	4 305 952 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.
1) Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID / PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.



	



	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.99/17

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	2 334 260 zł

	środki własne Miasta:
	579 764 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	1 754 496 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.
1) Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.



	



	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.100/17

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie



	
	

	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	4 154 683 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez Las Borkowski oraz wzdłuż ul. Zawiłej o długości 1 790 m.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie decyzji administracyjnej.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Orzechowej, przez Las Borkowski oraz wzdłuż ul. Zawiłej o długości 1790 m.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.104/15

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	900 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zad. I Rozbudowa ul. Taklińskiego w zakresie budowy przystanków autobusowych stałych (bez zatok) w rejonie budynku nr 58 i 77 wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych. 
a) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Skawiny rejon budynku nr 58, 
b) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Borku Fałęckiego rejon budynku nr 77.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Zad. II Zakończenie budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok 390 m:
- odcinek ok. 160 m: droga dojazdowa o dwóch pasach ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem,
- odcinek ok. 230 m: droga dojazdowa z placem do zawracania, oświetleniem i odwodnieniem.
1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozbudowana ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA.



	






	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.106/15

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	5 992 218 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2015 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie rozbudowy drogi klasy Z o dł. 1 210 m, jednojezdniowej, dwukierunkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane. 



	




	
		Numer zadania:
	ZIM/T1.107/08

	Nazwa zadania:
	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	550 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2008 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I, XIII



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie budowy kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów".
1) Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.112/09

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Domagały



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	3 800 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2009 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Kontynuacja rozbudowy ulicy klasy D, o przekroju 1 x 2 (uliczny), z jezdnią o szerokości 7 m, z przebudową skrzyżowań z ul. Agatową i ul. Nad Drwiną o łącznej dł. 1 620 m wraz z budową: kanalizacji deszczowej, obustronnych chodników o szerokości 2 m, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer. 2 m, zatok autobusowych z peronami przystankowymi oraz budową oświetlenia.
1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozbudowana ulica.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.113/15

	Nazwa zadania:
	Budowa nowej ul. Kolnej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	6 500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa nowej ulicy.
1) Kontynuacja robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Kontynuowane roboty budowlane.



	







	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.115/15

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Lubostroń



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	100 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2015 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Lubostroń na odcinku od budynku 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/ Kobierzyńska.
1) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.116/15

	Nazwa zadania:
	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	2 770 111 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przebudowa al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej o dł. 150 m o szer. ciągu pieszo-jezdnego 4,5 m, wraz z infrastrukturą techniczną oraz placem manewrowym i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych.
1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Przebudowana al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej.



	






	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.117/15

	Nazwa zadania:
	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	50 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2015 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa połączenia  ul. Ściegiennego z ul. Żabią, jako drogi lokalnej o dł. 400 m odcinkowo jedno i dwu kierunkowej o szer. 3,5 – 5 m wraz z jednostronnym chodnikiem, (odcinkami dwustronnym) o szer. 2 m oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 i zabezpieczeniem osuwiska - opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	




	
		Numer zadania:
	ZIM/T1.123/15

	Nazwa zadania:
	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2015 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ul. 8 Pułku Ułanów.
1) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.



	



	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.125/16

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Glinik



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	5 900 370 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie rozbudowy ulicy.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęta rozbudowa ulicy.



	




		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.132/15

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Wrobela



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	4 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2015 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacje:
	Dzielnica XIII



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie rozbudowy ul. Wrobela - III etap odcinek od ul. Husarskiej do planowanego placu do zawracania przy wałach Wisły – dł. ok 1183 m  Poszerzenie jezdni do 6-7 m, dwustronne chodniki szer. 2m,  przebudowa zjazdów, budowa kanalizacji opadowej wraz z przyłączami, budowa przepompowni, przekładki/zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia, budowa pętli autobusowej i budowa placu do nawracania.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
6) Rozpoczęcie robót budowlanych. 

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęta rozbudowa ul. Wrobela – III etap.







	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.140/16

	Nazwa zadania:
	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	12 293 715 zł

	środki własne Miasta:
	1 863 607 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	10 430 108 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacje:
	Dzielnica I - XVIII



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zmodernizowanie systemu tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa pozwalającego na dostarczanie poszerzonej informacji.
1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.
6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 
Zmodernizowany system tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa pozwalającego na dostarczanie poszerzonej informacji.



	














	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.143/16

	Nazwa zadania:
	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	200 500 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie przebudowy schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Zamoyskiego.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęta przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Zamoyskiego.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.145/16

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	688 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Przebudowana ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.



	



	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.150/16

	Nazwa zadania:
	Przebudowa Rynku Kleparskiego



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	900 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie przebudowy ul. Rynku Kleparskiego na odcinku o długości ok. 210 m – jezdnia o szer. 6,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 5,5 – 7,2 m.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych. 

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.151/16

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Placu Biskupiego



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie rewitalizacji Placu Biskupiego. 
1) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.



	



	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.152/16

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	50 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęta przebudowa ulicy Płaszowskiej na odcinku od ul. Paproci do ul. Saskiej.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.154/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Witkowickiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozbudowa ul. Witkowickiej jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 1 560 m, z jezdnią szer. 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m – dokumentacja projektowa.
1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.155/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Chylińskiego



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 445 388 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozbudowa ul. Chylińskiego jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 300 m o szer. jezdni 
6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m. 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozbudowana ul. Chylińskiego. 



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.158/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Kozienickiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	292 740 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Kozienickiej.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.166/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018r.:
	114 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.168/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	4 078 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zadanie nr 1:
Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5m, a dla ul. Zakarczmie - 5m).
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
Zadanie nr 2:
Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Ważewskiego – 5,5m).
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
Zadanie nr 3: 
Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 o długości 220 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Zakarczmie – 5m).
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozbudowana ul. Ważewskiego od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowana ul. Zakarczmie od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.169/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	3 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie robót budowlanych.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.



	



	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.170/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Łepkowskiego



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	4 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozbudowa ul. Łepkowskiego na odcinku o dł. 600 m do jezdni o szer. 6 m i odcinkowym chodnikiem.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robot budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozbudowana ul. Łepkowskiego.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.177/17

	Nazwa zadania:
	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	880 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie budowy skrzyżowania z ruchem okrężnym w ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary.
1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ o PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęta budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym w ul. Heleny / Ćwiklińskiej / Barbary.



	



	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.178/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	800 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie przebudowy mostu i kładki dla pieszych nad potokiem Bibiczanka. 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID. 
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęta przebudowa mostu wraz z kładką dla pieszych.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.179/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Bieżanowskiej




	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	2 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przebudowa ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Przebudowana ul. Bieżanowska na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem.



	





	
		Numer zadania:
	ZIM/T1.180/17

	Nazwa zadania:
	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Uzyskanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana decyzja o PNB.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.182/17

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Szafrana




	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	200 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie rozbudowy ulicy na odcinku ok. 300 m, o szerokości jezdni 6 m, z chodnikiem dwustronnym o szer. 2 m.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Zawarcie umowy na o opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.184/17

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Portowej




	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	50 000 zł 



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Portowej na odcinku o dł. ok 800 m, i szer. 10 m. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.185/18

	Nazwa zadania:
	Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej 



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	712 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2018 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej o dł. ok 130 m.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlanych.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.187/17

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Tynieckiej




	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	2 640 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr.3 Podgórze o długości 65 m, szerokości 5-7,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oraz przebudowa ul. Tynieckiej w zakresie skrzyżowania z projektowaną drogą. 
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Budowa drogi od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10 8/3 obr. 3 Podgórze.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozbudowana ul. Tyniecka.



	






	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.189/17

	Nazwa zadania:
	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	300 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Widłakowej wraz z budową pętli autobusowej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.



	









	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.190/17

	Nazwa zadania:
	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi.
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Opracowanie wielowariantowej koncepcji.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.191/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki)




	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	2 471 340 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przebudowa ul. Zalesie.
1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5) Wykonanie robót budowlanych.
6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Przebudowana ul. Zalesie na odcinku Drukarska-Przemiarki.



	



	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.193/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek




	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 440 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie przebudowy dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane. 



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.196/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	100 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacje:
	Dzielnica IV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		kres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.199/17

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ul. Gałęzowskiego



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	60 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica X



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.



	




	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.200/17

	Nazwa zadania:
	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	2 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Zmodernizowana ulica.



	



	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.201/17

	Nazwa zadania:
	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	900 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa chodnika przy ul. Glogera.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany chodnik.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.202/17

	Nazwa zadania:
	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696 obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	400 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa chodnika przy ul. Nad Strugą na odcinku od al. 29 Listopada do wiaduktu kolejowego wraz z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna. Jednostronny chodnik o długości ok. 270 m.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany chodnik przy ul. Nad Strugą na odcinku od al. 29 Listopada do wiaduktu kolejowego wraz z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna. 



	

	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.203/17

	Nazwa zadania:
	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018r.:
	250 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych. 
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany zielony parking przy ul. Zdrowej na części działki 278/19.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.204/17

	Nazwa zadania:
	Ul. Zakliki z Mydlnik - budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	347 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa chodnika przy ul. Zakliki z Mydlnik.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany chodnik przy ul. Zakliki z Mydlnik.



	



	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.205/17

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	3 043 176 zł
	Finansowanie w 2018r.:
	

	środki własne Miasta:
	456 476 zł
	
	

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:
	2 586 700 zł
	
	



	
	
	

	
	
	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
6) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
7) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
8) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
9) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż alei 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej. 
Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.206/17

	Nazwa zadania:
	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	400 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa jednostronnego chodnika o zmiennej szer. do 2 m wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego do budynku nr 32 – odcinek o dł. ok 250 m.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany jednostronny chodnik wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego do budynku nr 32.



	




	
		Numer zadania:
	MOS-W/T1.209/17

	Nazwa zadania:
	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa 



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	800 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	MOS-W

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana droga wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.210/17

	Nazwa zadania:
	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	110 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
2) Opracowanie koncepcji.
3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.212/17

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 389 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zakończenie robót budowlanych. 
1) Zakończenie robót budowlanych. 
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozbudowana ulica Rybitwy/Szparagowa - etap I.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.213/17

	Nazwa zadania:
	Program budowy chodników



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018r.:
	8 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
1) Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
4) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
8) Wykonanie robót budowlanych.
9) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.214/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa ul. Figlewicza




	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	130 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie rozbudowy ul. Figlewicza na odcinku od ul. J. Pankiewicza do ul. Glinik. 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęta rozbudowa ulicy.



	









	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.217/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	460 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przebudowanie drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej 
ZSOS nr 1
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Przebudowana droga wewnętrzna i chodnik na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1.



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.218/17

	Nazwa zadania:
	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E




	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	100 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi z al. Jana Pawła II do os. Centrum E.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2018 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.



	

	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.222/17

	Nazwa zadania:
	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada




	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	600 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Uzyskanie decyzji o ZRID i rozpoczęcie budowy nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.



	





	
		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.230/18

	Nazwa zadania:
	Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV

	1 470 000 zł

1 470 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica I, IV, V, VI, VII



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Armii Krajowej o długości ok. 650 m na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej.



	




		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.232/18

	Nazwa zadania:
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)




	

		Finansowanie w 2018 r.:
środki własne Miasta
	170 000 zł
170 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2018 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIKIT

	Lokalizacja:
	Dzielnica II




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
6) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy.






		Numer zadania:
	GK/T1.233/18

	Nazwa zadania:
	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka




	

		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018

	Jednostka realizująca:
	GK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII




	

		




		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Współfinansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka.
1) Zawarcie umowy o współfinansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka.
2) Współfinansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka.

	Efekt w 2018 r.:

	Współfinansowana budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka.






		Numer zadania:
	GK/T1.234/18

	Nazwa zadania:
	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej




	

		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018 - 2022

	Jednostka realizująca:
	GK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF





		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie współfinansowanie budowy wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.
1) Zawarcie umowy o współfinansowanie budowy wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.
2) Rozpoczęcie współfinansowania budowy wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte współfinansowanie budowy wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.






		Numer zadania:
	ZIKiT/T1.235/18

	Nazwa zadania:
	Budowa przestanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego




	

		Finansowanie w 2018 r.:
	170 000 zł




		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2018 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	[bookmark: _Hlk492555891]Budowa przystanków autobusowych po obu stronach ulicy Stella-Sawickiego na wysokości istniejącego skrzyżowania z ulicą Orlińskiego wraz z budową przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, przebudową istniejących ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, budową lewoskrętu z ul. Orlińskiego. 
1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych
4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych
5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Przebudowana ul. Stella-Sawickiego w zakresie przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Orlińskiego.







GOSPODARKA KOMUNALNA
Program cmentarnictwa

		Numer zadania:
	ZIM/U1.1/10

	Nazwa zadania:
	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	7 515 000 zł

	środki własne Miasta
	15 000 zł

	koncesja
	7 500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2027

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Uzyskanie decyzji o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana decyzja o PNB dla II i III etapu. Rozpoczęte roboty budowlane.




	

	Numer zadania:
	ZCK/U1.3/17

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej o długości ok. 473 m.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji opadowej.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji opadowej.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Odbiór wykonanych robót.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonana kanalizacja opadowa.






		Numer zadania:
	ZCK/U1.9/17

	Nazwa zadania:
	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZCK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa kanalizacji opadowej o długości ok. 200 m oraz modernizacja alejek o powierzchni ok. 1 794 m2.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Odbiór wykonanych robót budowlanych - kanalizacja opadowa i alejki.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonana kanalizacja opadowa i zmodernizowane alejki cmentarne.






OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej
		Numer zadania:
	WS/O1.1/11

	Nazwa zadania:
	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	17 922 635 zł

	środki własne Miasta
	5 232 635 zł

	dotacja
	12 690 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2011 - 2019

	Jednostka realizująca:
	WS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:
- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (z późn. zm.),
- uchwałą RMK w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. 
1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2018.
2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.
3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2018 r.
4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
6) Zakończenie rozliczenia finansowego.


	Efekt w 2018 r.:

	Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez systematyczną likwidację czynnych palenisk/ kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta.







		Numer zadania:
	WS/O1.2/11

	Nazwa zadania:
	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2011 - 2022

	Jednostka realizująca:
	WS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:
- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- uchwałą RMK w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2018.
2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.
3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2018 r.
4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2018 r.:

	Wzrost montowanych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miejskiej Kraków.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.3/09

	Nazwa zadania:
	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	5 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2009 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie przebudowy Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. 8,5 ha.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.










		Numer zadania:
	ZIKIT/O1.5/17

	Nazwa zadania:
	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	1 180 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B, P+B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.
1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - posadowienie toalet, dla których uzyskano decyzje o PNB.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
4) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
5) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
8) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.7/17

	Nazwa zadania:
	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	620 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa placu zabaw dla dorosłych przy ul. Siewnej na terenie o pow. ok. 5700 m2.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Zakończona budowa placu zabaw dla dorosłych przy ul. Siewnej.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.8/16

	Nazwa zadania:
	Budowa Parku Dębnickiego - część C



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	200 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB dla zagospodarowania Parku Dębnickiego w części C o pow. 6,34 ha.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.12/18

	Nazwa zadania:
	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	250 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2018 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie budowy parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.


	Efekt w 2018 r.:

	Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.








		Numer zadania:
	KSOS/O1.14/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa Parku Sportowego



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	2 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	KSOS

	Lokalizacja:
	Dzielnica II 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Wykonanie zadaszenia kortów konstrukcją lekką typu „wimbledon” oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadaszenia kortów tenisowych i budowy boiska.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zadaszone korty tenisowe. Wybudowane boisko wielofunkcyjne.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.15/17

	Nazwa zadania:
	Superścieżka



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	2 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica II 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa Superścieżki wzdłuż al. Powstania Warszawskiego - II etap inwestycji.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.
3) Wykonanie robót budowlanych - II etap.

	Efekt w 2018 r.:

	Zakończony II etap budowy Superścieżki.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.22/14

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie Parku Duchackiego



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	150 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przygotowanie terenu Parku Duchackiego w celu wykonanie robót budowlanych o pow. ok. 1 ha.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie terenu w celu przeprowadzenia robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na przygotowanie terenu w celu przeprowadzenia robót budowlanych.
3) Wykonanie robót przygotowawczych na terenie parku.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonanie robót przygotowawczych na terenie parku.








		Numer zadania:
	ZIKiT/O1.23/17

	Nazwa zadania:
	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	138 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Wykonanie stabilizacji osuwiska o pow. 0,05 ha w rejonie Parku Żeromskiego – II etap w zakresie obejmującym przebudowę ciągu pieszo-rowerowego i dokończenie odwodnienia.
1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
3) Zakończenie rozliczenia finansowego. 

	Efekt w 2018 r.:

	Zakończona stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego – II etap.








		Numer zadania:
	ZIKiT/O1.32/17

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	4 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica V 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	 Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:


Zagospodarowany Plac Inwalidów z pomnikiem Orła Białego.




		Numer zadania:
	WS/O1.33/15

	Nazwa zadania:
	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	65 387 716 zł

	środki własne Miasta
	11 324 863 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi  
	54 062 853 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2019

	Jednostka realizująca:
	WS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:
- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- uchwałą RMK w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. 
1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej 
w ramach PONE - ZIT na rok 2018.
2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE - ZIT dla Krakowa na 2018 r.
4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2018 r.:

	Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez systematyczną likwidację czynnych palenisk/kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta. Realizacja założonych efektów projektu w ramach RPO WM 2014-2020.








		Numer zadania:
	ZIM/O1.38/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie projektu wykonawczego. Rozpoczęcie przebudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej 3.
1) Opracowanie projektu wykonawczego.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowany projekt wykonawczy. Rozpoczęte roboty budowlane.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.39/15

	Nazwa zadania:
	Park Zakrzówek



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	2 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2015 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej II etapu zagospodarowania terenu Parku Zakrzówek, rozpoczęta budowa - I etap.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB dla II etapu.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB dla II etapu.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II etapu.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap.
6) Rozpoczęcie robót budowlanych - I etap.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa II etapu zagospodarowania terenu Parku Zakrzówek, rozpoczęta budowa - I etap.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.50/14

	Nazwa zadania:
	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2014 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Uzyskanie decyzji o PNB w zakresie rewaloryzacji Parku Bednarskiego o pow. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o PNB.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.




		Numer zadania:
	ZZM/O1.52/16

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	6 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacje:
	Dzielnica XIV 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.54/16

	Nazwa zadania:
	Utworzenie Parku Reduta



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	6 500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Utworzenie Parku Reduta o powierzchni 7,8 ha.
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Utworzony Park Reduta o powierzchni 7,8 ha.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.56/16

	Nazwa zadania:
	Park Krakowski



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	2 141 660 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Wykonanie rewitalizacji Parku Krakowskiego o pow. 5 ha obejmującej wykonanie instalacji oświetleniowej i wodnej, budowę i modernizację ciągów pieszych.
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Zrewitalizowany Park Krakowski.








		Numer zadania:
	ZBK/O1.66/14

	Nazwa zadania:
	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	5 000 000 zł

	środki własne Miasta
	4 190 000 zł

	dotacja
	810 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2014 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Likwidowanie źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.
7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Zlikwidowane źródła niskiej emisji w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.73/17

	Nazwa zadania:
	Projekt UGB - Witkowice GLL



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	22 500 zł


	środki własne Miasta
	3 375 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	19 125 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Parku Leśnym Witkowickim na pow. 370 m2.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana infrastruktura rekreacyjna w Parku Leśnym Witkowice.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.79/16

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	2 500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Kompleksowa rewaloryzacja stoków Wzgórza Wawelskiego o pow. 0,5 ha.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Zrewaloryzowane Wzgórze Wawelskie o pow. 0,5 ha.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.81/17

	Nazwa zadania:
	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	4 708 917 zł

	środki własne Miasta
	1 808 093 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	2 900 824 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.
1) Wykonanie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia.
4) Zawarcie umowy na zakup wyposażenia.
5) Zakup wyposażenia.

	Efekt w 2018 r.:

	Przystosowany Pawilon przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.










		Numer zadania:
	ZZM/O1.82/17

	Nazwa zadania:
	Zamieszkaj obok parku



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III

	2 200 000 zł

2 200 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz zagospodarowanie terenu obok hangaru.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
3) Wykonanie robót budowlanych
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany park o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz zagospodarowany teren obok hangaru.








		Numer zadania:
	ZZM/O1.83/17

	Nazwa zadania:
	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III
	2 200 000 zł

2 200 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa wodnego placu zabaw o pow. 0,5 ha w Parku Jordana.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany wodny plac zabaw o pow. 0,5 ha w Parku Jordana.




		Numer zadania:
	ZZM/O1.86/17

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	100 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku dworskiego o pow. 19 141 m2 przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.








		Numer zadania:
	ZIKIT/O1.89/17

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	3 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych: Inflancki, Wołyński, Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich w zakresie budowy oświetlenia.
1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowane oświetlenia Bulwarów Wiślanych.






		Numer zadania:
	ZIKiT/O1.90/17

	Nazwa zadania:
	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł
	



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zakup i montaż w Zalewie Nowohuckim fontann pływających.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż w fontann pływających.
5) Zawarcie umowy na dostawę i montaż w fontann pływających.
6) Dostawa i montaż fontann.

	Efekt w 2018 r.:

	Zamontowane fontanny pływające.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.96/17

	Nazwa zadania:
	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	1 200 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Kontynuacja budowy Smoczego Skweru o pow. 2000 m2 na ul. Wolności.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany Smoczy Skwer przy ul. Wolności.




		Numer zadania:
	ZZM/O1.97/17

	Nazwa zadania:
	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	250 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa wybiegu dla psów o pow. 3 000 m2.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany wybieg dla psów w Parku Młynówka Królewska.




	

	Numer zadania:
	ZZM/O1.99/17

	Nazwa zadania:
	Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	2 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Utworzenie Parku Liniowy/Linearnego przy ulicy Grota Roweckiego - II etap budowy pow. 0,53 ha.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – II etap.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – II etap.
3) Wykonanie robót budowlanych – II etap.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Utworzony Park Liniowy przy ulicy Grota Roweckiego.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.101/17

	Nazwa zadania:
	Program budowy Smoczych Skwerów



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	1 500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa "Smoczego Skweru" w Parku Decjusza.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany "Smoczy Skwer" w Parku Decjusza.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.103/17

	Nazwa zadania:
	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.: 
	 3 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zagospodarowanie terenu o pow. 4 426 m2 po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Zagospodarowany teren po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska.




		Numer zadania:
	ZZM/O1.111/17

	Nazwa zadania:
	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Wykonanie projektu i rozpoczęcie prac w zakresie ochrony zieleni na terenie doliny rzeki Sudół o pow. 26 000 m2 i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla II etapu.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla II etapu.
3) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla II etapu.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla I i II etapu.
5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych dla I i II etapu.
6) Wykonanie robót budowlanych I etapu.
7) Rozpoczęcie robót budowlanych II etapu.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonane roboty budowlane I etapu. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB i rozpoczęte roboty budowlane II etapu.






		Numer zadania:
	ZZM/O1.114/17

	Nazwa zadania:
	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	2 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parku przy ul. Radzikowskiego o pow. 30 000 m2.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.







		Numer zadania:
	ZZM/O1.117/17

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja Parku Jordana



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	2 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica V 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Jordana. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte prace w zakresie rewitalizacji Parku Jordana.







		Numer zadania:
	WS/O1.122/17

	Nazwa zadania:
	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	1 274 963 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	WS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa pawilonu wejściowego – dofinansowanie.
1) Kontynuacja budowy nowego budynku kas.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowana budowa pawilonu wejściowego do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego.






		Numer zadania:
	GK/O1.125/18

	Nazwa zadania:
	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018 - 2021

	Jednostka realizująca:
	GK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
4) Montaż instalacji PV.
5) Zgłoszenie instalacji do firmy dystrybucyjnej energii elektrycznej.

	Efekt w 2018 r.:

	Uruchomienie 3-4 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 40 kWp każda.






		Numer zadania:
	WS/O1.126/18

	Nazwa zadania:
	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018 - 2019

	Jednostka realizująca:
	WS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Udzielenie dotacji celowej w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji, zgodnie z:
- art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519, poz. 785, poz. 898);
- projektem uchwały RMK w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.
1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2018.
2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.
3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na 2018 r.
4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2018 r.:

	Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji






		Numer zadania:
	ZZM/O1.127/18

	Nazwa zadania:
	Zalew Bagry - zagospodarowanie



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV
	1 000 000 zł

1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2018 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Uzyskanie decyzji o PNB dla zagospodarowania Zalewu Bagry o pow. ok 6 ha oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana decyzja o PNB dla zagospodarowania Zalewu Bagry oraz rozpoczęte roboty budowlane.











		Numer zadania:
	ZZM/O1.128/18

	Nazwa zadania:
	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV
	15 000 zł

15 000 zł




	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2018 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy tężni solankowych.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

	Efekt w 2018 r.:





Opracowany programy funkcjonalno-użytkowego dla budowy tężni solankowych.


		Numer zadania:
	ZZM/O1.129/18

	Nazwa zadania:
	Park przy ul. Wadowickiej



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV
	60 000 zł

60 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2018 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Parku przy ul. Wadowickiej o pow. 80 a.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:





Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy Parku przy ul. Wadowickiej.

		Numer zadania:
	ZZM/O1.130/18

	Nazwa zadania:
	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV
	50 000 zł

50 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2018

	Jednostka realizująca:
	ZZM

	Lokalizacja:
	Dzielnica 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa Strefy Chilloutu o pow. 20 a przy ul. Wadowickiej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:





Wybudowana Strefa Chilloutu przy ul. Wadowickiej.

Program ochrony przeciwpowodziowej
		Numer zadania:
	ZIKiT/O2.2/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	3 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie
1) Zakończenie realizacji robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
3) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonane roboty budowlane.





		Numer zadania:
	WS/O2.6/13

	Nazwa zadania:
	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2013 - 2022

	Jednostka realizująca:
	WS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:
- art. 403 ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- uchwałą RMK w sprawie "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"
1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2018.
2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2018 r.
3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2018 r.:

	Wzrost montowanych systemów deszczowych w nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.






		Numer zadania:
	ZIKiT/O2.8/17

	Nazwa zadania:
	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	169 500 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII 



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice.
1) Zakończenie opracowania wariantowej koncepcji.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.
3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.
4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.






		Numer zadania:
	ZIKiT/O2.9/17

	Nazwa zadania:
	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	400 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2) Opracowanie koncepcji.
3) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowana koncepcja odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.






MIESZKALNICTWO
Program pozyskiwania mieszkań
		Numer zadania:
	ZIM/M1.4/14

	Nazwa zadania:
	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2014 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ok. 50 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1800 m2 i kubaturze ok 8 700 m3.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Uzyskanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.








	
		Numer zadania:
	ZIM/M1.5/16

	Nazwa zadania:
	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie




	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	16 900 000 zł




	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Kontynuacja budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie.
1) Kontynuacja robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Kontynuowane roboty budowlane.








		Numer zadania:
	ZIM/M1.7/14

	Nazwa zadania:
	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	8 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2014 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Uzyskanie decyzji o PNB. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych dla budowy zespołu 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z ok. 170 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 6 910 m2.
1) Uzyskanie decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4) Wykonywanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






OŚWIATA I WYCHOWANIE
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych
	
		Numer zadania:
	OSM-B/E1.5/18

	Nazwa zadania:
	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018r.:
	2 600 000 zł

	środki własne Miasta
	390 000 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
	2 210 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2018

	Jednostka realizująca:
	OSM-B

	Lokalizacja:

	Dzielnica I 



	
	

	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zawarcie umowy na dofinansowanie. Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Promocja projektu. 
1) Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu. 
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup instrumentów i wyposażenia.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu.
4) Zawarcie umowy na zakup instrumentów i wyposażenia.
5) Zawarcie umowy na promocję projektu.
6) Dostawa i odbiór instrumentów i wyposażenia. 
7) Promocja Projektu.

	Efekt w 2018 r.:

	Zawarta umowa na dofinansowanie. Zakupione instrumenty i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej. Wykonana promocja Projektu.



	

	
		Numer zadania:
	ZSP 8/E1.6/17

	Nazwa zadania:
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZSP 8

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 o kubaturze ok. 8 150 m3 (etap II).
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap II
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zakończona termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.



	

	
	
	
	
	
	


	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZEO/E1.7/12

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	6 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2012 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZEO

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych w wybranych placówkach oświatowych. 
Przywrócenie właściwego stanu technicznego po pożarze, dokończenie termomodernizacji oraz dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 – etap II. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – termomodernizacja budynków w wybranych placówkach oświatowych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie termomodernizacji w wybranych placówkach oświatowych. 
4) Wykonanie robót budowlanych – II etap (MDK).
5) Przeprowadzenie odbioru końcowego etapu II (MDK).

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonana termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych w wybranych placówkach. Przywrócony właściwy stan techniczny po pożarze, dokończona termomodernizacja oraz dostosowany do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102.



	





	
		Numer zadania:
	ZEO/E1.8/15

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	8 668 123 zł

	środki własne Miasta:
	4 311 994 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi: 
	4 356 129 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, P+B

	Lata realizacji:
	2015 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZEO

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Termomodernizacja w wybranych 10 budynkach oświatowych  ZSG-1, ZSO-6, VIII LO, SOSW  dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ZSS-11, P-187, ZSO MS, ZSB-1, SOSW-2.,SCKM w tym realizacja robót w trybie zaprojektuj i wybuduj w 9 budynkach oświatowych.  ZSG-1, ZSO-6, VIII LO, SOSW  dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ZSS-11, P-187, ZSO MS, ZSB-1, SOSW-2.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2)  Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych / na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonana termomodernizacja w 10 obiektach oświatowych. 



	
















	
		Numer zadania:
	ZEO/E1.10/17

	Nazwa zadania:
	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	760 zł

	środki własne Miasta:
	76 zł

	środki budżetu Państwa:
	38 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi:
	646 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZEO

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w:
- Zespole Szkół Poligraficzno - Medialnych, os. Tysiąclecia 38.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych. 

	Efekt w 2018 r.:

	Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych. 



	





	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZEO/E1.13/17

	Nazwa zadania:
	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 622 940 zł

	środki własne Miasta:
	1 314 294 zł

	środki budżetu Państwa:
	17 147 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi:
	291 499 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZEO

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w: 
- Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Krupnicza 42 a 31-123 Kraków 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych. 



	




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZEO/E1.16/17

	Nazwa zadania:
	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	2 500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B, P+B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZEO

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zagospodarowanie terenu - II etap:
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu - II etap.
2) Zawarcie umowy na zagospodarowanie terenu - II etap.
3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu - II etap.
Modernizacja budynku Internatu na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty - I etap:
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację budynku internatu. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji budynku internatu.
3) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

	Efekt w 2018 r.:

	Zagospodarowany teren przy budynku - II etap, zmodernizowany budynek - I etap.



	




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZEO/E1.20/09

	Nazwa zadania:
	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2009 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZEO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XI



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji etap I ( wykonanie fundamentów i części konstrukcji).
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych - etap I.
4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonane roboty budowlane – I etap.



	





	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZEO/E1.26/14

	Nazwa zadania:
	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	4 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2014 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZEO

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla adaptacji pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wybranych placówkach oświatowych. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zaadaptowane pomieszczenia na potrzeby przedszkolne w wybranych placówkach oświatowych.



	










	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZEO/E1.27/14

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	700 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2014 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZEO

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Kontynuacja adaptacji poddasza na sale dydaktyczne - etap II:
1) Wykonanie robót budowlanych - etap II.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

	Efekt w 2018 r.:

	Oddane do użytkowania zaadaptowane poddasze na sale dydaktyczne.



	





	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIM/E1.38/15

	Nazwa zadania:
	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	6 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2015 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęcie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk.
1) Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.



	



	
	
	


	

	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZEO/E1.40/15

	Nazwa zadania:
	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 300 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZEO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Realizacja rozbudowy o skrzydło rehabilitacyjne o pow. 451 m2 i modernizacja sali gimnastycznej - III etap. Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap III.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap III.
3) Wykonanie robót budowlanych – III etap.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
7) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

	Efekt w 2018 r.:

	Oddane do użytkowania skrzydło rehabilitacyjne. Zakupione pierwsze wyposażenie.



	





	
		Numer zadania:
	SCKM/E1.41/15

	Nazwa zadania:
	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 200 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2015 - 2018

	Jednostka realizująca:
	SCKM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 r.
1) Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2018 r.:

	Zakończone rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 r.



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZEO/E1.43/15

	Nazwa zadania:
	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZEO

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dostosowanie wybranych budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Dostosowane wybrane budynki oświatowe do wymogów przeciwpożarowych.



	



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIS/E1.49/16

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	4 570 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Zagospodarowanie terenu. Zakup pierwszego wyposażenia. Modernizacja kotłowni.
1) Kontynuacja robót budowlanych
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana sala gimnastyczna wraz z modernizacją kotłowni.



	



	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIM/E1.83/16

	Nazwa zadania:
	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	3 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2016 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozpoczęta budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny o pow. użytkowej ok. 4 600 m2 – I
etap.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane – I etap.



	





	
		Numer zadania:
	ZEO/E1.84/16

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	6 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZEO

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozbudowa szkoły - etap I
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych – etap I

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonane roboty budowlane – I etap.



	

	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.89/16

	Nazwa zadania:
	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29



	
	

	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	5 700 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. zabudowy ok. 975 m2 . Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury technicznej.
1) Kontynuacja robót budowlanych
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Efekt 2018 - Zaawansowana budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29.



	





		Numer zadania:
	ZEO/E1.102/17

	Nazwa zadania:
	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego



	
	

	
	
	
	

		Finansowanie w 2018r.:
	5 300 000 zł



	
	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZEO

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 



	
	

	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa przedszkola z czterema oddziałami o pow. 679 m2.
1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2)  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3)  Wykonanie robót budowlanych.
4)  Uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie.

	Efekt w 2018 r.:

	Oddane do użytkowania 4 oddziałowe Przedszkole.



	




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	SOSW 6/E1.107/17

	Nazwa zadania:
	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 545 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	SOSW 6

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Adaptacja poddasza o pow. ok. 530 m2 na specjalistyczne gabinety terapeutyczne. Zakup pierwszego wyposażenia. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - adaptacja poddasza.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - adaptacja poddasza.
3) Wykonanie robót budowlanych - adaptacja poddasza.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
6) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonana adaptacja poddasza na specjalistyczne gabinety terapeutyczne. Zakupione pierwsze wyposażenie.



	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZEO/E1.113/17

	Nazwa zadania:
	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	155 681 zł

	środki własne Miasta:
	23 477 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi:
	132 204 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZEO

	Lokalizacja:
	Dzielnice I - XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przedszkole nr 14 - modernizacja wejścia głównego do budynku. 
Przedszkole nr 71 - przystosowanie łazienki dla dzieci niepełnosprawnych. 
Przedszkole nr 104 - montaż bezpiecznej nawierzchni.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
5) Zawarcie umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
6) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

	Efekt w 2018 r.:

	Budynki dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.



	





SPORT I REKREACJA
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych
	
	
	

		Numer zadania:
	ZIS/S1.3/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica V 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zakończenie przebudowy hali sportowej w zakresie podłogi i wentylacji. Przebudowa pomieszczeń szatniowych oraz budowa trybuny centralnej na obiekcie WKS Wawel (do uzyskania certyfikatu). 
1) Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 roku.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie robót budowlanych .
5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych. 

	Efekt w 2018 r.:

	Przebudowana hala sportowa w zakresie  podłogi i wentylacji.  Rozpoczęta przebudowa pomieszczeń szatniowych oraz budowa trybuny centralnej na obiekcie WKS Wawel. 









	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.4/17

	Nazwa zadania:
	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	800 000 zł




	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	
	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy krytej pływalni 50 m wraz z widownią i halą sportową oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku
o wydanie decyzji o PNB.
4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana ostateczna decyzja o PNB.



	





		Numer zadania:
	ZIS/S1.5/17

	Nazwa zadania:
	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	2 500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	 B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przebudowa boiska o sztucznej nawierzchni oraz budowa hali namiotowej przy ul. Praskiej.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Przeprowadzanie odbioru wykonanych robót budowlanych. 

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Przebudowane boisko o sztucznej nawierzchni oraz wybudowana hala namiotowa przy ul. Praskiej.








	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.11/11

	Nazwa zadania:
	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	    2 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2011 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21.
1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.                        

	Efekt w 2018 r.:

	 Zaawansowana budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155. Os. II Pułku Lotniczego 21



	





		Numer zadania:
	ZIS/S1.12/17

	Nazwa zadania:
	KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu




	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	2 500 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych. 

	Efekt w 2018 r.:

	Zaawansowana budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu.








		Numer zadania:
	ZIS/S1.14/11

	Nazwa zadania:
	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	200 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2011 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława Skalbmierza 7, wraz z zagospodarowaniem terenu.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3)  Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
4)  Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych. 

	Efekt w 2018 r.:

	Zaawansowana przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7







		Numer zadania:
	ZIS/S1.15/17

	Nazwa zadania:
	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	3 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV 



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych. 

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęta budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku







	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.16/17

	Nazwa zadania:
	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	2 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji „Rajsko”
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych  .
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych. 

	Efekt w 2018 r.:

	Zaawansowana budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji ”Rajsko” przy ul. Nad Fosą



	



	
	

	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.24/14

	Nazwa zadania:
	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 230 900 zł

	środki własne Miasta:
	550 000 zł

	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:
	680 900 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B, RF

	Lata realizacji:
	2014 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica V 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno - szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1600 m2 wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem robót dotyczących podniesienia efektywności energetycznej central wentylacyjno - grzewczych w zakresie minimalnej sprawności odzysku ciepła, zmianami projektowymi w konstrukcji więźby dachowej na mocowanie dźwigarów dachowych do slupów żelbetowych, zmianami wnioskowanymi przez operatora obiektu szkolnego.
1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3) Rozliczenie finansowe zadania

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana hala sportowa oraz rozliczono finansowo zadanie.



	




		Numer zadania:
	ZIS/S1.35/15

	Nazwa zadania:
	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce




	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	4 500 000 zł 



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 




		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF




	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno - rehabilitacyjnym ( sale: do zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, do odnowy biologicznej i fizykoterapii, do zajęć rekreacyjnych, treningowe, do rozgrywania zawodów) wraz z drogą dojazdową.
1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zaawansowana budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce




	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.46/17

	Nazwa zadania:
	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	2 200 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przebudowa budynku klubowego o pow. 406 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu. 
1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zaawansowana przebudowa budynku klubowego.



	




	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.49/15

	Nazwa zadania:
	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 810 000 zł

	środki własne Miasta:
	1 310 000 zł

	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2015 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica II 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2) Rozliczenie finansowe zadania.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozliczono finansowo zadanie.



	



	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.58/16

	Nazwa zadania:
	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rewitalizacja boiska sportowego Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i zadaszeniem: 
1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zrewitalizowane boisko sportowe z ogrodzeniem, oświetleniem i zadaszeniem.



	




	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.59/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	4 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przebudowa płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Budowa trybun. 
1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zaawansowana przebudowa płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli ( KS Prądniczanka) na boisko o sztucznej nawierzchni, wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Zaawansowana budowa trybun.






	

	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.62/16

	Nazwa zadania:
	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	2 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem sportowym (w zakresie hali basenowej, hali sportowej, pomieszczeń administracyjnych) 
1)  Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3)  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4)  Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
5)  Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.



	



	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.64/16

	Nazwa zadania:
	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 700 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni wraz i wyposażeniem sportowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 
3) Wykonanie robót budowlanych .
4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót. 

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna i skocznia z wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49. Zagospodarowany teren.  



	




	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.68/17

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 800 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVI 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	KS Wanda przebudowa szatni pod trybuną zachodnią, przebudowa stanowisk komentatorskich i sędziowskich oraz zagospodarowanie terenu.
1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2)  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3)  Rozpoczęcie robót budowlanych.
4)  Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Przebudowana szatnia pod trybuną zachodnią, przebudowane stanowiska komentatorskie i sędziowskie. Zagospodarowany teren Stadionu żużlowego KS Wanda.



	



	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.75/16

	Nazwa zadania:
	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	600 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IX 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa krytego basenu z zapleczem o powierzchni zabudowy hali ok. 1500 m2 przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa, wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
1)  Kontynuacja robót budowlanych.
2)  Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zaawansowana budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa.





	

	

		Numer zadania:
	ZIS/S1.76/16

	Nazwa zadania:
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B, RF

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Kontynuacja modernizacji hali sportowej Ptaszyckiego 4 w zakresie przebudowy sal gimnastycznych i pomieszczeń basenu.
1) Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 roku.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.
3) Zawarcie umowy na opracowanie PFU.
4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, .
6) Zawarcie umowy wykonanie robót budowlanych.
7) Rozpoczęcie robót budowlanych.
8) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zakończone finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2017 roku. Rozpoczęta przebudowa sal gimnastycznych i pomieszczeń basenu hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4.






	



	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.80/16

	Nazwa zadania:
	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	   5 500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem.
1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zaawansowana budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40, ul. Pszczelna 13.



	













	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.84/17

	Nazwa zadania:
	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	2 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i monitoringiem.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.



	




	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.87/17

	Nazwa zadania:
	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych




	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2017 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
	Dzielnica I- XVIII



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boisk przyszkolnych. Rewitalizacja boisk przyszkolnych na terenie Miasta w trybie zaprojektuj i wybuduj.
1) Ogłoszenie zmówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych / na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych. 
4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne na terenie Miasta.



	

	
	



	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.88/17

	Nazwa zadania:
	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 




	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja: 
	Dzielnica V 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.



	



	
	


	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.91/17

	Nazwa zadania:
	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego




	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	50 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Sporządzenie dodatkowych ( ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.:Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58. 
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych ( ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator. 
3) Wykonanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.

	Efekt w 2018 r.:

	Sporządzona dodatkowa ( ponowna) analiza możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.



	






		Numer zadania:
	KSOS/S1.98/17

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	1 230 000 zł

	środki własne Miasta:
	516 000 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegających zwrotowi: 
	714 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2018

	Jednostka realizująca:
	KSOS

	Lokalizacja:
	Dzielnica II, XVIII



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	I. Międzyszkolny Basen Pływacki Śródmieście ul. Fr. Nullo 23
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien w hali pływalni, modernizacja instalacji c.o.,
wymiana oświetlenia na energooszczędne.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Odbiór wykonania robót budowlanych.
II. Międzyszkolny Basen Pływacki Nowa Huta os. Kolorowe 29B.
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana wentylatorni na centralę z odzyskiem ciepła,
montaż kolektorów słonecznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 
4) Wykonanie robót budowlanych.
5) Odbiór wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonana termomodernizacja budynków Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście ul. Fr. Nullo 23 i Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta os. Kolorowe 29B.









	
		Numer zadania:
	ZIS/S1.1z/18

	Nazwa zadania:
	Pływający Pomost Kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV:
	25 000 zł
25 000 zł



	
	
	

	
		Lata realizacji:
	2018 

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zakup pływającego pomostu kajakowego. 





	



KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

	
		Numer zadania:
	KD/K1.7/17

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
środki własne Miasta:
	600 000 zł
600 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2020

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie termomodernizacji zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul Rakowickiej 22. Dofinansowanie promocji projektu.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej i termomdernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni oraz promocja projektu.



	



	
		Numer zadania:
	ZBK/K1.10/17

	Nazwa zadania:
	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	2 612 409

	środki własne Miasta:
	1 125 700 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi:

	1 486 709 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Wykonanie zagospodarowania terenu, wykonanie prac wykończeniowych w obiekcie fortu oraz rozpoczęcie budowy nowego budynku.
1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu.
3)  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4)  Zawarcie umowy na zagospodarowanie terenu.
5)  Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane i zagospodarowany teren.



	




	
		Numer zadania:
	KD/K1.16/16

	Nazwa zadania:
	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
środki własne Miasta:
	2 300 000 zł
2 300 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2020

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica V 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie wykonania robót budowlanych, modernizacji i adaptacji zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii i promocji projektu. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowane roboty budowlane i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski.



	




	
		Numer zadania:
	ZIM/K1.17/17

	Nazwa zadania:
	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węgłowej na potrzeby Biblioteki Kraków



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 900 000 zł

	środki własne Miasta:

NFRZK:
	1 200 000 zł

700 000 zł



	

	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2017-2018

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Opracowanie dokumentacji projektowej.
1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
2)  Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 
3)  Opracowanie dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2018 r.:

	Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Opracowana dokumentacja projektowa.



	



Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

	
		Numer zadania:
	KD/K2.1/17

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – etap III



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej. 



	




	
		Numer zadania:
	ZIKiT/K2.2/17

	Nazwa zadania:
	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 300 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIKiT

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa pomnika Juliusza Lea.
1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2)  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3)  Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany pomnik Juliusza Lea.



	




	
		Numer zadania:
	ZIM/K2.4/15

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 200 000 zł

	środki własne Miasta

	702 952 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegających zwrotowi

	497 048 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki": 
1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2)  Przesłanie zaproszenia do składania ofert na sprawowanie nadzoru autorskiego.
3)  Przesłanie zaproszenia do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4)  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
5)  Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
6)  Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
7)  Wykonanie robót budowlanych.
8)  Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
9)  Sprawowanie nadzoru autorskiego.
10)  Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
11)  Zakończenie rozliczenia finansowego.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonana termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”.



	




	
		Numer zadania:
	KD/K2.6/17

	Nazwa zadania:
	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
środki własne Miasta:
	1 824 000 zł
1 824 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2020

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie wykonania robót budowlanych i promocji projektu. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowane roboty budowlane i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski i autorski.



	




	
		Numer zadania:
	ZIM/K2.8/15

	Nazwa zadania:
	Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018r.:
środki własne Miasta:
	970 000 zł
970 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2015 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Kontynuacja adaptacji budynku o pow. całkowitej 1 259 m2 i pow. użytkowej 884 m2 na cele muzealne.
1) Kontynuacja wykonania wystawy stałej.

	Efekt w 2018 r.:

	Zaadaptowany budynek na Muzeum Podgórza.



	





	
		Numer zadania:
	KD/K2.9/16

	Nazwa zadania:
	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
środki własne Miasta:
	3 000 000 zł
3 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych i promocji projektu. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski i autorski.



	





	
		Numer zadania:
	KD/K2.12/17

	Nazwa zadania:
	Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.

dotacja:
	130 000 zł

130 000 zł



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Kontynuacja realizacji projektu „Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza”. Zakup kontenera eventowego, zakup sprzętu multimedialnego (kioski z ekranem dotykowym, sprzęt nagłośnieniowy, monitory wielkoformatowe).
1. Zakup kontenera eventowego.
2. Zakup kiosków z ekranami dotykowymi, sprzętu nagłośnieniowego, monitorów wielkoformatowych.

	Efekt w 2018 r.:

	Zrealizowany projekt. Zakupiony kontener eventowy i sprzęt multimedialny.





	

	
		Numer zadania:
	ZIM/K2.21/16

	Nazwa zadania:
	Budowa Centrum Kultury Ruczaj



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 050 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2016 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i zawarcie umowy na roboty budowlane oraz umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy Centrum Kultury Ruczaj wraz z zagospodarowaniem terenu. 
1)  Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3)  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5)  Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego .

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB i zawarta umowa na roboty budowlane oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 



	




	
		Numer zadania:
	ZIM/K2.26/16

	Nazwa zadania:
	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P+B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej o pow. 990 m2 i kubaturze 4 000 m3.
1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2)  Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3)  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
4)  Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowalne.



	





	
		Numer zadania:
	ZIM/K2.30/16

	Nazwa zadania:
	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 600 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Kontynuacja budowy Ośrodka Kultury na os. Kantorowice o powierzchni 360 m2 i kubaturze 1 500 m3.
1)  Kontynuacja robót budowlanych.
2)  Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany Dom Kultury na os. Kantorowice.



	





	
		Numer zadania:
	ZIM/K2.33/16

	Nazwa zadania:
	Centrum Literatury i Języka



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	800 000 zł 



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2)  Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3)  Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

	Efekt w 2018 r.:

	Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.



	





	
		Numer zadania:
	KD/K2.35/17

	Nazwa zadania:
	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie adaptacji budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowana adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury



	





	
		Numer zadania:
	ZIM/K2.37/17

	Nazwa zadania:
	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
1)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2)  Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3)  Opracowanie dokumentacji projektowej.
4)  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowana dokumentacja projektowa oraz ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.



	





	
		Numer zadania:
	KD/K2.41/17

	Nazwa zadania:
	Muzeum PRL - projekt Podziemna Nowa Huta




	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	2 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie wykonania podziemnej trasy turystycznej po schronach Nowej Huty, w tym aranżacji wystaw tematycznych, zakup i montaż wyposażenia. Dofinansowanie pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.


	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowane wykonanie podziemnej trasy turystycznej po schronach Nowej Huty, w tym aranżacji wystaw tematycznych, zakup i montaż wyposażenia. Dofinansowany nadzór autorski i inwestorski.




	




	
		Numer zadania:
	KD/K2.43/17

	Nazwa zadania:
	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	700 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie budowy pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowana budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego.



	





	
		Numer zadania:
	KD/K2.43/18

	Nazwa zadania:
	Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 716 880 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie zakupu i montażu sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowane zakupy i montaż sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej.



	




		Numer zadania:
	KD/K2.52/18

	Nazwa zadania:
	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu



	

	
	
	
	
	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
środki własne Miasta:
	4 964 162 zł
4 964 162 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2018

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII



	

	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie modernizacji sali widowiskowej NCK, wykonania robót budowlanych, zakupu sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego wraz z montażem. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowane wykonanie robót budowlanych, oraz zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. Dofinansowany nadzór inwestorski.







	
		Numer zadania:
	KD/K2.53/18

	Nazwa zadania:
	MIM – Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
środki własne Miasta:
	629 090 zł
629 090 zł



	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2018 - 2019

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV



	

	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Dofinansowana dokumentacja projektowa i wykonawcza. Dofinansowane roboty budowlane.







ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	IT/A1.1/99

	Nazwa zadania:
	System informatyczny UMK



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 546 002 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	1999 - 2030

	Jednostka realizująca:
	IT

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
2) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego.
6) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego.
7) Realizacja umów.
8) Odbiór.
9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury 
teleinformatycznej.
10) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
11) Realizacja umów.
12) Odbiór.
13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
14) Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.
15) Realizacja umów.
16) Odbiór.

	Efekt w 2018 r.:

	Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK. 








	
		Numer zadania:
	GD/A1.2/14

	Nazwa zadania:
	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	264 000 zł



	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2014 - 2020

	Jednostka realizująca:
	GD

	Lokalizacja:
	Dzielnica II 



	

	
	
	
	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozbudowa funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) oraz oprogramowania „Zintegrowany System Obsługi Zasobu” (ZSOZ) do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), w tym zakup i wdrożenie dodatkowych licencji. 
Zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGiK i portalu Obserwatorium.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ oraz dodatkowych licencji.
2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ oraz dodatkowych licencji.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK, MSIP, portalu Obserwatorium.
6) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej.
7) Realizacja umów.
8) Odbiór.

	Efekt w 2018 r.:

	Zakupione i wdrożone funkcjonalności MSIP, dodatkowe licencje oraz zakupiona infrastruktura informatyczna do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.







	
		Numer zadania:
	OR/A1.4/10

	Nazwa zadania:
	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2010 - 2022

	Jednostka realizująca:
	OR

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) poprzez aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.
2) Zawarcie umów na aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.

	Efekt w 2018 r.:

	Kontynuowana rozbudowa oraz aktualizacja Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.



	




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Numer zadania:
	ZBK/A1.6/17

	Nazwa zadania:
	Termomodernizacja budynków komunalnych



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	913 048 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	ZBK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I – XVIII




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Wykonanie docieplenia wybranych budynków komunalnych.
1) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wykonane docieplenia wybranych budynków komunalnych.





	

	
		Numer zadania:
	ZIM/A1.7/18

	Nazwa zadania:
	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	85 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2018

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:

	Dzielnica III 



	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116. 
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

	Efekt w 2018 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116. 



	





	

		Numer zadania:
	ZIM/A1.9/07

	Nazwa zadania:
	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	9 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2007 - 2019

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Kontynuacja budowy Archiwum obejmująca budowę trzech hal magazynowych, w tym dwie wyposażone w regały oraz adaptację budynku byłej szkoły podstawowej na zaplecze administracyjne Archiwum.
1) Kontynuacja robót budowlanych - wybudowanie budynku administracyjnego praz dwóch hal magazynowych.
2) Wykonanie robót budowlanych – budynek administracyjny i dwie hale magazynowe.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjnego oraz dwóch hal magazynowych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę trzeciej hali magazynowej.
5) Zawarcie umowy na budowa trzeciej hali magazynowej.
6) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego
8) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
9) Wykonanie robót budowlanych - trzecia hala magazynowa.
10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie trzeciej hali magazynowej.
11) Zawarcie umowy na dostawę i montaż regałów elektrycznych.
12) Dostawa i montaż regałów elektrycznych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wybudowany budynek administracyjny Archiwum UMK oraz trzy hale magazynowe, w tym wyposażone w regały.



	




	
		Numer zadania:
	GD/A1.10/17

	Nazwa zadania:
	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	360 000 zł

	środki własne Miasta:
	   36 000 zł

	środki budżetu Państwa:
	   18 014 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi
	  305 986 zł



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	GD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I – XVIII 



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych oraz zdolności rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym poprzez rozbudowę funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium, w tym rozbudowę infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium.
2) Zawarcie umów na rozbudowę funkcjonalności.
3) Realizacja umów.
4) Odbiór.

	Efekt w 2018 r.:

	Zakupione i wdrożone funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium (e-usługi).









	

	
		Numer zadania:
	OR/A1.20/16

	Nazwa zadania:
	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	1 395 712 zł 

	środki własne Miasta:
	   389 801 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi:
	1 005 911 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2016 - 2019

	Jednostka realizująca:
	OR

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	
	

		 Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Kontynuacja wdrażania systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie systemu Portal Podatnika i rozpoczęcie wdrażania systemu.  
1) Kontynuacja wdrażania Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.
2) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie systemu Portal Podatnika.
3) Rozpoczęcie wdrażania systemu Portal Podatnika.

	Efekt w 2018 r.:

	Kontynuowane wdrażanie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Zawarta umowa na zakup i wdrożenie systemu Portal Podatnika, rozpoczęte wdrażanie systemu.



	





	
		Numer zadania:
	KD/A1.27/17

	Nazwa zadania:
	System Informacji Miejskiej



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018 r.:
	114 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	KD

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w celu ujednolicenia oznakowania na terenie Krakowa.
1) Kontynuacja opracowania projektu SIM.
2) Odbiór.
3) Zakończenie rozliczenia finansowego, w tym przeniesienie na UMK autorskich praw majątkowych.

	Efekt w 2018 r.:

	Opracowany projekt Systemu Informacji Miejskiej.



	



	
		Numer zadania:
	WR/A1.28/17

	Nazwa zadania:
	Growing Internationally - Krakow`s economy on the rise



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2018r.:
	22 140 zł

	środki własne Miasta
	  3 321 zł



	
	
	

	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające            18 819 zł
zwrotowi                                                                                             
	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2018

	Jednostka realizująca:
	WR

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Aktualizacja prezentacji ofert inwestycyjnych do Infokiosku.

	Efekt w 2018 r.:

	Zaktualizowana prezentacja ofert inwestycyjnych w Infokiosku. 



	





PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA – GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA
Gospodarowanie mieniem Miasta
		Numer zadania:
	GS/A2.1/07

	Nazwa zadania:
	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	12 943 957 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2007 - 2026

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.
Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.   
Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.
Wykupy gruntów i nieruchomości dla:
-  utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
-  utworzenia parku rzecznego Drwinki,
-  utworzenia parków miejskich,
-  utworzenia parku Młynówka Królewska,
-  utworzenia parku rzecznego Dłubnia,
-  utworzenia parku Ruczaj.
Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.  

	Efekt w 2018 r.:

	Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.






		Numer zadania:
	GS/A2.2/09

	Nazwa zadania:
	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	2 015 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2009 - 2026

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

	Efekt w 2018 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.






		Numer zadania:
	GS/A2.3/10

	Nazwa zadania:
	Realizacja roszczeń odszkodowawczych



	

	
	
	

		Finansowanie w 2018 r.:
	4 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2010 - 2026

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I-XVIII



	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2018 r.: 

	Ustalenie i wyplata odszkodowań za:
- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami,
- za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

	Efekt w 2018 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.






