







4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH






4.1  ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE STRATEGICZNE
























Objaśnienia:
	
	P    -  inwestycje w przygotowaniu
	B    -  inwestycje w realizacji
	RF -  rozliczenie finansowe
T   -  odszkodowania / wykupy
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA



	REWALORYZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH



	
		Numer zadania:
	KD/SK1.1/17

	Nazwa zadania:
	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki




	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	2 343 900 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	2 343 900 zł



	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2021

	Jednostka realizująca:
	KD*

	Lokalizacja:
	Dzielnica I

	
* Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki, 
w ramach POIŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.





		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	




	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Kontynuowanie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji 
nadzorów.
2) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
3) Wykonanie renowacji ruchomych zabytków techniki.
4) Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla realizacji wystaw.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie nowej wystawy stałej.
6) Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy stałej.
7) Kontynuowanie dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii 
Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020.

	Efekt w 2020 r.:

	Kontynuowane roboty budowlane.
Zawarta umowa na wykonanie nowej wystawy stałej.
Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MIM.







		Numer zadania:
	KD/SK1.2/17

	Nazwa zadania:
	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne



	

	
	
	

		Finansowanie w 2020 r.:
	9 295 450 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	9 295 450 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2020

	Jednostka realizująca:
	KD*

	Lokalizacja:
	Dzielnica I 



	

	
* Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach POIŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2020 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.
	

	
	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
2) Zakończenie pełnienia funkcji zarządzającego Projektem i realizacji nadzorów.
3) Wykonanie aranżacji wystawy stałej oraz aranżacji wnętrz Pałacu Krzysztofory.
4) Przeprowadzenie promocji Projektu.
5) Zakup środków trwałych.
6) Zakończenie dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

	Efekt w 2020 r.:

	Zakończone roboty budowlane.
Zakończone dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MHMK.






	OBIEKTY KULTURY DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMK



		Numer zadania:
	ZIM/SK1.3/18

	Nazwa zadania:
	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie



	

	
	
	

		Finansowanie w 2020 r.:
	3 100 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2018 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZIM *

	Lokalizacja:
	Dzielnica II



* Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków 
na podstawie zawartej w 2018 r. umowy pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków dotyczącej wspólnej realizacji projektu.
	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Opracowywanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej, 
w tym: wykonanie wielobranżowej koncepcji, rozpoczęcie wykonania wielobranżowego projektu budowlanego.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowych ekspertyz, analiz 
i badań.
3) Zawarcie umowy na dodatkowe ekspertyzy, analizy i badania.
4) Rozpoczęcie wykonania dodatkowych ekspertyz, analiz i badań.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót rozbiórkowych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót rozbiórkowych.
7) Rozpoczęcie robót rozbiórkowych.
8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
9) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
10) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.


	Efekt w 2020 r.:

	Wykonana wielobranżowa koncepcja.
Rozpoczęte wykonanie dodatkowych ekspertyz, analiz i badań.
Rozpoczęte wykonanie robót rozbiórkowych.
Rozpoczęte pełnienie funkcji inwestora zastępczego







	SPORT I REKREACJA



	BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH



	
		Numer zadania:
	ZIS/SS1.3/17

	Nazwa zadania:
	Budowa basenu przy ul. Eisenberga



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	13 612 523 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2017 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIS

	Lokalizacja:
	Dzielnica II



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych. 


	Efekt w 2020 r.:

	Zaawansowany stan robót budowlanych.



	




	TRANSPORT



	INWESTYCJE TRANSPORTOWE DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW



	
		Numer zadania:
	ZDMK/ST1.1/03

	Nazwa zadania:
	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł  „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	100 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2003 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK*

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIII, XVII, XVIII



	
	

	
	* Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.
	
	

	
	
	
	

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.


	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa).
2) Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych.

	Efekt w 2020 r.:

	Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Kraków Nowa Huta” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (na terenie Miasta Krakowa).
Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.



	




	
		Numer zadania:
	GK/ST7.11/17

	Nazwa zadania:
	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	205 410 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2017 - 2020

	Jednostka realizująca:
	GK *

	Lokalizacja:
	Dzielnica VII 

	* Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków 
na podstawie zawartej w 2018 r. umowy z Województwem Małopolskim.



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	


	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Zakończenie opracowania wielowariantowej koncepcji. 
2) Wypłacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.

	Efekt w 2020 r.:

	Opracowana wielowariantowej koncepcji dla realizacji zadania.
Wypłacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego.




	

	
	
	
	
	






	
		Numer zadania:
	GK/ST8.11/17

	Nazwa zadania:
	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego



	
	

	
	3 240 244 zł
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:                                         
	2 000 000 zł
	



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	RF

	Lata realizacji:
	2017 - 2021

	Jednostka realizująca:
	GK *

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV

	* Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie planowanej do zawarcia umowy w sprawie zasad realizacji Projektu pomiędzy Powiatem Krakowskim, Gminą Miejską Kraków, Gminą Zielonki, Gminą Michałowice, Gminą Kocmyrzów-Luborzyca.



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	



	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych. 
4) Wypłacenie dotacji na rzecz Powiatu Krakowskiego.

	Efekt w 2020 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.
Wypłacona dotacja na rzecz Powiatu Krakowskiego.


\
	




	BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DRÓG



	
		Numer zadania:
	ZIM/ST1.4/19

	Nazwa zadania:
	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)



	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	1 000 000 zł



	
	
	

	
	
	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2019 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2020 r.:

	Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.



	



	
		Numer zadania:
	ZDMK/ST5.1/04

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	55 480 237 zł

	środki własne Miasta niekwalifikowane
	225 745 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	28 363 639 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	26 890 853 zł



	
	
	

	
	
	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2004 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII

	
	



	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

	




	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:
1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dalsze pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
4) Zawarcie umowy na dalsze pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
5) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
6) Zakończenie finansowania umów dodatkowych.
7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
8) Pełnienie nadzoru autorskiego.
9) Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
10) Rozpoczęcie wykonania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
11) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.
12) Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych.

	Efekt w 2020 r.:

	Kontynuowane: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 
Wykonane roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane.



	



	
		Numer zadania:
	ZIM/ST7.4/06

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej



	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	22 000 000 zł

	środki własne Miasta niekwalifikowane 
	580 848 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	12 191 504 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	9 227 648 zł



	
	
	

	
	
	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2006 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Odcinek od ul. Darwina do granicy miasta:
1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
4) Zawarcie umowy na wykonanie robót o podobnym charakterze.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
7) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Odcinek od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła z ul. Łowińskiego:
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji pozwalających na realizację robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji pozwalających na realizację robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

	Efekt w 2020 r.:


W zakresie odcinka  od ul. Darwina do granicy miasta:
Rozpoczęte roboty budowlane.

W zakresie odcinka  od skrzyżowania z ul. Bulwarową do węzła z ul. Łowińskiego:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.
	



		Numer zadania:
	ZIM/ST7.7/07

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)




	

		Finansowanie w 2020 r.:
	49 460 407 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	13 219 424 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	36 240 983 zł




	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2007 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica III, IV 




	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	


		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
3) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.
4) Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.
5) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
6) Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
7) Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.

	Efekt w 2020 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.






	
		Numer zadania:
	ZDMK/ST7.9/06

	Nazwa zadania:
	Budowa ul. Iwaszki



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	984 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2006 - 2030

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III, IV



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

	Efekt w 2020 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.



	




	
		Numer zadania:
	ZDMK/ST8.14/09

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	17 850 000 zł

	środki własne Miasta niekwalifikowane
	5 589 679 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	4 232 230 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	8 028 091 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	B

	Lata realizacji:
	2009 - 2020

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.
2) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.
3) Przeprowadzenie promocji Projektu.
4) Wykonanie robót budowlanych. 
5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. 
6) Zakończenie rozliczenia finansowego. 

	Efekt w 2020 r.:

	Rozbudowana ul. Myślenicka na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego.



	



	
		Numer zadania:
	ZDMK/ST8.15/11

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	3 717 577 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2011 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Gaik
1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
Opracowanie dokumentacji dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka-Gaik-Na Zielonki:
1) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

	Efekt w 2020 r.:

	Kontynuowana rozbudowa ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Gaik.
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka-Gaik-Na Zielonki.



	



	BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWYCH, TOROWISK



	
		Numer zadania:
	ZIM/ST6.2/20

	Nazwa zadania:
	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory



	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	900 000 zł



	
	
	

	
	
	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2020 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV, V, VI, VII



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.
3) Opracowanie koncepcji.

	Efekt w 2020 r.:

	Opracowana koncepcja budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory.



	




		Numer zadania:
	ZDMK/ST6.5/14

	Nazwa zadania:
	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)




	
	

		Finansowanie w 2020 r.:
	1 032 700 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2014 - 2043

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III



	

	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	

		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule PPP na zaprojektowanie, wybudowanie i sfinansowanie budowy linii tramwajowej.
2) Zawarcie umowy w trybie PPP.
3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów inwestorskich.
5) Rozpoczęcie pełnienia nadzorów inwestorskich.
6) Zawarcie umów na wykonania dodatkowych opracowań tj. badań, analiz.
7) Wykonanie dodatkowych opracowań.

	Efekt w 2020 r.:

	Zawarta umowa w trybie PPP.
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. 



	



	
		Numer zadania:
	ZIM/ST6.6c/06

	Nazwa zadania:
	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	
	154 135 145 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane 
	
	89 760 685 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	
	64 374 460 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2006 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.
3) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych.
4) Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych.
5) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
6) Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.
7) Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania.

	Efekt w 2020 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.



	



		Numer zadania:
	ZIM/ST6.6d/15

	Nazwa zadania:
	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)




	
	

		Finansowanie w 2020 r.:
	110 000 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2015 - 2030

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	

	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	

		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (dla odcinka os. Azory – Bronowice).
2) Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej. 

	Efekt w 2020 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU (dla odcinka os. Azory  - Bronowice).
Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.






	
		Numer zadania:
	ZDMK/ST6.11/12

	Nazwa zadania:
	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	53 856 812 zł

	środki własne Miasta niekwalifikowane 
	2 300 000 zł

	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania
	15 000 000 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	29 288 115 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	7 268 697 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2012 - 2025

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica I, VII, XIII, XVIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 
1) Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego: 
1) Rozliczenie finansowe umowy wykonanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
1) Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.

IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów „Ujastek” i „Mrozowa” wraz z tymi węzłami i infrastrukturą towarzyszącą:
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 
3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

V. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej  i  w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową :
1) Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

VI. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu torowego na odcinku Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

VII. Przebudowa węzła rozjazdów „Piłsudskiego” wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 
3) Opracowanie dokumentacji projektowej. 
4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
VIII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wadowickiej, układu drogowo-torowego w ciągu ul. Kalwaryjskiej (odc. od Ronda Matecznego do ul. Legionów Piłsudskiego) oraz węzła rozjazdów "Korona" wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. 
3) Rozpoczęcie opracowania koncepcji.

	

	Efekt w 2020 r.:

	W zakresie zadania I:
Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

W zakresie zadania II:
Rozliczone roboty budowlane i nadzór inwestorski.

W zakresie zadania III:
Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.

W zakresie zadania IV:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

W zakresie zadania V:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.
Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

W zakresie zadania VI:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

W zakresie zadania VII:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

W zakresie zadania VIII:
Rozpoczęte opracowanie koncepcji.



	



	BUDOWA PARKINGÓW P&R, WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH



		Numer zadania:
	ZDMK/ST9.5/16

	Nazwa zadania:
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)



	
	

	
	
	
	

		Finansowanie w 2020 r.:
	2 520 000 zł

	środki własne Miasta niekwalifikowane
	20 000 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	2 500 000 zł



	
	
	

	
	
	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 - 2022

	Jednostka realizująca:
	ZDMK

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 



	
	

	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 
3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.



	
	
	

		Efekt w 2020 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.



	




	
		Numer zadania:
	ZIM/ST9.6/16

	Nazwa zadania:
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	635 000 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	635 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2016 - 2023

	Jednostka realizująca:
	ZIM

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV



	
	

		

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 
6) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków RPO MW na lata 2014-2020.


	Efekt w 2020 r.:

	Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.



	


Złożony wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków RPO MW na lata 2014-2020.





	
		Numer zadania:
	ZDMK/ST9.7/18

	Nazwa zadania:
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska - Mydlniki - Wapiennik (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	9 127 828 zł

	środki własne Miasta niekwalifikowane
	160 000 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	3 549 347 zł



	
	
	

	
		środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	5 418 481 zł

	Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2018 - 2021

	Jednostka realizująca:
	ZDMK *

	Lokalizacja:
	Dzielnica VI 



	
	

	
	* Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2017 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminą Zabierzów, zgodnie z którym opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU realizowane będzie przez Gminę Zabierzów, natomiast realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj” po stronie Gminy Miejskiej Kraków.
	
	
	

		

	Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Węzeł przesiadkowy:
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
Podstacja transformatorowa:
1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Uzyskanie niezbędnych, ostatecznych decyzji administracyjnych.
3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

	Efekt w 2020 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.



	




	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA




		Numer zadania:
	GK/ST10.3/16

	Nazwa zadania:
	Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)




	
	

		Finansowanie w 2020 r.:
	29 227 624 zł



	

		środki własne Miasta niekwalifikowane 
	5 469 461 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	3 563 725 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	20 194 438 zł



	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	B, RF

	Lata realizacji:
	2016 - 2020

	Jednostka realizująca:
	GK

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 




	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
4) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
6) Rozliczenie finansowe Projektu.

	Efekt w 2020 r.:

	Zakończone roboty budowlane.
Rozliczony finansowo Projekt.





	

		Numer zadania:
	GK/ST10.4/17

	Nazwa zadania:
	Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)



	

	
	
	

		Finansowanie w 2020 r.:
	1 854 000 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	1 854 000 zł



	
	

	
	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P, B

	Lata realizacji:
	2017 - 2022

	Jednostka realizująca:
	GK

	Lokalizacja:
	Dzielnica III 



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	

	



	
	

		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
3) Opracowanie technicznej specyfikacji dla interoperacyjności.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

	Efekt w 2020 r.:

	Rozpoczęte roboty budowlane.







	METRO



	
		Numer zadania:
	GK/ST11.1/17

	Nazwa zadania:
	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	5 230 225 zł

	środki własne Miasta niekwalifikowane 
	1 303 213 zł

	środki własne Miasta kwalifikowane
	 1 963 506 zł

	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi
	1 963 506 zł



	
	
	

	
	
	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2017 - 2020

	Jednostka realizująca:
	GK

	Lokalizacja:
	Dzielnice I, II, V, XIV/XV, XVIII



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	1) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.
2) Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.
3) Zakończenie opracowania studium wykonalności.
4) Rozliczenie finansowe Projektu.

	Efekt w 2020 r.:

	Opracowane studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.
Rozliczony finansowo Projekt.



	

	
	
	
	
	




	KONCEPCJE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO




	
		Numer zadania:
	GK/ST12.1/18

	Nazwa zadania:
	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	200 000 zł



	
	
	

	
	
	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	P

	Lata realizacji:
	2018 - 2021

	Jednostka realizująca:
	GK

	Lokalizacja:
	Dzielnice I, V, VI, VII, XII, XIII, XVII, XVIII.



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	


	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	I. Budowa linii tramwajowej Salwator – Przegorzały:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
3) Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.

II. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
3) Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.

III. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
3) Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.

IV. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej. 
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.
3) Rozpoczęcie wykonania dokumentacji koncepcyjno - studialnej dla budowy nowej linii tramwajowej.

V. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek):

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
3) Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.

VI. Budowa przystanku osobowego „Kraków Lubocza”:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.  
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej. 
3) Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.

VII. Modernizacja przejścia kolejowego w ciągu ul. Blokowej:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie analiz ruchowych i technicznych.  
2) Zawarcie umowy na opracowanie analiz ruchowych i technicznych.   
3) Rozpoczęcie wykonania analiz ruchowych i technicznych.  

VIII. Rozbudowa ul. Domagały:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.  
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej.   
3) Rozpoczęcie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.  


	Efekt w 2020 r.:

	W zakresie zadania I:
Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej. 

W zakresie zadania II:
Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej. 

W zakresie zadania III:
Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej. 

W zakresie zadania IV:
Rozpoczęte wykonanie dokumentacji koncepcyjno - studialnej.

W zakresie zadania V:
Rozpoczęte wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.

W zakresie zadania VI:
Rozpoczęte wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.

W zakresie zadania VII:
Rozpoczęte wykonanie analiz ruchowych i technicznych.

W zakresie zadania VIII:
Rozpoczęte wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej.




	




	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA

	
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – WYKUPY


	
	Numer zadania:
	GS/SA1.1/00

	Nazwa zadania:
	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych



	

	
	
	

		Finansowanie w 2020 r.:
	1 000 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2000 – 2022 

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

	Efekt w 2020 r.:

	Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.






	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – ODSZKODOWANIA



		Numer zadania:
	GS/SA1.2/19

	Nazwa zadania:
	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych



	

	
	
	

		Finansowanie w 2020 r.:
	1 500 000 zł



	
	

		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2019 - 2021

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica I - XVIII



	

	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	

	
	
	

		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2020 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.







	
		Numer zadania:
	GS/ST2.4/06

	Nazwa zadania:
	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	1 655 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2006 - 2024

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica VIII, IX



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	

	
	


	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2020 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.



	






	
		Numer zadania:
	GS/ST3.1/09

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	500 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2009 - 2020

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XIV, XV, XVI



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2020 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.



	



	
		Numer zadania:
	GS/ST5.1/08

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	6 248 299 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2008 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVIII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2020 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.



	




	
		Numer zadania:
	GS/ST6.5/20

	Nazwa zadania:
	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	3 132 671 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2020 – 2024

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica III



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2020 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.



	




	
		Numer zadania:
	GS/ST6.6c/06

	Nazwa zadania:
	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	4 000 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2006 – 2024

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2020 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.



	




	
		Numer zadania:
	GS/ST7.4/06

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	250 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2006 – 2021

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XVII 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2020 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.



	




	
		Numer zadania:
	GS/ST8.2/06

	Nazwa zadania:
	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: 
z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	250 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2006 - 2020

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica II, III, XIV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2020 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.




	




	
		Numer zadania:
	GS/ST8.11/17

	Nazwa zadania:
	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców 
w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego




	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	200 000 zł



	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2017 - 2020

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica XV 




	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2020 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.










	
		Numer zadania:
	GS/ST8.13/17

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	100 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2017 - 2021

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2020 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.



	




	
		Numer zadania:
	GS/ST8.14/16

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	4 267 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2016 - 2023

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2020 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.



	




	
		Numer zadania:
	GS/ST8.15/19

	Nazwa zadania:
	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki



	
	

	
	
	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	100 000 zł



	
	
	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2019 - 2021

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica IV 



	
	

	
	
	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



	
	

	
	
	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2020 r.:

	Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.



	




	
		Numer zadania:
	GS/ST10.3/19

	Nazwa zadania:
	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)




	
	
	

	
		Finansowanie w 2020 r.:
	100 000 zł



	

	
		Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:
	T

	Lata realizacji:
	2019 - 2020

	Jednostka realizująca:
	GS

	Lokalizacja:
	Dzielnica X 




	
	
	

		Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.




	
	
	

	
		Zakres rzeczowy w 2020 r.: 

	Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

	Efekt w 2020 r.:

	Zakończona wypłata odszkodowań.
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