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CZĘŚĆ/1 
 

FORMULARZ AKTU UMOWY 
 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 
NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA: 

 
PROJEKT PN. 

„Zadanie: Budowa budynku usługowego: Krakowskie Centrum Muzyki przy ul. 
Piastowskiej w Krakowie” 

 
Nr referencyjny sprawy: …….. 
 
 
Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu ……..2022r. w Krakowie pomiędzy: 
 
 

 Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), pl. Wszystkich 
Świętych-3-4, zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”), reprezentowaną przez 
…………………………. - Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.  z 
siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57, 30-081 Kraków wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000779952, na 
podstawie Pełnomocnictwa Nr 173/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 
kwietnia 2022 r. 
 
a  
 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
................................................................................................................................................................. 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., 
kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), 
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym 
przez: 
................................................................................................................................................................. 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą …………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem 
osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym 
REGON: .............................. i NIP: ..............................,  
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą …………………………zamieszkałym ……………………………………………., legitymującym 
się dowodem osobistym (seria i numer) ....................................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 
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2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą …………………………… zamieszkałym …………….……………….……………… 
legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) .............................. wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
Ministra Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej pod nazwą ……………….……………………. posiadającym 
REGON ……………………………… i NIP ……………………………………………………., działającymi 
solidarnie jako wspólnicy spółki cywilnej …………………………………………………………, 
NIP: ……………………………….., REGON: ………………………………………… 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na 
przykład w ramach konsorcjum) 
1. ………………........................................................................................................................................ 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., 
kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), 
opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 
REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym 
przez: ……………………………... 
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą …………………………. zam. …………………..……………………. legitymującym się 
dowodem osobistym (seria i numer) .................................................., wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
Ministra Gospodarki, posiadającym REGON: ....................................... i 
NIP: ........................................,  
działającymi solidarnie, reprezentowanymi przez pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z 
dnia: …………………………………………………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego 
przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym w dalszej treści Wykonawcą. 
 
 
Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako:  
„……………. zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy 
na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, 
złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy PZP i Oferty Wykonawcy z 
dnia ………. 2022r; 
 
Niniejszym ustala się, co następuje: 
 
1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie 
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 
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2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako 
integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 
(a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu; 
(c)   Warunki Ogólne Kontraktu; 
(d) Instrukcja dla Wykonawców – (tj. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami, dalej również jako SWZ); 
(e) Specyfikacje Techniczne; 
(f)   Rysunki i dokumentacja;  
(g) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty; 
(h) Wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej). 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady 
w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 
4. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez 
Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy 
kwotę: 
 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:  
„Zadanie ………” 
 
(bez podatku VAT): …………………….. PLN 
(słownie: ……………………………………… złotych …./100 PLN) 
plus należny podatek VAT: ……………. PLN 
(słownie: ………………………………………. złotych …/100 PLN) 
co czyni łącznie cenę brutto (Kwotę Kontraktową) …………………………. PLN 
(słownie: ………………………………………. złotych …/100 PLN) 
 
Przez Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową / Kwotę Kontraktową na gruncie 
Warunków Kontraktowych rozumie się kwotę brutto. 
 
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur 
wystawionych przez Wykonawcę,  płatnych w terminie do 21 dni od otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura wystawiona na 
podstawie Końcowego Świadectwa Płatności (wystawionego przez Inżyniera) i 
doręczona Zamawiającemu w ciągu 2 dni od wystawienia przez Inżyniera 
Końcowego Świadectwa Płatności, po wydaniu przez Inżyniera Końcowego 
Świadectwa Przejęcia, zostanie wystawiona tak, aby możliwe było zachowanie 
warunku, o którym mowa w kolejnym zdaniu. Wynagrodzenie  zostanie wypłacone 
w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego, 
to jest od dnia wystawienia Końcowego Świadectwa Przejęcia, o którym mowa w 
Klauzuli 10.1. 
 
1) Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich 

Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 37 17; Jednostka odbierająca: 
Urząd Miasta Krakowa – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. 
Wielopole 17A, 31-072 Kraków. 

2) Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe 
Wykonawcy: ……………………………………………………………. 
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3) Środki na realizację zadania zostały ujęte jako priorytetowe w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa, przyjętej Uchwałą Nr LXXV/2084/21 
Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r., pod nr KD/SK2.2/21 i nazwą 
„Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. 
Piastowskiej w Krakowie”, Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.   

4) Środki, na realizację zadania w roku 2022 są ujęte w planie finansowym UMK na 
2022 r. Dz. 921 Rozdział 92195 § 6220, GWSMK–  ……………….. słownie zł, 
zadanie nr KD/SK2.2/21/01 pn. „Budowa budynku usługowego „Krakowskie 
Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie”. 

5) Środki, na realizację zadania w roku 2023 będą ujęte w planie finansowym UMK 
na 2023 r. Dz. 921 Rozdział 92195 § 6220, GWFPL –  ………………………… zł, 
zadanie nr KD/SK2.2/21/01 pn. „Budowa budynku usługowego „Krakowskie 
Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie”.  

6) Gmina Miejska Kraków jest podatnikiem podatku NIP ….Regon…… 
7) Wykonawca jest podatnikiem  podatku VAT, NIP….Regon….. 
8) Wykonawca może wystawić i wysłać do Zamawiającego ustrukturyzowaną 

fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (PEF). Zamawiający zobowiązany jest do odbierania od 
Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).Do wysyłania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych Wykonawca wykorzystuje własne 
konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). 
Prawidłowo wystawiona ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna 
zawierać następujące dane Zamawiającego: 
 

NABYWCA: 
Nazwa kontrahenta: Gmina Miejska Kraków 
NIP: 6761013717 
Typ numeru PEPPOL: GLN 
Numer PEPPOL: 5907662634299 
Adres: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków 

 
ODBIORCA: 
Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, (31-004) Kraków, NIP: 
6761013717, jednostka odbierająca: Urząd Miasta Krakowa -Wydział Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, ul. Wielopole 17a, Kraków (31-072).  
 

9) Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia Umowy jest zarejestrowanym, 
czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się, że w 
przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych niezwłocznie 
zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu realizacji przedmiotu  umowy 
będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 
stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający 
utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu 
Skarbowego przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 
przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu wynagrodzenia. Wykonawca 
zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania do rejestru podatników VAT 
czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem 
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odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku 
zaniedbania tego obowiązku. 

 
LUB 

 
Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia Umowy nie jest zarejestrowanym, 
czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku 
wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone 
korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku. Wykonawca zobowiązuje 
się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, 
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług 
wystawi rachunek na kwotę netto. W przypadku naruszenia powyższego 
zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający 
utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu 
Skarbowego przez Zamawiającego. Wykonawcy wyraża zgodę na potracenie przez 
Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu wynagrodzenia. 
 
10)  Podatek VAT zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów 

prawa polskiego w sprawie VAT obowiązujących na dzień wystawienia faktury 
przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawcy będącego podmiotem mającym 
siedzibę poza granicami kraju, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 28e ustawy o 
podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze 
zm.) należny podatek w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami 
Zamawiający odprowadzi bezpośrednio do urzędu skarbowego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
 
6. Strony ustalają następujący termin realizacji zamówienia: 18 miesięcy (zgodnie z 
przyjętą ofertą Wykonawcy) 
1) rozpoczęcie robót – nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy; 
2) zakończenie robót – do dnia …………..…………… r., z zastrzeżeniem ust. 7. 
 
7. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy opadów 
atmosferycznych, które uniemożliwią wykonywanie robót, a powstała przerwa w 
robotach zostanie wpisana za zgodą Inspektora Nadzoru do dziennika budowy - 
termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy zostanie przesunięty o tyle dni ile 
trwała przerwa. 
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i wykończyć roboty w pełnej zgodności z 
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją projektową, Specyfikacją oraz 
pozostałymi dokumentami będącymi częścią Kontraktu w terminie maksymalnie 18 
miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem ust. 7.   
9. Okres gwarancji wynosi 72 miesiące licząc od daty wydania Świadectwa 
Przejęcia zgodnie z klauzulą 11.10 Warunków Kontraktowych.  
10. Okres rękojmi wynosi 72 miesiące licząc od daty wydania Świadectwa Przejęcia 
zgodnie z klauzulą 11.10 Warunków Kontraktowych.  
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11. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w 
języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego. 
12. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy 
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie 
Strony. 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY :               WYKONAWCA : 
 

…………………………………………..     ……………………………….………… 
[podpisy osób upoważnionych]             [podpisy osób upoważnionych] 

 
 
 
 

[pieczęć Zamawiającego]    [pieczęć Wykonawcy] 
 
 
 
 
………………………………….. 
 Miejsce ,  data   
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CZĘŚĆ/2 
 
WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 
 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie 
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, (pierwsze wydanie w języku 
angielskim i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 
Konsultantów Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils (FIDIC), 
tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999, czwarte wydanie 
angielsko-polskie niezmienione 2008r. – nazywane dalej FIDIC – czerwona książka, 
zwane dalej Warunkami Kontraktowymi), dostępne pod adresem: 
 
SIDIR 
PL 00-710  Warszawa 
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50 
tel/fax.:               +48 022 826 16 72         
tel/fax.:               +48 022 826 56 49         
e-mail: biuro@sidir.pl  
 
Na Warunki Kontraktu składają się CZĘŚĆ/1 – „Warunki Ogólne”, które stanowią 
wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót 
inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz CZĘŚĆ/3 – 
„Warunki Szczególne”, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków 
Ogólnych. 
 
Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTU DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO - BUDOWLANYCH 
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO i na żądanie Zamawiającego, 
przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania 
Kontraktu. 
 

mailto:biuro@sidir.pl
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CZĘŚĆ/3 
 
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o 
ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 
 
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna 
z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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CZEŚĆ/3 
 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 
Spis Klauzul: 
 

CZĘŚĆ/3 ............................................................................................................................................................. 10 
WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU ............................................................................................ 13 
Klauzula 1  Postanowienia ogólne ...................................................................................................... 13 
1.1 DEFINICJE ............................................................................................................................................. 13 

1.1.1.   Kontrakt lub zamiennie umowa ........................................................................................ 13 
1.1.2. Strony i Osoby ........................................................................................................................ 14 
1.1.4.    Pieniądze i Płatności ............................................................................................................. 15 
1.1.5.    Roboty i Dostawy ................................................................................................................... 15 
1.1.6.  Inne definicje .......................................................................................................................... 15 

1.3 PRZEPŁYW INFORMACJI.................................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
1.4 PRAWO I JĘZYK .................................................................................................................................. 16 
1.5 PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW ....................................................................................... 16 
1.7 CESJE ........................................................................................................................................................ 17 
1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW ........................................... 17 
1.9 OPÓŹNIENIE RYSUNKÓW LUB INSTRUKCJI ...................................................................... 18 
1.10 UŻYWANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ........... 18 
1.12. POUFNE SZCZEGÓŁY ...................................................................................................................... 20 
1.14. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ....................................................................................... 20 
Klauzula 2 Zamawiający ......................................................................................................................... 20 
2.1 PRAWO DOSTĘPU DO TERENU BUDOWY .......................................................................... 20 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 
Warunki Kontraktu (zwane dalej „Warunkami” określają prawa i obowiązki Stron 
(tj. Zamawiającego i Wykonawcy). 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostają wiążące 
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 
 
Klauzula 1  Postanowienia ogólne 
 
1.1 DEFINICJE 
1.1.1.   Kontrakt lub zamiennie umowa 
 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.1.1 „Kontrakt lub zamiennie Umowa” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, 
Specyfikacje Techniczne, Rysunki, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz 
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych 
Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu 
przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

  

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

1.1.1.3 „List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „List Zatwierdzający” 
należy je zastąpić określeniem „Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu 
Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według 
klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 
 
Klauzulę 1.1.1.4  skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.1.4. „Formularz oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany 
i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu 
występuje określenie „Oferta” należy je zastąpić określeniem „Formularz oferty” i 
wszelkie odniesienia do „Oferty” w niniejszych warunkach Ogólnych oznaczać będą 
odniesienie do „Formularza oferty”. 
 
Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.1.5 „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” włączony do Kontraktu,  
zawierający opis robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 2454). 
 
Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.1.8 „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które 
Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach 
Kontraktu występuje określenie „Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić 
określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do „Dokumentów 
Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Oferty”. 
 
Wprowadza się następującą Definicję: 
 
1.1.1.11 „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, 
wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane 
pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
Kodeks Cywilny, jak i treścią Kontraktu. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 
Zamawiającego i Wykonawcę.  
 
 
1.1.2. Strony i Osoby 
 
1.1.2.2. „Zamawiający” na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim 
Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 
 
1.1.2.4 „Inżynier” równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu. 
Na końcu definicji dodaje się co następuje: 
Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 
Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora 
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 
 
 
Zmianie ulega definicja 1.1.2.5 „Przedstawiciel Wykonawcy”, którą wykreśla się i 
zastępuje następującym brzmieniem: 
 
1.1.2.5 „Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza osobę wskazaną w Ofercie 

posiadającą doświadczenie jako kierownik kontraktu, spełniającą warunki 
postępowania, lub wyznaczoną przez Wykonawcę zgodnie z Klauzulą 4.3 
działającą w imieniu Wykonawcy. 
 
W definicji 1.1.2.8 „Podwykonawca” dodaje się ostatnie zdanie: 

„Za Podwykonawcę uznaje się również dalszego Podwykonawcę”. 
 
Wprowadza się następującą Definicję: 
 
1.1.2.11 „Lider” - osoba umocowana przez Wykonawców wspólnie realizujących 
Kontrakt do reprezentowania ich przed Zamawiającym i Inżynierem we wszelkich 
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sprawach związanych z Kontraktem. Wszelkie oświadczenia dokonane względem 
Lidera oraz wszystkie świadczenia spełnione do rąk Lidera wywołują skutki prawne 
w stosunku do każdego i wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt. 
Wszelkie oświadczenia złożone w imieniu Wykonawców wspólnie realizujących 
Kontrakt są wiążące dla każdego i wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących 
Kontrakt. Rozliczenia w imieniu Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt 
prowadzone będą wyłącznie przez Lidera, który jako jedyny będzie wystawiał 
faktury Zamawiającemu i na rzecz którego następować będzie zapłata. Pozostali 
Wykonawcy zwalniają Zamawiającego ze zobowiązań w momencie zapłaty przez 
Zamawiającego faktury na rzecz Lidera. 
 
W definicji 1.1.3.7 Okres zgłaszania wad dodaje się na końcu ostatnie zdanie: 
1.1.3.7 Za okres zgłaszania wad uznaje się również okres rękojmi i okres gwarancji 
 
1.1.4.    Pieniądze i Płatności 
 
1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
Wprowadza się następujące Definicje: 
 
1.1.4.13 „Protokół konieczności” – dokument przygotowany przez Inżyniera 
zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź 
wynikających z zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest 
Protokół z negocjacji. 
 
1.1.4.14 „Protokół z negocjacji” dokument przygotowany przez Inżyniera 
zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w 
oparciu o klauzulę 13. 
 
1.1.5.    Roboty i Dostawy 
 
Klauzulę 1.1.5.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.5.8 „Roboty” oznaczają Roboty Stałe, Roboty Tymczasowe i Prace Towarzyszące 
lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 
 
1.1.6.  Inne definicje  
 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren 
Budowy gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 
 
1.1.6.3  „Sprzęt Zamawiającego” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.6.5  „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
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Klauzulę 1.1.6.6 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania 
Kontraktu i wszelkie odniesienia do Zabezpieczenia Wykonania w Warunkach 
Ogólnych oznaczać będą zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zgodnie 
z art. 449 do 453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Wprowadza się następujące Definicje: 
 
1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. oraz akty 
wykonawcze wydane na jej podstawie, regulującą działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 
określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.  
 
1.1.6.11 „Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do 
uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z  
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609). 
 
1.1.6.12 „Pozwolenie na Budowę” oznacza ostateczną decyzję organu administracji 
architektoniczno- budowlanej zezwalającą na rozpoczęcie  budowy. 
 
1.1.6.13 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót  
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w 
sprawie dziennika budowy, montażu rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2018r., poz. 963). 
 
1.1.6.14 „Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na 
Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót. 
 
1.1.6.15. „Prace Towarzyszące”- wszelkie niezbędne usługi niematerialne, 
niezbędne do wykonania Robót Stałych i Tymczasowych z przyczyn technicznych, 
organizacyjnych, administracyjnych lub innych ( np.: uzyskanie dodatkowych zgód i 
uzgodnień, nadzory branżowe, uzupełnienie projektów wykonawczych 
wynikających z technologii i metod stosowanych przez Wykonawcę, itp.).  
 
 
1.4 PRAWO I JĘZYK 
 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej; 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski; 
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
 
1.5 PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW 
 
W niniejszej klauzuli 1.5 wprowadza się następującą zmianę: 
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Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do 
(h) i zastępuje następująco: 
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 
zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność 
ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują. 
 
1.7 CESJE 
 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią. 
Zakazuje się dokonywania przelewu części lub całości wierzytelności objętych 
Kontraktem bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 
Wykonawca jest uprawniony za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod 
rygorem nieważności do przeniesienia na rzecz banku lub innego podmiotu 
bezspornej wierzytelności o zapłatę przysługującej Wykonawcy zgodnie z 
Kontraktem 
 
1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW 
 
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez 
Inżyniera zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót] Wykonawca otrzyma: 
- dokumentacje projektową (1 egz.) 
Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, 
zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].  
 
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, 
obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w 
Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inżyniera. W przypadku zwłoki w 
przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie 
uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. 
 
Na końcu trzeciego akapitu dodaje się następujący zapis: 
Przez okres realizacji Robót Kontrakt, dokumenty wymienione w Specyfikacją, 
Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaty otrzymane na 
mocy Kontraktu, będą dostępne dla Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera oraz dla 
innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za uzupełnianie dokumentów, o których mowa poniżej w niniejszej 
klauzuli w akapicie szóstym. 
 
Dodaje się akapit piąty w następującym brzmieniu: 
Wykonawca przygotuje i dostarczy Inżynierowi dokumentacje powykonawczą w 4 
kpl.+2 kpl. w wersji elektronicznej (wersja PDF i wykonana w programie AutoCAD 
lub innym równoważnym programie kreślarskim), nie później niż 14 dni przed 
przejęciem Robót zgodnie z klauzulą 10.1 [przejęcie robót i odcinków]. Inżynier 
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Kontraktu przekaże Zamawiającemu kompletną i zatwierdzoną dokumentacje 
powykonawczą w 3 kpl.+ 1 kpl. w wersji elektronicznej zgodnie z klauzulą 4.1 .d. 
 
Dodaje się akapit szósty w następującym brzmieniu: 
Prace Towarzyszące i Roboty Tymczasowe wraz z kosztami ich realizacji  
i opłatami, w tym koszty związane z uzupełnieniem i wykonaniem dokumentacji 
wykonawczej i odbiorowej (tj. wyłącznie dokumentów wyszczególnionych w 
klauzuli 10.2 niezbędnych do zakończenia odbioru końcowego), ponosi Wykonawca. 
 
1.9 OPÓŹNIENIE RYSUNKÓW LUB INSTRUKCJI 
 
W niniejszej klauzuli 1.9 wprowadza się następującą zmianę:  
Podpunkt (b) oraz ostatni akapit Klauzuli skreśla się jako nie mający zastosowania. 
 
1.10 UŻYWANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 
W niniejszej klauzuli 1.10 wprowadza się następującą zmianę:  
skreśla się jako nie mający zastosowania ostatni akapit za podpunktem (c) zastępując 
go następującym zapisem:  
Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projektowe sporządzone przez 
Wykonawcę (lub na jego rzecz) będą mogły być bez zgody Wykonawcy używane, 
kopiowane oraz przekazane stronie trzeciej w celach dozwolonych w niniejszej 
Subklauzuli, a także w każdym innym przypadku gdy Zamawiający lub strona trzecia 
będzie ich potrzebowała w związku z wykorzystaniem Terenu Budowy na inne cele.  
Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że udzielenie przez niego licencji na 
korzystanie z Dokumentacji nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich. W 
przypadku, gdyby osoby trzecie wystąpiły przeciwko Zamawiającemu z 
roszczeniami z tytułu takiego naruszenia, Wykonawca wstąpi do ewentualnego 
postępowania w sprawie oraz zwróci Zamawiającemu wszystkie koszty, jakie 
poniósł Zamawiający w związku ze zgłoszeniem roszczeń przez osobę trzecią. 
Z chwilą wydania Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy o innych dokumentów 
projektowych lub ich części Wykonawca, bez konieczności składania odrębnych 
oświadczeń, przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których 
zostały one lub ich części utrwalone, jak i autorskie prawa majątkowe nich lub ich 
części na następujących polach eksploatacji: 

i.udostępnienie przedmiotu umowy lub jego części kandydatom na wykonawców oraz 
wykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego (robót budowlanych) 
wykonywanego w oparciu o nie lub ich część, 

ii.wykonywanie prac projektowych lub/i robót budowlanych na ich podstawie lub ich 
części, przez Zamawiającego lub przez wykonawcę wybranego przez 
Zamawiającego, 

iii.kopiowanie, zwielokrotnianie ich lub ich części, gromadzenie danych, w całości lub 
we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych, za pomocą techniki 
drukarskiej, reprograficznej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu 
cyfrowego na nośnikach CD, DVD, pendrive, w pamięci komputerowej, i innych, a 
także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami 
Zamawiającego, 

iv.w zakresie rozpowszechniania (emisji publicznej) ich lub ich części, w tym 
rozpowszechniania (emisji) w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 
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telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 
v.w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których one lub ich części 

utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczania, najmu lub 
dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w 
formie papierowej bądź elektronicznej, 

vi.wykorzystanie ich lub ich części do druku w prasie i innych publikacjach i do 
korzystania z nich lub ich części dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o nie lub ich część, 

vii.przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o nie lub ich część. 
W chwili wydania Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy o innych 
dokumentów projektowych lub ich części Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 
W chwili wydania Dokumentów Wykonawcy o innych dokumentów projektowych 
lub ich części Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z 
opracowań na polach eksploatacji, o których mowa powyżej. 
Wykonawca oświadcza, że: 
a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 1062), jakimi 
będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszego Kontraktu, a także, które 
powstaną w wyniku jego wykonywania, będą oryginalne, bez bezprawnych 
zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących 
osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;  
b) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia 
do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy 
realizacji niniejszego Kontraktu, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na 
wykonywanie zależnych praw autorskich. 
W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej 
Klauzuli korzystanie z Dokumentów Wykonawcy o innych dokumentów 
projektowych lub ich części przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa 
majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych 
osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku 
z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z 
nich oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszego 
Kontrakt. 
Nabycie praw, o których mowa w niniejszej Klauzuli nie jest ograniczone czasowo, 
terytorialnie i językowo oraz następuje w ramach Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej. 
Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie 
przez osoby trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień wykonanych 
Dokumentów Wykonawcy o innych dokumentów projektowych lub ich części, a 
zarazem przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw 
autorskich majątkowych do nich lub ich części w zakresie wskazanym w Kontrakcie. 
Wszelkie uprawnienia do Dokumentów Wykonawcy o innych dokumentów 
projektowych lub ich części określone w niniejszym Kontrakcie obejmujące 
wszystkie nośniki informacji są nieograniczone przedmiotowo, czasowo, 
terytorialnie i językowo. 
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Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze 
szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację 
inwestycji wynikającej z Dokumentów Wykonawcy o innych dokumentów 
projektowych lub ich części. 
Wykonawca oświadcza, że Dokumenty Wykonawcy o inne dokumenty projektowe 
lub ich części, będą wolne od wad prawnych w rozumieniu art. 5563 k.c. oraz że nie 
będą naruszał praw osób trzecich.  
 
 
1.12. POUFNE SZCZEGÓŁY 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej 
przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim 
pozwala Prawo . 
 
1.14. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następującą zmianę: 
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 
(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu prawnego podczas całego 
okresu wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgłaszania Wad i okresem rękojmi 
włącznie) bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
 
Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 
(d) Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty 
od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 
Partnerów, razem i każdego z osobna.   
Żaden z Partnerów nie może odwołać upoważnienia udzielonego Liderowi. 
Powyższe zapisy nie uchylają solidarnej odpowiedzialności podmiotu, o którym 
mowa w art. 120 Prawa zamówień publicznych. 
 
 
Klauzula 2 Zamawiający 
 
2.1 PRAWO DOSTĘPU DO TERENU BUDOWY 
 
W niniejszej klauzuli 2.1 wprowadza się następującą zmianę:  
Podpunkt (b) skreśla się jako nie mający zastosowania. 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 2.1 dodaje się : 
Prawo dostępu Wykonawca uzyskuje z chwilą protokolarnego Przekazania Terenu 
Budowy, które następuje na pisemny wniosek Wykonawcy, według potrzeb 
wynikających z Harmonogramu. 
 
2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA 
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W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach „na żądanie” dodaje się słowa 
„i na koszt”. 
Na końcu niniejszej Klauzuli 2.2 dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej 
Polskiej, od właściwych władz na swój własny koszt (np. przekładki mediów, 
utylizacji odpadów, itp.). Terminy uzyskania tych zezwoleń nie naruszą 
Harmonogramu Robót, o ile Wykonawca mógł i powinien był przewidzieć 
konieczność uzyskania tych zezwoleń na podstawie dokumentacji uzyskanej od 
Zamawiającego w przetargu. 
 
2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  
Skreśla się całą treść Klauzuli 2.4. jako nie mającą zastosowania  
w niniejszych Warunkach. 
 
2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
W klauzuli 2.5 dodaje się na końcu następującą treść: 
Roszczenia Zamawiającego mogą być również zaspokajane z Zabezpieczenia 
Wykonania. 
 
Klauzula 3 Inżynier 
 
3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA 
 
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 otrzymuje brzmienie: 
Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one 
wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu 
wywnioskowane. Inżynier uzyska uzgodnienie Zamawiającego przed podjęciem 
swoich obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach 
Warunków Ogólnych: 
a. klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
b. klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
c. klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
d. klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
e. klauzula 12.3 [Wycena] 
f. klauzula 13 [Zmiany i Korekty] 
g. klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
h. klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 
Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli 
w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub 
Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z 
żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić 
Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która w opinii Inżyniera, może być 
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody 
Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. 
Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała 
zastosowanie, chyba, że zachodzi potrzeba pilnego wykonania.  
 
3.4 ZMIANA INŻYNIERA 
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W niniejszej klauzuli 3.4 wprowadza się następującą zmianę: 
W pierwszym zdaniu wyraz „42” zastępuje się wyrazem „14”. Skreśla się ostatnie 
zdanie zaczynające się od słów „Zamawiający nie zamieni ...” 
W przypadku, gdy Inżynier nie może wykonywać swoich obowiązków lub uprawnień, 
Zamawiający uprawniony jest do niezwłocznego zastąpienia Inżyniera bez 
obowiązku zachowania 14 dniowego terminu na powiadomienie Wykonawcy. 
 
Klauzula 4 Wykonawca 
 
Dodaje się dodatkowy zapis o następującym brzmieniu: 
Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego odczytania projektu realizacji 
inwestycji zgodnie z jego założeniami i zasadami sztuki budowlanej oraz 
niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego (inwestora), o wadliwość projektu 
lub rozwiązań konstrukcyjnych, które dostrzegł lub powinien był dostrzec przy 
uwzględnieniu zasad wiedzy technicznej. Niewykonanie obowiązku powiadomienia 
Zamawiającego (inwestora) rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy 
za powstałą w związku z tym szkodę. Zamawiający potwierdza, że wymaganie 
względem Wykonawcy ogranicza się do staranności wymaganej od wykonawcy 
robót budowlanych, a nie od projektanta. 
 
4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu podpunktu (d) dodaje się następujący zapis : 
…i przez niego odebrane i uznane za prawidłowe i kompletne.  
Po podpunkcie (d) dodaje się podpunkt (e) o brzmieniu: 
(e) Wykonawca w terminie 7 dni, od daty wezwania, przedłoży Inżynierowi 
szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny 
odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów i sprzętu wraz z kosztami 
zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych i 
zysku) wskazanych przez Inżyniera pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy. 
 
Po Klauzuli 4.1. dodaje się następującą Klauzulę 4.1.a [Dodatkowe zobowiązania 
Wykonawcy]: 
 
4.1a DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
Wykonawca zobowiązany jest: 
1. uczestniczyć (obowiązkowo i punktualnie), przez min. Kierownika Kontraktu 
oraz Kierownika Budowy (chyba, że Inżynier Kontraktu lub Zamawiający uzna ich 
obecność za niekonieczną) w naradach technicznych / Radach Budowy 
organizowanych przez Zamawiającego i/lub przez Inżyniera Kontraktu. Narady 
techniczne organizowane będą raz w tygodniu, bądź w przypadku braku takiej 
konieczności, na podstawie decyzji Zamawiającego, z mniejszą częstotliwością, przy 
czym w sytuacji powstania opóźnienia lub rozbieżności pomiędzy rzeczywistym 
postępem prac, a postępem zakładanym w Harmonogramie, Zamawiający lub 
Inżynier Kontraktu może zwoływać narady techniczne częściej niż raz w tygodniu. 
Rady Budowy organizowane będą raz na miesiąc, przy czym w sytuacji powstania 
opóźnienia lub rozbieżności pomiędzy rzeczywistym postępem prac, a postępem 
zakładanym w Harmonogramie, Zamawiający lub Inżynier Kontraktu może 
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zwoływać Rady Budowy częściej niż raz w miesiącu. Zamawiający lub Inżynier 
Kontraktu mogą wymagać obecności konkretnych osób (w szczególności 
wskazanych Kierowników Robót) podczas narad technicznych lub Rad Budowy, a 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ich obecność. W trakcie narad technicznych 
oraz Rad Budowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić każdorazowo m.in.: 
1.1. informacje o rzeczywistym postępie robót i prac 
1.2. zestawienie rzeczywistego postępu z postępem zakładanym w Harmonogramie  
1.3. wyjaśnienia niezgodności rzeczywistego postępu z zakładanym postępem oraz 
podjęte, jak również proponowane do podjęcia środki zaradcze celem dostosowania 
rzeczywistego postępu do postępu zakładanego 
1.4. informacje o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach, przeszkodach oraz 
utrudnieniach, na które napotkał Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu 
Umowy od czasu ostatniej narady technicznej lub Rady Budowy 
1.5. informacje o nieprawidłowościach, przeszkodach oraz utrudnieniach 
zgłoszonych podczas poprzedniej narady technicznej lub Rady Budowy wraz z 
informacjami o sposobie ich usunięcia bądź informacją, że nie zostały usunięte oraz 
uzasadnieniem przyczyny 
1.6. informacje o wszelkich przewidywanych, możliwych do zaistnienia w 
przyszłości nieprawidłowościach, przeszkodach oraz utrudnieniach mogących mieć 
wpływ na prawidłową i terminową realizację Przedmiotu Umowy 
1.7. zestawienie podwykonawców oraz dalszych podwykonawców biorących udział 
w realizacji Przedmiotu Umowy z podziałem na podmioty wykonujące roboty 
budowlane, dostawy oraz usługi (w rozumieniu Ustawy PZP) 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oraz przekazania Inżynierowi 
Kontraktu oraz Zamawiającemu wraz z wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia 
w 2 (dwóch) egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, obejmującej co najmniej: 
2.1. projekt powykonawczy (dokumentacje projektową z naniesionymi 
ewentualnymi zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.); 
2.2. oświadczenia Kierownika Budowy oraz branżowych kierowników robót o 
wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem 
budowlanym;  
2.3. zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych, 
dokumentacji techniczno-ruchowych dotyczących zabudowanych materiałów i 
urządzeń;  
2.4. zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń oraz pomiary geodezyjne 
zakończonego Przedmiotu Umowy;  
2.5. dziennik budowy;  
2.6. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego; 
2.7. instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów, instalacji, i urządzeń; 
instrukcja musi zawierać istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji 
producentów informacje gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie udzielonej 
gwarancji, jak również opis wszelkich czynności koniecznych do wykonywania w 
ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji;  
2.8. zbiorcze zestawienie urządzeń zawierające m.in. nazwę, oznaczenie 
producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegółowe wskazania miejsca 
zabudowy oraz okres gwarancji producenta; 
2.9. karty gwarancyjne urządzeń w oryginale; 
2.10. pełną dokumentację techniczno-ruchową dla wbudowanych urządzeń; 
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2.11. książkę obiektu; 
3. Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie 
elektronicznej, w formacie plików nieedytowalnych (.pdf) oraz tożsamych w treści 
plików edytowalnych (.doc lub .docx), na 2 (dwóch) nośnikach typu pendrive.  
4. Przed rozpoczęciem czynności odbiorowych, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia przeszkolenia pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w 
zakresie czynności eksploatacyjnych i serwisowych zamontowanych urządzeń. 
 
4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA 
 
Skreśla się całą treść klauzuli 4.2 i zastępuje następującym tekstem: 
 
Wykonawca wniesie Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania najpóźniej  
w dniu podpisania Kontraktu, niemniej przed jego podpisaniem. 
 
Zamawiający może z zabezpieczenia żądać płatności wszelkich kwot, powstałych z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu w tym w szczególności 
kar, odszkodowań, odsetek i kosztów wykonania zastępczego, jak również wszelkich 
roszczeń z tytułu rękojmi (w szczególności roszczenia o obniżenie wynagrodzenia).  
Z kwoty zabezpieczenia Zamawiający ma prawo zapłacić należne Podwykonawcom 
wynagrodzenie. 
Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie 
okaże się niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający listem 
poleconym zwróci się do Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej 
gwarancji lub poręczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli 
Wykonawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia nie przedstawi 
nowej gwarancji lub poręczenia, Zamawiający może rozwiązać Kontrakt na mocy 
klauzuli 15.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego] w terminie 14 dni od 
upływu terminu na przedstawienie nowej gwarancji lub poręczenia. 
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący 
sposób: 
 
1) Zamawiający zwróci 70% Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady 
lub Gwarancji kwotę wynoszącą 30% wysokości Zabezpieczenia Wykonania. 
 
3) Kwota, o której mowa w punkcie 2 zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu 
po upływie okresu Rękojmi za Wady oraz Gwarancji. 

 
W przypadku Zabezpieczenia Wykonania w formie niepieniężnej - Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymania ważności Zabezpieczenia Wykonania przez cały 
okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi oraz gwarancji. W przypadku, gdy okres 
realizacji Umowy zostanie wydłużony (bez względu na przyczynę wydłużenia oraz 
na tryb jego dokonania) – Wykonawca zobowiązany jest do tożsamego wydłużenia 
ważności Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego Zabezpieczenia 
Wykonania na wydłużony okres realizacji i/lub przedłużony okres rękojmi oraz 
gwarancji, z zastosowaniem wartości, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, bez możliwości 
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warunkowania przez Wykonawcę wniesienia lub przedłużenia ważności tego 
Zabezpieczenia Wykonania od wydania przez Zamawiającego aneksu lub innego 
dokumentu bądź oświadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży 
nowego Zabezpieczenia Wykonania lub nie wydłuży ważności dotychczasowego 
Zabezpieczenia Wykonania w określonej wysokości, wskazanej w pkt 1 i pkt 2 nie 
później niż w terminie 14 dni do daty upływu ważności Zabezpieczenia Wykonania 
(lub określonej części Zabezpieczenia Wykonania – w przypadku gwarancji 
bankowych lub ubezpieczeniowych redukcyjnych), Zamawiający przed upływem 
okresu na jaki zostało wydane Zabezpieczenie Wykonania (lub jego część) dokona 
wypłaty pełnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania i dokona zmiany formy 
Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie w pieniądzu. Na powyższe 
Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 
 
4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 
 
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania 
się” dodaje się słowa „lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę 
kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”. 
 
4.4 PODWYKONAWCY  
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 
 
 
Drugie zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4. skreśla się i zastępuje 
następująco: 
Wykonawca w umowach o podwykonawstwo części Kontraktu z innymi podmiotami 
zobowiązany jest uwzględnić, że nie spowoduje to wydłużenia Czasu na Wykonanie, 
ani nie zwiększy kosztów wykonania niniejszego Kontraktu oraz nie ograniczy 
zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, bądź obowiązków jemu przypisanych.  
Podpunkty (a), (b), (c), i (d) skreśla się i wprowadza się następujące zapisy: 
 
Określa się następujące zasady zawierania umów z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami: 
(a) Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo robót budowlanych w ramach niniejszego 
Kontraktu,  jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
spełniającego wymogi określone w lit. (h) poniżej, wraz z częścią dokumentacji, 
dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie później niż 28 dni 
przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robót, przy czym 
do przedkładanego przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy pomiędzy 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć swoją zgodę na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
(b) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 
projektu umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz 
z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie 
umowy, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził 
zgodę na zawarcie umowy zgodnej z przedstawionym  projektem, z upływem tego 
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terminu. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo robót budowlanych w zakresie w jakim nie spełnia on wymagań 
określonych w Kontrakcie, w szczególności  w lit. (h) poniżej, w przypadku zgłoszenia 
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca oraz 
podwykonawca nie mogą zawrzeć umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, ale zobowiązani są powtórzyć procedure złożenia projektu umowy 
o podwykonawstwo (poprawionego zgodnie ze zgłoszonymi zastrzeżeniami). W 
takim przypadku termin 14-dniowy liczony jest na nowo od przedłożenia nowego 
projektu umowy o podwykonawstwo.  
(c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od daty 
zawarcia umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy z podwykonawcą, wraz z załączonym Harmonogramem Prac 
Podwykonawców, o którym mowa w lit. (h) (ix) poniżej.  
(d) W terminie 14 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiający 
może zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, w 
zakresie w jakim nie spełnia ona wymagań określonych w Kontrakcie , w 
szczególności w lit. (h) poniżej. Niezgłoszenie sprzeciwu w ww. terminie oznacza, że 
Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy, z upływem tego terminu i od tego 
momentu podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest  do podjęcia 
robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i wstępu na Teren Budowy. 
(e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo dostaw lub usług, o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości Kontraktu oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków 
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo dostaw lub usług 
o wartości większej niż 50.000 zł. Umowa o której mowa wyżej winna spełniać 
odpowiednie wymagania określone w Kontrakcie, w szczególności w lit. (h) poniżej 
(o ile dotyczą), w tym przewidywać termin płatności na rzecz podwykonawcy nie 
dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku za wykonane dostawy 
lub usługi. Do umowy należy dołączyć Harmonogram Prac Podwykonawców, o 
którym mowa w lit. (h) (ix) poniżej. 
(f) W przypadku kiedy przedłożona umowa z podwykonawcą dostaw lub usług nie 
spełnia wymogów, o których mowa powyżej, Zamawiający wzywa wykonawcę do 
doprowadzenia zmian w zawartej umowie wyznaczając w tym celu termin nie 
dłuższy niż 14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w lit. (l) 
poniżej. 
(g) Regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji 
przez Zamawiającego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych. 
Regulacja lit. (c) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez 
Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, a regulacja 
lit. (e) i (f) ma również odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez 
Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług. 
(h) Zamawiający określa następujące wymogi dotyczące umów zawartych z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, których niespełnienie spowoduje 
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przez Zamawiającego wniesienie odpowiednio zastrzeżeń, sprzeciwu lub wezwania 
do zmiany, o których mowa odpowiednio w lit. (b), (d)  lub (f). 
(i) Umowa musi zawierać: 
- rodzaj i zakres zlecanych prac; 
- termin wykonania, zgodny (nie dłuższy) z terminem wykonania zleconych prac 
określonym dla tych prac w Programie Robót Wykonawcy; 
- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie 
większą niż wysokość wynagrodzenia określoną w Ofercie Wykonawcy za ten sam 
zakres robót; 
(ii) określony w umowie termin płatności kwot należnych, nie może przekroczyć 30 
dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, a ponadto płatności w stosunku do 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszą być zgodne z ustawą Kodeks 
cywilny oraz ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019r., 
poz. 118),  
(iii) okresy rozliczeniowe w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
nie mogą być dłuższe aniżeli okresy rozliczeniowe w Kontrakcie z Wykonawcą, 
(iv) zasady dokonywania przez Wykonawcę odbioru prac wykonywanych przez 
podwykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż odbiory stanowiące podstawę płatności na 
rzecz podwykonawców  odbywać się będą nie rzadziej aniżeli odbiory tych samych 
prac wchodzących w skład Robót odbieranych przez Zamawiającego. Odbiory prac 
wykonanych przez podwykonawców będą się obywały wcześniej aniżeli terminy 
odbiorów prac dokonywanych przez Zamawiającego. Odbiór robót przez 
Zamawiającego nie może stanowić warunku odbioru prac wykonanych przez 
Podwykonawcę, 
(v) zasady ustalania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym 
warunki w ten sposób określone nie mogą być gorsze aniżeli określone w 
analogicznych postanowieniach zawartych w Kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. Terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy 
określone w umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą nie mogą upływać później aniżeli terminy zwolnienia 
Zabezpieczenia Wykonania zawarte w umowach pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 
(vi) umowa musi zawierać regulację o zakazie dokonywania w niej zmian w tym 
rozszerzania zakresu, zlecania robót zamiennych lub dodatkowych, bez zgody 
Zamawiającego, 
(vii) umowa nie może zawierać zapisów dotyczących dokonywania wzajemnych 
potrąceń należności pomiędzy Wykonawcą i jego podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, wynikających z roszczeń innych, aniżeli związane z realizacją 
niniejszego Kontraktu, 
(viii) umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z treścią SWZ, 
(ix) do każdej przedkładanej do akceptacji, poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany 
jest załączyć Harmonogram Prac Podwykonawców, który będzie każdorazowo 
aktualizowany, w przypadku zmiany umowy podwykonawczej lub zatwierdzenia 
nowego podwykonawcy. Harmonogram ten musi zawierać aktualny na dzień jego 
składania wykaz podwykonawców realizujących określony zakres prac w ramach 
Kontraktu, z rozbiciem na poszczególne ich elementy, ze wskazaniem okresu ich 
wykonania, okresów rozliczeniowych i terminów płatności. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość każdoczesnego zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie 
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informacji, czy  kwoty dla których termin płatności zgodnie z ww. Harmonogramem 
upłynął, zostały zapłacone, w celu umożliwienia stwierdzenia podstawy do 
naliczenia kar umownych, o których mowa w lit. (l) poniżej.. 
W umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić, iż: 
- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 
sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami Kontraktu 
- umowa o podwykonawstwo powinna zawierać numer rachunku bankowego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na który należy dokonać zapłaty za 
wykonanie prac lub robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy (który musi być zgodny z numerem rachunku widniejącym na tzw. 
„białej liście podatników VAT”, w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT – w umowie o 
podwykonawstwo konieczne jest zamieszczenie postanowień o konieczności 
wykazania tego faktu oraz podstaw do braku wpisania na tzw. „białej liście 
podatników VAT” wraz z każdą fakturą poprzez przedstawienie przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy zaświadczenia właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego) 
- umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia dotyczące 
odstąpienia (rozwiązania) umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą oraz 
dalszymi podwykonawcami w momencie i w przypadku odstąpienia (rozwiązania) 
Kontraktu 
- umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia odnoszące się do 
zawierania i zmian umów z dalszymi podwykonawcami, które muszą być 
analogiczne, jak postanowienia niniejszej klauzuli 
- umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia odnoszące się do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są 
roboty budowlane lub usługi na okres przekraczający 12 (dwanaście) miesięcy, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (waloryzacja 
wynagrodzenia) w sposób nie mniej korzystny niż postanowienia Kontraktu 
- umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót lub 
prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy 
- umowa nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot przez Wykonawcę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu 
Zabezpieczenia Wykonania przez Zamawiającego Wykonawcy 
- umowa powinna zawierać obowiązek złożenia oświadczenia Podwykonawców o 
uregulowaniu płatności od Wykonawcy w ramach umowy, pod warunkiem iż do 
zapłaty należności doszło 
(i)  W odniesieniu do wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty, 
przed wystawieniem Faktury VAT, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 
dowodów w formie oświadczeń dołączonych do bieżących PŚP , że podwykonawcy 
lub dalsi podwykonawcy, biorący udział w realizacji odebranych robót, otrzymali 
wszystkie kwoty wymagalne, dotyczące wynagrodzeń za te prace, których dotyczy 
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faktura VAT Wykonawcy, pomniejszone o odpowiednie potrącenia, o ile takie 
wynikały z zawartych umów.  
(j) Przed wystawieniem ostatecznej faktury do Końcowego Świadectwa Płatności 
Wykonawca dołącza oświadczenie o braku zaległości płatności w stosunku do 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz oświadczenie Podwykonawców o 
uregulowaniu płatności od Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
(k) Składając oświadczenia, o którym mowa powyżej lit. i) i j) Wykonawca i 
Podwykonawca jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego 
oświadczeń lub poświadczenia nieprawdy”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać. Oświadczenia składają 
osoby uprawnione do reprezentowania poszczególnie Wykonawcy i Podwykonawcy.  
(l) W związku z naruszeniem powyższych regulacji, Zamawiający jest uprawniony do 
dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych, z tytułu: 
(li) nieprzedłożenia do akceptacji Zamawiającego projektu umowy  
podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
w wysokości  0,005% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki, w 
stosunku do terminu określonego w lit. (a) powyżej, 
(lii) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem Prac 
Podwykonawców, w wysokości  0,005 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, za 
każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w lit. (c) i (e) powyżej, 
(liii) nieterminową zapłatę lub brak zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości  0,005 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 
(liiii) niedoprowadzenie do zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokości  
0,005 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 
(Iiiiii) wprowadzenie na Teren Budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
co do którego nie przedłożono projektu umowy albo nie przedłożono kopii umowy, 
pomimo zastrzeżeń, sprzeciwu lub jeśli nie upłynął jeszcze termin na ich zgłoszenie. 
w wysokości  0,005 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 
(Iiiiiii) niewykonywanie pra przez podmiot trzeci (w zakresie, który został wskazany 
w ofercie Wykonawcy), w wysokości  0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
(ł) W przypadku, jeśli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej na zasoby podmiotu trzeciego, 
podmiot ten zobowiązany jest do realizacji robót lub usług, do realizacji których 
zdolności te są wymagane. Wykonawca będzie dokumentował realizację oraz 
obecność podmiotu trzeciego na miejscu prowadzenia prac oraz robót poprzez 
zgłoszenie Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu rozpoczęcia oraz 
zakończenia prac lub robót przez wskazany podmiot trzeci, jak również informować 
codziennie o jego obecności / nieobecności podczas prowadzenia robót. 
Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu uprawniony jest do weryfikacji obecności 
podmiotu trzeciego oraz realizacji przez niego wskazanego zakresu bezpośrednio na 
terenie budowy,. Niewykonywanie prac przez podmiot trzeci (w zakresie, który 
został wskazany w ofercie Wykonawcy), będzie podstawą do nałożenia kary 
umownej, o której mowa w (Iiiiiii), jak również wstrzymania prac w tym zakresie do 
momentu przybycia podmiotu trzeciego na Teren Budowy i podjęcia przez niego 
wymaganych prac lub robót – bez prawa domagania się przez Wykonawcę 
wydłużenia terminu realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczeń finansowych 
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(w tym odszkodowawczych) z tego tytułu. W przypadku niezapewnienia udziału 
podmiotu trzeciego w zakresie, który został wskazany w ofercie Wykonawcy i 
powstania z tego powodu opóźnienia związanego ze wstrzymaniem prac przez 
Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni, Zamawiający uprawniony jest od 
Kontraktu odstąpić w winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty następującej po 
przekroczeniu okresu opóźnienia, o którym mowa w niniejszym zdaniu. 
 
4.7 WYTYCZENIE 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i 
dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono 
w Specyfikacjach.  
 
4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 
oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później 
niż w Dacie Rozpoczęcia robót budowlanych, określoną w programie Wykonawcy, a 
także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa. 
Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 
(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 
 
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje 
następująco: 
W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: 
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy, 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane, 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 
zarządzania jakością, 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu 
zapewnienia jakości w terminie 42 dni od wejścia w życie Kontraktu. 
 
4.10 DANE O TERENIE BUDOWY 
 
 
Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a): „i istniejącą infrastrukturą 
techniczną”. 
 
 
4.11 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA 
 
Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 



 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
       Strona 31 z 81 

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia cen 
jednostkowych w Kontrakcie, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie 
zaznajomił się z zawartością i wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 
Warunkami Kontraktu.  
 
4.13 PRAWO PRZEJAZDU I ZAPLECZE 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.13: 
Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu: 
Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach 
publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, torowiskach i tym 
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robót.  
Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w 
tym zakresie. 
 
4.14 UNIKANIE ZAKŁÓCEŃ 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.14: 
Pod podpunktem (b) dodaje się następujące podpunkty (c) i (d): 
(c) Tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamknięcie drogi publicznej, 
przed takim zamknięciem drogi wymagana jest zgoda Inżyniera. W ciągu, co najmniej 
7 dni przed zamknięciem drogi Wykonawca przedstawi Inżynierowi propozycję 
sposobu wykonania prac, termin ukończenia oraz uzgodniony przez odpowiednie 
instytucje „Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inżynier 
zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zażąda jej poprawienia tak, by była ona 
zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami lokalnymi. 
(d)  Wykonawca opracuje na własne ryzyko i koszt Projekt organizacji ruchu i uzyska 
dla niego uzgodnienia odpowiednich władz. 
 
4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18. 
 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i 
opadowych z całego Placu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, 
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, zgodne z 
obowiązującymi przepisami. 
 
4.19 ELEKTRYCZNOŚĆ WODA I GAZ 
 
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, 
których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków 
przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie 
z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca na własne ryzyko 
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i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych 
usług i do pomiaru pobranych ilości. 
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Cenę Kontraktową. 
 
4.20 SPRZĘT ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDMIOTY UDOSTĘPNIANE 
BEZPŁATNIE 
 
Klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
4.21 RAPORTY O POSTĘPIE PRACY 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według 
wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego i będą 
przedkładane Inżynierowi w czterech egzemplarzach. 
 
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.21 
Raport Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera w terminie 14 dni od 
daty złożenia dokumentu. W przypadku nie zatwierdzenia Inżynier określi tryb 
postępowania na mocy klauzuli 3.3” 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 
 
oraz 
(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 
będą według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz 
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż], a także 
(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan Płatności] 
w odstępach miesięcznych 
(k)  stan finansowy Kontraktu (rozliczenia Wykonawcy oraz podwykonawców i 
dalszych podwykonawców). 
 
W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, 
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w 
którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania 
przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o 
takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego 
personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach. 
 
W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie 
będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych 
Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3. [Przepływ  informacji]. 
 
Zamawiający, Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych 
spotkań poza cotygodniowymi naradami koordynacyjnymi dotyczącymi postępu i 
comiesięcznymi Radami Budowy i powinien zapewnić zawiadomienie o takim 
dodatkowym spotkaniu z 3-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 



 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
       Strona 33 z 81 

 
4.22 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.22: 
Na końcu podpunktu (b) dodaje się zdanie o brzmieniu: 
Takie upoważnienie powinno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na 
piśmie. 
 
4.23 DZIAŁANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.23: 
Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem: 
Wykonawca uporządkuje Teren Budowy i pozostawi go w stanie czystym i 
bezpiecznym. W celu udokumentowania uporządkowania Terenu Budowy i Robót 
Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentacje fotograficzną 
obejmującą stan Terenu Budowy przed Rozpoczęciem Robót oraz po ich 
zakończeniu. Prowadzoną dokumentacje fotograficzną Wykonawca włączy do 
Dokumentacji Powykonawczej. 
W czasie realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać Teren Budowy 
w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i usuwać 
odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca 
zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych na Terenie Budowy 
lub poza nim, w związku z prowadzeniem Robót przez Wykonawcę, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o odpadach. Strony ustalają, że odpady powstałe w 
wyniku realizacji Kontraktu są własnością Wykonawcy, który jest ich posiadaczem i 
wytwórcą oraz że zostaną usunięte przez Wykonawcę i poddane zagospodarowaniu 
na jego koszt. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych 
pozwoleń i decyzji w związku z koniecznością zagospodarowania odpadów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Dowody zagospodarowania odpadów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz 
Inżynierowi Kontraktu w terminie każdego Odbioru Częściowego oraz Odbioru 
Końcowego, jak również dołączy je do każdego Protokołu Zaawansowania. W 
przypadku, gdy Zamawiający obciążony zostanie jakimikolwiek karami lub kosztami, 
związanymi z niewłaściwym zagospodarowaniem odpadów przez Wykonawcę, 
Wykonawca zwróci w/w kwoty Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty 
powiadomienia o ich nałożeniu. W przypadku niedokonania zwrotu, Zamawiający 
potrąci w/w kwoty z Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub zaspokoi się z 
Zabezpieczenia Wykonania 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 4.23 dodaje się tekst w brzmieniu: 
Przekazany Teren Budowy będzie zewnętrznie oznakowany przez Wykonawcę w 
zakresie granic placu oraz wymagań bhp i ppoż. zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego. 
Wykonawca zaopatrzy Teren Budowy w zakresie udostępnionym mu do realizacji 
Prac w tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca na Terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy 
odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w 
uzgodnieniu z Inżynierem. 
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Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 
 
4.25. DZIENNIK BUDOWY 
 
Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego. 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy 
będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie 
umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ Informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez 
Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 
 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane 
osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera będą 
natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier 
oraz Wykonawca każdy według stosownej właściwości podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz 
Kontraktem. 
 
Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] 
w brzmieniu: 
 
4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI 
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa posiadaczy posesji i budynków sąsiadujących 
z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed ewentualnymi roszczeniami i 
przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu 
jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 
takie zakłócenia czy szkody. 
 
Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące Instalacje] w brzmieniu: 
 
4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE 
 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, 
wodociągi, sieci kanalizacyjne, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, sieci kanalizacyjnej, słupów i linii 
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energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek 
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania 
Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 
koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących 
instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 
 
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg  
i odcięciu mediów nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych 
prac. Wykonawcy nie wolno dokonać zamknięcia dróg lub odcięcia mediów bez 
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. 

 
 
Dodaje się nową Klauzulę 4.28 [Elektromobilność] w brzmieniu: 
 
4.28 ELEKTROMOBILNOŚĆ 
 
Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu zadania objętego niniejszym 
Kontraktem zapewni łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu 
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym na 
poziomie wymaganym Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
(Dz.U.2019.1124 ze zm. dalej: ustawa o elektromobilności). 
 
Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób 
wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania 
zestawienia pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania w danym 
okresie czasu określonym przez Zamawiającego, w tym wskazania ilości pojazdów 
samochodowych o napędzie elektrycznym lub gazem ziemnym, a także, w razie 
wątpliwości dokumentów dotyczących tych pojazdów. 
 
W przypadku niespełnienia wymagań opisanych w powyższym akapicie Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej za każdy przypadek.  
 
 

 

Klauzula 6 Kadra i Robotnicy 
 
6.2 STAWKI WYNAGRODZEŃ ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA 
 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2 
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, 
a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 
Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem niniejszej klauzuli, 
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włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty 
utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się włączone i objęte cenami 
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony 
Przedmiar Robót. 
 
6.7 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 6.7: 
Dodaje się czwarty, piąty i szósty akapit o brzmieniu: 
Wykonawca będzie przestrzegał na Terenie Budowy bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o którym mowa w 
klauzuli 4.8 [Procedury bezpieczeństwa]. 
Za nieprzestrzeganie przepisów BHP, w szczególności za: stwierdzony przypadek 
przebywania na Terenie Budowy osoby bez kasku ochronnego, osoby bez kamizelki 
odblaskowej z nazwą firmy, która zatrudnia danego pracownika, osoby bez obuwia 
ochronnego, wykonywania prac bez odpowiednich zabezpieczeń – w wysokości 
2.500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek w odniesieniu do pojedynczej osoby. 
Za spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających na 
Terenie Budowy, jak również za obecność na Terenie Budowy osób pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających – w wysokości 5.000,00 zł, za każdy stwierdzony 
przypadek, w odniesieniu do pojedynczej osoby. 
 
6.8 KADRA WYKONAWCY 
 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujące zapisy: 
Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby, zgodnie z treścią Oferty 
Wykonawcy, posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo 
Budowlane dla poszczególnych branż  oraz będą posiadać zawodowe ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. 
 
Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie 
Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę 
kompetentnych tłumaczy na terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.  
 
Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego 
o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób 
wskazanych w Ofercie Wykonawcy jako właściwej do kierowania Robotami. 
Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Inżyniera. Inżynier zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia wymaganego od tych osób postanowieniami 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, 
nie później niż 7 dni przed skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikająca z braku personelu 
Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na Terenie Budowy personelu 
posiadającego wymagane przepisami prawa kwalifikacje odpowiednio do pełnionej 
funkcji i rodzaju wykonywanych robót oraz przeszkolonego w zakresie 
obowiązujących przepisów bhp i p-poż. Wszyscy pracownicy Wykonawcy obecni na 
Terenie Budowy będą nosić oznakowane ubrania robocze celem umożliwienia 
jednoznacznej identyfikacji firmy, jaką reprezentują. 
 
W klauzuli 6.10 dodaje się akapit w brzmieniu: 
Informacje mają być w podziale na Personel Wykonawcy i Sprzęt Wykonawcy oraz 
odrębnie podwykonawców i dalszych podwykonawców (ze wskazaniem 
indywidualnym i konkretnym którego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
to dotyczy). 
 
Dodaje się nową klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]: 
 
6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY 
 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i 
robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz 
pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu 
inżynieryjnego i zarządzającego. W takim przypadku wymagana jest stała obecność 
tłumacza na Terenie Budowy. 
 
Dodaje się nową klauzule 6.13 [Obowiązki dotyczące pracowników Wykonawcy i 
Podwykonawcy]: 
 
6.13 OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW WYKONAWCY I 
PODWYKONAWCY 
 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie 
warunków bhp i p.poż w czasie wykonywania prac oraz robót. W szczególności 
Wykonawca zapewni aby osoby przebywające na terenie budowy posiadały środki 
ochrony osobistej podczas prac na wysokości, buty ochronne, odzież roboczą, 
kamizelki odblaskowe, kaski, rękawice robocze, uprzęże do prac na wysokości. 
Wykonawca korzystać będzie wyłącznie z atestowanych rusztowań i drabin, jak 
również wyłącznie ze sprawnych narzędzi oraz urządzeń. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić, aby osoby przebywające na terenie budowy nosiły kamizelki 
odblaskowe z naniesionymi oznaczeniami identyfikującymi podmioty, które te osoby 
zatrudniły lub zaangażowały. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego oraz Inżyniera 
Kontraktu w ciągu 24 godzin od tego zdarzenia o każdym wypadku na terenie 
budowy lub poza tym terenem, ale związanego z wykonywaniem Umowy lub 
prowadzonej kontroli na terenie budowy, w jego pobliżu lub w związku z 
prowadzonymi robotami lub pracami. Wykonawca powinien również zgłosić 
wypadek odpowiednim organom administracji publicznej 
3. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu jest uprawniony do zgłoszenia uwag, 
zastrzeżeń albo do żądania usunięcia pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy który pomimo udzielonego mu upomnienia 
3.1. uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
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3.2. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompletny lub niedbały,  
3.3. nie stosuje się do postanowień Umowy, 
3.4. stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 
szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż 
4. Do żądania Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w pkt 3 
Wykonawca jest zobowiązany natychmiast dostosować się i usunąć takiego 
pracownika (tego samego Dnia), bez prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń 
względem Zamawiającego (w szczególności finansowych lub o wydłużenie terminu 
zakończenia realizacji Umowy lub jakichkolwiek terminów pośrednich), a sytuacja 
taka uznana zostaje za zawinioną przez Wykonawcę 
 
Klauzula 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo 
 
7.4 PRÓBY 
 
Wprowadza się następujące zmiany do niniejszej klauzuli 7.4: 
W piątym akapicie, podpunkcie (b) skreśla się wyrazy: „plus umiarkowany zysk”. 
 
Dodaje się nową klauzule 7.9 [Wykonywanie robót przez konsorcjum]: 
 
7.9 WYKONYWANIE ROBÓT PRZEZ KONSORCJUM 
 
W przypadku, jeśli Wykonawca działając w formie konsorcjum lub innej polegającej 
na realizacji zamówienia przez wykonawców występujących wspólnie, w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia złożył oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 
4 ustawy PZP, zobowiązany jest do realizacji robót lub usług, zgodnie z treścią w/w 
oświadczenia. Wykonawca będzie dokumentował realizację oraz obecność tego z 
wykonawców, który zobowiązany jest do realizacji odpowiedniego zakresu prac lub 
robót na miejscu prowadzenia prac oraz robót poprzez zgłoszenie Zamawiającemu 
oraz Inżynierowi rozpoczęcia oraz zakończenia prac lub robót przez tego 
wykonawcę, jak również informować codziennie o jego obecności / nieobecności 
podczas prowadzenia robót. Zamawiający oraz Inżynier uprawniony jest do 
weryfikacji obecności tego wykonawcy oraz realizacji przez niego wskazanego 
zakresu bezpośrednio na Terenie Budowy. Niewykonywanie prac przez tego 
wykonawcę (w zakresie, który został wskazany w ofercie Wykonawcy), będzie 
podstawą do nałożenia kary umownej w wysokości 0,01% jak również wstrzymania 
prac w tym zakresie do momentu przybycia tego wykonawcy na teren budowy i 
podjęcia przez niego wymaganych prac lub robót – bez prawa domagania się przez 
Wykonawcę wydłużenia terminu realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczeń 
finansowych (w tym odszkodowawczych) z tego tytułu. W przypadku 
niezapewnienia realizacji prac lub robót przez wykonawcę w zakresie, który został 
wskazany w ofercie Wykonawcy i powstania z tego powodu zwłoki związanej ze 
wstrzymaniem prac przez Zamawiającego lub Inżyniera na okres dłuższy niż 30 dni, 
Zamawiający uprawniony jest od Umowy odstąpić z winy Wykonawcy, w terminie 
30 dni od daty następującej po przekroczeniu okresu zwłoki o którym mowa w 
niniejszym zdaniu 
 
Klauzula 8 Rozpoczęcie, zwłoka i zawieszenie 
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8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT 
 
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 14 dni po dacie wejścia Kontraktu w 
życie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a 
następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez zwłoki. 
W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzających datę przekazania Terenu Budowy 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu, a Zamawiający, zgodnie z Prawem 
Budowlanym, zawiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu 
robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 
(a) Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), kopia decyzji o wpisie do centralnego rejestru osób 
posiadających uprawnienia budowlane i ważne zaświadczenie o przynależności do 
właściwej  izby samorządu zawodowego, 
(b) Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę przekazania Terenu 
Budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie 
harmonogramu Robót przedkładanego w tym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 
[Program]. 
W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego 
Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni 
udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części 
Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę 
wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego 
Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, 
urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkiej 
zwłoki poniesione przez Zamawiającego w związku ze zwłoką w wydaniu 
jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną 
poniesione przez Wykonawcę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót. Zgodność w wymaganiami 
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 
 
8.3 PROGRAM 
 
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i 
zastępuje następująco: 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Harmonogram w formie 
uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w 
klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie 
Budowy kopię Harmonogramu robót sporządzoną w formie wykresu graficznego 
ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania 
Kontraktu. 
Harmonogram winien przedstawiać procentowy postęp Robót w odniesieniu do ich 
wartości. Postęp robót będzie oceniany na podstawie zatwierdzonego przez 
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Inżyniera Rozliczenia Miesięcznego Wykonawcy, wystawionego w ostatnim 
miesiącu danego kwartału realizacji Robót. 
Podczas przygotowywania Harmonogramu należy w pełni uwzględnić niekorzystne 
warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w 
okresie zimowym. Harmonogram przewidujący ograniczenia tempa prac powinien 
być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od 
zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie. 
Harmonogram będzie podlegał akceptacji Inżyniera i Zamawiającego. 
Niedotrzymanie określonego w zaakceptowanym przez Strony Harmonogramie 
procentowego Postępu Robót wywołane zwłoką Wykonawcy będzie stanowiło 
podstawę do naliczania kary zgodnie z klauzulą 8.7. 
Harmonogram winien być uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc, jeżeli zajdzie 
taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi, jako część każdego raportu  
o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. 
Zmiana Harmonogramu może następować na bieżąco i roboczo w formie pisemnej 
lub elektronicznej przez osoby wskazane w treści Kontraktu jako upoważnione do 
kontaktów lub nadzoru z ramienia Stron Kontraktu, pod warunkiem, iż zmiany nie 
prowadzą do zmiany wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub terminu 
zakończenia realizacji Kontraktu, bądź terminów punktów kontrolnych określonych 
w Harmonogramie lub zasad płatności o ile zostały w nim określone. 
 
Dodaje się podpunkty (e) i (f) w brzmieniu: 
 
(e) układ uwzględniający szczegółowy podział Robót zgodny z układem środków 
trwałych obowiązujących u Zamawiającego. Zasady podziału środków trwałych 
zostaną Wykonawcy sprecyzowane przez Zamawiającego. Szczegółowy podział 
zgodnie z zakresem Robót i dokumentacją projektową leży po stronie Wykonawcy 
zgodnie ze wspomnianymi zasadami. Każdorazowa aktualizacja zmiany w zakresie 
Robót wymagać będzie rewizji układu. Forma i treść szczegółowego podziału Robót 
zgodnego z układem środków trwałych obowiązującym u Zamawiającego wymaga 
uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera, 
 
(f) Wykonawca na bieżąco przy aktualizacji Harmonogramu zobowiązany jest do 
wykazywania zaawansowania robót oraz planów w układzie opisanym w punkcie (e). 
 
 
8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE 
 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 8.4: 
Przedłużenie czasu nie może być dłuższe od przerwy je powodującej. W przypadku 
uzgodnienia zaistnienia powyższych okoliczności, Strony zawrą stosowny Aneks do 
Kontraktu. 
 
8.7 KARY ZA ZWŁOKĘ 
 
Klauzula 8.7 otrzymuje nowe brzmienie: 
  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) Za niedotrzymanie terminów wykonania wynikających z harmonogramu (za 
wyjątkiem dotrzymania Czasu na Ukończenie Robót, do którego ma zastosowanie 
pkt. 2) niniejszej klauzuli), w taki sposób, iż do dat podanych w klauzuli 8.3 
(Harmonogram) niniejszych warunków nie wykona robót o wartościach 
stanowiących wskazane w tej części klauzuli części Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,3% Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej za każdą zwłokę z zastrzeżeniem: 
 
­ Jeżeli zwłoka w wykonaniu zostanie w kolejnym z terminów harmonogramu 
nadrobione lub zmniejszone, naliczona kara ulega anulowaniu (gdy nadrobiono 
całość zwłoki) lub proporcjonalnemu zmniejszeniu, 
­ Jeżeli mimo niedotrzymania terminów wykonania wynikających z 
harmonogramu Wykonawca dotrzyma czas na Ukończenie Robót (klauzula 8.2) 
naliczone w/w kary umowne zostaną anulowane. 
 
2) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót w następującej wysokości: 
a) 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w pierwszych 
siedmiu dniach liczonych od dnia następnego po dniu ustalonym Czasie na 
Ukończenie Robót, 
b) 0,03% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w następnych 
siedmiu dniach liczonych od dnia następnego po zakończeniu siedmiu dni, o których 
mowa w ppkt. a), 
c) 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w następnych 
siedmiu dniach liczonych od dnia następnego po zakończeniu siedmiu dni, o których 
mowa w ppkt. b), 
d) 0,06% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki liczony od 
dnia następnego po zakończeniu siedmiu dni, o których mowa w ppkt. c), aż do Czasu 
na Ukończenie Robót,  
 
 3) Za nieterminowe usuwanie wad w okresie rękojmi lub gwarancji w następującej 
wysokości: 
a) 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w pierwszych 
siedmiu dniach liczonych od dnia następnego po dniu ustalonym na dzień usunięcia 
wady, 
b) 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w następnych 
siedmiu dniach liczonych od dnia następnego po zakończeniu siedmiu dni, o których 
mowa w ppkt. a), 
c) 0,03% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w następnych 
siedmiu dniach liczonych od dnia następnego po zakończeniu siedmiu dni, o których 
mowa w ppkt b), 
d) 0,04% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki liczony od 
dnia następnego po zakończeniu siedmiu dni, o których mowa w ppkt. c), aż do dnia 
usunięcia wady, 
 
4) Za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad w okresie rękojmi lub gwarancji 
w następującej wysokości: 
a) 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w pierwszych 
siedmiu dniach liczonych od dnia następnego po dniu ustalonym na dzień usunięcia 
wady, 
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b) 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w następnych 
siedmiu dniach liczonych od dnia następnego po zakończeniu siedmiu dni, o których 
mowa w ppkt. a), 
c) 0,03% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w następnych 
siedmiu dniach liczonych od dnia następnego po zakończeniu siedmiu dni, o których 
mowa w ppkt b), 
d) 0,04% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki liczony od 
dnia następnego po zakończeniu siedmiu dni, o których mowa w ppkt. c), aż do dnia 
przystąpienia do usunięcia wady.  
 
5) Za każdorazowe naruszenie któregokolwiek z poniższych postanowień: 

a) nieprzedłużenie ważności Zabezpieczenia Wykonania lub niezłożenie 
nowego Zabezpieczenia Wykonania (w przypadku, gdy ważność tego 
Zabezpieczenia Wykonania, lub ważność odpowiedniej części 
Zabezpieczenia Wykonania (w przypadku gwarancji lub poręczeń 
redukcyjnych) nie obejmuje pełnego wymaganego okresu) - w wysokości 
0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki. 

b) realizację Robót przez inny podmiot, niż podmiot udostępniający Wykonawcy 
swoje zasoby, jeśli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
powoływał się na zasoby innego podmiotu w zakresie wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia i zastosowanie znajdzie przepis 
art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej za każdy dzień realizacji Robót przez podmiot inny niż podmiot 
trzeci udostępniający Wykonawcy swoje zasoby. 

c) nieprzestrzeganie przepisów BHP (w szczególności za: stwierdzony 
przypadek przebywania na terenie budowy osoby bez kasku ochronnego, 
osoby bez kamizelki odblaskowej z nazwą firmy, która zatrudnia danego 
pracownika, osoby bez obuwia ochronnego, wykonywania prac bez 
odpowiednich zabezpieczeń) w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej za każdy stwierdzony przypadek (w odniesieniu do każdego 
pracownika osobno). 

d) 5000 zł za każdy przypadek spożywania napojów alkoholowych lub 
zażywania środków odurzających na terenie budowy, jak również za 
obecność na terenie budowy osób pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

e) nieobecność na terenie budowy Kierownika Budowy lub z tytułu 
nieobecności na terenie budowy Kierownika robót, w trakcie kiedy 
wykonywane są prace lub roboty nad którymi pełni on nadzór w wysokości 
0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (za każdą nieobecność). 

f) nieusunięcie pracownika, którego usunięcia zażądał Zamawiający lub 
Inżynier w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

 
6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub za odstąpienie od Umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, chyba że 
Umowa wyraźnie przyznaje Wykonawcy uprawnienie do odstąpienia od Umowy lub 
jej rozwiązania, w przypadkach wprost wskazanych w Umowie) w wysokości 10% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
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7) W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, Zamawiający ma prawo 
żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z 
Kodeksu cywilnego. 
 
Pod pojęciem „Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej” rozumie się tą kwotę łącznie z 
VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania Kar umownych. 
 
Suma wszystkich naliczonych na podstawie Kontraktu Kar umownych, nie może 
przekroczyć 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, nie wliczając Kary umownej, 
o której mowa w punkcie 6) powyżej. 
 
Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył 
postanowienia umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 
noty księgowej. Zamawiający ma prawo potrącić Karę umowną wraz z odsetkami z 
kwoty należnej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak również z 
Zabezpieczenia Wykonania. 
 
Dodaje się nową klauzule 8.13 [Plan Naprawczy]: 
 
8.13. PLAN NAPRAWCZY  
 
W przypadku wystąpienia opóźnień lub zwłoki w realizacji któregokolwiek z etapów 
robót, wynoszącego więcej niż 21 dni w stosunku do terminu wynikającego z 
Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia w terminie do 7 dni 
od momentu gdy opóźnienie lub zwłoka przekroczą limit wskazany powyżej, 
propozycji aktualizacji Harmonogramu oraz przedstawienia programu 
naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, 
sprzętu i personelu, które to Wykonawca podjął lub zamierza podjąć w celu 
dotrzymania terminu zakończenia realizacji Umowy. Propozycja aktualizacji 
Harmonogramu oraz program naprawczy wymagają pozytywnego zaopiniowania 
Inżyniera i akceptacji Zamawiającego. W przypadku uzyskania negatywnej opinii 
Inżyniera lub braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
naniesienia odpowiednich zmian w Harmonogramie oraz programie naprawczym, 
które mogą zostać polecone do wprowadzenia przez Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego i do ponownego przedstawienia do zaopiniowania Inżynierowi oraz 
do akceptacji Zamawiającemu. Negatywna opinia bądź brak akceptacji nie mogą 
stanowić podstaw do wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy 
 
Zamawiający oraz Inżynier  uprawnieni są do żądania od Wykonawcy oceny wpływu 
przyszłego wydarzenia i okoliczności na Harmonogram oraz termin zakończenia 
realizacji Umowy. Ponadto Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu oraz 
Inżynierowi do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu 
takiego zdarzenia lub okoliczności na realizację Umowy, jak też będzie wykonywał 
polecenia Zamawiającego lub Inżyniera wydane w związku z zaistnieniem takich 
zdarzeń i okoliczności mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie ich skutków i 
wpływu na realizację Przedmiotu Umowy. 
 
Dodaje się nową klauzule 8.14 [Wykonanie zastępcze]: 
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8.14. WYKONANIE ZASTĘPCZE 
 
Jeżeli Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposób 
nienależyty, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do realizacji postanowień 
Umowy i wyznaczy mu dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do wykonania 
zastępczego. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 (siedem) Dni. 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa do wykonania 
zastępczego w terminie 3 dni przed powierzeniem wykonania usług wykonawcy 
zastępczemu. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzyskiwania zgody sądu na 
powierzenie wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca wyraża 
na to nieodwołalną zgodę. Zamawiającemu, który skorzystał z wykonania 
zastępczego, przysługuje względem Wykonawcy roszczenie o zwrot kosztów 
wykonanych Robót oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w 
związku z koniecznością wykonania zastępczego. Zwrot następuje na podstawie 
dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez wykonawcę zastępczego oraz 
Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku 
niedokonania zwrotu kosztów, o których mowa powyżej, Zamawiający uprawniony 
jest do potrącenia ich z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca 
wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę lub do zaspokojenia w/w roszczeń z 
wniesionego Zabezpieczenia Wykonania. 
 
 
Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 
 
10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW 
 
Z niniejszej klauzuli usuwa się ostatni akapit a na jej końcu dodaje się następujący 
zapis: 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, 
sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do 
uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych 
władz lokalnych. W przypadku konieczności zmiany lub uzupełnienia dokumentów 
lub czynności, o których mowa powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany 
lub uzupełnia tych dokumentów lub czynności w ramach udzielonej rękojmi i 
gwarancji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego. 
 
Procentowe zaawansowanie realizacji Kontraktu będzie określane po zakończeniu 
każdego miesiąca jej wykonywania protokołem zaawansowania realizacji 
Kontraktu, przy uwzględnieniu zaawansowania realizacji poszczególnych 
elementów przedmiotu Kontraktu i ich udziału finansowego w całości 
wynagrodzenia, przy uwzględnieniu danych z Zestawienia Kosztów Zadania. 
Ustalenia będą dokonywać wspólnie Inżynier oraz Wykonawca. W przypadku sporu 
dla celów wypłaty poszczególnych transz wynagrodzenia Zamawiający przyjmie 
stopień zaawansowania potwierdzony przez Inżyniera. 
 
10.2 PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT 
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Przed dotychczasowym brzmieniem dodaje się zapis: 
 
Zamawiający nie jest zobowiązany na żądanie Wykonawcy przyjmować 
wykonanych Robót częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej 
części wynagrodzenia. 
 
Odbiory częściowe Robót nastąpią po osiągnięciu zaawansowania realizacji Umowy, 
o którym mowa w Klauzuli 14.3. uprawniającego Wykonawcę do wystawienia faktur 
przejściowych obejmujących pierwszą i drugą transzę wynagrodzenia, o której 
mowa w Klauzuli 14.3.; dokonanie odbioru częściowego zostanie potwierdzone 
podpisanym przez Inżyniera Protokołem Odbioru Częściowego Robót. 
 
Odbiór częściowy Robót nastąpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Inżyniera 
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Warunkiem niezbędnym do 
przeprowadzenia odbioru częściowego w odniesieniu do całkowicie ukończonych 
elementów jest przekazanie przez Wykonawcę Inżynierowi wszystkich 
dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania tj.: atesty, 
wyniki badań, prób i pomiarów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty na 
wbudowane materiały, karty gwarancyjne obiektu budowlanego (z zastrzeżeniem 
Klauzuli 11.10). Dokumenty te zostaną przekazane w formie załączników do 
protokołu odbioru częściowego danego elementu Robót. 
 
Odbiór częściowy Robót dokonany zostanie wyłącznie celem umożliwienia 
dokonania przejściowej płatności dla Wykonawcy i nie stanowi podstawy do 
przejęcia przez Zamawiającego danego elementu Robót do eksploatacji.  
 
Odbiór końcowy Robót odbędzie się po wykonaniu całości Robót Odbioru 
końcowego Robót; dokonanie odbioru końcowego Robót zostanie potwierdzone 
podpisanym przez Inżyniera Protokołem Odbioru Końcowego Robót Budowlanych. 
 
Inżynier przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia 
go o osiągnięciu gotowości przedmiotu Umowy (Robót) do odbioru, Warunkiem 
niezbędnym do zakończenia odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę 
Inżynierowi wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania oceny 
prawidłowego wykonania tj.: atesty, wyniki badań, prób i pomiarów,  świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne obiektu 
budowlanego (z zastrzeżeniem Klauzuli 11.10), projekt powykonawczy z 
naniesionymi zmianami przez Kierownika Budowy oraz Projektanta i 
potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, dokumentację  powykonawczą 
zawierającą zestawienia ilości wykonanych robót, oraz dokumenty umożliwiające 
dokonanie rozliczenia robót.   
 
Odbiór końcowy Robót nie jest tożsamy z przejęciem Robót do eksploatacji , które 
to przejęcie będzie miało miejsce wraz  z wystawieniem Świadectwa Przejęcia. 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 10.2: 
W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: „rozsądny zysk” i „zysku”. 
Skreśla się ostatni, piąty akapit. 
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10.3 ZAKŁÓCANIE PRÓB KOŃCOWYCH 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 10.3: 
W podpunkcie (b) skreśla się „plus umiarkowany zysk” jako nie mający zastosowania 
w niniejszych Warunkach. 
 
Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 
 
11.1  DOKOŃCZENIE ZALEGŁYCH PRAC I USUWANIE WAD 
 
Na końcu Klauzuli 11.1 dodaj się pkt c 
Jeżeli wystąpi wada, która uniemożliwi eksploatację lub zagraża zdrowiu lub życiu, 
bądź mieniu to Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do jej usunięcia w 
terminie 4 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia.  
Maksymalny czas na usunięcie wady to 24 godziny od przystąpienia do usunięcia 
wad – aby była możliwa eksploatacja, usunąć zagrożenie zdrowia lub życia bądź 
mienia i nie dłużej niż 5 dni dla całości prac. 
Ustala się że, czas usuwania każdej wady nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia 
zawiadomienia. 
Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie 
wadliwie wykonanych robót) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych 
wadliwych materiałów), w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej 
charakterem wady. 
W przypadku wystąpienia trzech awarii urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się 
wymienić go na nowe w terminie do 7 dni lub w innym terminie uzgodnionym przez 
Strony. 
 
W klauzuli 11.2 dodaje się na końcu: 
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na koszty usunięcia. 
 
11.3 PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZGŁASZANIA WAD 
 
Wprowadza się następujące zmiany do niniejszej klauzuli 11.3: 
Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 11.3 dodaje się: 
 
Powyższe nie wyłącza roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, o których mowa  
w klauzuli 11.10. Okres zgłaszania Wad i okresy gwarancji i rękojmi biegną 
równolegle. W przypadku dokonania przez Wykonawcę istotnej naprawy 
przedmiotu zamówienia, okres gwarancji na wymienioną lub naprawioną cześć 
przedmiotu zamówienia biegnie od nowa od chwili odebrania naprawionego 
przedmiotu zamówienia lub jego części. 
 
11.9  ŚWIADECTWO WYKONANIA 
 
Skreśla się treść drugiego akapitu klauzuli 11.9 i zastępuje następująco: 
 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatecznego 
dnia Okresu Zgłaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie 
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Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z 
usunięciem wad. Kopię Świadectwa Wykonania należy dostarczyć Zamawiającemu. 
 
11.10 NIEWYPEŁNIONE ZOBOWIĄZANIA 
 
Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 
 
Roboty objęte są okresem Rękojmi za Wady i Gwarancją Jakości zgodnie z Prawem 
Kraju oraz Kontraktem. Okres Rękojmi za Wady i Gwarancja Jakości wynoszą ilość 
72 miesięcy zgodnie ze złożona ofertą licząc od daty wystawienia Świadectwa 
Przejęcia całości Robót.  
Z tytułu Rękojmi za Wady Zamawiającemu przysługują uprawnienia opisane w 
przepisach Kodeksu cywilnego. 
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wyboru dochodzenia roszczeń albo z 
tytułu Gwarancji Jakości albo z tytułu Rękojmi za Wady. 
Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu Karty Gwarancyjnej i 
dołączenia jej do dokumentacji powykonawczej, zgodnie z projektem Karty 
Gwarancyjnej, stanowiącej integralną część Kontraktu. 
 
11.11 ZWOLNIENIE TERENU  BUDOWY 
 
Na początku klauzuli 11.11 zmienia się  zapis : „Po otrzymaniu” na następujące 
słowa: „Do otrzymania”  
 
Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 11.11:   
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania Terenu Budowy oraz 
zagospodarowania bądź utylizacji wszelkich odpadów. Wszystkie odpady muszą być 
ewidencjonowane. Odpady pochodzące z obiektów będących własnością 
Zamawiającego zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego, a jeżeli 
Zamawiający nie jest zainteresowany ich zagospodarowaniem, Wykonawca winien 
je zagospodarować, bądź zutylizować na własny koszt - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Wykonawca powinien posiadać 
wszystkie niezbędne zgody i decyzje w powyższym zakresie.   
 
Klauzula 12 Obmiary i wycena 
 
12.1 OBOWIĄZKOWE OBMIARY ROBÓT 
 
Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1: 
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził  
i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona 
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez 
Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, 
przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne 
do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być 
wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. 
Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona  
i podpisana przez Inżyniera na bieżąco. Książka Obmiarów powinna być prowadzona 
dla każdego zadania odrębnie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do klasyfikowania robót według wytycznych 
Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

  

12.2 METODY OBMIARU 
 
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
(b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje Techniczne 
i Przedmiar Robót. 
 
12.3 WYCENA 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 12. 3. 
Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli: 
 
Ceny jednostkowe robót dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót 
są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom. 
 
W drugim akapicie skreśla się podpunkt (a) jako nie mający zastosowania w 
niniejszych Warunkach. 
W trzecim akapicie drugie zdanie zastępuje się zdaniem o brzmieniu:  
 
W przypadku braku cen jednostkowych będących podstawą do rozliczeń w 
Kontrakcie, należy nowe ceny wyliczyć z uwzględnieniem następujących czynników 
cenotwórczych: 
- stawki robocizny kosztorysowej, wskaźników kosztów pośrednich, kosztów 
zakupu oraz zysku według aktualnych wydawnictw „Sekocenbud”, stosując 
wskaźniki nie wyższe niż średnie dla odpowiedniego rodzaju robót (stawka 
roboczogodziny dla regionu: Małopolskie) 
- materiałów i sprzętu według aktualnych wydawnictw „Sekocenbud”, stosując ceny 
nie wyższe niż średnie. 
W przypadku braku odpowiednich cen materiałów i sprzętu w wydawnictwach 
„Sekocenbud” Wykonawca na żądanie Inżyniera dostarczy stosowne oferty cenowe 
pozyskane przez Wykonawcę do wglądu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca 
zobowiązany jest do uwzględnienia również oferty przedstawionych mu przez 
Inżyniera lub Zamawiającego – oraz wyboru oferty najtańszej, chyba że Inżynier lub 
Zamawiający poleci inaczej. 
Cenę jednostkową należy obliczyć w oparciu o ogólnodostępne katalogi, a w 
przypadku Robót, dla których nie określono podstaw wyceny w ogólnodostępnych 
katalogach, cenę należy obliczyć według kalkulacji indywidualnej, zaakceptowanej 
przez Inżyniera. 
 
Klauzula 13 Zmiany i korekty 
 
13.1  PRAWO DO ZMIAN 
 
Drugi akapit skreśla się. 
 
Ostatni akapit skreśla się i zastępuje następująco: 
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Wykonawca wprowadzi zmiany dopiero po tym jak zostanie to uzgodnione 
pomiędzy stronami w formie pisemnej. Wprowadzenie przez Wykonawcę 
jakichkolwiek zmian czy też modyfikacji niezgodnie z powyższym następuje na 
wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca nie jest uprawniony do 
wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego (w szczególności wyłącza 
się roszczenia z tytułu wzbogacenia Zamawiającego). W takim przypadku 
Zamawiający może polecić usunięcie zmiany lub modyfikacji lub może zezwolić na 
ich pozostawienie na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
13.2 ANALIZA WARTOŚCI 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 13.2: 
W trzecim akapicie podpunkt (c) otrzymuje nowe brzmienie: 
(c) Jeżeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartości tej części, 
to Inżynier za zgodą Zamawiającego będzie postępował zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia]. 
Skreśla się ostatni akapit rozpoczynający się od słów: „Jeśli.” 
13.4 ZAPŁATA W WALUTACH KONTRAKTU 
 
Klauzulę 13.4 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
13.5 KWOTY TYMCZASOWE  
 
Klauzulę 13.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
13.6 PRACE DNIÓWKOWE  
 
Klauzulę 13.6 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
13. 8 KOREKTY UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY KOSZTU 
 
Klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 
 
14.1 CENA KONTRAKTOWA 
 
Z klauzuli wykreśla się podpunkt d. 
Na końcu niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 
 
Wykonawca czyni niniejszym zobowiązanie, iż na własny koszt zabezpieczy się od 
ewentualnych szkód mogących powstać wskutek różnic kursowych w związku  
z realizacją niniejszego Kontraktu. W związku z powyższym nie służy Wykonawcy  
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie, które mogłyby wyniknąć z tytułu 
różnic kursowych. 
 
14.2 ZALICZKA 
 
Klauzulę 14.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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14.3 WNIOSKI O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI 
 
 
Na początku niniejszej Klauzuli 14.3 skreśla się pierwszy akapit i zastępuje 
następującym tekstem: 
 
Zamawiający informuje, że otrzymał wstępną Promesę dofinansowania inwestycji w 
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. 
 
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w następujący sposób: 
1) pierwsza transza w wysokości ……………..……………..……………. 
2) druga transza w wysokości ……………..……………..…………….. - po zakończeniu 
wydzielonego etapu Robót, w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie 
wypłacona część dofinansowania w wysokości nie większej niż 50% kwoty 
wynagrodzenia 
3) trzecia transza w kwocie pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy - po 
zakończeniu realizacji inwestycji; w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie 
wypłacona pozostała część dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 
określonego w Promesie (pomniejszonego o kwotę wypłaconą w poprzedniej 
transzy), ta część wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie nie dłuższym niż 
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego, to jest od dnia wystawienia 
przez Inżyniera Końcowego Świadectwa Przejęcia, o którym mowa w Klauzuli 10.1. 
 
Procentowe zaawansowanie realizacji Kontraktu będzie określane po zakończeniu 
każdego miesiąca jej wykonywania protokołem zaawansowania realizacji 
Kontraktu, przy uwzględnieniu zaawansowania realizacji poszczególnych 
elementów przedmiotu Kontraktu i ich udziału finansowego w całości 
wynagrodzenia, przy uwzględnieniu danych z Zestawienia Kosztów Zadania. 
Ustalenia będą dokonywać wspólnie Inżynier oraz Wykonawca. W przypadku sporu 
dla celów wypłaty poszczególnych transz wynagrodzenia Zamawiający przyjmie 
stopień zaawansowania potwierdzony przez Inżyniera. 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania Inwestycji w części 
niepokrytej pierwszą transzą wynagrodzenia - do czasu wypłaty drugiej transzy 
wynagrodzenia oraz za Roboty wykonane w dalszym okresie - do czasu wypłaty 
trzeciej transzy wynagrodzenia. 
 
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń 
wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 
uprawnionego, zgodnie z Planem płatności, wraz z dokumentami towarzyszącymi. 
Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi w chwili 
ich wystawienia wytycznymi Zamawiającego. 
 
Inżynier może nakazać Wykonawcy wystawianie odrębnych faktur dotyczących 
wytypowanych przez Zamawiającego kosztów w ramach każdego zatwierdzonego 
Przejściowego Świadectwa Płatności. 



 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
       Strona 51 z 81 

 
Wykonawca wystąpi o pierwsze i kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności zgodnie 
z Planem Płatności uwzględniającym płatność wyłącznie w ramach transz 
wskazanych na początku niniejszej Klauzuli, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu 
Rozliczenia (według zapisów niniejszej Klauzuli). 
 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich 
płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
 
Klauzula  14.3 pkt (a) otrzymuje brzmienie: 
 
(a) szacunkowa kontraktowa wartość Robót zrealizowanych do końca danego 
okresu płatności (pierwszego, drugiego lub trzeciego) rozumianego jako osiągnięcie 
poziomu zaawansowania uprawniającego do otrzymania płatności, zgodnie z drugim 
akapitem niniejszej Klauzuli 14.3. 
 
Z Klauzuli 14.3. wykreśla się podpunkty c, d, e oraz z podpunktu f słowa „dodatki lub" 
jako niemające zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
14.4 PLAN PŁATNOŚCI 
 
Skreśla się treść klauzuli 14.4 i zastępuje następująco: 
 
Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i 
winien obejmować: 
- okres do końca pierwszego okresu płatności w rozumieniu Klauzuli 14.3.; oraz 
- każdy kolejny okres płatności w rozumieniu Klauzuli 14.3. 
 
Następnie Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram rzeczowo - 
finansowy, który będzie wskazywał na zakładane przez Wykonawcę ilości robót 
oraz ich wartość w kolejnych miesiącach. 
 
Plan Płatności będzie przekazywany w formie papierowej oraz elektronicznej 
edytowalnej i wskazanej przez Inżyniera, w szczególności winien być sporządzony w 
stopniu szczegółowości ustalonym z Inżynierem. Plan Płatności wymaga pisemnego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń 
wykazujących szczegółowo kwoty, do których  otrzymania Wykonawca uważa się za 
uprawnionego, zgodnie z Planem Płatności, wraz z dokumentami towarzyszącymi. 
Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi w chwili 
ich wystawienia wytycznymi  Zamawiającego, oraz Regulaminem Naboru Wniosków 
o dofinansowanie Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych EDYCJA NR1 . 
 
 
14.5 URZĄDZENIA I MATERIAŁY PRZEZNACZONE DO ROBÓT 
 
Klauzulę 14.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI 
 
Pierwszy akapit Klauzuli 14.6. otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Żadna kwota nie będzie poświadczona ani wypłacona zanim Zamawiający nie 
otrzyma i nie zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. Następnie Inżynier w ciągu 30 
dni po otrzymaniu poprawnie sporządzonego Rozliczenia i dokumentów 
towarzyszących wyda Wykonawcy Przejściowe Świadectwo Płatności, 
potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inżynier rzetelnie 
ustala jako należną. Rozliczenie obejmujące Roboty wykonane w trzecim okresie 
płatności, o którym mowa w Klauzuli 14.3. zgodnie z ust. 5 Formularza Aktu Umowy. 
 
Inżynier nie jest zobowiązany do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, 
jeśli Rozliczenie nie jest prawidłowe co do formy i zawartości. Inżynier jest 
zobowiązany do sprawdzenia Rozliczenia i uzgodnienia jego poprawności z 
Zamawiającym. W razie istnienia błędów poprawione Rozliczenie Inżynier jest 
zobowiązany zaakceptować i wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności lub 
zgłosić uwagi w ciągu 14 dni. 
 
Drugi akapit zostaje zastąpiony następującym zapisem: 
 
Nie przewiduje się minimalnej kwoty Przejściowego Świadectwa Płatności. 
Płatności będą zgodne z Klauzulą 14.3. 
 
14.7 ZAPŁATA 
 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 14.7: 
Dodaje się przed pierwszym akapitem fragment o brzmieniu: 
Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż 2 dni od daty zatwierdzenia 
Końcowego Świadectwa Płatności przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany wskazywać na fakturze wyrazy „mechanizm podzielonej płatności". 

 
Faktury będą sporządzane w oparciu o dyspozycję Zamawiającego, co do ich formy, 
którą Zamawiający wyda Wykonawcy po złożeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie 
Klauzulą 14.3, a przed wystawieniem przez Inżyniera pierwszego Przejściowego 
Świadectwa Płatności zgodnie z postanowieniami Klauzuli 14.6. 
 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę każdorazowo i z co najmniej 1 (jedno) 
dniowym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie tej formy.  
 
W pierwszym akapicie skreśla się podpunkt (a) nie będzie miał zastosowania. 
Podpunkt ( b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 
(b) Inżynier jest zobowiązany przekazać Przejściowe Świadectwo Płatności wraz z 
dokumentami uzasadniającymi żądanie wypłaty Zamawiającemu. Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym Świadectwie Płatności 
na podstawie prawidłowo wystawionego i zaakceptowanego przez Inżyniera 
Rozliczenia w ciągu 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletu 
dokumentów zgodnie z niniejszym Kontraktem (w tym wszelkich protokołów prób, 
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sprawdzeń, etc. wymaganych zgodnie z Kontraktem) uzasadniających żądanie 
zapłaty oraz prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy obejmującej roboty 
wykazane w ostatnio wystawionym Przejściowym Świadectwie Płatności, a także 
wszystkich oświadczeń Podwykonawców wymaganych na mocy postanowień 
niniejszego Kontraktu (w przypadku braków w zakresie oświadczeń 
Podwykonawców Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zatrzymań 
opisanych poniżej). 
 
(c) kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności w terminie nie 
dłuższym niż 35 dni od otrzymania przez Zamawiającego tego Świadectwa Płatności 
oraz w ciągu 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletu dokumentów 
zgodnie z niniejszym Kontraktem (w tym wszelkich protokołów prób, sprawdzeń, 
etc. wymaganych zgodnie z Kontraktem) uzasadniających żądanie zapłaty oraz 
prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy obejmującej roboty wykazane w 
ostatnio wystawionym Przejściowym Świadectwie Płatności, a także wszystkich 
oświadczeń Podwykonawców wymaganych na mocy postanowień niniejszego 
Kontraktu (w przypadku braków w zakresie oświadczeń Podwykonawców 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zatrzymań opisanych poniżej).  
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 
 
Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona i dostarczona do Zamawiającego 
faktura VAT na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Przejściowego 
Świadectwa Płatności lub Końcowego Świadectwa Płatności.  
 
Faktury zostaną przez Wykonawcę wystawione na pełną kwotę. Płatność za nie 
zostanie pomniejszona o kwoty, co do których Wykonawca nie dostarczył 
Zamawiającemu z Rozliczeniem oświadczeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, a które są potrzebne do potwierdzenia uregulowanie na ich rzecz 
całego wynagrodzenia należnego na mocy umów podwykonawczych , w tym w 
sytuacji, gdy kwoty te są sporne. 
 
Zamawiający wstrzyma wypłatę na wartość zaległości w płatności wymagalnych 
kwot lub też, w razie nie przedstawienia oświadczeń Podwykonawców na wartość 
wynikającą z Zestawienia Kosztów Zadania za Roboty wykonywane przez danego 
Podwykonawcę wykazane, w zależności od przypadku, w bieżącym Przejściowym 
Świadectwie Płatności lub w którymkolwiek z wcześniejszych Świadectw. Jeśli nie 
da się przypisać do danego Podwykonawcy całej pozycji z wykazu cen, Zamawiający 
zatrzyma odpowiednią część z tej pozycji. Jeśli Zamawiający nie jest w stanie na 
podstawie posiadanych danych ocenić jaką część danej pozycji wykonał dany 
Podwykonawca, Zamawiający zatrzyma 50% tej pozycji, jednak w żadnym wypadku 
nie więcej niż 100% danej pozycji (wielu Podwykonawców, co do których brak jest 
oświadczeń), chyba że Wykonawca złoży wyjaśnienia w tym zakresie, które na 
podstawie historycznych danych, korespondencji z Podwykonawcą Zamawiający 
uzna za wiarygodne wówczas zatrzyma taką kwotę, która wynika z wyjaśnień 
Wykonawcy uznanych za wiarygodne. W przypadku braku oświadczeń 
Podwykonawców w zakresie dostaw i usług, jeśli Wykonawca złoży wyjaśnienia w 
tym zakresie, które na podstawie historycznych danych, korespondencji z 
Podwykonawcą Zamawiający uzna za wiarygodne - Zamawiający zatrzyma taką 
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kwotę, która wynika z wyjaśnień Wykonawcy uznanych za wiarygodne. W 
przeciwnym wypadku z faktury zostanie zatrzymana kwota, która wydaje się 
prawdopodobna na podstawie zawartych umów podwykonawczych i danych 
historycznych. 
 
Zatrzymane kwoty zostaną wypłacone w ciągu 21 dni od dnia otrzymania 
oświadczeń o dokonaniu pełnej wymagalnej płatności na rzecz danych 
Podwykonawców wraz z dokumentami potwierdzającymi (w razie sukcesywnego ich 
dostarczania zatrzymane kwoty będą wypłacane sukcesywnie). 
 
Zamawiający jest uprawniony do tego, aby z dowolnej faktury Wykonawcy dokonać 
potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom czy dalszym 
Podwykonawcom dokonanej bezpośrednio przez Zamawiającego oraz wszelkie 
ewentualne inne zasadne potrącenia wynikające z Kontraktu lub w związku z jego 
realizacją. Zamawiający jest również uprawniony kwoty te zaspokoić z 
Zabezpieczenia Wykonania. 
 
W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez wykonawców działających 
wspólnie (w formie konsorcjum lub innej), rozliczenia prowadzone będą przez 
Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców (liderem konsorcjum). 
Nie dopuszcza się składania faktur przez więcej niż jeden podmiot działający z 
ramienia wykonawców. Wykonawcy oświadczają, że zapłata dokonana przez 
Zamawiającego na rzecz ich pełnomocnika (lidera konsorcjum) zaspokaja ich 
roszczenia, a tym samym zwalniają Zamawiającego z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za zapłatę należnego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujący 
Przedmiot Zamówienia wspólnie prowadzić będą rozliczenia wewnętrzne we 
własnym zakresie 
 
 
14.8 ZWŁOKA W ZAPŁACIE 
 
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za zwłokę 
(według Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893) obliczonych 
miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie zwłoki z zastrzeżeniem Klauzuli 5.4. 
Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin 
zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek 
Zamawiającego (wliczając ten dzień). 
 
14.9 WYPŁATA KWOTY ZATRZYMANEJ 
 
Skreśla się niniejszą Subklazuulę jako nie mającą zastosowania w Kontrakcie 
 
14.10. ROZLICZENIE KOŃCOWE 
 
Skreśla się dotychczasową treść Subklauzli 14.10. i zastępuje następująco: 
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W kolejnym dniu po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Zamawiającemu po 6 egzemplarzy Rozliczenia 
końcowego wraz z dokumentami stanowiącymi jego podstawę, zgodnie z 
Subklauzulą 14.3. , przedstawiając: 
(a) Wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, aż do daty podanej w 
Świadectwie Przejęcia, 
(b) Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa za sobie należne. 
 
Wykonawca uprzednio uzgodni wraz z Inżynierem formę i treść Rozliczenia 
wskazującego szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenie (i dodatkowe 
materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Zamawiającego, w tym 
dotyczącymi kwalifikowalności o ile będzie istniał taki wymóg, mającej wpływ na 
sposób rozbicia kosztów i wynagrodzenia w Rozliczeniu oraz umożliwić 
Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań 
Zamawiającego. 
 
Zamawiający lub Inżynier w ciągu 2 dni zaakceptuje ujmując kwoty wynikające z 
tego Rozliczenia w Świadectwie Płatności dla trzeciej transzy płatności, o której 
mowa w Klauzuli 14.6. lub odmówi akceptacji Rozliczenia końcowego. Wykonawca 
ujmie kwoty wynikające z Rozliczenia końcowego w fakturze obejmującej trzecią 
transzę wynagrodzenia, zgodnie z Klauzulą 14.7. 
 
Faktura zostanie wystawiona na pełną kwotę. Płatność za nią zostanie 
pomniejszona o kwoty należne Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom na 
zasadach przewidzianych w Klauzuli 14.7. W przypadku braku uzgodnienia kwoty 
rozliczenia końcowego, uzgodnione części rozliczenia końcowego zostaną ujęte w 
Świadectwie Płatności, o którym mowa powyżej. Powstały spór co do dalszych kwot 
zostanie rozwiązany według Klauzuli 20, a po jego rozwiązaniu Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu zweryfikowane rozliczenie końcowe wraz z fakturą. 
Płatność będzie dokonywana zgodnie z Klauzulą 14.7. 
14.11. WNIOSEK O OSTATECZNE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI 
 
Skreśla się treść Subklalzuli 14.11. jako nie mającą zastosowania z niniejszych 
Warunkach. 
 
14.12. ZWOLNIENIE OD ZOBOWIĄZAŃ 
 
W Subklauzuli 14.12. zastępuje się sformułowanie „do Oświadczenia Ostatecznego" 
sformułowaniem „wraz z Rozliczeniem wystawionym zgodnie z Subklauzulą 14.10.” 
 
14.13. WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 
 
Subklauzulę 14.13. skreśla się jako nie mającą zastosowania z niniejszych 
Warunkach. 
 
14.15 WALUTY PŁATNOŚCI  
 
Skreśla się dotychczasowe brzmienie Klauzuli 14.15. i zastępuje następującym: 
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„Cena Kontraktowa będzie płacona w złotych polskich" 
 
Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 
  
15.2 WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Użyte w treści Klauzuli 15.2 słowo „wypowiedzenie” we wszystkich odmianach 
zastępuje się słowem „odstąpienie” w odpowiedniej formie gramatycznej. 
 
W pierwszym akapicie Klauzuli 15.2 po punkcie (f) dodaje się kolejne pk. (g)-(k), które 
otrzymują następujące brzmienie: 
(g) gdy wystąpiła zwłoka Wykonawcy wynosząca łącznie więcej niż 35 dni w 
stosunku do terminu umownego, pomimo opracowania aktualizacji Harmonogramu 
oraz podjęcia działań przedstawionych w zaakceptowanym przez Zamawiającego 
programie naprawczym 
h) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty, tj. w sposób 
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy i pomimo dodatkowego wezwania 
przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie 
i) gdy Zamawiający co najmniej dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wystąpiła konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na łączną sumę większą niż 5% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej 
j) jeżeli wady stwierdzone w toku czynności odbioru nie nadają się do usunięcia lub 
jeżeli uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnego z jego 
przeznaczeniem 
k) gdy łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczyła 
wartość 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
 
Skreśla się dotychczasowe brzmienie akapitu drugiego w Klauzuli 15.2. i zastępuje 
następującym: 
W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić od 
Kontraktu w terminie 60 dniowym (od zaistnienia podstawy do odstąpienia lub od 
dowiedzenia się o zaistnieniu podstawy do odstąpienia) i usunąć Wykonawcę z 
terenu budowy. Ponadto w przypadkach opisanych w pk. (a) lub (k) Zamawiający 
może rozwiązać Kontrakt ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie od Kontraktu 
wymaga formy pisemnej lub formy dokumentowej. 

  

15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU 
 
Niniejsza klauzula 15.5 otrzymuje nowe brzmienie: 
Zgodnie z artykułem 456 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 
Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca 
może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. 
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Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę 
 
16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBÓT 
Klauzule 16.1 skreśla się jako nie mającą zastosowania  w niniejszych Warunkach. 
 
16.2 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ  
 
Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 16.2 skreśla się jako nie mający zastosowania  w 
niniejszych Warunkach. 

 
16.4 ZAPŁATA PO ROZWIĄZANIU 
 
Podpunkt (a) i (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania  w 
niniejszych Warunkach. 
 
Klauzula 17 Odpowiedzialność 

 
Przed Klauzulą 17.1. dodaje się następującą Klauzulę 17a [Ogólne zasady 
odpowiedzialności]: 
 
17a Ogólne Zasady Odpowiedzialności. 
 
Zamawiający oraz Wykonawca ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub 
niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z Kontraktu na zasadach 
wynikających z Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 
Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody w pełnej 
wysokości wynikłe na Terenie Budowy od chwili jego protokolarnego przejęcia od 
Zamawiającego do czasu protokolarnego przekazania Terenu Budowy 
Zamawiającemu. 
 
Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialność i pokryje wydatki z tytułu 
roszczeń osób trzecich wobec Zamawiającego, w tym z tytułu naruszenia praw 
autorskich, z tytułu szkód na majątku lub osobie powstałych w trakcie trwania 
Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 
Każda ze Stron natychmiast zawiadomi drugą Stronę o wszelkich roszczeniach lub 
postępowaniu, w związku z którymi przysługuje jej prawo do pokrycia szkód 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli Powyższe zawiadomienie zostanie 
dostarczone w możliwie najszybszym terminie od momentu, w którym dana Strona 
dowie się o istnieniu roszczeń lub postępowania. Wykonawca jest zobowiązany do 
poniesienia kosztów szkód, które powstaną w związku z wykonywaniem robót. 
 
Zapisy powyższe w żaden sposób nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy za 
czyny niedozwolone uregulowanej w przepisach art. 415 i nast. kodeksu 
cywilnego. 
 
Powyższe postanowienia mają pierwszeństwo przed jakimikolwiek 
postanowieniami Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunkami Szczególnymi 
Kontraktu, które przewidują odpowiedzialność Wykonawcy w węższym zakresie. 

W podpunkcie (b) w akapicie drugim niniejszej Klauzuli 17.4 wyrażenie „plus 
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umiarkowany zysk” skreśla się jako nie mający zastosowania  w niniejszych 
Warunkach. 

 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 
 

18.1. OGÓLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZEŃ 
 
Następujące zmiany wprowadza się w niniejszej Klauzuli 18. 
Na początku dodaje się: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inżyniera przed 
rozpoczęciem Robót budowlanych (w celu uzyskania dostępu do Terenu Budowy zgodnie 
z Klauzulą 2.1.) - w pozostałym zakresie wymaganym Klauzulą 18: 
 
polis lub ich projektów wraz z dokumentami ubezpieczenia (ogólne warunki 
ubezpieczenia, korespondencja z ubezpieczycielem, jeśli była prowadzona i ma wpływ na 
treść Umowy oraz wniosku w takich samych okolicznościach). W terminie 7 dni Inżynier 
zatwierdzi lub odrzuci ww. dokumenty, wskazując przyczyny. W przypadku odrzucenia 
przez Inżyniera Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni do zatwierdzenia ww. 
dokumenty uwzględniające zgłoszone uwagi. Po zawarciu umów Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia ich Inżynierowi wraz z dowodem opłacenia składki. Jeśli 
Wykonawca nie zawrze zatwierdzonych przez Inżyniera umów w ciągu 30 dni od dnia 
podpisania Kontraktu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w 
terminie 60 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia. 
 
Jeżeli okres ubezpieczenia okaże się niewystarczający, Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłużenia tego okresu lub zawarcia nowej umowy na analogicznych warunkach i 
przedstawienia ww. dokumentów Inżynierowi nie później niż na 14 dni przed upływem 
okresu bieżącego ubezpieczenia. Jeśli dokumenty mają być zmienione, konieczne jest 
uzyskanie akceptacji Inżyniera na wyżej opisanych zasadach. Jeśli przed upływem okresu 
ubezpieczenia Wykonawca nie przedstawi aktualnych dokumentów ubezpieczenia wraz 
z dowodem opłacenia składki Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót. Jeśli ww. 
dokumenty wraz z dowodem opłacenia składki nie zostaną dostarczone w ciągu 30 dni od 
dnia upływu okresu ubezpieczenia, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 
dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia. 
 
Skutki wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 
 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się: 
 
Strona ubezpieczającą jest Wykonawca. 
 
Trzeci akapit zostaje wykreślony. 
 
W akapicie piątym wykreśla się pkt (ii) o treści: "osoby dodatkowo ubezpieczone nie będą 
uprawnione do otrzymania wypłat bezpośrednio od ubezpieczyciela ani do żadnych 
innych bezpośrednich kontaktów z ubezpieczycielem" i dodaje się zapis: 
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Zamawiający będzie uprawniony do otrzymywania płatności bezpośrednio od 
ubezpieczyciela w przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie niezwłocznie niezbędnych 
czynności w celu uzyskania odszkodowania. 
 
Po piątym  akapicie dodaje się zapis: 
 
Zawarte umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych 
oraz montażowych (obejmujące Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy 
oraz odpowiedzialność cywilną) będą typu "Ali Risks"; koszty poszczególnych zakresów 
ubezpieczenia zostaną wyodrębnione. 
 
Okres ubezpieczenia we wszelkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym 
Kontraktem będzie obejmował co najmniej datę wystawienia Świadectwa Przejęcia, z 
zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany zapewnić istnienie ochrony 
ubezpieczeniowej do daty wystawienia Świadectwa Wykonania (wraz z Okresem 
Zgłaszania Wad oraz okresem naprawiania wad po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad), 
w taki sposób aby istniała ciągłość ubezpieczenia. 
 
Żadna umowa ubezpieczenia nie może przewidywać wyłączenia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa innych 
osób niż Ubezpieczający (w przypadku gdy jest osobą fizyczną), wspólników spółki 
osobowej będącej Ubezpieczającym lub osoby wchodzące w skład organów 
zarządzających (członkowie zarządu, prokurenci) Ubezpieczającego będącego osobą 
prawną, w szczególności nie może być podstawą wyłączenia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela wyrządzenie szkody z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Personelu 
Wykonawcy innego niż wyżej wskazane osoby, ani też Podwykonawców; w żadnym 
wypadku z umowy ubezpieczenia nie może wynikać możliwość zwolnienia się z 
odpowiedzialności przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda została wyrządzona z 
winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn leżących po 
stronie kierownika budowy. 
 
W każdej polisie ubezpieczeniowej Wykonawca będzie określony jako Ubezpieczający i 
Ubezpieczony, a ponadto podmiotami Ubezpieczonymi będą: 
1) Zamawiający (Gmina Miejska Kraków jest uprawniona do dochodzenia roszczeń z 
tego tytułu od ubezpieczyciela), 
2) Wszyscy Podwykonawcy. 
 
W zakresie niniejszego Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 
1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody 
osobowe oraz rzeczowe dotyczącą wyłącznie niniejszego Kontraktu z minimalną sumą 
gwarancyjną stanowiącą nie mniej niż 110.000.000,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć 
milionów złotych 00/100 brutto) na wszystkie wypadki, w tym: ubezpieczenie z tytułu 
roszczeń mogących powstać na gruncie odpowiedzialności deliktowej pomiędzy 
Ubezpieczonymi oraz Ubezpieczającym (Wykonawcą) i Zamawiającym (tzw. "wzajemnej 
odpowiedzialności cywilnej"), z limitem odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki  
nie mniejsza niż 110.000.000,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć milionów złotych 00/100 
brutto); odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu roszczeń deliktowych pomiędzy 
Podwykonawcami powinna być wyłączona; Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest 
w terminie 10 dni od wypłaty odszkodowania z tytułu powyższego ubezpieczenia do 
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doprowadzenia do podwyższenia sumy gwarancyjnej opisanego powyżej ubezpieczenia 
nie mniejszej niż 110.000.000,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć milionów złotych 00/100 
brutto) 
2) ubezpieczenie mienia w zakresie opisanym w Klauzuli 18.2. na sumę ubezpieczenia 
na kwotę nie niższą od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
 
Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej będą zawierały włączenie 
odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy z minimalną 
sumą gwarancyjną wynoszącą na najmniej 5.000.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia. Po 
wystawieniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca może zastąpić tę polisę polisą OC 
pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy z minimalną sumą gwarancyjną 
wynoszącą co najmniej 1.000.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia, przy czym może to być 
polisa ogólna nie przypisana do niniejszego Kontraktu 
 
 
W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie mogą zostać wyłączone z zakresu 
odpowiedzialności ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. 
Nie jest dopuszczalne wyłączenie w żadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności za: 
1) szkody w mieniu Zamawiającego i osób trzecich spowodowane wibracją albo 
osunięciem lub osłabieniem elementów nośnych lub nośności gruntu, w tym, ale nie 
wyłącznie, w zakresie szkód polegających na całkowitym lub częściowym zawaleniu się 
budynku lub budowli, 
2) szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadów, 
3) szkody w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub innych Instalacjach, 
4) jakiekolwiek działanie sił natury, chyba, że Wykonawca wykaże, że w tym zakresie 
brak jest możliwości uzyskania ubezpieczenia. 
 
Limity odpowiedzialności dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 1,2 powyżej nie 
mogą być niższe niż minimalna suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity 
odpowiedzialności dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 3, 4 powyżej nie mogą 
być niższe niż 50% minimalnej sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej). 
 
W umowie (umowach) ubezpieczenia nie może być ograniczenia odpowiedzialności 
(limitów sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkód wywołanych tą samą 
przyczyną (tzw. szkód seryjnych); 
 
Po podpisaniu Świadectwa Przejęcia (w Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie 
naprawiania wad po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad) suma gwarancyjna w 
ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej może zostać obniżona do 30% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz Sprzęt Wykonawcy nie podlega 
obligatoryjnemu ubezpieczeniu zgodnie z Klauzulą 18.2. Zamawiający dopuszcza w tym 
okresie zastąpienie umowy ubezpieczenia OC dedykowanej Kontraktowi 
ubezpieczeniem ogólnym w ramach wykonywanej działalności przez Wykonawcę, jednak 
umowa ta powinna spełniać wymagania niniejszego Kontraktu.  
 
W siódmym akapicie niniejszej Klauzuli wykreśla się słowa: "liczonych od Daty 
Rozpoczęcia." 
 
Na końcu dodać: 
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„Obowiązkiem Wykonawcy jest stałe monitorowanie spraw, związanych z usuwaniem 
powstałych szkód oraz informowanie Zamawiającego w odstępach czasowych (nie 
dłuższych niż 2 tyg.) o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela." 
 

 
18.2 UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZĘTU WYKONAWCY 
 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 18.2: 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy 
na kwotę nie niższą od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  
 
Podpunkt (e) niniejszej klauzuli 18.2 skreśla się jako nie mający zastosowania  w 
niniejszych Warunkach. 

 
Klauzula 19 Siła wyższa 

 

 19.1 DEFINICJA SIŁY WYŻSZEJ 
 

 Klauzulę 19.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o 
charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu 
zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też 
zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej, ogłoszenie stanu wojennego, 
huragany, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk ogólnokrajowy lub 
ogłoszony stan klęski żywiołowej, jak również wystąpienie epidemii lub pandemii 
albo innych udokumentowanych zjawisk bądź okoliczności oraz zarządzeń lub 
innych aktów władz publicznych mających związek z nimi – a które wpływają na 
termin albo wartość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub na możliwość realizacji 
Kontraktu bądź na inne zapisy Kontrakty niezbędne do jej należytego wykonania. 
Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 
stronę przekazując stosowne dowody. w takim przypadku Strony uzgodnią sposób i 
zasady dalszego wykonywania Kontaktu lub Kontrakt zostanie rozwiązany. Bieg 
terminów określonych w niniejszym Kontraktem ulega zawieszeniu przez czas 
trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

 

19.4 DEFINICJA SIŁY WYŻSZEJ 
Podpunkt (b) niniejszej Klauzuli 19.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(b) odpowiedniego powiększenia Kwoty Kontraktowej w przypadku lub 
okolicznościach opisanych w klauzuli 19.1. 

 

19.6 ROZWIĄZANIA Z WYBORU, ZAPŁATA I ZWOLNIENIE ZE ZOBOWIĄZAŃ 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 19.6 
Pierwszy akapit otrzymuje następujące brzmienie: 
Jeżeli Siła Wyższa, o której Zamawiający został powiadomiony zgodnie z klauzulą 
19.2 (Powiadomienie o Sile Wyższej) uniemożliwi wykonanie całych lub istotnej 
części Robót w toku przez ciągły okres przekraczający 84 dni, lub kilkakrotnie przez 
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łączną sumę ponad 140 dni, to Zamawiający może wypowiedzieć Kontrakt 
Wykonawcy. W takim przypadku Kontrakt wygaśnie po 7 dniach od wydania noty, a 
Wykonawca winien postępować zgodnie z klauzulą 16.3 (Wstrzymanie Robót i 
usunięcie Sprzętu Wykonawcy). 

 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 
 
20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY 
 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1 
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po 
słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura 
wprowadzania zmian]” 
 
20.2 POWOŁANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ 
 
Klauzulę 20.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
20.3 BRAK UZGODNIENIA SKŁADU KOMISJI ROZJEMCZEJ  
 
Klauzulę 20.3 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
20.4 UZYSKIWANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMCZEJ  
 
Klauzulę 20.4 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
20.5 ROZSTRZYGNIĘCIE POLUBOWNE  
 
Klauzulę 20.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
 
W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z Umowy lub 
pozostającego w związku z Umową, strony podejmą próbę jego rozwiązania w 
drodze mediacji prowadzonej przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sądu lub w drodze innego 
polubownego rozwiązania sporu, np. próby ugodowej przed sądem, wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W 
przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Stałym Sądu Polubownego 
przy Prokuratorii Generalnej RP bądź w przypadku nieskierowania sporu na drogę 
mediacji lub próby ugodowej, o których mowa wyżej, lub nie zawarcia w tej drodze 
ugody, spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Klauzula niniejsza nie stanowi zapisu na sąd 
polubowny. 
 
20.6 ARBITRAŻ 
 
Klauzulę 20.6 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
20.7 NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMCZEJ  
 



 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
       Strona 63 z 81 

Klauzulę 20.7 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
20.8 WYGAŚNIĘCIE UMOWY Z KOMISJĄ  
Klauzulę 20.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 
Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające oraz aspekty 
społeczne] w brzmieniu: 
 
Klauzula 21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE ORAZ ASPEKTY 
SPOŁECZNE 
21.1 Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 
21.2 Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów 
lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji 
dotyczących wykonywania Kontraktu. 
21.3 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć uprawnionym 
instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 
21.4 Aspekty społeczne 
21.4.1 Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wszystkie osoby wykonujące 
czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace 
przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, dekarskie, stolarskie, 
instalacyjne, montażowe, związane z zagospodarowaniem terenu, jak i porządkowe 
oraz obsługujące maszyny i urządzenia budowalne, były zatrudnione w ramach 
stosunku pracy, jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 1320 
z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prac budowlanych objętych 
przedmiotem niniejszej Umowy przez cały okres wykonywania tych czynności. 
Zobowiązanie opisane w niniejszej klauzuli dotyczy również podwykonawców, 
którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych 
zakresem niniejszej Umowy oraz dalszych podwykonawców. Strony zgodnie 
oświadczają, iż Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji 
Umowy takiej liczby osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, aby 
Umowa realizowana była należycie i terminowo.  
21.4.2 Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu Umowy minimalna 
wymagana ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę, która faktycznie 
uczestniczyć będzie w realizacji niniejszej Umowy we wskazanym w SWZ zakresie 
oraz zobowiązuje się do utrzymania ich zatrudnienia przez cały okres trwania 
Umowy. 
21.4.3 Skreślona 
21.4.4 Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze 
podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot 
umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz zapisów umożliwiających 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego zobowiązania w 
sposób przewidziany w niniejszej Umowie i w SWZ. 
21.4.5 Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy prawo do 
wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na 
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podstawie umowy o pracę w zakresie czynności wskazanych w SWZ przy realizacji 
niniejszego zamówienia w następujący sposób: 
1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 
7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić 
(okazać, przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w 
celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników 
zaangażowanych przy realizacji niniejszej Umowy, w szczególności: 
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika (oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie że pracownik jest zatrudniony o Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, 
wskazanie że czynności objęte wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach 
umowy o pracę, wskazanie rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 
pracownika oraz czytelny podpis pracownika), 
b) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego (oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych 
osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),  
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781), tj. 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, lecz w sposób umożliwiający 
weryfikację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (nie podlega anonimizacji: 
imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika), 
d) inne dokumenty, w tym poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopie dokumentów 
potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie 
odprowadzonych składek), tj.: 
A. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy i/lub 
B. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
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podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 
1781), lecz w sposób umożliwiający weryfikację zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę (nie podlega anonimizacji: imię i nazwisko pracownika, data zgłoszenia do 
ubezpieczenia, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę), 
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) 
kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na 
miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby 
wykonujące wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności przy realizacji 
zamówienia są osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji przedmiotu Umowy 
w zakresie czynności wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca 
zapewnia, że osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie budowy/robót 
zobowiązane zostaną podać wykonującym czynności kontrolne przedstawicielom 
Zamawiającego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności, 
3) W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
21.4.6 Lista (wykaz) osób zatrudnionych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszej 
Umowy stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 
21.4.7 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób przeznaczonych do 
realizacji Kontraktu pod warunkiem zachowania ciągłości zatrudnienia minimalnej 
ilości osób przy realizacji przedmiotu Umowy we wskazanym w SWZ i ofercie 
zakresie. Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania Umowy niezwłocznie 
informować Zamawiającego o zmianach osób wskazanych na liście poprzez 
dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datą oraz okazując dokumenty 
potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę (dokumenty 
przykładowo wymienione w ust. 21.4.5 pkt 1) w ciągu 7 dni kalendarzowych od 
zaistniałej zmiany. 
21.4.8 Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów 
lub wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w szczególności jeżeli stwierdzi, że 
oświadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do 
okoliczności, które powinny potwierdzać. w takim przypadku Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do przedstawienia 
dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie. 
21.4.9 Wykonawca, niezależnie od innych postanowień Umowy, zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w odniesieniu do obowiązków zatrudnienia osób na 
umowę o pracę w następujących przypadkach: 
a. nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedłożenia) dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w 21.4.5 pkt 1) – w wysokości 4.000,00 zł za każdy przypadek, a w 
przypadku ich przedstawienia (okazania, przedłożenia) po upływie wyznaczonego 
terminu – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki i za każdy przypadek, 
b. gdy okazane (przedstawione lub przedłożone) dokumenty lub oświadczenia 
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będą niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego 
zatrudnienia osób na umowę o pracę – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień i za każdy 
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych lub jednoznacznie 
potwierdzających fakt zatrudniania osób na umowę o pracę dokumentów lub 
oświadczeń, 
c. uchybienia terminowi, o którym mowa w 21.4.7 lub ust. 21.4.8 – w wysokości 
100,00 zł za każdy dzień zwłoki, w każdym przypadku, 
d. wykonywania robót przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
– w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek. 
e. niespełnienie zapisów SWZ wskazanych w pkt.6) 5. tj. realizacji robót i 
organizacji pracy w systemie co najmniej dwuzmianowym oraz ich wykonywanie 
również w soboty przy zatrudnieniu niezbędnej liczby pracowników – w wysokości 
10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
21.4.10 Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszy Kontrakt, powoływał się na zasoby 
innych podmiotów lub będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w 
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny 
podmiot lub podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż dotychczasowy podmiot lub podwykonawca. 
21.4.11 Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób przeznaczonych do realizacji 
Umowy, zgodnie z treścią niniejszej Umowy lub oferty Wykonawcy wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w 
wyjątkowych sytuacjach, w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń 
losowych powodujących niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu 
obowiązków, a wskazane w zastępstwie osoba lub osoby muszą posiadać 
kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w SWZ. 
21.4.12 Strony ustalają, że w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności w stopniu nie 
mniejszym niż wskazany w toku postępowania o udzielenie zamówienia, 
nieokazanie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 21.4.5 pkt 1) może 
skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy i 
naliczeniem stosownej kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 
zostanie złożone na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez 
Zamawiającego wiedzy o wymienionym powyżej zdarzeniu uzasadniającym 
odstąpienie od Umowy. 
21.4.13 Wykonawca zobowiązany jest aktualizować informacje dotyczące wykazu 
(listy) osób zatrudnionych przy realizacji Umowy na podstawie umowy o pracę wraz 
z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi fakt ich zatrudnienia poprzez 
składanie pisemnego oświadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiającego nie 
później niż do 10 dnia każdego miesiąca realizacji zamówienia w przypadku jeżeli 
doszło do zmiany składu osobowego, który realizuje zamówienia na podstawie 
umowy o pracę. Jeżeli przedmiotowy termin wypada w dzień wolny od pracy, 
dokumenty należy dostarczyć w kolejny dzień roboczy następujący po dniu wolnym 
od pracy. w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z daną osobą, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w jej miejsce w terminie 7 dni od 
ustania stosunku pracy kolejnej osoby, bądź do skierowania w miejsce tej osoby 
innego zatrudnionego już pracownika Wykonawcy. Za brak przedstawienia 
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aktualizacji wykazu (listy) i dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę w terminach, o których mowa w zdaniach poprzednich 
ustala się karę umowną dla Wykonawcy w wysokości 5.000,00 zł za każdorazowy 
brak ich złożenia. 
 
Dodaje się nową Klauzulę 22 [Szczególne zmiany umowy i waloryzacja] w brzmieniu: 
 
Klauzula 22 Szczególne zmiany Umowy i waloryzacja 

 
 
Klauzula 22.1 Szczególne Zmiany Umowy  
 
22.2.1 Zamawiający, niezależnie od przesłanek wynikających z art. 454-455 
ustawy Pzp, przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie 
realizacji, w tym między innymi zmiany terminu realizacji Umowy lub jej 
poszczególnych zakresów i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz 
uzasadnionych przypadkach, jeżeli wystąpią przesłanki wynikające z treści SWZ lub 
poniższe: 
1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
Wykonawcy wykonanie budowy/robót w terminie Umowy, przy czym do 
niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy 
wykonanie budowy/robót w ustalonym terminie zalicza się w szczególności 
długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, wystąpienie 
silnych wiatrów oraz temperatur i wilgotności nieodpowiednich dla danej 
technologii lub rodzaju bądź zakresu wykonywanych prac, które zostaną wpisane do 
Dziennika Budowy (w momencie ich wystąpienia) oraz potwierdzone przez 
Inżyniera, 
2) charakter opracowania okaże się skomplikowany, tj., gdy w dokumentacji 
uzbrojenia terenu wystąpi brak wskazania wszystkich mediów przebiegających pod 
realizowaną inwestycją, 
3) wystąpi zmiana terminu/ów realizacji przedmiotu Umowy, poprzez jego/ich 
skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego/ich przedłużenie ze 
względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w szczególności 
braku udostępnienia Wykonawcy materiałów, czy informacji bądź podjęcia decyzji 
zależnych od Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, jak 
również w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron i 
niezawinionych przez Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od 
stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w 
terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny 
spowodowane przez siłę wyższą, 
4) zostaną wprowadzone roboty dodatkowe niezbędne do ukończenia przedmiotu 
niniejszej Umowy, pod warunkiem, że wartość każdych kolejnych budowy/robót 
dodatkowych nie przekracza 50 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w 
umowie, jak również inne roboty niewchodzące w zakres przedmiotu Umowy, 
5) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt 7) 
ustawy Pzp lub zostaną wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o charakterze 
technologicznym lub funkcjonalnym (na przykład może być związana z wycofaniem 
z produkcji określonego rozwiązania, materiału, elementu, urządzenia itp., albo 
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zastosowaniem rozwiązania, materiału, elementu, urządzenia itp. o lepszych 
parametrach funkcjonalnych, użytkowych, estetycznych, jakościowych itp.), tj. 
wprowadzenie odmiennego rozwiązania, materiału, elementu, urządzenia itp. w 
stosunku do przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli 
wprowadzenie budowy/robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego 
wykonania Umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w 
stosunku do przedmiotu określonego w SWZ oraz wynikającego z treści oferty, 
6) zostaną zlecone kolejne roboty lub zmieniony zostanie sposób realizacji 
wykonywanych budowy/robót, bądź zmieniona ich lokalizacja albo zmienione 
zostaną inne warunki związane z prowadzeniem budowy/robót, z uwagi niemożność 
lub nieracjonalność wykonania Umowy zgodnie z dokumentacją postępowania 
załączoną do Umowy, 
7) dotychczasowy Wykonawca niniejszej Umowy zostanie zastąpiony przez inny 
podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający 
obligatoryjnemu wykluczeniu z postępowania na mocy art. 108 ustawy Pzp, w razie 
gdy: 
a) wykonanie budowy/robót dodatkowych przez ww. podmiot będzie 
korzystniejsze dla Zamawiającego z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 
instalacji objętych przedmiotem niniejszej Umowy,  
b) w wyniku sukcesji doszło do wstąpienia przez ten inny podmiot w prawa i 
obowiązki Wykonawcy wskutek przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa przez ww. podmiot, o ile również nie 
pociągnie to za sobą innych istotnych zmian Umowy oraz nie ma na celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy Pzp, 
c) Zamawiający przejmie zobowiązania Wykonawcy względem jego 
podwykonawców w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, 
8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prób, badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w 
momencie zawarcia niniejszej Umowy, 
9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie 
budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, 
uniemożliwiające wykonanie Umowy zgodnie z terminem, 
10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 
realizację) ze strony Wykonawcy, 
11) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 
obiektami, 
12) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków 
wstrzyma roboty, 
13) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy 
lub jej ukończenia, 
14) nastąpi obniżenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania, 
15) wystąpi udokumentowana zwłoka wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 
Zamawiającego, 
16) wystąpi zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do 
realizacji Umowy, 
17) zajdzie konieczność pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, 
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postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z 
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
18) wystąpi zwłoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych 
uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych aktów oraz realizacji przez 
nie lub osoby trzecie przez nie wskazane określonych czynności lub budowy/robót 
niezbędnych dla realizacji niniejszej Umowy na przykład dostarczenie lub 
podłączenie mediów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada. 
22.2.2 Strony dopuszczają również możliwość zmiany Umowy w następujących 
przypadkach: 
a) zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie których dokonano wyboru 
Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, 
b) zmian postanowień Umowy związanych ze: 
1) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 
Umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu 
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), 
2) zmianą numerów rachunków bankowych Wykonawcy wskazanych w niniejszej 
Umowie, 
3) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej 
Umowy,  
4) zmianą w KRS lub we wpisie do CEIDG bądź w innym stosownym rejestrze w 
trakcie realizacji zamówienia, dotyczących Wykonawcy, 
c) zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbędnych do 
prawidłowej realizacji zamówienia związanych z: 
ca) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od 
stron Umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji 
określonego zakresu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu 
zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że ewentualne jednostronne ograniczenie 
zakresu zamówienia nie przekroczy 15% wartości wynagrodzenia umownego 
brutto Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy i stosowne 
obniżenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej może nastąpić na podstawie 
jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego, w przypadku gdy Wykonawca 
nie podpisze stosownego aneksu do Umowy), 
cb) zaistnieniem okoliczności powodujących zwiększenie realizacji określonego 
zakresu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym podwyższeniu wynagrodzenia 
umownego o wartość dodatkowych elementów przedmiotu zamówienia, z tym 
zastrzeżeniem, że ewentualne zwiększenie zakresu zamówienia nie przekroczy 15% 
wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawcy, 
cc) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 
Umowy zgodnie z SWZ, 
d) modyfikacji zasad płatności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 
e) zmian terminu wykonania zamówienia lub jego poszczególnych zakresów 
wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub 
na jego uzasadniony wniosek, 
f) zmian terminu wykonania zamówienia, zmian postanowień Umowy wskutek 
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zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, 
g) w przypadku znalezienia niewypałów lub niewybuchów, 
h) w przypadku konieczności wykonania remediacji gruntu, 
i) zaistnienia innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 
Umowy zgodnie z SWZ. 
22.2.3 W przypadkach określonych w ust. 22.2.1 i 22.2.2 przedłużenie terminu 
wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, 
jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie 
przedmiotu Umowy lub niezbędnej dla jego wykonania. Przedłużenie terminu, w 
przypadkach które nie następują na wniosek Zamawiającego, warunkowane jest 
złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy wraz z 
powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym 
okoliczności faktyczne. 
22.2.4 Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony 
Zamawiającemu w terminie do 28 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian 
Umowy, określonych w ust. 22.2.1 i 22.2.2. 
22.2.5 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy i waloryzacji 
wynagrodzenia zgodnie z zapisami Klauzuli 22.3 niniejszej Umowy. 
22.2.6 Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych 
kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym 
czasem wykonywania Umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 
a) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy 
przestoju lub dłuższego czasu wykonywania umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, którego łączny czas trwania w okresie obowiązywania Umowy 
przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia budowy/robót w 
kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie poniesie w całości 
Zamawiający, 
b) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy 
przestoju lub dłuższego czasu wykonywania umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy koszty zabezpieczenia budowy/robót oraz koszty przestoju w tym 
okresie poniesie w całości Wykonawca, 
c) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy 
przestoju lub dłuższego czasu wykonywania umowy z przyczyn niezależnych od 
żadnej ze Stron, którego łączny czas trwania w okresie obowiązywania Umowy 
przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia budowy/robót w 
kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie każda ze stron 
poniesie po połowie, 
d) Wykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami 
zapisów odzwierciedlających zapis niniejszej Umowy.  
22.2.7 Zamawiający przewiduje zmianę Umowy w zakresie sposobu spełnienia 
świadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczególności 
następującymi okolicznościami:  
a) możliwością osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania 
budowy/robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
budowlanych, instalacji i urządzeń,  
b) możliwością osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 
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rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 
techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin 
realizacji zamówienia,  
c) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości budowy/robót,  
d) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych 
budowy/robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych budowy/robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu Umowy,  
e) koniecznością zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w SWZ i jej załącznikach, w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,  
f) odmiennymi od przyjętych w SWZ i jej załącznikach warunków geologicznych 
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych,  
g) odmiennymi od przyjętych w SWZ i jej załącznikach warunkach terenowych, w 
szczególności istnieniu niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych, zmianą decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy 
administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,  
h) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa,  
i) koniecznością wykonania budowy/robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 
mienia, lub prac na terenie budowy/robót, lub sąsiadujących nieruchomości a 
Wykonawcy wydano polecenie wykonania budowy/robót, usunięcia wad lub 
podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  
22.2.8 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 
powyżej możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i 
technologii budowy/robót, zmiana lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie 
zakresu budowy/robót objętych Umową lub zmiana Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej. 
22.2.9 Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty 
zamienne (w stosunku do budowy/robót przewidzianych w dokumentacji 
postępowania). Rozliczenie ewentualnych budowy/robót zamiennych nastąpi 
kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem 
szczegółowym lub uproszczonym załączonym do Umowy, a kosztorysem 
budowy/robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach i 
stawkach określonych w kosztorysie szczegółowym lub uproszczonym załączonym 
do Umowy, a w przypadku ich braku według aktualnych cenników Sekocenbud dla 
województwa małopolskiego. o konieczności wykonania budowy/robót zamiennych 
Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie lub na e-mail na wskazanym w 
Umowie adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, a Wykonawca 
zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania tego 
zawiadomienia sporządzić i przekazać Zamawiającemu kosztorys różnicowy. Po 
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu różnicowego Strony 
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dokonają stosownej zmiany Umowy poprzez zawarcie aneksu. Roboty zamienne 
mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z 
Zamawiającym, według zasad jak dla budowy/robót zamiennych na żądanie 
Zamawiającego. w szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie 
budowy/robót zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę o 
wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu zakończenia wykonania Umowy lub 
jej poszczególnych zakresów. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie 
każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym przed formalnoprawnym zamówieniem 
budowy/robót zamiennych. 
 
Klauzula 22.3 Waloryzacja 
 
22.3.1 Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w Umowie 
może ulec zmianie w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 
2207), 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 1342) 
- jeżeli zaistniałe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 
Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie 
później niż 28 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym 
ustępie. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego 
złożenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obowiązywać od kolejnego 
pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie 
zmian, o których mowa w niniejszym ustępie. Zmieniona kwota wynagrodzenia 
zostanie wprowadzona do niniejszej Umowy aneksem. W zakresie zgłaszania 
wniosków i roszczeń zastosowanie mają zapisy Klauzuli 20.1. 
22.3.2 Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia Umowy przedstawi 
Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzględnieniem 
czynników określonych w ust. 22.3.1. Wynagrodzenie może jedynie ulec zmianie w 
przypadku zmiany składników cenotwórczych określonych w ust. 1.  
22.3.3 W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 22.3.1 pkt 1) wartość netto 
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 
wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych przepisów. 
22.3.4 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 22.3.1 pkt 2) wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 
lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
22.3.5 W przypadku zmian, o których mowa w ust. 22.3.1 pkt 3) i 4) wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 
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jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
22.3.6 W przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
niniejszej Umowy, rozumianych jako wzrost lub obniżenie tych cen lub kosztów 
względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie, możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na następujących zasadach: 
a) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w 
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej 
Umowy po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy, oraz nie częściej niż 
po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, 
b) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w 
przypadku, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
niniejszej Umowy będzie wyższa o co najmniej 0,5% niż wysokość średniorocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego w 
komunikacie Prezesa GUS, o którym mowa poniżej w lit. c), 
c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do 
wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem), ogłaszanego w komunikacie Prezesa 
GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w 
terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy, 
d) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną 
Stronę Umowy, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
niniejszej Umowy, miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy 
(w takim przypadku dana Strona zobowiązana jest do zwrócenia się do drugiej 
Strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
podstaw do zmiany Umowy), 
e) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 
nie więcej 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w Umowie. 
22.3.7 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 
22.3.6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 
przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi oraz jeżeli okres 
obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
 
Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych w Klauzuli 22 powyżej następują na 
warunkach określonych w Warunkach Kontraktu w tym w szczególności w Klauzuli 
nr 13 – Zmiany i korekty, oraz: 
­ w zakresie terminu – Klauzuli nr  8, 
­ w zakresie ceny     – Klauzuli nr 12. 
 
Dodaje się nową Klauzulę 23 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 
 
Klauzula 23 Klauzule końcowe 
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23.1 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze 
środków publicznych: 
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 
Przez „praktyki korupcyjne” rozumie się: propozycje łapówki, prezentu, 
wynagrodzenia za usługę prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty 
czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek 
czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już 
zawartego z Zamawiającym, 
(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych; 
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje nie wymienione 
w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu 
powołujące się na główny Kontrakt, prowizje nie wypłacone w zamian za faktyczne 
i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; i 
w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie 
Kontraktu, to zastosowanie będzie miała Klauzula 15.  
23.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny 
doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. 
Winien on powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat 
wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie 
może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego 
uprzedniej pisemnej zgody. 
23.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem 
niż te, które zostały z nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić 
żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich 
zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
23.4 Strony zastrzegają możliwość zmiany niniejszej Umowy w przypadkach 
wskazanych w pozostałych klauzulach Kontraktu oraz w sytuacji, gdy: 
a) bez wprowadzonej zmiany zadanie nie zostałoby efektywnie ukończone tj. nie 
zostałyby osiągnięte zakładane parametry w tym w szczególności zakładany efekt 
ekologiczny, lub 
b) w przypadku pojawienia się, po wszczęciu postępowania nowocześniejszych 
rozwiązań pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie będzie spełniało co 
najmniej takie same parametry jakościowe, a zakres uciążliwości nie będzie większy, 
lub 
c) przy zachowaniu tych samych parametrów jakościowych Wykonawca 
zaproponowałby rozwiązanie zakładające obniżenie ceny. 
23.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, 
Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 2 marca 2020r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2020 poz. 1842 z późn. zm.), 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2019 poz. 1781). 



 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
       Strona 75 z 81 

23.6 Ewentualna nieważność lub błąd jednego lub kilku postanowień niniejszej 
Umowy nie wpływa na ważność Umowy w całości, a w takim przypadku Strony 
zastępują nieważne lub błędne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i 
innymi postanowieniami Umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego 
pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian Umowy. 
23.7 Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej Umowy w 
formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
powstały w ten sposób dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony 
zgodnie złożyły oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień 
złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez 
umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron. 
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CZĘŚĆ/4 
 
KARTA GWARANCYJNA 
 
(Gwarancja Jakości) 
Do:  
 
 
Dotyczy:  
 
Nr referencyjny sprawy:  
 
Gwarantem jest:  
……………………………………………………………………………………………… (Wykonawca)  
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 
 
……………………………………………………………………………………………… (Zamawiający)  
 

§ 1 
Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja stanowi część składową Umowy nr z dnia … ……...2022r. 
zawartej pomiędzy, …………………….. a …………………………., oraz w innych dokumentach 
będących integralną częścią tej Umowy opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy. 
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Gwarancji za cały 
przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 
3. Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa 
Przejęcia. 
4. Termin rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to 
rozumieć wadę fizyczną lub prawną. 

§ 2 
Obowiązki i uprawnienia stron 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę (Gwaranta) w formie 
pisemnej w terminie 3 dni od ujawnienia wad  podając jej rodzaj. 
2. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia 
wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, jeżeli jednak stwierdzone 
wady uniemożliwiałyby eksploatację obiektu, a także gdy ujawniona wada może 
skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 
wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany 
jest przystąpić do usunięcia wady w terminie 4 godzin od powiadomienia. 
Maksymalny czas na usunięcie wady to  24 godziny od przystąpienia do usunięcia 
wad – aby była możliwa eksploatacja lub minęło zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi oraz zanieczyszczenia środowiska, a także minęło zagrożenie wystąpienia 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego i nie dłużej niż 5 dni dla całości prac. 
Ustala się że, czas usuwania każdej wady nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia 
zawiadomienia. 
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu (a 
gdyby Zamawiający nie wyznaczył terminu – terminu wynikającego z Umowy), 
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Zamawiający może zlecić usuniecie wad i szkód spowodowanych przez wady na 
koszt Wykonawcy (Gwaranta) innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność 
w pierwszej kolejności Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, a w przypadku 
braku zapłaty w wyznaczonym terminie pokryje powstałą należność z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania) bez konieczności uzyskiwania zgody sądu, na 
co Gwarant wyraża nieodwołalną zgodę. Niezależnie od tego Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy (Gwaranta) naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki z 
przystąpieniu do usuwania wad. 
4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony 
bezusterkowego protokołu odbioru prac z usuwania wad. Strony przystąpią do 
oceny wykonanych prac, a następnie w przypadku ich akceptacji, do podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia usuwania wad na piśmie. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował 
usuwanie wad. 
6. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na 
osobę trzecią uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę, 
bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Wykonawca zostanie o 
powyższym powiadomiony na piśmie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 
przejścia uprawnień, zgodnie z powyższym. 
7. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy 
Zamawiający jest uprawniony do: 
a) Żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz 
wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do 
żądania wymiany tej  rzeczy na nową, wolną od wad; 
b) Wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) Żądania od Gwaranta odszkodowania za szkodę (obejmującego zarówno 
poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby 
trzecie na skutek wystąpienia wad; 
d) Żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 
wad w okresie rękojmi lub gwarancji w następującej wysokości:  

i.0,01% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w pierwszych siedmiu dniach liczonych 
od dnia następnego po dniu ustalonym na dzień usunięcia wady, 

ii.0,02% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w następnych siedmiu dniach liczonych 
od dnia następnego po zakończeniu siedmiu dni, o których mowa w ppkt. i., 

iii.0,03% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w następnych siedmiu dniach liczonych 
od dnia następnego po zakończeniu siedmiu dni, o których mowa w ppkt ii., 

iv.0,04% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
zakończeniu siedmiu dni, o których mowa w ppkt. iii., aż do dnia przystąpienia do 
usunięcia wady. 

v.Termin „wynagrodzenie” użyty w ppkt. i, ii, iii, iv, oznacza Zatwierdzoną Kwotę 
Kontraktową (z podatkiem VAT). 

vi. W przypadku gdy termin do „przystąpienia” liczony jest w godzinach, pierwszy dzień 
zwłoki oznacza kolejny dzień kalendarzowy (po dniu, w którym „przystąpienie” 
miało nastąpić), rozpoczynający się o godzinie 00:00:01. 
e) Żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad w okresie 
rękojmi lub gwarancji w następującej wysokości:  

i.0,01% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w pierwszych siedmiu dniach liczonych 
od dnia następnego po dniu ustalonym na dzień usunięcia wady, 
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ii.0,02% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w następnych siedmiu dniach liczonych 
od dnia następnego po zakończeniu siedmiu dni, o których mowa w ppkt. i., 

iii.0,03% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w następnych siedmiu dniach liczonych 
od dnia następnego po zakończeniu siedmiu dni, o których mowa w ppkt ii., 

iv.0,04% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
zakończeniu siedmiu dni, o których mowa w ppkt. iii., aż do dnia usunięcia wady, 

v.Termin „wynagrodzenie” użyty w ppkt. i, ii, iii, iv, oznacza Zatwierdzoną Kwotę 
Kontraktową (z podatkiem VAT). 

vi.W przypadku gdy termin do „przystąpienia” liczony jest w godzinach, pierwszy dzień 
zwłoki oznacza kolejny dzień kalendarzowy (po dniu, w którym „przystąpienie” 
miało nastąpić), rozpoczynający się o godzinie 00:00:01. 
f) Żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę 
rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 
mowa w lit. d). 
8. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant 
jest zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia na 
własny koszt  wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez 
wymianę rzeczy   wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 
Gwarant nie może się uchylić od obowiązku usunięcia wady bez względu na koszty 
tego usunięcia; 
b) terminowego spełnienia Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną 
od wad; 
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust.7 lit c); 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.7 lit. d); 
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.7 lit. e); 
f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 7 lit. f). 
9. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez 
to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na 
wolną od wad. 
10. Należność wynikająca z naliczonych kar Zamawiający może potrącić z 
pozostałej części kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu lub 
dochodzić od Gwaranta.  
11. Okres gwarancji biegnie od nowa z przypadku wymiany elementu na nowy 
wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

§ 4 
Tryb usunięcia wad 

Szczegółowe terminy i tryb usuwania wad określa klauzula 11 FIDIC. 
§ 5 

Komunikacja 
1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej 
lub dokumentowej. 
2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

…………………………………………………………………………. 
e-mail: …………………………………. 

Tel: …………………………….. 
 
3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 
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Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o., ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, e-
mail: biuro@armk.pl ; telefon: 12 293 4590 

4. Zmiany w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony 
obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż  7 dni od chwili 
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany 
adres za skutecznie doręczony. 
5. Gwarant jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o 
upadłości lub likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.   

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 
2021r., poz. 1129 z późn. zm.).  
2. Integralna częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Akt Umowy oraz inne 
dokumenty będące integralną częścią Umowy, wymienione w punkcie 2 Aktu 
Umowy, w zakresie, w jakim określają one przedmiot Umowy oraz Zatwierdzona 
Kwotę Kontraktowa (łącznie z podatkiem od towarów i usług). 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
4. Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na 
prawach oryginału, po dwa dla każdej ze stron. 
 

WYKONAWCA: 
 
 
 
 

......................................................................... 
[podpisy osób upoważnionych] 

 
 
 
 

......................................................................... 
pieczęć Wykonawcy
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CZĘŚĆ/5 
 
DANE KONTRAKTOWE 
 

Przedmiot 
Klauzule Warunków 

Ogólnych Kontraktu lub 
Warunków Szczególnych 

Dane 

Nazwa i adres Zamawiającego  1.1.2.2 & 1.3 

Gmina Miejska Kraków reprezentowana 
przez Agencje Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z 
o.o. 
ul. Królewska 57 
30-081 Kraków 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 
................................................................. 
................................................................. 

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3 

Nadzór inwestorski na zadaniu docelowo 
pełnić będzie Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego wybrany w odrębnym 
postepowaniu przetargowym. 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  

 Zgodnie z ust. 6) pkt 1 SWZ Zamówienie musi 
zostać wykonane w terminie do 18 miesięcy, 
liczonych od dnia zawarcia Umowy.  
 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 & 11.3 

Zgodnie z ust. 4) pkt 1.12 SWZ  Wykonawca 
musi zaoferować 72 miesięczny okres 
gwarancji i 72 miesięczny okres rękojmi na 
całość zamówienia.  
 
Powyższe nie wyłącza roszczeń z tytułu 
gwarancji i rękojmi, o których mowa  
w klauzuli 11.10. Okres zgłaszania Wad i 
okresy gwarancji i rękojmi biegną równolegle. 
W przypadku dokonania przez Wykonawcę 
istotnej naprawy przedmiotu zamówienia, 
okres gwarancji na wymienioną lub 
naprawioną cześć przedmiotu zamówienia 
biegnie od nowa od chwili odebrania 
naprawionego przedmiotu zamówienia lub 
jego części. 

Poczta elektroniczna   1.3 

 
Komunikaty przekazywane uzgodnioną 
Pocztą elektroniczną winny być każdorazowo 
potwierdzane na piśmie oddzielną 
korespondencją. 
 
Zamawiający: Agencja Rozwoju Miasta 
Krakowa sp. z o.o. 
e-mail: biuro@armk.pl  
 
Inżynier: ………………………………… 
e-mail: …………………………………… 
 
Wykonawca: ……………………………… 
e-mail: …………………………………… 
 

Prawo rządzące Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 
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Język wiodący 1.4 Język polski 

Język komunikatów  1.4 Język polski 

Czas przekazania Terenu Budowy 2.1 

Prawo dostępu Wykonawca uzyskuje z chwilą 
protokolarnego Przekazania Placu Budowy, 
które następuje na pisemny wniosek 
Wykonawcy, według potrzeb wynikających z 
Harmonogramu. 
 

Kwota zabezpieczenia należytego 
wykonania Kontraktu 

4.2 

Zgodnie z ust. 26) pkt 11 SWZ Kwota 
zabezpieczenia będzie wynosiła 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie albo 
maksymalnej wartości nominalnej 
zobowiązania Zamawiającego wynikającego 
z Umowy odpowiednio dla zakresu 
podstawowego i zakresów objętych prawem 
opcji w przypadku ich zlecenia. 
 

Normalne godziny pracy 6.5 W systemie dwuzmianowym od 6:00 do 22:00 

Kary umowne  
 
 

8.7  

 

Kary umowne są przewidziane w Klauzuli 4.4 
Kontraktu, Klauzuli 8.7 Kontraktu oraz 
Klauzuli 21 Kontraktu 

Maksymalna kwota kar 
umownych 

8.7 

Suma wszystkich naliczonych na podstawie 
Kontraktu Kar umownych, nie może 
przekroczyć 20% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej, nie wliczając Kary umownej, o 
której mowa w punkcie 6) Klauzuli 8.7. 

Całkowita kwota zaliczki 14.2 Nie mają zastosowania 

Waluta płatności 14.15 PLN 

 
 
 


