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Ogółem:

A. Opóźnienia w realizacji zadania (działanie, czynność, dla której wystąpiło opóźnienie  terminu określonego w Harmonogramie Rocznym wynoszące powyżej 15 dni):

1. Wyjaśnienie - przyczyny powyższych opóźnień:

2. Działania naprawcze:
  podjęte:
  proponowane:

B.    Prognoza realizacji zadań do końca roku budżetowego w zakresie:
finansowym %:
rzeczowym - opisowo:

Pracownik odpowiedzialny: Dyrektor Jednostki Realizującej:

(data, podpis, tel.)

Biuro Inwestycji:
Ocena - działania naprawcze:

Pracownik monitorujący w Biurze Inwestycji:
(data, podpis)

Załącznik Nr 10
do Instrukcji planowania
i monitorowania inwestycji

.....................................
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        (pieczęć)

.............................................
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Nazwa zadania

w tym: środki objęte umowami:

3

(data, podpis)

  Adresat:
      Urząd Miasta Krakowa
       BIURO  INWESTYCJI
Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4

Miesięczna Informacja / Roczne Sprawozdanie z realizacji zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
Stan na dzień ………… 200 … r.
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