Jednostka Realizujaca (pieczec}

Harmonogram Roczny inwestycji na rok 200.....

Nr zadania:

Nazwa zadania:

Adresat:
Urzad Miasta Krakowa
BIURO INWESTYCJI
Krakow, pl.Wszystkich Swietych 3/4

Zatacznik Nr 8
do Instrukciji planowania
i monitorowania inwestycji

Zakres rzeczowy do realizacji w roku 200.....:
(wypetni¢ dla zadan nowych wprowadzanych do Budzetu Miasta w trakcie roku budzetowego lub kazdorazowo po zmianach zakresu w ciagu roku budzetowego)

w tym:

Budzet Miasta:
Inne zrédta finansowania:

Obowigzujacy plan finansowania w roku 200......
z uwzglednieniem wszystkich zrodet finansowania
Ogotem:

Tabela rzeczowo - finansowa Harmonogramu Rocznego

Svmbol Planowany koszt Okres realizacji(poda¢ dzien miesigca)
ymool Wykaz czynnosci i dziatan wykonania(zl)
czynnosci ze wszystkich Zrodet I [ n v v vi vil vill X X Xi Xil
finansowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P1a Termin ogloszenia zamoéwienia publicznego na opracowar¢udium Programowego
P1b Termin podpisania umowy z wykonawca jw.
P1c Termin zakonczenia realizacji umowy jw.
P1d Termin odbioru zaméwienia jw.
Termin ogloszenia zamoéwienia publicznego na opracowanie kompletnych materiatéw do wniosku
P2a . " . ) L
o decyzje lokalizacyjngwraz z ewentualnym Studium Lokalizacyjnym)
P2b Termin podpisania umowy z wykonawca jw.
P2c Termin zakonczenia realizacji umowy jw.
P2d Termin odbioru zaméwienia jw.
P3a Termin zlozenia kompletnego wniosku o wydantecyzji lokalizacyjnych
P3b Termin wszczecia postgpowania administracyjnego (potwierdzenie kompletno$ci ztozonych wnioskéw)
P3c Termin wydania decyzji lokalizacyjnych
Termin uzyskania prawomocnosci - ostateczno$ci decyzji lokalizacyjnych
P3d ) X o
(lub dysponowanie uchwalonym i obowiazujacym MPZP)
P4a Termin opracowanigplanu podziatu geodezyjnego dziatekuizyskania decyzji podziatowych
P4b Termin wydania decyzji podziatowych
P4c Termin uzyskania prawomocnosci - ostateczno$ci kompletu decyzji podziatowych




Planowany koszt

Okres realizacjiipoda¢ dzien miesigca)

Symbol Wykaz czynnosci i dziatan wykonania(zi)
czynnosci ze wszystkich Zrodet M n v v VI Vil Vil X X XI Xl
finansowania
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P5a Termin ogloszenia zaméwienia publicznego na opracowardudium Wykonalnosci
P5b Termin podpisania umowy z wykonawca jw.
P5¢c Termin zakonczenia realizacji umowy jw.
P5d Termin odbioru zaméwienia jw.
P6a Termin wytaczenia gruntu z produkgji rolnej
P6b Termin petnego pozyskanie prawa do terenu
P7a Termin ogtoszenia zamdwienia publicznego na:
P - opracowanie dokumentacji budowlanej*,
P+B - opracowanie dokumentacji budowlanej i budowe*,
Zg - opracowanie dokumentacji budowlanej umozliwiajacej realizacje w trybie Zgtoszenia*
P7b Termin podpisania umowy z wykonawca jw.
P7c Termin zakonczenia realizacji umowy jw.
P7d Termin odbioru zaméwienia jw.
P8a Termin zlozenia kompletnego wniosku o wydangecyzji o pozwoleniu na budow&ib o Zgtoszeniu realizacj
zadania
P8b Termin wszczgcia postgpowania administracyjnego (potwierdzenie kompletnosci ztozonych wnioskow)
P8c Termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjecie Zgtoszenia
P8d Termin uzyskania prawomocnosci - ostateczno$ci kompletu decyzji o pozwoleniu na budowe lub wydanie
postanowienia o przyjeciu Zgtoszenia
B Termin ogloszenia zaméwienia publicznego naykonanie robét budowlano-montazowych
(wraz z opracowaniem dokumentaciji projektoweji i uzyskaniem wymaganych decyzji)*
B2 Termin podpisania umowy z wykonawca jw. ***
B2a Zakres budowy (terminy - rozpoczecia/zakonczenia faz, etapéw, odcinkéw, rodzajéw robot) **
B2b
B2c
B2d
B2e
B2f
B2g
B2h
B2i

B2j




Symbol Planowany koszt Okres realizacji(poda¢ dzien miesiaca)
ymool. Wykaz czynnosci i dziatan wykonania(zi)
czynnoscl 28 wszystkich Zrodel I [ i v v vi vi | v IX X X Xil
finansowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B3 Termin zakonczenia realizacji umowy jw.
B4 Termin odbioru (koricowego) zaméwienia jw.
B5 Termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
B6 Termin przekazania/przejecia do eksploatacji
B7 Termin rozliczenia koricowego inwestycji i przejecie $rodka trwatego na majatek
Ogotem érofki
* uzyj whasciwej opcji
** na podstawie: przewidywanego planu budowy lub umowy z wykonawca - harmonogramu wykonawcy
(jako najistotniejszy element do oceny prawidtowosci przebiegu budowy)
™ Harmonogram nalezy zaktualizowaé po podpisaniu umowy z wykona\
Do wypetnienia dla P: Do wypetnienia dla B (dla inwestycji kontynuowanej):
1. Posiadane opracowania przedprojektowe i rok opracowania: 6.Zawarte umowy: Akceptacia:

(koncepcja, studium wykonalnosci, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)

(nr, data zawarcia, kwota umowna, termin, wykonawca)
- na opracowanie dokumentacji projektowej:
- na realizacje: ...

2. Decyzje lokalizacyjne:
Zadanie posiada komplet niezbednych decyzji lokalizacyjnych: NIE / TAK*
Wydanie decyzji lokalizacyjnych mozliwe bez opracowania i uchwalenia MPZP: NIE / TAK*
Data ztozenia wniosku:
Decyzja lokalizacyjna:
(nr, data, termin waznosci)

7. Zakres nie objety umowamic...............cccccooviiiiciini

w

. Stan prawny terenu:
Dla realizacji zadania inwestycyjnego jest petne prawo do terenu: NIE / TAK*

~

. Opracowana dokumentacja i data opracowania:
- budowlana z kompletem uzgodnien NIE / TAK*
- kosztorysowa NIE / TAK*
- wykonawcza NIE / TAK / opracowuje wykonawca*

o

. Decyzja o pozwoleniu na budowe:
Zadanie posiada komplet niezbednych, prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe: NIE / TAK*
Data ztozenia wniosku: ...........cccccvecirenee s
Decyzja 0 pozwoleniu na budowe: (N, data).........ceeeiereinieieinececs e

Dyrektor Biura Inwestycji Odpowiedzialny za sporzadzenie harmonogramu

(data i podpis) (data, podpis, nr tel.)

Odpowiedzialny za realizacje Odpowiedzialny za wydanie dec.podziatowych
w terminie ustalonym w harmonogramie

Dyrektor Jednostki Realizujace] Dyrektor Wydzialu Geodezji
(data, podpis) (data, podpis)

Odpowiedzialny za pozyskanie prawa do terenu
Odpowiedzialny za koordynacje w terminie ustalonym w harmonogramie

Dyrektor Jednostki Koordynujacej Dyrektor Wydziatu Skarbu Miasta
(data, podpis) (data, podpis)

Zastepcy Prezydenta Miasta Krakowa /
(dla inwestycji programowych)
Petnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds..
Inwestycji Strategicznych
(dla inwestycji strategicznych)

(data, podpis)

Odpowiedzialny za wydanie decyzji
w terminie ustalonym w harmonogramie

Dyrektor Wydziatu Architektury i Urbanistyki
(data, podpis)



