

Wydział Skarbu Miasta
(pieczęć)

Informacja Wydziału Skarbu Miasta o wykupach, pozyskaniu terenu i wypłaconych odszkodowaniach na dzień

Nr i nazwa zadania:		
Wykaz działań	Termin podjętego/ wykonanego działania	Podjęte działania / parametry podjętego działania
<u>WIERSZE DLA DZIAŁAŃ NIEREALIZOWANYCH USUNĄĆ</u>		
ULICP / WZ*	Opracowanie podziałów nieruchomości	
	Opracowanie projektów podziałów nieruchomości	
	Złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości	
	Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości	
	Pozyskanie terenu	
	Ilość działek pozyskanych od początku br. do dnia sporządzenia informacji	X
	Powierzchnia pozyskana od początku br. do dnia sporządzenia informacji	X
1. Plan finansowania w roku budżetowym:		3. Wykonanie finansowe (wg zapłaconych faktur):
2. Kwota środków objętych umowami:		4. Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych):
5. Prognoza wykonania finansowego w br. (w %):		
ULD / ZRID / z art. 73 i art. 98 / umów z art. 98*	Odszkodowania	
	Liczba wszczętych w br. postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowań	X
	Liczba wydanych w br. nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania	X
	Wysokość odszkodowań ustalonych w wydanych w br. decyzjach nieostatecznych (zaangażowanie)	X
	Liczba wydanych w br. ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania	X
	Wysokość odszkodowań ustalonych w wydanych w br. decyzjach ostatecznych	X
	Liczba działek nabytych w br. z mocy prawa na skutek wydania decyzji o ULD/ZRID*	X
	Powierzchnia działek nabytych w br. z mocy prawa na skutek wydania decyzji o ULD/ZRID*	X
	1. Plan finansowania w roku budżetowym:	
	2. Wykonanie finansowe wynikające z wypłaty oszkodowań na podstawie wydanych ostatecznych decyzji o ULD/ZRID*:	
3. Prognoza wykonania finansowego w br. (w %):		

* niepotrzebne skreślić

Część opisowa dotycząca aktualnych działań i związanych z nimi problemów:

RYZYKA ZWIĄZANE Z Z POZYSKANIEM TERENU / WYPŁATĄ ODSZKODOWAŃ* w roku bieżącym

	ocena 1 - 7	Komentarz Jednostki realizującej
Niedoszacowania wydatków w br.		
Niewykorzystania zaplanowanych wydatków w br.		

**niepotrzebne skreślić*

RYZYKA ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM TERENU / WYPŁATĄ ODSZKODOWAŃ* W CAŁYM OKRESIE REALIZACJI

	ocena od 1 - 7	Komentarz Jednostki realizującej
Niedotrzymania terminu zaspokojenia wszystkich roszczeń (dot. odszkodowań)		
Przekroczenia zaplanowanych wydatków na odszkodowania		
Przekroczenia zaplanowanych wydatków na pozyskanie terenu		
Ryzyko niepozyskania prawa do terenu w zakresie umożliwiającym złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB w zaplanowanym terminie		

**niepotrzebne skreślić*

<u>Skala ocen ryzyka:</u>		
<i>ryzyko krytyczne</i>	<i>ocena 7</i>	<i>wymaga możliwie szybkiej reakcji kierownictwa, ponieważ stan obecny może grozić poważnymi negatywnymi konsekwencjami - podjęcie działań nie powinno być odkładane</i>
<i>ryzyko poważne</i>	<i>ocena 5 lub 6</i>	<i>wymaga reakcji kierownictwa, sposób przeciwdziałaniu zależy od możliwości kadrowych, finansowych itp.; działania zaplanować, ale ich terminy mogą być odleglejsze niż w przypadku powyżej</i>
<i>ryzyko umiarkowane</i>	<i>ocena 3 lub 4</i>	<i>wskazane przeciwdziałania, szczególnie tam, gdzie można uzyskać poprawę bezpieczeństwa bez istotnych nakładów</i>
<i>ryzyko niskie</i>	<i>ocena 1 lub 2</i>	<i>nie wymaga działań ze strony kierownictwa, ponieważ stan obecny jest zadowalający i zapewnia dostateczny poziom kontroli</i>

Biurow Planowania i Monitorowania Inwestycji odnosi się do określonych przez Jednostki Realizujące ryzyk w części ogólnej Informacji nt. realizacji inwestycji.

Informację sporządził: (data, podpis, nr tel.)	Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta (data, podpis)
---	---

Osoba monitorująca w BI:
(data, podpis)