

WNIOSEK INWESTYCYJNY / KOREKTA WNIOSKU* dla inwestycji strategicznej / programowej*
Część B - Wieloletni Harmonogram rzeczowy (z podaniem kosztów poszczególnych działań)

Załącznik Nr 3b
do Instrukcji planowania
i monitorowania inwestycji

Nr i nazwa Projektu Inwestycyjnego:															
Jednostka Realizująca:															
Lp	Wykaz działań planowanych do podjęcia w procesie inwestycyjnym		do roku n-2	w roku n-1	n rok budżetowy (20...)	n + 1 (20...)	n + 2 (20...)	n + 3 (20...)	n + 4 (20...)	n + 5 (20...)	n + 6 (20...)	n + 7 (20...)	n + 8 (20...)	n + 9 (20...)	n + ...** (do zakończ.)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Przetarg i zawarcie umowy	Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy:													
		- na opracowanie koncepcji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU / o ULICP / o WZ*													
		- na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego													
		- na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie dec. o ZRID													
		- na wykonanie robót budowlanych													
		- o Inwestorstwo Zastępcze / Koncesji / o Partnerstwie Publiczno - Prywatnym*													
		- na zakup pierwszego wyposażenia													
2	Decyzja o ŚU	Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU													
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU													
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (w konsultacji z WS / RDOŚ)													
3	Decyzja o ULICP / WZ*	Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP / o WZ*													
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP / o WZ*													
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP / o WZ* (w konsultacji z AU / MUW)													
4	Dokumentacja projektu budowlanego	Opracowanie projektu podziału nieruchomości (dot. ZRID)													
		Opracowanie projektu budowlanego													
		Opracowanie projektu wykonawczego													
5	Decyzja o ZRID/PNB/ przyjęcie zgłoszenia*	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID / o PNB / zgłoszenie robót*													
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID / o PNB / przyjęcie zgłoszenia* (w konsultacji z AU / MUW)													
6	Budowa	Rozpoczęcie robót budowlanych													
		Zakończenie budowy													
		Przekazanie do użytkowania													
		Zakup pierwszego wyposażenia													
		Rozliczenie finansowe Projektu Inwestycyjnego													
Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych:															
7	Studium Wykon.	Ogłoszenie zam. publicznego i zawarcie umowy na opracowanie Studium													
		Opracowanie Studium Wykonalności													
8	Materiały dla dofinans. z UE	Złożenie wniosku o dofinansowanie													
		Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków unijnych													
Środki ogółem															
Planowany całkowity koszt Projektu Inwestycyjnego (3 ÷ 15)															

* niepotrzebne skreślić
**należy podać finansowanie do zakończenia w rozbiciu na poszczególne lata
UWAGI: 1. Dla działań, których realizacja wymaga wydatkowania środków finansowych, należy wpisać ich planowaną wysokość (w zł).
2. W przypadku działań nie wymagających wydatkowania środków finansowych, w latach w których będą realizowane należy wstawiać "X".

nia
stycji

w zł

**Środki
ogółem***
(od roku n
do zakończ.)**

16

[illegible]
