nr sprawy: DPS.271.1.10.2018

Zalacznik nr 3 do SIWZ

(wzbr-)
Umowa Nr........ooevininnn.
zawarta W dniu ....oceevvevveveveeeesrennen,s w Krakowie,
pomiedzy:

GMINA MIEJSKA KRAKOW ,
z siedziba w Krakowie (kod pocztowy 31-004), pl. Wszystkich Swietych 3-4,
nr NIP 676 101 3717, nr REGON 351 554 353

reprezentowang przez :

Jozefe Grodecka — Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej im. L. i A. Helcloéw w Krakowie, ul. Helclow 2,
31-148 Krakow,

dziatajaca na podstawie pelnomocnictwa nr 182/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2016 .,

zwang w tresci umowy Zamawiajacym

FEPreZENTOWANYIM PIZEZ : .....eeviieeiiee ettt e e e e e e e s e s ssnre e e e e e s

nr NIP

.................................. ,ar REGON .......................,

zwanym w tresci umowy Wykonawca

zwanymi tacznie w tresci Umowy Stronami

Wybranym przez Zamawiajacego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z p6z. zm.) zwanej Pzp w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisu art. 10 ust. 1 i w zwiazku z art. 39 ustawy Pzp (znak sprawy: DPS.271.1.10.2018).

Strony zawieraja Umowe¢ nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest: wykonanie robdt budowlanych na terenie Domu Pomocy Spotecznej
im. L. i A. Helcloéw w Krakowie (DPS), na nieruchomosci potozonej przy ul. Helclow 2, oznaczonej jako
dzialka ewidencyjna nr 116/14 obreb 116, jednostka ewidencyjna Srodmiescie, polegajacych
na wyburzeniu i odtworzeniu cze$ci istniejacego muru ogrodzeniowego w czesci Nr II — segmentu nr 3.

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:

1)

2)

3)
4)
5)

wykonanie rozbiorki istniejgcego muru wraz z fundamentem; zgodnie z zaleceniami Matopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Wykonawca zobowigzany jest w maksymalnym stopniu
odzyskac¢ i wykorzysta¢ do rekonstrukcji muru ogrodzeniowego materiat oryginalny;

wykonanie rekonstrukcji muru zgodnie ze sztukg budowlang i oryginalng konstrukcijg z cegly petne;j,
czesciowo tynkowanej w czgsci przesel; kolor i faktura cegly powinna odpowiada¢ oryginatowi; ceglta
do odtwarzania muru ma mie¢ niestandardowe wymiary zgodne z Projektem budowlanym; ponadto
tynk musi by¢ jednakowy o tych samych parametrach w kazdym remontowanym segmencie (przy
remoncie segmentu nr 4 zastosowano tynk tradycyjny cementowy kat. I11) — Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania stosownych uzgodnien w tym zakresie z Zamawiajacym;

niwelacje terenu;

przywrdcenie terenu na dziatlce Zamawiajgcego do stanu zastanego;

wystgpienie do Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT) o zgode na zajecie pasa
drogowego oraz ponoszenie kosztow zajecia pasa drogowego;



6) demontaz i ponowny montaz dwoch skrzydet bram wjazdowych na teren DPS;

7) montaz dwoch kamer na pierwszej bramie od strony Politechniki Krakowskiej i wlaczenie ich do
istniejacego systemu w budynku Portierni;

8) montaz domofonu wraz z podtaczeniem go do budynku portierni oraz dwoch kamer megapikselowych
wraz wlaczeniem ich do istniejgcego rejestratora w budynku Portierni;

9) odbudowg chodnika w pasie drogowym:;

10) zapewnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami budowlanymi, a w razie
zaistniatej konieczno$ci przeprowadzenie dodatkowych badan archeologicznych w porozumieniu
z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw (WUOZ) w Krakowie;

11) petnienie nadzoru konserwatorskiego zgodnie z pozwoleniem Matopolskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkdw;

12) wycinke drzewa kolidujacego z prowadzonymi robotami budowlanymi (Zamawiajacy wystgpit do
Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o zgodg na wycinke drzewa kolidujacego
Z remontowanym murem ogrodzeniowym),

13) powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego, projektantéw petnigcych nadzor autorski,
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie oraz Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot budowlanych — zgodnie
z decyzjami o pozwoleniu na budowg i pozwoleniem Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow;

14) rozbiorke i odtworzenie czesci budynku z agregatem pradotworczym ($cian potgczonych z murem
oraz dachu budynku; agregat znajduje si¢ na fundamencie, ktorego krawedz oddalona jest od krawedzi
muru ogrodzeniowego o0 60 cm);

15) zapewnienie niezbednego nadzoru nad realizacjg robot przez osoby dysponujgce odpowiednig wiedzg
i doswiadczeniem oraz posiadajace stosowne uprawnienia, w tym:

a) kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej;

b) kierownika rob6t w branzy elektrycznej;

c) innych osob posiadajacych stosowna wiedzg i doswiadczenie pozwalajacych prawidtowo
wykona¢ przedmiot Umowy;

16) uzyskanie ostatecznej decyzji (jednej lub w razie potrzeby wiecej decyzji wymaganych prawem)
0 pozwoleniu na uzytkowanie lub ostatecznej decyzji 0 umorzeniu postepowania o wydaniu decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli instytucja wydajaca taka decyzje, uzna ja za zbedna dla Inwestycji;

17) ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy w jego pelnym zakresie.

Zakres przedmiotu Umowy obejmuje pelne procesy robot budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem

na plac budowy, wbudowaniem materiatow i urzadzen oraz usunigciem z placu budowy i utylizacja

materiatow z rozbiorki, odpadow.

W zakres przedmiotu Umowy nie wchodzi wykonanie powloki antygraffiti na powierzchni muru

ogrodzeniowego.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest:

1) prowadzié¢ roboty budowlane zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowa zatgczong do SIWZ oraz Oferta Wykonawcy, stanowigcg Zatacznik do
Umowy;

b) Pozwoleniem Nr 898/16 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
04 sierpnia 2016 r., znak: OZKr.5142.984.2016.KU;

c) Pozwoleniem na budowe Nr 2286/2016 z dnia 26 wrze$nia 2016 r.;

2) uzyska¢ akceptacje Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow dla nowej cegly oraz
dachowki, ktora powinna odpowiada¢ kolorowi, wymiarowi oraz fakturze materiatowi
oryginalnemu; Zamawiajacy udostepni Wykonawcy deklaracje wiasnoéci uzytkowych cegly
zastosowanej przy wczesniejszym remoncie muru ogrodzeniowego w segmencie Nr 4;

3) dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie do dnia odbioru koncowego robét budowlanych dwa
egzemplarze dokumentacji powykonawczej, opracowane] przez osobe odpowiedzialng za
wykonanie robot budowlanych, obrazujacej przebieg robot i zawierajacej opracowanie ich wynikow
w sposob umozliwiajgcy identyfikacj¢ 1 doktadna lokalizacj¢ przestrzenng wszystkich czynnosci,
uzytych materiatow oraz dokonanych odkry¢ oraz zawierajacej okreslenie sposobu postepowania
z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu robot budowlanych;

4) dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane certyfikaty i atesty,

5) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie wymagane przepisami protokoty,

6) powiadomi¢ Komende Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej o terminie zakonczenia robot i uzyskaé
odbior,



7) powiadomi¢ Wojewddzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Krakowie o terminie zakonczenia
robot i uzyska¢ odbior,

8) zabezpieczy¢ obszar, w ktorym prowadzone bedg roboty budowlane w taki sposob, aby zapewnié
bezpieczenstwo osdb przebywajacych na terenie DPS w czasie prowadzenia robét,

9) uzy¢ materiatow i urzadzen wskazanych w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Ofercie
1 zgodnych z dokumentacja projektows,

10) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow innych, lecz o parametrach nie gorszych niz
wskazane w zatwierdzonej przez Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemnag
akceptacje Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow na wbudowanie innych
materialdw niz przewidziane w projekcie; powyzsza akceptacje zastosowania innych materiatow
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed ich wbudowaniem,

11) dokonywaé wszelkich uzgodnien zmian w dokumentacji projektowej ze stosownymi instytucjami,

12) wykona¢ przedmiot zamowienia przy wykorzystaniu fabrycznie nowych i nieuzywanych
materiatow, urzadzen i sprzgtow, ktorych parametry beda nie gorsze niz wskazane w dokumentacji
projektowej 1 pozostatych zatacznikach do SIWZ oraz dopuszczonych do stosowania w
budownictwie i posiadajacych odpowiednie certyfikaty i atesty potwierdzajagce mozliwo$¢ ich
stosowania,

13) w razie koniecznosci lub na zgdanie Zamawiajacego wykonywaé prace w soboty oraz na zmiany od
godziny 6:00 do godziny 22:00,

14) wykona¢ przedmiot zamoéwienia w oparciu o dokumentacje przetargowa, dokumentacje projektows,
STWIOR, Oferte Wykonawcy, wszelkie uzyskane prawomocne pozwolenia i uzgodnienia, w tym
pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw oraz uzgodnienia z Zarzadem
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT), a takze wszystkie udostepnione przez
Zamawiajacego decyzje, pozwolenia i uzgodnienia,

15) zorganizowaé roboty budowlane w sposob niekolidujacy z dziatalno$cig Zamawiajacego przez caty
okres realizacji robot budowlanych; wszelkie ucigzliwo$ci Wykonawca ma obowigzek ograniczac
do minimum i uzgadnia¢ z Zamawiajacym,

16) przed rozpoczgciem robot oraz w trakcie ich realizacji zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robot
budowlanych przed dostgpem 0so6b trzecich przed rozpoczeciem robot, jak i w trakcie ich trwania,

17) zapewni¢ bezpieczny dostgp mieszkancoéw i pracownikow do budynku DPS przez caly okres
realizacji przedmiotu Umowy,

18) wszystkie materialy i urzadzenia stuzgce do prowadzenia prac muszg zosta¢ codziennie po
zakonczeniu robot uprzatnigte w taki sposob aby nie stanowity ryzyka dla mieszkancow i
pracownikéw DPS.

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy i umozliwienia prowadzenia robot z pozostatymi

wykonawcami prowadzacymi roboty na terenie nieruchomosci przy ul. Helclow 2.

Pozostate warunki realizacji przedmiotu Umowy:

1) roboty budowlane beda prowadzone w poblizu czynnego obiektu;

2) nieruchomo$¢ w czasie trwania robot budowlanych nie zostanie wytaczona z uzytku — Wykonawca
robot winien uwzgledni¢ utrudnienia i koszty z tym zwigzane;

3) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca prowadzit prace réwnolegle na wszystkich mozliwych
frontach roboét, z zastrzezeniem, ze musi by¢ zachowana ciggto$¢ dostaw do budynku kuchnio-pralni;

4) pod murem, w kierunku do niego prostopadtym poprowadzone sg instalacje przytacza wod-kan oraz
c.0.;

5) teren budowy zostanie wydzielony z terenu udostepnionego aktualnie pod budowe ITI Pawilonu Domu
Artysty Seniora; roboty zwigzane z obiema inwestycjami bedg prowadzone réwnolegle;

6) obszar na ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy znajduje si¢ pod ochrong konserwatorska;

7) mur ogrodzeniowy nie jest samodzielnie wpisany do Rejestru Zabytkow;

8) budynek, wokot ktorego znajduje sie mur ogrodzeniowy wpisany jest do Rejestru Zabytkéw Krakowa
decyzja Prezydium Rady Narodowej w mieécie Krakowie, Wydziat Kultury z dnia 17 maja 1968 roku;
budynek znajduje si¢ w strefie objetej ochrong Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow 1 zostat
wpisany do Rejestru Zabytkéw pod nr .rej. 114;

9) Zamawiajacy planuje, ze oprocz budowy Il Pawilonu Domu Artysty Seniora réwnolegle beda
prowadzone roboty w budynku gtéwnym DPS, ktore nie powinny w znaczacy sposob oddzialywac na
realizacje przedmiotu Umowy.



§2

Terminy i warunki wykonania Umowy

1. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia do ostatniego dnia obowigzywania okresu gwarancji i r¢kojmi
udzielonej przez Wykonawce na ....... miesigcy, rozpoczynajacego swoj bieg od dnia dokonania odbioru
koncowego robot budowlanych bez wad.

2. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego, projektanta petnigcego nadzor autorski,
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie oraz Matopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczecia robot budowlanych — najpézniej 2 dni od dnia
zawarcia Umowy;

2) termin ztozenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego — do 7 dni od dnia zawarcia Umowy;

3) termin przejecia przez Wykonawce placu budowy od Zamawiajacego oraz termin rozpoczgcia robot
budowlanych potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy — do 9 dni od dnia zawarcia Umowy;

4) termin realizacji rob6t budowlanych:

a) termin wykonania wszystkich prac rozbiorkowych, fundamentowych, zelbetowych i ziemnych oraz
wykonania dwoch przeset od pierwszej bramy wjazdowej wraz z ponownym montazem bramy
wjazdowej, z wylaczeniem fugowania, tynkowania i uktadania dachéwki — do dnia 22 czerwca
2018 r.;

b) termin zakonczenia wszystkich robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy — do dnia 10
sierpnia 2018 r.; zakonczenie robot budowlanych nastagpi na podstawie dokonanego
protokolarnego odbioru koncowego robot bez wad;

5) termin usuni¢cia wad i usterek w okresie gwarancji do ...... dni od dnia zgtoszenia wad i usterek przez
Zamawiajacego (obowiqzywal bedzie termin wskazany w Ofercie Wykonawcy);

6) termin przekazania Zamawiajagcemu wszelkich innych wymaganych prawem decyzji oraz pozwolen-
nie pozniej niz 3 dni od dnia ich dorgczenia Wykonawcy;

7) termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub decyzji o umorzeniu postgpowania w
sprawie pozwolenia na uzytkowanie — do dnia 21 wrzesnia 2018 roku;

8) dostarczenie listy pracownikow zatrudnionych na podstawie Umowy o pracge — w dniu przejecia
placu budowy przez Wykonawce od Zamawiajgcego;

9) dostarczenie polisy ubezpieczeniowej z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej — do dnia zawarcia
Umowy pomigdzy Stronami;

10) dostarczenie polisy ubezpieczenia robot budowlanych — do dnia przejecia placu budowy przez
Wykonawce od Zamawiajacego.

3. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) informowania o wszelkich utrudnieniach, ktére majg wptyw na funkcjonowanie Zamawiajgcego, z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,

2) informowania Zamawiajacego o wszelkich trudnosciach w realizacji przedmiotu Umowy w ciagu 2
dni roboczych od kiedy powziat lub mogt powzigé, przy zachowaniu nalezytej starannosci, wiedze
o okolicznos$ciach, ktore negatywnie wptywaja na realizacje przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonych terminach powyzej,

3) realizacji przedmiotu Umowy w terminach zgodnych z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§3

Wynagrodzenie, zasady rozliczania i platnosci

1. Za wykonanie pelnego zakresu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe w kwocie nie wyzszej niz: ........... zk brutto (stownie brutto: .............. /100); .......... zt
netto (slownie netto: .................... /100), ptatne jednorazowo po zakonczeniu robot budowlanych i
spisaniu protokotu odbioru koncowego bez wad na podstawie zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Kkosztorysu powykonawczego, przygotowanego na nosnikach cenowych zgodnych z
kosztorysem ofertowym oraz dostarczeniu dokumentacji powykonawczej wraz z o$wiadczeniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o jej kompletnosci i prawidtlowos$ci wykonania, a takze po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub decyzji o umorzeniu postgpowania w sprawie
wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 21 dni od dnia przyjecia przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT z zataczonymi Protokotami odbioru bez wad oraz wszystkimi wymaganymi przez przepisy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

prawa dokumentami po wykonaniu przedmiotu Umowy stwierdzonego przez Zamawiajacego.
Termin platnosci prawidlowo wystawionej faktury biegnie od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego wszystkich wymaganych dokumentow stanowigcych zataczniki do wystawionej faktury
VAT przez Wykonawce robot.
W przypadku realizacji Umowy z udzialem Podwykonawcow, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy,
Wykonawca wraz z fakturg, o ktorej mowa w ust. 2, zobowigzany jest do przedtozenia o$Swiadczen
potwierdzajacych zaplate wszelkich wymagalnych naleznosci w przypadku faktury czeSciowej lub
o$wiadczen potwierdzajacych zaptate wszelkich naleznosci w przypadku faktury koncowej,
przystugujacych Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji przedmiotu
Umowy oraz listy Podwykonawcow i1 Dalszych Podwykonawcéw bioragcych udzial w realizacji
przedmiotu Umowy, uwzgledniajacej zestawienie wyplaconego wynagrodzenia Podwykonawcom
i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 10 ust. 21.
Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie zostalo przez niego ustalone z nalezyta starannos$cia
i uwzglednia wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, satysfakcjonujacy
Wykonawce zysk oraz podatki. W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 niniejszej Umowy.
Za dzien dokonania zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez Zamawiajgcego
w zlotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie z podatkiem
VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia.
Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT: NIP .................. ,Regon .......................
Na wszystkich fakturach VAT jako nabywce Wykonawca wskaze Gmine Miejska Krakéw, Plac
Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow, NIP: 676 101 3717, a jako odbiorcg Dom Pomocy Spotecznej
imm. L. 1 A. Helclow w Krakowie, ul. Helclow 2, 31-148 Krakow.
Naleznosci z tytulu zaptaty wynagrodzenia beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy 0 numerze .................
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za roboty budowlane, ktore zostaty wskazane
w dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ (tj. projekcie wykonawczym i przedmiarze), a sa
niezb¢dne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy i nie zostal uwzgledniony w kosztorysie
ofertowym zlozonym w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wszystkie roboty wskazane w SIWZ, Umowie i dokumentacji projektowej w ramach
wynagrodzenia okreslonego w Ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco ksigzke obmiardw oraz przynajmniej raz
W miesiacu uzyskac potwierdzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie poprawnosci obliczen
i zakresu rzeczowego i iloSciowego przyjetego w Ksigzce obmiaru.
Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zamawiajacego zaplaty odsetek ustawowych za
opOznienie w zaptacie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, w stosunku do terminu okre$lonego
w ust. 2 powyzej.
Podstawa zadania zaplaty odsetek, o ktorych mowa w ust. 13 jest wystawiona przez Wykonawce
1 dorgczona Zamawiajacemu nota odsetkowa, w ktorej Wykonawca wskaze w szczegdlnosci podstawe
naliczenia odsetek, tj. rodzaj i kwote zobowigzania, numer dokumentu, okres opo6znienia w zaptacie, kwote
odsetek oraz termin platnosci, z zastrzezeniem, ze termin platnosci naleznosci wynikajacej z noty
odsetkowej nie bedzie krotszy niz 30 dni od dnia dorgczenia noty Zamawiajacemu.
W przypadku realizacji przedmiotu zamowienia przez konsorcjum, Faktury VAT w imieniu Wykonawcy
beda wystawiane przez .................... z siedzibg W ......oooiieens. , a platnosci dokonywane przez
Zamawiajacego tytulem zaptaty wynagrodzenia na rachunek ................. uwaza si¢ za dokonane
réwniez na rzecz pozostatych podmiotow wchodzacych w sktad konsorcjum. Rozliczenie wynagrodzenia
uiszczonego przez Zamawiajacego w powyzszy sposdb bedzie dokonywane pomigdzy liderem
konsorcjum a konsorcjantem na zasadach ustalonych przez te podmioty.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie obowigzywania Umowy do niezwlocznego pisemnego
informowania Zamawiajgcego o zmianie statusu, o ktérym mowa w ust. 8.
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§4
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy oraz upowaznione do wspolpracy
I przekazywania informacji

Zamawiajacy ustanowi Pana ............c........ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywanymi
robotami budowlanymi.
Wykonawca zapewni osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy:

1) Kierownika budowy — posiadajacego uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, a takze doswiadczenie okreslone w SIWZ. Wykonawca zapewni obecno$¢
Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie prowadzenia robot objetych niniejsza Umowa. W
przypadku nieobecnosci Kierownika Budowy jego obowiazki pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
Wykonawce, posiadajgca uprawnienia budowlane i wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

2) Kierownika robdt w branzy elektrycznej — posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi — w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen, a takze
doswiadczenie okreslone w SIWZ.

3) wszelkie inne osoby wymagane do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania Kierownikow Robét posiadajagcych uprawnienia
wymienione w ust. 2 pkt 1) i 2) przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku niecobecno$ci osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1) lub 2), obowiazki pelni¢ bedzie osoba
wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia budowlane i wpis, okreslone odpowiednio w
ust. 2 pkt 1) lub 2).

Zmiany os6b, wymienionych w ust. 1 i 2 nastgpia poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony
Umowy (niezaleznie od wpisu w Dzienniku Budowy) i nie stanowig zmiany Umowy. Nowe osoby musza
posiada¢ uprawnienia i wpisy, wskazane odpowiednio w ust. 2 oraz doswiadczenie wymagane
w SIWZ.

Dane Koordynatora, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1), z ktorym nalezy si¢ kontaktowa¢ w sprawach
zwiazanych z realizacjg przedmiotu Umowy:

1) numer telefonu .................

2) numer faksu: ...

3) adrese-mail:  .................

4) adres do korespondencji: ...........ooeiiiiiiiiiiiiiinn..

Osobami Upowaznionymi ze strony Zamawiajacego do odbioru przedmiotu Umowy sg pracownicy
Zamawiajacego — Pan Wojciech Szarek i Pan Stawomir Sewilo oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
z ktorymi nalezy kontaktowac si¢ na nastepujace dane:
1) Pracownicy Zamawiajgcego:

1) numer telefonu : 12/ 634 42 55 wew. 219; 204

2) numer faksu: 12/ 634 31 51

3) adres e-mail: sekretariat@dpshelclow.pl

4) adres do korespondenc;ji: 31-148 Krakdéw, ul. Helclow 2.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

1) numer telefonu: ..........c.......

2) numer faksu: ..

3) adres e-mail: ...

4) adres do KOreSPONAENCHI: ......ccviiiviriiiieieisii et
Osobg upowazniong do kontaktu z Wykonawcg w sprawach formalnych jest pracownik Zamawiajacego
- lwona Strzelecka - numer telefonu : 12/ 634 42 55 wew. 265.
Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany osoby upowaznionej, o czym jest zobowigzana niezwlocznie
zawiadomi¢ druga Strong na piSmie, podajac imi¢ i nazwisko oraz inne konieczne dane teleadresowe
nowych 0séb upowaznionych — pod rygorem uznania za niewazne i nieskuteczne czynnosci dokonanych
przez te¢ osobe. Zmiany w tym zakresie nie wymagaja formy Aneksu do Umowy.
Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach dotyczacych
realizacji Umowy przekazywane beda pisemnie, telefaksem lub droga elektroniczng i beda podpisane
wylacznie przez Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej lub osoby upowaznione, o ktérych mowa powyze;j.
Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie dorgczana osobiscie lub za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane powyzej za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, telefaksem lub droga
elektroniczna.
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12. Pisma, o ktérych mowa powyzej uwazac si¢ bedzie za dorgczone skutecznie z datg dokonania dorgczenia.
Pisma przekazane za pomocg telefaksu lub drogg elektroniczng uwaza si¢ za dorgczone
z datg ich przekazania o ile przekazanie nastapito w dni robocze od poniedziatku do piatku w godzinach
pomigdzy 8:00, a 15:00, z wyjatkiem dni wolnych od pracy. W innym przypadku przekazanie uznane
zostanie jako dokonane o godzinie 8:00 w najblizszym dniu roboczym.

§5
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, w szczegolno$ci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.), obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot,
wiedzg techniczng oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. Wykonawca robdt, w ramach naleznego mu wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
W § 3 ust. 1, zobowigzany jest:

1) przed rozpoczgciem robot:

a) zagospodarowa¢ oraz nalezycie zabezpieczy¢ teren budowy w sposob niekolidujacy
Z dziatalnos$cig DPS wraz z zapleczem budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, $ciekéw, energii
i inne koszty niezbedne dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy oraz zapewni¢ warunki obstugi
komunikacyjnej placu budowy; optata za ww. media zostanie naliczona przez Zamawiajacego
ryczattem w wysokosci uzgodnionej z Wykonawcg rob6t budowlanych w odrgbnym protokole;

b)  wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren i miejsca prowadzenia robot przed dostgpem osob trzecich;

C)  zapewnié bezpieczny dostep na teren nieruchomosci mieszkancom oraz pracownikom DPS;

d)  sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) — przed rozpoczgciem
robot: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jak rowniez niezwlocznie przekaza¢ jeden egzemplarz planu
,»BIOZ” Zamawiajacemu;

e) umiesci¢ - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108,
poz. 953 z pozn. zm.) — przed rozpoczeciem robot: tablicg informacyjng, zawierajaca:

i. okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

ii.nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu nadzoru budowlanego,

iii. nazwe, adres oraz numer telefonu Inwestora,

iv. nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy robot budowlanych,

V.  numery telefonow alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego,

vi. numer telefonu okregowego inspektora pracy,

vii. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow: kierownika budowy, kierownika robat,
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantow.

f) poinformowa¢ wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robot i1 ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych;

2) zapewni¢ staly nadzor nad mieniem Wykonawcy i Zamawiajacego w zakresie w jakim zostat
powierzony Wykonawcy oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia;
3) prawidtowo zorganizowa¢ roboty budowlane, w szczegdlnosci:

a) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji robdt budowlanych oraz systematycznie porzadkowaé
miejsca wykonywania robot;

b)  wszystkie materialy i urzadzenia stuzace do prowadzenia prac muszg zostaé codziennie po
zakonczeniu robét zabezpieczone w taki sposob aby nie stanowily ryzyka dla mieszkancow
i pracownikow DPS;

c) zabezpieczy¢ obszar, w ktorym prowadzone beda roboty budowlane w taki sposob, aby zapewnic
bezpieczenstwo osdb przebywajacych w budynku w czasie prowadzenia robot;

d)  prowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny;

e) natychmiastowo i skutecznie usuwac wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

f) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu omdéwienia
spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i obowigzywania
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odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi;
0) wykonywac¢ roboty przy uzyciu materiatdow, ktorych koszty zakupu poniesie on sam;

4) stosowac przy wykonywaniu robot wytacznie materiaty spetniajace wymogi dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie, o ktérych mowa w przepisie art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
nadajgce si¢ do zastosowania i gwarantujace odpowiednig jakos¢ robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, a takze zapewniajace bezpieczenstwo prowadzenia robot budowlanych
1 uzytkowania obiektu budowlanego;

5) postgpowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa; Zamawiajacy
nie dopuszcza mozliwosci sktadowania materiatow z rozbidrek na terenie obiektu DPS;

6) prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

7) utrzymac porzadek w trakcie realizacji robét, systematycznie porzadkowaé miejsca wykonywania prac
oraz do dnia uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot;

8) zapewni¢ czynny udzial w odbiorze koncowym robot budowlanych stosownych organow
wymaganych prawem;

9) przed zgtoszeniem do odbioru koncowego robot, Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem
1 na wlasny koszt, zapewni¢ wykonanie wszystkich niezbednych odbioréw stosownie do zakresu
przedmiotu Umowy i uzyskac¢ stosowne decyzje dotyczace przedmiotu Umowy;

10) sporzadzi¢ protokot z przeprowadzonych odbiorow i przekaza¢ go Zamawiajacemu;

11) zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w odbiorze;

12) zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzadkowac teren po zakonczeniu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania 0s6b oraz podmiotéw, przy

pomocy ktorych realizuje przedmiot Umowy.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy kompletny projekt wykonawczy, STWiOR oraz

decyzj¢ o pozwoleniu na budowe i Pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

w wersji elektronicznej.

Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy wszelkich niezbednych pelnomocnictw umozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie przedmiotu Umowy;

2) przystgpienia do odbiorow na zasadach okreslonych w umowie,

3) protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy na zasadach okre$lonych w Umowie,

4) zaptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy zapewnia Nadzor Inwestorski nad realizacjg przedmiotu Umowy.

§6

Harmonogram rzeczowo — finansowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy zostanie przedtozony do akceptacji Zamawiajacemu — nie pozniej
niz 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie pozniejszym niz 7 dni od dnia zlozenia Harmonogramu rzeczowo —
finansowego, dokona jego odbioru bez uwag lub wniesie uwagi.

Wykonawca w terminie 3 dni od wniesienia uwag przez Zamawiajacego wprowadzi stosowne zmiany do
Harmonogramu rzeczowo — finansowego i ponownie wystapi o jego akceptacje przez Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie stanowil dla Zamawiajacego podstawe do monitorowania
realizacji przedmiotu Umowy przez caty okres trwania Umowy. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial wszystkie terminy okreslone w § 2 niniejszej
Umowy.

W kazdym uzasadnionym przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, wystapienia
konieczno$ci wykonania robot dodatkowych Iub zamiennych, udzielenia zamowienia polegajacego na
powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto w wysokos$ci
okreslonej w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest do zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo —
finansowego, z zastrzezeniem, ze postanowienia ust. 1 — 4 powyzej stosuje si¢ odpowiednio.
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§7

Obowiazki Wykonawcy zwigzane zatrudnianiem oséb

Obowiazki Wykonawcy zwiazane z zatrudnianiem osob uczestniczacych w realizacji przedmiotu
Umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawca obowigzany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, ktory bedzie petnit
role statego Koordynatora, w trakcie realizacji rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy.
Koordynator bedzie obowigzany do utrzymywania statego kontaktu z Zamawiajacym. Do zadan
Koordynatora nalezy organizowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacja przedmiotu Umowy oraz
zarzadzanie personelem Wykonawcy wykonujacym przedmiot Umowy.

Czynno$ci zwigzane z fizycznym wykonywaniem robdt budowlanych w zakresie robot
ogolnobudowlanych i instalacyjnych oraz wykonczeniowych beda realizowane przez osoby
zatrudnione na podstawie Umowy o prace.

Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu listy pracownikdéw zatrudnionych
na podstawie Umowy o prace przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w pkt 2) niniejszego ustgpu
—w dniu przekazania placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na Umowe o prace Kierownika branzy ogdlnobudowlanej
i elektrycznej, kierowcow pojazdow oraz o0soby sprawujacej nadzor konserwatorski nad robotami
budowlanymi.

Wykonawca zobowigzuje si¢, aby wszyscy pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 2) byli przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 108 z po6zn. zm.), zgodnie z o$wiadczeniem ujetym w tresci Oferty Wykonawcy,
stanowigcej Zatacznik Nr 1 do Umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dokumentow potwierdzajacych, ze Wykonawca spetnia
wymagania, o ktorych mowa w pkt 5), a Wykonawca kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 10 dni roboczych, ma obowiazek
przedtozy¢ Zamawiajacemu te dokumenty.

W celu realizacji obowiazku, o ktorym mowa w pkt 6), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych lub zanonimizowania przekazywanych dokumentéw w taki sposob, aby nie zawieraty one
informacji chronionych.

Niedostarczenie dokumentéw, o ktoérych mowa w pkt 3) i pkt 6) w wyznaczonym terminie lub brak
dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie moze skutkowa¢ naliczeniem Wykonawcy kary
umowne;j, w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 3 pkt 7) - 9).

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace przedmiot Umowy zostaty przeszkolone w zakresie
przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych oraz przepisow o ochronie danych osobowych oraz
posiadaja aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow
(dotyczy pracownikow, dla ktoérych obowigzek posiadania badan lekarskich wynika
z obowigzujacych przepiséw prawa).

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia osobom wykonujacym przedmiot Umowy odziezy
ochronnej, odziezy roboczej i srodkéw ochrony osobistej oraz napojow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wyposazenie osob wykonujacych przedmiot
Umowy oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigze osoby wykonujace przedmiot Umowy do zapoznania si¢
1 przestrzegania obowigzujgcych u Zamawiajgcego przepisow wewnetrznych, w zakresie niezbednym
do realizacji Umowy.

Zamawiajacy obowigzany jest do przekazania Wykonawcy dokumentdéw zawierajacych przepisy,
o ktorych mowa powyzej w pkt 12), nie p6zniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia robot
budowlanych przez Wykonawce, a ich zmian — nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem ich
wejscia w zycie albo niezwlocznie, w przypadku gdy wchodzg w zycie z dniem ich wydania.
Powyzsze wymagania, okreslone w pkt. 1) — 13), dotycza kazdego Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy i wymagaja wprowadzenia takich zapisow do umowy o podwykonawstwo, ktorej
projekt wymaga akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zapisem §10 ust. 2 pkt. 1) Umowy.

Zmiany personelu Wykonawcy :
1) Zmiana os6b wykonujacych przedmiot Umowy bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuacji:



a) na zadanie Zamawiajagcego w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe
przedmiotu Umowy;
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

2) W przypadku zmiany osoby wykonujacej przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
do potwierdzenia, Ze nowa osoba spetnia wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz postanowieniach Umowy.

3) Zmiana osoby wykonujacej przedmiot Umowy dokonywana bedzie poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajacego przez Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed dniem dokonania zmiany, po
uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kandydatury innej osoby
spetniajacej wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz
postanowieniach Umowy.

§8

Zarzadzanie realizacja Umowy

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy o roboty budowlane Wykonawca wyznacza
kierownika w branzy konstrukcyjno — budowlanej. Pelni on rol¢ Koordynatora dziatan zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz odpowiedni personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, dos§wiadczenie oraz niezbedna wiedze w
zakresie wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta, stanowiaca Zalacznik do Umowy.

§9
Narady koordynacyjne

Zamawiajacy oswiadcza, ze zobowigzal Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zwolywania narad
koordynacyjnych przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robot budowlanych oraz innych zaproszonych
0s6b.

Strony ustalaja, ze narady koordynacyjne na etapie prowadzenia robdt budowlanych odbywac si¢ beda nie

rzadziej niz 1 raz w miesigcu. Oprocz tego Wykonawca zobowigzany jest organizowaé i bra¢ udziat w

naradach koordynacyjnych w kazdym przypadku powstania koniecznos$ci rozwigzania problemow na

terenie budowy — nie dotyczy to sytuacji, gdy problem moze zosta¢ rozwigzany w ramach Nadzoru

Inwestorskiego.

Celem narad koordynacyjnych jest:

1) omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych zaawansowania i wykonania robot;

2) ocena postepu robot budowlanych i sprawdzenie czy jest on zgodny z harmonogramem robot;

3) rozwigzywanie problemow powstatych w trakcie prowadzenia robot budowlanych, w tym,
w zwigzku z ewentualnymi wadami dokumentacji, niezgodnoscig stanu faktycznego ze stanem
projektowym, wadliwos$cig wykonawstwa w zakresie robdt budowlanych, zaistnieniem okolicznosci
nieprzewidzianych na etapie projektowania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek poinformowania wymaganych uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie, miejscu narady, prowadzenia narady oraz sporzadzania protokotu

i dorgczenia kopii protokohu z narady wszystkim jej uczestnikom.

§10
Warunki realizacji prac przez podwykonawcow

Wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcow, bedzie realizowane
zgodnie z postanowieniami przepisow ustawy Pzp, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami art. 143b — 143d
Pzp.

Zawieranie umow o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajacemu w przypadku
wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow
albo w przypadku zmiany umowy 0 podwykonawstwo, bedzie przebiegato wg ponizszej procedury:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajacej okre$lenie
szczegotowego przedmiotu robdt budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, ktory bedzie je wykonywaé, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
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jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy, na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

2) Wykonawca obowigzany jest doltaczy¢ zgode Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

3) Zamawiajacy moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezemia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 21 dni od dnia
przedtozenia mu projektu do akceptacji. Zamawiajacy sklada przedmiotowe zastrzezenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy, ktorego dotyczy konkretny projekt
umowy.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy.

5) Zamawiajacy moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 21 dni od dnia przedtozenia mu umowy do akceptacji.
Zamawiajacy sklada przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy i Dalszemu
Podwykonawcy, bedacym Stronami umowy o podwykonawstwo.

6) Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktorych mowa w pkt. 3) i 5) nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w niniejszej Umowie;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, za wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej. Zamawiajacy wzywa Wykonawce w zgloszonym
sprzeciwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia przez
Zamawiajgcego o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 3 pkt 14) Umowy.

7) Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy. Obowiazek przedkladania Zamawiajacemu zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa ushugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci rownej lub wyzszej
niz 15 000,00 zt netto (stownie: pigtnascie tysigcy ztotych).

8) Zgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu, w terminie 21 dni od dnia przedtozenia zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nastapi w przypadku, gdy
umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy lub
ustugi. Zamawiajacy wzywa Wykonawce w zgloszonym sprzeciwie do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia przez Zamawiajacego o zaptate kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 12 ust. 3 pkt 14) Umowy.

. W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspolnie
(np. w formie konsorcjum) winny by¢ one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow
bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wraz
z umow3a o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spelnienie tego obowiazku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane, bedzie skutkowa¢ brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajacego.

. Projekty umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz wszystkie zawarte
umowy 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze zawarte umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi o warto$ci réwnej lub wyzszej niz
15000 zt netto (stlownie: pigtnascie tysigcy zlotych), musza spelnia¢é wymagania okreslone przez
Zamawiajacego, w zaakceptowanych przez Wykonawce postanowieniach okreslonych w niniejsze;j
Umowie.

. Podstawa zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3) powyzej

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane okreslonego w

ust. 2 pkt 5) powyzej, bedzie w szczegdlnosci niespelnienie nastgpujacych wymagan:

1) projekt umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz umowa
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0 podwykonawstwo robot budowlanych, przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji, powinny

zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym:

1) oznaczenie stron umowy,

2) zakres prac (szczegotowy przedmiot robot budowlanych) powierzanych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy,

3) termin realizacji umowy,

4)  warunki oraz termin ptatno$ci wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

2) za skutecznie zawartg umowe o podwykonawstwo robot budowlanych, uwaza si¢ umowg podpisang
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron, a Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca zataczy do kopii umowy o podwykonawstwo, pos§wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem dokumenty potwierdzajace uprawnienia tych osob do reprezentacji stron umowy,

3) projekt umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych oraz umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przedktadany Zamawiajacemu do akceptacji, nie moze zawieraé
postanowienia o mozliwosci dokonania potracenia przez Wykonawce lub Podwykonawce kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy (w przypadku pienigznej formy zabezpieczenia),

4) projekt umowy o podwykonawstwo robéot budowlanych oraz umowa o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane przedkladane Zamawiajacemu do akceptacji, powinny
przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego, zawieraC zastrzezenie, ze
odbiér dokonany bez udzialu przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz przewidywac
koniecznos¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac,

5) Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych,
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z projektem takiej umowy, zgode Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy na zawarcie umowy o tre$ci zgodnej z przedktadanym projektem
Umowy;

6) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo robdot budowlanych
przedktadanych Zamawiajacemu do akceptacji, wysokosSci wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w sposdb umozliwiajagcy odniesienie tego wynagrodzenia do wysokosci
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za te roboty, ustalonego w oparciu o ceny jednostkowe
wskazane w Ofercie Wykonawcy, bedzie stanowi¢ podstawe braku ich akceptacji przez
Zamawiajacego,

7) wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie
Zamawiajacego platne na rzecz Wykonawcy za ten sam zakres wykonanych robot (dotyczy to rowniez
cen jednostkowych zawartych w Ofercie Wykonawcy),

8) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajagcemu
do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajace z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w
przypadku realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace oraz uwzglednia¢ wymagania wynikajace z przepisOw ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za prace dotyczacym wysokosci minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia za
wykonywanie zlecenia lub §wiadczenie ustug.

. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonie zleconej Podwykonawcy

lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Niezgltoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 3) powyzej, w formie pisemne;j

zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 5) powyzej w formie pisemne;j

sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w ust. 2 pkt 1) —4) i ust. 5 traktowane

bedzie jako niezgloszenie podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy i nie bedzie skutkowato

powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci o ktdrej mowa w przepisie art. 6471

KC.

10. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
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odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego, uwaza si¢ za niezgloszenie Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem
po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktérej mowa w art. 6471 KC.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy, w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 4),
w terminie 30 dni od powzi¢cia informacji o powyzszej okolicznosci.

12.Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ =za zaptate wynagrodzenia zaakceptowanego przez
Zamawiajacego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy naleznego mu z tytutu wykonanych przez
niego robdt budowlanych w wysokos$ci ustalonej w umowie o podwykonawstwo, chyba ze wysokosc¢ ta,
przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy 0 podwykonawstwo — w takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
0 podwykonawstwo.

13.Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w ust. 1 — 12 stosuje si¢ do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo,
2) zawierania umow o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

14. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty tegoz wynagrodzenia w wysokosci okreslonej w
fakturze Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, bezposrednio na rachunek bankowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, przy czym zaptata bedzie obejmowac wylacznie nalezne
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy z tytulu opodznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce oraz bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem ust. 12 powyzej. W takim przypadku
Zamawiajacy potraci kwote uregulowang na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Wykonawce Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 12 ust. 3 pkt 10).

16. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokos$ci okreslonej w § 12 ust. 3 pkt 11).

17. W przypadku nieprzedtozenia lub nieterminowego przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 3
pkt 12).

18. W przypadku nieprzediozenia lub nieterminowego przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy i
ushugi o warto$ci rownej lub wyzszej niz 15 000 zl netto (stownie: pigtnascie tysigey ztotych), lub zmiany
takiej umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 12 ust. 3 pkt 13).

19. Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za roboty zrealizowane przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce nieujawnione Zamawiajacemu.

20. Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy, Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow nie
mogg przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

21. W zakresie realizacji przedmiotu Umowy, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcow Iub Dalszych podwykonawcow, jest
przedtozenie wraz z fakturg o§wiadczen potwierdzajacych dokonanie zaplaty calego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji tych
robot, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub uslugi. Wraz z przedmiotowymi o$wiadczeniami
potwierdzajacymi dokonanie zaptaty calego wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ listg
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji odebranych robot, ktorych
dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzglgdniajaca zestawienie kwot wyptaconych
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom.
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§11
Odbioér robot

1. Zamawiajacy dokona odbioru robot budowlanych po zakonczeniu realizacji cato$ci robot na podstawie
protokotu odbioru koncowego bez wad.

2. Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
pozwalajacych na dokonanie oceny prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, bedacych przedmiotem
odbioru konicowego — wraz z protokotami odbioréw technicznych, w szczegolnosci, protokotdéw odbioru
robot zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu, protokotami nadzorow autorskich, dokumentami
pozwalajacymi na ustalenie zakresu i warto$ci prac wykonanych przez kazdego z Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcow, certyfikaty, atesty, aprobaty i inne wymagane prawem dokumenty.
Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, wraz z o$wiadczeniem Inspektora Nadzoru o
kompletnosci dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpozniej w dniu
podpisania protokotu odbioru rob6t koncowego bez wad.

3. Wykonawca jest obowigzany zgltosi¢ na pismie Zamawiajacemu fakt wykonania catosci robot i gotowosci
do ich odbioru.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego robdt budowlanych i powota komisje odbiorowa w
terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z dokonanych czynno$ci
odbioru spisany bedzie Protokot odbioru koncowego dotyczacy przedmiotu Umowy.

5. Protokét odbioru bedzie zawieral wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Protokoét zostanie podpisany
przez wszystkich uczestnikow odbioru.

6. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajacych si¢ do usunig¢cia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz do
niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunigciu.

7. Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostal wykonany zgodnie z Umowa
lub ma wady uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem okreslonym Umowa.

8. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniami lub w razie ujawnienia si¢ wad przedmiotu Umowy
w okresie obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Zamawiajacy moze wg swojego wyboru:
1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy

termin ich usuniecia;

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady sa niemozliwe do usunigcia lub z okoliczno$ci wynika, Ze
Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 5) lub gdy Wykonawca nie
usunagt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sa nieistotne;

3) odstagpi¢ od Umowy — jezeli wady sa niemozliwe do usunigcia lub z okolicznos$ci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 5) lub gdy Wykonawca nie
usunagt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, a wady sa istotne — w sposéb okreslony
w § 16 ust. 4, w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o tych okolicznosciach.

9. W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, Ze nie zdota ich usungé w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty
zastepczego usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

10.Wykonawca jest obowigzany w formie pisemnej zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu oraz informowac Inspektora Nadzoru o terminie badania robot
zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu.

§12
Kary umowne

1. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonaweca, stanowi podstawowg przestanke powstania roszczenia o zaptat¢ kary umownej. Nienalezyte
wykonanie zamoéwienia to zardwno nieterminowe, jak i wadliwe pod wzgledem jako$ci wykonanie
przedmiotu Umowy.

2. Wierzytelnosci przystugujace Zamawiajacemu z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracic z
kazda wierzytelnoscia Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w tym z wierzytelnoScia z tytulu
wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania Wykonawcy do zaptaty. Strony ustalajg, ze w takiej
sytuacji wierzytelno$¢ Zamawiajacego z tytutu kary umownej bedzie wymagalna z chwilg zloZenia
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Wykonawcy przez Zamawiajacego o§wiadczenia o potragceniu.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w nastepujacych
przypadkach i w nastepujacej wysokosci:

1) za opodznienie Wykonawcy w przedtozeniu przez niego uzyskanych decyzji, zgdd, pozwolen oraz
uzgodnien — w wysokos$ci 100 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien opdznienia, w stosunku do
terminu okre$lonego w § 2 ust. 2 pkt 6);

2) zanieztozenie Zamawiajacemu przez Wykonawce uzyskanych przez niego decyzji, zgod, pozwolen
oraz uzgodnien — w wysokosci 200 zl (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy ujawniony przypadek;

3) za opodznienie Wykonawcy w przedtozeniu przez niego Harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot oraz wprowadzeniu do tresci Harmonogramu zmian zgodnych z uwagami Zamawiajacego,
w stosunku do terminow okreslonych w § 6 ust. 1 i ust. 3 — w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto
ztotych) za kazdy dzien opdznienia;

4) za niezlozenie Zamawiajacemu przez Wykonawce Harmonogramu rzeczowo — finansowego robot
oraz niezrealizowanie obowigzku wprowadzenia do tre§ci Harmonogramu zmian zgodnych z
uwagami Zamawiajacego — w wysokosci 100,00 zl (stlownie: sto ztotych) za kazdy ujawniony
przypadek;

5) za opoznienie Wykonawcy w stosunku do terminu rozpoczecia robot budowlanych, a takze
op6znienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminéw przewidzianych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym — w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia;

6) za opoznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy —
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia;

7) za opoznienie w dostarczeniu przez Wykonawce listy pracownikow zatrudnionych na podstawie
Umowy o prace — w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto zlotych) za kazdy dzien opdznienia
w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 3);

8) za niedostarczenie przez Wykonawce listy pracownikow zatrudnionych na podstawie Umowy
o pracg — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych);

9) za niedostarczenie przez Wykonawcg dokumentow wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 6) w wyznaczonym
terminie lub brak dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw — w wysoko$ci:

a) 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazda osob¢ wskazang w § 7 ust. 1 pkt 2), dla ktorej
Wykonawca nie dostarczy dokumentdéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt. 6);

b) 10,00 zt (stownie: dziesie¢ ztotych) za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu,
o ktérym mowa § 7 ust. 1 pkt 6);

10) za brak zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy —
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1;

11) za nieterminowa zaplate przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 0,01% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia;

12) za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy przypadek;

13) za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, objetych obowigzkiem przedktadania
umow zgodnie z zapisami zawartym w § 10 tj. umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub dostawy i ustugi o warto$ci rownej lub wyzszej niz 15 000 zt netto —
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych) za kazdy przypadek;

14) za niedokonanie przez Wykonawce zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
—w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1, za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi;

15) za opodznienie Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
obowigzywania gwarancji i odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi — w wysokosci 0,15% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia liczac od dnia
nastepujacego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad;

16) za nieusunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji i
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy ujawniony przypadek;

17) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz za
odstagpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niedotyczacych Zamawiajacego —
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1;
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18) za przerwanie realizacji robot przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie, trwajace
powyzej 5 dni — w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3
ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét liczony od trzeciego dnia,
w ktorym Wykonawca nie realizuje robot.

19) za nieuzgodniong z Zamawiajacym i Matopolskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow zmiane
materialu lub realizacj¢ zadania przy uzyciu materiatow nieuzgodnionych z Zamawiajacym i
Matopolskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1;

20) za opoznienie w dostarczeniu Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy ubezpieczenia wraz z kopig dowodu optacenia sktadek — 100 zlotych (stownie: sto ztotych)
za kazdy dzien opoznienia;

21) za nieprzedlozenie przez Wykonawce potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
ubezpieczenia wraz z kopig dowodu optacenia sktadek — 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust. 1.

W przypadku, gdy kary umowne nie beda pokrywaty poniesionych przez Zamawiajacego szkod, Strony
ustalaja, ze Zamawiajacy ma prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach og6lnych.

§13
Odpowiedzialnos$¢ za wady z tytulu r¢kojmi oraz warunki gwarancji

Gwarancja udzielona na realizacj¢ przedmiotu Umowy przez Wykonawce i odpowiedzialno$¢ z tytutu
re¢kojmi obejmuja rowniez ewentualne wady, ktdre zostang ujawnione na etapie eksploatacji przedmiotu
Umowy zrealizowanego na podstawie dokumentacji projektoweyj.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji
jakosci na okres .... miesiecy, liczac od dnia dokonania odbioru koncowego robot bez wad. Dokument
gwarancyjny stanowi niniejsza Umowa. Szczegoly realizacji obowiazkow Wykonawcy wynikajacych z
udzielonej gwarancji okreslone zostaty w niniejszym paragrafie.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dniu dokonania przez Zamawiajacego
odbioru koncowego robot budowlanych bez wad.

Gwarancja obejmuje rowniez wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres .............. miesigcy, liczac od dnia dokonania odbioru robot bez wad na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Bieg terminu obowigzywania odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po
dniu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot budowlanych bez wad.

W okresie obowigzywania rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych
wad bezptatnie, w terminie ........... dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym
technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktorych wystapila wada
1 ponownego ich zamontowania po usunigciu wady lub dokonaniu wymiany na rzecz wolng od wad.
Wykonawca zobowiazuje si¢ usuna¢ wady w miejscu, w ktorym znajduje sie rzecz, w ktorej wada
wystapita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do tego miejsca na swoj koszt i swoim staraniem.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usunigcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wady, ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie obowigzywania gwarancji lub
rekojmi.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad ze wzgledu na fakt, ze wysokos$¢ kosztéw usuniecia wad,
w tym wysoko$¢ kosztow montazu lub demontazu, przewyzsza warto$¢ rzeczy, w ktorych wystapilty
wady.

Za zobowiazania wynikajace z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji oraz konsekwencje
niewskazania przez Wykonawce wad w dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca w caltym zakresie
prowadzonych dziatan w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy, w tym réwniez
w zakresie zleconym Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.
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§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidslt na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp, w kwocie (10%

warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, w wysokosci okreslonej w §3 ust. 1, tj.0 ...eevunenee zt
(stownie: ........ ztotych ..../100). Zabezpieczenie zostalo wniesione na rzecz Zamawiajacego
w formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez

Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy

o zaptate kar umownych, zwrotu wynagrodzenia zaptaconego Podwykonawcom Ilub Dalszym

Podwykonawcom, realizacji uprawnien z tytutu rekojmi, za wady przedmiotu Umowy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato

moc wigzacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie obowigzywania rekojmi za wady

przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego

o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajacego praw wynikajacych z Zabezpieczenia.

Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres

jego waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ lub ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy oraz przedlozy¢ Zamawiajacemu oryginal dokumentu potwierdzajgcego
ustanowienie zabezpieczenia, nie pozniej niz na 30 dni przed dniem wygasnieciem waznoSci
dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy

ustanowionego w formie pienieznej w nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i uznania przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy za
nalezycie wykonany, CO zostanie stwierdzone protokotem odbioru koncowego bez wad, o ktorym
mowaw § 11 ust. 1;

b) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
obowigzywania odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy lub nie pdzniej
niz w 15. dniu po dniu, w ktorym Wykonawca usunat wszystkie wady zgloszone mu przez
Zamawiajacego w okresie obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pieni¢znej Zamawiajacy zwréci z odsetkami wynikajacymi

z umowy rachunku bankowego, na ktorym byty one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje

swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

W przypadku gdy Wykonawca zlozy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji:

1) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie w charakterze
Wykonawcy (konsorcjum) — gwarancja zostanie udzielona na zlecenie wszystkich podmiotow
wchodzacych w sktad konsorcjum i w gwarancji zostang wymienione wszystkie te podmioty
(wszyscy czlonkowie konsorcjum);

2) okres obowigzywania zabezpieczenia obejmie czas od dnia zawarcia Umowy do 15-go dnia
po dniu, w ktorym uptywa termin gwarancji i rekojmi, z zastrzezeniem postanowien pkt 3) i 4);

3) w przypadku, gdy odbiér koncowy przedmiotu Umowy bez wad nastgpi nie p6zniej niz do 15 dni
od dnia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4) lit. b), Zamawiajacy nie bedzie zadat przedtuzenia
obowigzywania gwarancji;

4) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia gwarancji na okres krotszy niz okreslono w pkt 2) pod
warunkiem, ze Wykonawca w sposob jednoznaczny, w formie pisemnej, zobowigze si¢ do jej
przedtuzenia na okres, o ktérym mowa w pkt 2).
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§15
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dnia przejecia placu budowy, do zawarcia na czas obowigzywania
Umowy, umowe¢/umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej
z realizacja Umowy w zakresie robot budowlanych oraz do dostarczenia Zamawiajacemu polisy
ubezpieczeniowej zawartej w tym zakresie wraz z dowodem optacenia sktadki z tytutu ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest — na okres od dnia przejecia placu budowy, do dnia odbioru robot
budowlanych bez wad — ubezpieczy¢ zgodnie z ust. 1 przedmiot Umowy oraz montaz wraz z wszelkim
wlasnym mieniem znajdujacym si¢ na placu budowy, a w szczeg6lnosci ubezpieczy¢:

1) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy;

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania;

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy;

4) sprzgt, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

Suma ubezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 1, powinna by¢ réwna wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy przedtozyl Zamawiajacemu kopi¢ dokumentu
ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza,
wraz z oryginatem tego dokumentu do wgladu lub kopi¢ podpisang przez ubezpieczyciela oraz dowdd
optacenia sktadki z tytutu ubezpieczenia. Dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
w sposob jednoznaczny potwierdzaja, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza, a ubezpieczenie obejmuje swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku naruszenia ich praw, w wyniku ich $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub 0so6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonaniem robdt budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem Umowy na sumg
ubezpieczenia nie mniejsza niz 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych 00/100), na caty okres
wykonywania przedmiotu Umowy, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone
przez Podwykonawcow i1 Dalszych Podwykonawcow (w przypadku, gdy przedmiot Umowy bedzie
wykonywany przez podwykonawcow).

W przypadku wygasnigcia umow ubezpieczenia wymienionych w ust. 1 i ust. 4 przed wykonaniem
przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do dor¢czenia Zamawiajagcemu kopii dokumentu
ubezpieczenia wraz z oryginatem tego dokumentu do wgladu lub kopii podpisanej przez ubezpieczyciela,
na kolejny okres, nie pdzniej niz na 7 dni przed data wygasniecia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
W przypadku zmniejszenia sum gwarancyjnych ponizej kwot wskazanych w ust. 3 i ust. 4 Wykonawca
zobowiazany jest do ich uzupetnienia tak, aby w calym okresie ubezpieczenia suma gwarancyjna umowy
ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia okreslonego w ust. 4 wynosita 500 000,00 zI (stownie: piecset
tysiecy ztotych), a w zakresie ubezpieczenia okreslonego w ust. 1 byla rowna wartosci kwoty
wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
niezwlocznego przedlozenia Zamawiajagcemu (w terminie do 7 dni od dnia wyplacenia przez
ubezpieczyciela odszkodowania) stosownego dokumentu potwierdzajacego ten fakt.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego odbioru jej
przedmiotu.

§16
Odstapienie od Umowy

Strony maja prawo odstgpienia od Umowy w okolicznosciach przewidzianych prawem, a takze
w okolicznosciach ustalonych w niniejszej Umowie. Odstgpienie od Umowy nie zwalania Stron
z zachowania zobowigzan opisanych postanowieniami Umowy, ktére regulujg postepowanie
w przypadku odstgpienia, m. in. dotyczacych zabezpieczenia terenu budowy, kar umownych, rozliczen,
gwarancji.
Zamawiajacy, moze odstapi¢ od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:
1) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajacego
albo przerywa roboty z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dtuzszy niz 4 kolejno nastgpujace
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po sobie dni lub opdznia si¢ z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem robot przez okres
5 dni, w stosunku do terminow okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym;

2) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dtuzszy niz
10 dni lub nie kontynuuje rob6ét mimo wezwania ztozonego na piSmie przez Zamawiajacego;

3) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z przepisem
art. 143c ust. 1 ustawy Pzp lub wystgpita konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich
zaptat Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na sume¢ wigksza niz 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

4) opo6znia si¢ w realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego o co najmniej jeden miesigc —
do oceny postuzy zaawansowanie finansowe wykonania harmonogramu;

5) zostanie zlozony wniosek do sadu o ogloszenie upadtosci Wykonawcy, o czym Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia zlozenia takiego wniosku.

Jezeli okoliczno$ci opisane w ust. 2 pkt 1) lub pkt 2) ograniczaja si¢ do czeg$ci przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze wedlug swojego wyboru, odstapi¢ od czgsci Umowy obejmujacej niespetnione
swiadczenie — bez wyznaczania dodatkowego terminu — albo od Umowy w catosci.

Os$wiadczenie w przedmiocie odstapienia od catosci lub cze$ci Umowy Zamawiajacy ma prawo ztozy¢
w terminie do 30 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu zdarzen okre$lonych w ust. 2 oraz
w § 10 ust. 111 § 11 ust. 8 pkt. 3) stanowigcych podstawe do odstgpienia od Umowy.

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi Protokot
inwentaryzacji robot w toku, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi si¢ do czynno$ci zwigzanych z inwentaryzacja, o ktorej mowa
w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do samodzielnego wykonania inwentaryzacji i jednostronnego podpisania Protokotu z inwentaryzacji.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstapienia, ktorych
zakres zostanie okreSlony w Protokole z inwentaryzacji, a Zamawiajagcy nie ma obowigzku zwrotu
$wiadczen spetnionych przez Wykonawce w tym zakresie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W przypadku, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy zgodnie z przepisami art. 145 ust. 2 ustawy
Pzp.

§17
Zmiany tre$ci Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
robot, w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, stanowigcej Zatagcznik Nr 1 do Umowy, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z przepisem art. 144 ustawy PZP, a takze w przypadku
wystapienia CO najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci oraz okresla
warunki zmian Umowy w ust. 2 - 18 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastapi zmiana obowigzujacej stawki podatku
VAT dla robot objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie w odniesieniu do czgsci
wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkow Stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywolujacych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji Umowy oraz zmiany zakresu
przedmiotu Umowy, wysoko$ci wynagrodzenia lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku przestojow, opdznien lub braku mozliwosci realizacji przedmiotu Umowy, wywotanych:

1) prowadzonymi rownolegle u Zamawiajacego pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne
podmioty lub

2) przyczynami niezaleznymi od Stron Umowy, badz zaleznymi wytacznie od Zamawiajacego,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

odpowiednio o okres opoznienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych powyzej w pkt 1)

i2).
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5. W przypadku obiektywnej konieczno$ci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci
w przypadku niezgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem stwierdzonym w trakcie prowadzonych
robot budowlanych Zamawiajacy dopuszcza zmiang przedmiotu Umowy, przy czym wylacznie
w zakresie niezbgdnym do zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz
normami, prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, w zakresie uwzgledniajagcym zmieniony przedmiot prac oraz
jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystapi opdznienie, badz przewidywany okres
realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dluzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydhuzenie odpowiednio
o okres takiego opdznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy.

6. W przypadku okreslonym w ust. 5 dopuszcza si¢ roéwniez mozliwo§¢ zmiany warunkow dokonywania
platnosci w zakresie ilo$ci 1 zasad zaptaty za roboty stanowiace przedmiot odbioru koncowego.

7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego
pomimo dolozenia nalezytej staranno$ci lub ktére ujawnity si¢ podczas wykonywania prac lub gdy jest
to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze
polega¢ na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania lub zmniejszenie ucigzliwosci
w funkcjonowaniu Zamawiajacego w zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy;

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie;

3) zmianach majacych wplyw na poprawg sprawnosci, wydajno$ci wykonanych robot dla
Zamawiajacego;

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

6) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych;

7) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw;

9) zmianach wynikajacych z btgdnych zatozen ujetych w dokumentacji projektowej, ktorych nie mozna
bylo sprawdzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych (np. przed rozebraniem lub
dokonaniem odkrywek)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia lub
zwigkszenia zakresu przedmiotu Umowy przy jednoczesnej proporcjonalnej zmianie wynagrodzenia
Wykonawcy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opo6znienie lub wydluzenie czasu
koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opoznienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

8. W przypadku zaistnienia opdznienia organow administracji w stosunku do terminéw wynikajacych
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub jesli przepisy takich terminéw w przypadku danej
czynno$ci organow administracji nie wskazuja, Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ terminu realizacji
Umowy w stosunku do terminu, ktory dziatajac z nalezytg starannoscia Wykonawca mogt zatozyc¢.

9. W przypadku zaistnienia dzialania sity wyzszej Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania
Umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkod mogt wykonaé
prawidlowo przedmiot Umowy oraz terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez
wydluzenie o okres opdznienia spowodowanego dziataniem sity wyzszej.

10. W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkdéw, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych instalacji lub elementéw konstrukcyjnych kolidujacych z realizowang przez
Wykonawece infrastruktura, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany:

1) terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydhuzenie o okres takiego opdznienia,
2) zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wysoko$ci wynagrodzenia stosownie do zmiany zakresu
prac.

11. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmian 1 uzupelnien nieistotnych postanowien Umowy
w formie pisemnej (niestanowigcych zmian istotnych niniejszej Umowy), w szczegolnosci:

1) zmiany nazwy, siedziby stron Umowy, numeréw rachunkow bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

N

2) zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu przedmiotu Umowy okre§lonego w § 1 w przypadku wystgpienia
dodatkowych wymagan natozonych przez Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub
Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Kierownika budowy i kierownika robot (jedynie za uprzednia
pisemna zgodg Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych Kierownika budowy/ robot;
2) nie wywiagzywania si¢ Kierownika budowy/ robot z obowiazkow wynikajacych z Umowy;
3) jezeli zmiana Kierownika budowy/ robot stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
W przypadku, gdy Kierownik budowy/ robot nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ Kierownika budowy/ robot zgodnie z zadaniem Zamawiajacego
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie.
W przypadku zmiany Kierownika budowy/ robot z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 13 i 14, nowy
Kierownik budowy/ robot musi spelnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.
W przypadku zmiany Podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartos$ci lub zakresu robot
wykonywanych przez Podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze
po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg wraz z czeScia dokumentacji dotyczacej
wykonania robot okreslonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia przekazania Umowy przez
Wykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o kosztorys
ofertowy w przypadku wprowadzenia zmian o ktéorych mowa powyzej w ust. 5,7, 9, 10i 12.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig one jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z pozn. zm.),

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.),

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017, poz. 459 z pézn. zm.).

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tre$ci Oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, poza zmianami okreslonymi w § 17.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 3 jest niewazna.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie wyraza zgody na cesje wierzytelnoSci Wykonawcy wynikajacych

z Umowy, na osobe trzecia.

Oferta Wykonawcy oraz wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy

beda sporzadzane w jezyku polskim.

Integralng czescia Umowy sg Zataczniki do Umowy.

Ewentualne spory wynikte na tle stosowania niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg si¢ rozwigzac

polubownie, a w przypadku braku mozliwosci takiego rozwigzania sporu, podda¢ pod rozstrzygnigcie

Sadu whasciwego ze wzgledu na siedzibg¢ Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w formie pisemnej w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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